

1. SZÁMÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

a KFI-113/2010. számú szerződéshez

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15516006-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

K S H szám: 0108208

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

Székhely: 1164 Budapest, Fenőkő u. 2/b.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-675906

Adószám: 11772149-2-42

Bankszámlaszám: 11716008-20160577-00000000

Képviseli: Németh László, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

és mint a **ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.** (1164 Budapest, Fenőkő u. 2/b.) - **Relid Bau Kft.** (1164 Budapest, Lassú u. 1.) által a közbeszerzési eljárás során közös ajánlatot benyújtók képviseletére meghatalmazott

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik, hogy 2010. július 22-én szerződést kötöttek az **István király utca csapadécsatorna építési (Szilas patak - Emma u. között) és útépítési (Blaha L. u. - Töltény u. és Gyula u. - Benő u. között) munkáinak, valamint a László u. (Veres Péter út - Margit u.), az Arany János u. (Veres Péter út - Margit u.), a Hangulat u. (Veres Péter út - István király u), a Károly u. (Arany János u. - Hangulat u.) és a Lötér u. (István király u. - Margit u.) csapadécsatorna építési és útépítési munkáinak kivitelezése tárgyában.**
2. A Felek közös megállapodással az eredeti szerződés 4.2. pontját módosítják az alábbiak szerint:
Három részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:
 - Az első részszámla az István király utca (Sarjú utca - Emma utca), az Arany János utca, a Hangulat utca és a Károly utca csapadécsatorna kiépítési munkáinak elvégzését követően a teljes nettó vállalkozói díj 30%-áról nyújtható be,
 - A második részszámla az István király utca (Szilas patak - Sarjú utca) csapadécsatorna építési és a Lötér utca útépítési munkáinak elvégzését követően a teljes nettó vállalkozói díj 20%-áról nyújtható be,

- A harmadik részszámla a László utca csapadékcsatorna kiépítési munkáinak, illetve az Arany János utca, a Hangulat utca és a Károly utca útépítési munkáinak elvégzését követően a teljes nettó vállalkozói díj 30%-áról nyújtható be,

- A végszámla a László utca és az István király utca útépítési munkáinak elvégzését követően a teljes nettó vállalkozói díj 20%-áról nyújtható be.


Az utolsó (negyedik) számla csak a teljes szerződés szerinti munka hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.


3. A módosítás indoka: Az István király utcában az elektromos transzformátor állomás kiváltásának elhúzódnása, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. által a kivitelezés során előírt terven felüli, előre nem ismert vízvezeték kiváltás miatt az útépítési munkákat a tervezett időben megkezdeni nem lehetett, ezért szükség volt a munkák sorrendjének átszervezésére és ezáltal a benyújtandó számlák műszaki tartalmának átütemezésére.
4. A Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás összegét a jelen módosítás nem érinti. Az eredeti szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Jelen megállapodást a felek 6 eredeti példányban, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2010. szeptember 24.


Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat





Kovács Péter
polgármester
Megrendelő

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
1164 Budapest, Fenékfő u. 2/b
Tel: 11716008-20160577
Adószám: 11772149-2-42


Németh László
, ügyvezető
Vállalkozó

Ellenjegyző: 

Pappné Furdan Mária