

## 1. SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS

a KFI-135/2011. számú szerződéshez

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat**

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15516006-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

KSH szám: 0108208

Képviseli: Kovács Raymund, alpolgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

**ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.**

Székhely: 1164 Budapest, Fenőkő u. 2/b.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-675906

Adószám: 11772149-2-42

Bankszámlaszám: 11716008-20160577-00000000

Képviseli: Németh László, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén Felek között a mai alulírott napon az alábbiak feltételek szerint.

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő 2011. augusztus 8. napján **Budapest XVI. kerület területén TEMPO 30 övezetek kiépítése** tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel vállalkozási keretszerződést kötött.
2. Felek jelen vállalkozási keretszerződés-módosítással az 1. pontban megjelölt szerződés 3. pontját az alábbiak szerint kívánják módosítani:

**„3.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA:**

A szerződés megkötésétől **2012. április 30-ig.**

Az egyes megrendelések teljesítési határideje: a megrendelés kézhezvételétől számított 30 nap.”


3. A módosítás indoka: A Megrendelő költségvetésében megvalósításra kijelölt és tervvel, engedéllyel rendelkező 18-as övezetet nem lehet az eredeti határidőn belül megépíteni, mivel ott a Szilas patak 9. sz. vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelésének és a kapcsolódó burkolat-felújításnak a kivitelezési munkái folynak és ez az övezet közvetlenül kapcsolódik a lezárt területhez. Új területek bevonását és új övezet kialakítását Megrendelő - az engedélyező FKF Zrt. átalakulása miatt - nem tud sürgősséggel jóváhagyatni. Ezért Felek az 1. pontban megjelölt vállalkozási keretszerződés időtartamát a kivitelezéshez szükséges időtartammal meghosszabbítják.

4. Felek kijelentik, hogy az 1. pontban megjelölt vállalkozási keretszerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
5. Az 1. pontban megjelölt vállalkozási keretszerződés kizárólag jelen szerződés-módosítással együtt értelmezhető az 1. pontban megjelölt vállalkozási keretszerződés 1.2 pontjában foglalt megkötéssel.

Jelen vállalkozási keretszerződés-módosítást Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írnak alá.

Budapest, 2011. november 10.


Budapest Főváros XVI. Kerületi  
Önkormányzat




Kovács Raymund  
alpolgármester  
Mégrendelő

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.  
1164 Budapest, Fenőkö u. 2/b  
Cégjegyzékszám: 11716008-20160577  
Adószám: 11772149-2-42



Németh László  
ügyvezető  
Vállalkozó

Ellenjegyző:  .....

Keretgazda:  .....