

# 1. SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat**

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

**Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft.**

Székhely: 2117 Isaszeg, Aulich u. 3.

Cégjegyzékszám: 13 09 093980

Adószám: 12998353-2-13

Bankszámlaszám: 10700196-27350205-51100005

Képviseli: Everling Balázs, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

A Felek 2012. augusztus 28-án vállalkozási szerződést kötöttek a „Budapest XVI. kerület Imre utca közterület kiépítési munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás során a megadott építési munkák elvégzésére.

A kivitelezés során a Vállalkozó írásbeli jelzése szerint olyan körülmények álltak be, amelyek a szerződéskötéskor nem voltak előre láthatóak.

A fent megjelölt szerződésnek a **3. pontját** a Felek közös akarattal, az alábbiak szerint módosítják,

### 3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A kivitelezés befejezésének teljesítési határideje, mely egyben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja is:	<b>2012. november 15.</b>
---	---------------------------

Megrendelő előteljesítést elfogad.

Jelen szerződés-módosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2012. október 19.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat



Kovács Péter  
polgármester

Megrendelő

Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft.

Everling Balázs  
ügyvezető

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:   
2012. október 19.