

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft. és

Relid Bau Közműépítő Kft.

Székhely: 1164 Budapest, Fenőkö u. 2/b.

Székhely: 1164 Budapest, Lassú u. 1.

Céggjegyzékszám: 01-09-675906

Céggjegyzékszám: 01-09-465693

Adószám: 11772149-2-42

Adószám: 12107719-2-42

Bankszámlaszám: 11716008-20160577

Bankszámlaszám: 11716008-20144267

közös ajánlattevők

Képviseli: Németh László, a ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft. ügyvezetője

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között.

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2016. augusztus 18-án, a *Budapest XVI. kerületi útépítések XXXIX. - 1. rész: Léva utca (Újszász u. - Zselic u.) teljes pályaszerkezetű útépítése* tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

Az eredeti szerződésnek nem volt része a **Léva utca Újszász utca és Zselic utca közötti szakaszán a páros oldali járda átépítése**. Azonban az építés során a vízvezetés tökéletes biztosítása érdekében felmerült a járda átépítésének szükségessége, amelyet a lakosság is kifejezetten igényelt. A beruházás többlet költségét Megrendelő a 2016. évi megtakarításokból finanszírozni tudja.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a műszaki tartalom, valamint ezzel összefüggésben a Szerződésben meghatározott szerződéses összeg módosítását határozták el. A járdaépítés nettó árát Felek a tárgyi közbeszerzési eljárásban Vállalkozó által megajánlott egységarak figyelembevételével határozták meg.

A kivitelezés határidejét és a szerződés teljesítési határidejét jelen szerződésmódosítás nem érinti, így azokkal kapcsolatban az 1. számú szerződésmódosításban foglaltak az irányadóak.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 36.957.924,- Ft, azaz nettó harminchatmillió-kilencszázötvenhétezer-kilencszázhuszonnégyszázötven forint
+ 5% tartalékkeret: 1.847.896,- Ft, azaz egymillió-nyolcszáznegyvenhétezer-nyolcszázkilencvenhat forint
+ ÁFA 10.477.571,- Ft, azaz tízmillió-négyszázhetvenhétezer-ötszázhetvenegy forint
Összesen: bruttó 49.283.391,- Ft, azaz bruttó negyvenkilencmillió-kettőszáznyolcvanháromezer-háromszázkilencvenegy forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés összege csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:


4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2016. október 10.


Budapest Főváros X. kerületi
Önkormányzat
Kovács Péter
polgármester
Megrendelő




ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
és Relid Bau Közmuépítő Kft.
közös ajánlattevők képviseletében

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
1164 Budapest, Fenyő u. 2/b
Számunk: 11716003-20160377
Adószám: 11772149-2-42

Németh László^{3.}
ügyvezető
Vállalkozó



Pénzügyi ellenjegyző: 
2016. 10. 06.