

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

ÉPKAR Zrt.

Székhely: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044871

Adószám: 11266101-2-43

Bankszámlaszám: 12001008-00150047-00100000

Képviseli: Szeivolt István, vezérigazgató

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között.

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek a „*Budapest XVI. kerületben Tóth Ilonka emlékház kialakítása és földalatti építmény építése (2)*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 2016. április 29-én szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

A szerződés szerinti teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított **130 nap, azaz 2016. szeptember 6** volt.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

Felek a kivitelezés során az alábbi pótmunka igényeket állapították meg:

1. A folyamatban lévő installációs tervezés igényeinek megfelelően szükséges elektromos átalakítások és módosítások, így többlet vezetékek, elosztó hálózat, dugaljok és vezérlő hálózat kiépítése.
2. Az elektromos elosztó szekrény pozíciójának megváltoztatása a szellőző csövek környezetében a vezetékek ütközésének elkerülése érdekében.
3. Többlet betonacél felhasználás az aljzatok betonozási munkáinál a dilatációs repedések biztonságos elkerülése, megakadályozása érdekében.
4. A magas-tetős épületnél a fedélszék átalakítása, kiegészítése miatt többlet faszerkezet és lambéria beépítése.
5. A kiállító és stúdió térben a teljes felületen újabb műgyanta réteg (az eredetileg tervezett alaprétegre fedő-, kopóréteg és színbevonat) készítése.
6. Az üzemeltetés biztonsága érdekében komplett riasztó rendszer kiépítése.
7. A tervező által utólag előírt plusz vízlepergető bevonat réteg felhordása a kiállítótér hőszigetelt külső falán.
8. A kiállítótér külső falfedésének bádogos munkái a szendvics szerkezetű fal felső, vízmentes lezárása érdekében.

A fent felsorolt pótmunkákon kívül egyéb, a tartalékkeret terhére elvégzendő munkák is adódtak, de ezeket Vállalkozó a kivitelezés rendes ütemében folyamatosan elvégezte.

A szerződés módosítását az indokolja, hogy a felsorolt pótmunkák elvégzése mind szakmailag, mind pedig az épület használhatósága érdekében szükségesek, ám azok elvégzése az eredetileg, Megrendelő által a közbeszerzési dokumentumban meghatározott véghatáridőn belül nem lehetséges.

A szerződés végteljesítéséhez szükséges, előre nem tervezhető munkák elvégzésének többlet időigénye **9 naptári nap.**

Felek a fentiekben megadott indokok alapján, közös megegyezéssel a Szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítását határozták el.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § alapján nyílik lehetőség.

A módosítás a szerződéses árat nem érinti, mert a szerződésben nem szereplő, de az építési beruházás teljesítéséhez szükséges munka Szerződésben meghatározottak szerint a tartalékkeret terhére elszámolható.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.3. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje	A szerződéskötéstől számított 139 nap, azaz 2016.09.15.
------------------------------------	--

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít. **Vállalkozónak a teljesítési határidő lejártáig kell beszereznie használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges előzetes szakhatósági engedélyeket.**


4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:


4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.


4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.


Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2016. szeptember 02.

Budapest Főváros ~~XVI.~~ ^{XV.} Kerületi Önkormányzat

Kovács Péter polgármester
Megrendelő

ÉPKAR Zrt.

Szeivolt István vezérigazgató
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző: 


EPKAR ZRT
112 BUDAPEST
Németvárosi út 148.
XV. kerület, 1126 Budapest
© EPKAR ZRT
7-112
T: +36 1 261 101-2-43