

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

„K+D Strand” Konzorcium

KALOTHERM Építőipari Zrt.

és

DIALCONT Műszaki Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.

Székhely: 2800 Tatabánya, Fő út 1/A

Cégjegyzékszám: 01-10-043798

Cégjegyzékszám: 11-09-002230

Adószám: 12354526-2-42

Adószám: 11180601-2-11

Bankszámlaszám: 10103805-07554936-00000007

Bankszámlaszám: HU66 1092 3005 0000
00002 5190 0009

közös ajánlattevők

Képviseli: Szabó Lajos, a KALOTHERM Építőipari Zrt. elnök-vezérigazgatója

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek a „*Budapest XVI. kerületben Erzsébet-ligeti Strand bővítése (2)*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 2016. augusztus 24-én szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére. Felek a szerződést jogszabályváltozások miatt 2017. február 21-én módosították (1. sz. módosítás).

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A Strand teljes területének funkciómegőrzése érdekében szükségessé vált a Vállalkozótól az eredeti szerződésben nem szereplő, a tervezési határon kívül fekvő strandterületen gyepszőnyeg fektetés megrendelése. A környezetrendezési feladatok elvégzése után vált láthatóvá, hogy az eredetileg füvesítésre kijelölt terület nem elegendő.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a Szerződésben meghatározott szerződéses összeg és a teljesítési határidő módosítását határozták el, valamint azt hogy Szerződést kiegészítik egy új alponttal, amely lehetővé teszi az új munkák ellenértékéről (nettó 2.081.814,- Ft) szóló számla benyújtását.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § alapján nyílik lehetőség.



3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés kiegészül egy új 2.1.1. ponttal:

2.1.1. A tervezési határon kívüli gyepszőnyeg fektetés vállalkozói díja:

nettó 2.081.814,- Ft, azaz nettó kettőmillió-nyolcvanegyezer-nyolcszáztizennégy forint

+ **ÁFA 562.090,- Ft**, azaz ötszázhatvankettőezer-kilencven forint

Összesen: bruttó 2.643.904,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-hatszáznegyvenháromezer-kilencszáznégy forint

3.3. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési időtartama:	2016. szeptember 05. - 2017. június 09.
Az alapszerződés szerinti munkák befejezési határideje:	2017. május 15.
Gyepszőnyeg fektetése teljes felületen:	2017. május 29.
Járható gyepszőnyeg átadása, beüzemelés és próbaüzem teljes lezárása	2017. június 09.

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

3.4. A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Négy rész-számla és egy vég számla nyújtható be az alábbiak szerint:

- Az első rész számla a teljes kivitelezési munka 25%-os készülttségénél nyújtható be a tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati ár 25%-áról.

- A második rész számla a teljes kivitelezési munka 50%-os készülttségénél nyújtható be a tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati ár 25%-áról

- A harmadik rész számla a teljes kivitelezési munka 75%-os készülttségénél nyújtható be a tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati ár 25%-áról

- **A negyedik rész számla a tervezési határon kívüli gyepszőnyeg fektetés elvégzése után állítható ki az elvégzett munkák a szerződés 2.1.1. pontjában meghatározott nettó ellenértékéről,**

- Vég számla a fennmaradó összegről a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31. és 32. §-a rendelkezéseinek megfelelően átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel, az Art. 36/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével.



4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.


4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2017. május 11.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat




Kovács Péter
polgármester

Megrendelő

„K+D Strand” Konzorcium
(KALOTHERM Építőipari Zrt. és
DIALCONT Műszaki Kereskedelmi Kft.)
képviselésében


Szabó Lajos
Kalootherm Zrt.
1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.
Adószám: 12354526-2-42
Törzsszáma: 10103805-07554936-00000007

a KALOTHERM Építőipari Zrt. elnök-
vezérigazgatója

Vállalkozó

2017. 05. 11
Pénzügyi ellenjegyző:

