

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

Székhely: 1164 Budapest, Fenőkö u. 2/b.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-675906

Adószám: 11772149-2-42

Bankszámlaszám: 11716008-20160577

Képviseli: Németh László, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között.

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2016. június 3-án, a „*Budapest XVI. kerületben burkolat felújítás és parkoló építés – 3. rész: Margit utca (Futórózsa u. - Sasszem u.) útburkolatának felújítása*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

Az eredeti szerződésnek nem volt része a **Margit utca 0+592,5 km szelvény és a Lucfenyő utca közötti szakaszán a páros oldali járda átépítése**. Azonban az útburkolat felújításának előkészítése során, az útalap vizsgálatok derült fény arra, hogy az altalaj minősége és a meglévő járda vízvezetési problémákat okoz. A felújított útburkolat, annak kialakítása és a jelenlegi, gyalogosok számára meglévő járdaszakasz együttesen a tapasztalható extrém időjárási viszonyok (kevés idő alatt lehulló óriási csapadékmennyiség) miatt nem képes a csapadékterhelés megfelelő kezelésére. A fentiek miatt szükséges az érintett járdaszakasz átépítése.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a Szerződésben meghatározott szerződés összeg és a teljesítési határidő módosítását határozták el, valamint azt hogy Szerződést kiegészítik egy új ponttal, amely lehetővé teszi az új munkák ellenértékéről (nettó 4.514.349,- Ft + 5% tartalékkeret: 225.717,- Ft + ÁFA 1.279.897,- Ft, bruttó 6.019.884,- Ft) szóló számla benyújtását.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § alapján nyílik lehetőség.





3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 75.052.873,- Ft, azaz nettó hetvenötmillió-ötvenkettőezer-nyolcszázhetvenhárom forint
+ 5% tartalékkeret: 3.752.644,- Ft, azaz hárommillió-hétszázötvenkettőezer-hatszáznegyvennégy forint
+ ÁFA 21.277.490,- Ft, azaz huszonegymillió-kettőszázhetvenhétezer-négyszázkilencven forint
Összesen: bruttó 100.083.007,- Ft, azaz bruttó egyszázmillió-nyolcvanháromezer-hét forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés összege csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

3.3. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A kivitelezés határideje	A szerződéskötéstől számított 112 nap, azaz 2016.09.23.
A szerződés teljesítési határideje (átadás átvételi eljárás lezárása)	A szerződéskötéstől számított 142 nap, azaz 2016.10.23.

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

3.4. A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

3 részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:

- a Sasszem u. – Máté u. közötti szakasz Ckt. szintig történő elkészülte után a Margit utca 0+592,5 km szelvény és a Lucfenyő utca közötti szakaszán a páros oldali járda ellenértéke és a tartalékkeret nélküli teljes bruttó ellenszolgáltatás 40%-áról,
- a Sasszem u. – Máté u. közötti szakasz teljes elkészülte után a Margit utca 0+592,5 km szelvény és a Lucfenyő utca közötti szakaszán a páros oldali járda ellenértéke és a tartalékkeret nélküli teljes bruttó ellenszolgáltatás 40%-áról,
- a Máté u. – Futórózsa u. elkészülte után a Margit utca 0+592,5 km szelvény és a Lucfenyő utca közötti szakaszán a páros oldali járda ellenértéke és a tartalékkeret nélküli teljes bruttó ellenszolgáltatás 20%-áról
- a Margit utca 0+592,5 km szelvény és a Lucfenyő utca közötti szakaszán a páros oldali járda elkészülte után külön számla állítható ki az elvégzett munkák bruttó ellenértékéről.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31. és 32. §-a rendelkezéseinek megfelelően átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel, az Art. 36/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:


4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2016. augusztus 26.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



Kovács Péter
polgármester

Megrendelő

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
1164 Budapest, Fenékö u. 2/b
Cégjegyzékszám: 11716008-20160577
Adószám: 177149-2-42

Németh László
ügyvezető

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

[Handwritten signature]
2016. aug.

[Handwritten mark]

