

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyféljel: 501752608

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

EUROINVEST GROUP Kft.

Székhely: 1163 Budapest, Lombos u. 29-31.

Cégjegyzékszám: 01-09-895756

Adószám: 14254790-2-42

Bankszámlaszám: 10102237-58427900-01001003

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A72672

Napló ügyféljel: 227833250

Képviseli: Matos Sándor, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó, együttesen: Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2017. szeptember 28-án, a „*Budapest XVI. kerületben a Mezőöri Szolgálat telephelyének részleges felújítása*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

Az épület felújítási munkái, a homlokzati fa nyílászárók (ablakok) felújításra való előkészítése során kiderült, hogy azok anyagszerkezete nagyon rossz állapotú, felújításuk nem lenne sem célszerű, sem gazdaságos. Elfogadhatóbb és tartósabb megoldás azok teljes cseréje, amely költség többletet nem jelent, az eredeti teljesítési határidőt azonban módosítani szükséges.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) c. pont alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.



3.2. A szerződés 3. pontjában megadott határidő az alábbiak szerint módosul:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje	2018. január 25.
------------------------------------	------------------

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.


Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2017. *december 04.*

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



Kovács Péter
polgármester
Megrendelő



EUROINVEST GROUP Kft.



Matos Sándor
ügyvezető
Vállalkozó

2017 NOV 22.

Pénzügyi ellenjegyző:



EUROINVEST GROUP KFT.
1183 Bp., Lombos u. 29-31.
Asz.: 14254790-2-42
Cgj.: 01-09-895756