

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

Aszfaltpálya Építő Kft.

Székhely: 2141 Csömör, Határ út 056/20.

Cégjegyzékszám: 13 09 129067

Adószám: 14779066-2-13

Bankszámlaszám: 10918001-00000129-15200008

Napló ügyfél jel: 168281635

Képviseli: Hadar Árpád, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között.

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2018. január 5-én, a „*Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében 1. ütem*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

Az eredeti szerződésnek nem volt része **az Aradi utcában a járda átépítése**. Azonban az építés során a vízelvezetés tökéletes biztosítása érdekében felmerült a járda átépítésének szükségessége, amelyet a lakosság is kifejezetten igényelt. A beruházás többlet költségét Megrendelő a 2018. évi költségvetéséből finanszírozni tudja.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a műszaki tartalom, valamint ezzel összefüggésben a Szerződésben meghatározott szerződéses összeg módosítását határozták el, valamint azt hogy Szerződést kiegészítik egy új ponttal, amely lehetővé teszi a járdaépítési munkák ellenértékéről szóló számla benyújtását. A járdaépítés nettó árát Felek a tárgyi közbeszerzési eljárásban Vállalkozó által megajánlott egységárak figyelembevételével határozták meg.

A kivitelezés határidejét és a szerződés teljesítési határidejét jelen szerződésmódosítás nem érinti, így azokkal kapcsolatban az eredeti szerződésben foglaltak az irányadóak.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (2) bekezdése alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „*Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében 1. ütem*” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését *(ideértve az Aradi utcában a járda átépítését is)* a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

3.3. A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 58.977.318,-Ft, azaz nettó ötvennyolcmillió-kilencszázhetvenhétezer-háromszáztizennyolc . forint
+ 5% tartalékkeret + ÁFA

A járdaépítés ellenértéke:

nettó 2.864.964,- Ft, azaz nettó kettőmillió-nyolcszázhatvannégyezer-kilencszázhatvannégy forint
+ ÁFA

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés összege csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

3.3. A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Tárgyi projekt részben Európai Unió forrásból finanszírozott (projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00006).

Három részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:

1. Az 1. részszámla a kerékpáros híd építési munkáinak elvégzése és a gázvezeték kiváltása után nyújtható be az elvégzett munkák ellenértékéről
2. egy számla nyújtható be az Újarad utca (Szilaspatak u. – Szlovák út) útépítésének és a Szilas-patakba való bekötésének kivitelezése után az elvégzett munkák ellenértékéről
3. egy számla nyújtható be az Aradi utca (Névtelen „Z” utca (Zólyom utca) – Szilas-patak) útépítésének kivitelezése után az elvégzett munkák ellenértékéről
4. külön számla nyújtható be az 1. sz. szerződésmódosítással megrendelt járdaépítés ellenértékéről

A 2. és 3. pont vonatkozásában Vállalkozó választja meg a kivitelezés és így a számlázás sorrendjét.

Végszámla csak a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdésébe foglaltak alapján előleg igénybevételét biztosítja. Az előleg összege az első számla értékéből kerül levonásra.

A kerékpáros híd Európai Uniós támogatásból épül, a támogatottság mértéke 100%, a finanszírozás utólagos.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni és az adózás rendjéről szóló törvény 36/A paragrafust kell betartani.

Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32. és 32/A. § rendelkezéseinek megfelelően átutalással történik az Art. 36/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2018. 07.04.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



Aszfaltpálya Építő Kft.

Hadar Árpád
ügyvezető
Vállalkozó

ASZFALTPÁLYA Kft.
2141 Cseresz. Híd u. 05479
Adószám: 1470208-2-13
- 5 -

2018 JÚN 27.

Pénzügyi ellenjegyző:

A szerződést készítette és szerkesztette:

Közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik:

Szerződés jogi szempontból megfelelő:

Közbeszerzési szempontból megfelelő:

