

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

1163 Budapest, Havashalom utca 43.

dr. Kiss Melinda részére

email: kissm@bp16.hu

Tárgy: Előzetes vitarendezés kezdeményezése a „*Budapest XVI. kerület, Sashalmi Tanoda Általános Iskola bővítése*” közbeszerzési eljárásban a Kbt.80. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Tisztelt dr. Kiss Melinda Úrhölgy!

Társaságunk a törvényes határidőn belül előzetes vitarendezést kezdeményez tárgyi közbeszerzési eljárás 2017. év április hó 05. napján fogatosított eljárási cselekményével kapcsolatban.

Az eljárás vitarendezés szempontjából fontos eseményei a következők voltak:

Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2017. március 23.

Az ajánlattétel határideje: 2017. április 10.

Kiegészítő tájékoztatás megküldésének határideje: 2017. április 05.

I. Kiegészítő tájékoztatás megküldésével kapcsolatos jogsértő cselekmény:

Tisztelt Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás kapcsán 2017. év április hó 05.-én kibocsátotta kiegészítő tájékoztatását, melyek olyan fajsúlyú válaszok, amik a korábban kiadott költségvetés kiegészítésére vagy javítására szolgálnak, annak érdekében, hogy T. Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlítását elvégezhesse a későbbi értékelési szakban.

Tárgyi eljárás kapcsán benyújtani kívánt közbeszerzési ajánlat beadását megelőző 2 munkanappal kibocsátott kiegészítő tájékoztatás olyan jelentős változásokat és többlet munkát eredményez az ajánlat kidolgozása során, mely hosszabb időt vesz igénybe, egy megalapozott reális teljesíthetőségű vállalat megajánlásához.

A tényállás tisztázása érdekében hangsúlyozzuk, hogy bár Ajánlatkérő a 2017. év április hó 05.-én kibocsátott kiegészítő tájékoztatásában megadta, hogy a költségvetésben mindössze 22 kérdés kapcsán kell a mennyiséget, műszaki tartalmat módosítanunk („átvezetni”), -ezt köszönettel vesszük, és nagy segítséget jelent az ajánlattétel során- de a többi, cca 180 választ is figyelembe kell vennünk az egységárképzés során. Ez többszáz komplex egységárképzési folyamatot jelent, melyet alvállalkozókkal, beszállítókkal egyeztetve 11 kiadott költségvetés különböző soraiban levő egységárat, egységdíjat érint. Véleményünk szerint a hátralévő két munkanapra ennyi plusz munkafolyamat megkövetelése a felelős ajánlatadást lehetetlenné teszi.

A Kbt. 52. § (1) bekezdésében közens módon rögzíti, hogy „.....ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy az eljárásban a gazdasági szereplők képesek legyenek műszakilag megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból reális ajánlatot adni. „. Az ajánlatok beérkezésére vonatkozó határidőt ajánlatkérőnek úgy kell meghatároznia, hogy – figyelembe véve a szerződés összetettségét és az e törvényben előírt minimális határidőket – elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlatok elkészítéséhez, amennyiben időközben olyan módosítás kiadása történik Tisztelt ajánlatkérő részéről, hogy az a fenti törvényi passzusban rögzített feltételeket nem elégíti ki, **Ajánlatkérő közteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, oly módon, hogy annak mértéke arányban álljon a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk vagy a változtatás jelentőségével (KBT. 52.§ (5) bek.)**

Fentiekre tekintettel kérjük vitarendezésünk elfogadását és az ajánlattételi határidő meghosszabbítását, tisztelettel:

.....
cégszerű aláírás