

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 112990240

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

TÜNDÉRKERT'97 Kertészeti Szolgáltató Kft.

Székhely: 1112 Budapest, Zólyom köz 4.

Cégjegyzékszám: 01-09-569916

Adószám: 12233410-2-43

Bankszámlaszám: 10400205-02007326-00000000

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A 56079

Napló ügyfél jel: 627868438

Képviseli: Löffler László, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között.

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2018. február 15-én, a „*Budapest XVI. kerület, MLTC területén futópálya kialakítása*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban részletezett kivitelezési munkák elvégzésére nettó 35.459.335,- Ft + ÁFA vállalkozói díj ellenében.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A kivitelezés során felmerültek további építési feladatok, amelyek az eredeti szerződésnek nem voltak részei.

A létesítmény bérlője részéről jelentkezett az az igény, hogy egy újabb sávnyi (sprint) futópálya építését rendelje meg Megrendelő. Ezzel az új futósávval a sportklub által üzemeltetett sportpálya használati köre és funkciói lényegesen bővülnek.

A többlet gumiburkolat miatt a tervezett térkő járdaburkolat mennyisége csökken.

Fenti munkák elvégzése tekintettel arra, hogy az építési beruházás jelenleg is folyamatban van, gazdasági és műszaki okokból nem valósítható meg más gazdasági szereplővel, továbbá jelentős költségemelkedéssel is járna.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a Szerződésben meghatározott szerződés összeg módosítását határozták el, valamint azt, hogy a Szerződést kiegészítik egy új ponttal, amely lehetővé teszi az új munkák ellenértékéről (Nettó 1.524.530,- Ft + ÁFA) szóló számla benyújtását.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 35.459.335,- Ft, azaz nettó harmincötmillió-négyszázötvenkilencezer-háromszázharmincöt forint

+ ÁFA 9.574.020,- Ft, azaz kilencmillió-ötszázhetvennégyezer-húsz forint

Összesen: bruttó 45.033.355,- Ft, azaz bruttó negyvenötmillió-harmincháromezer-háromszázötvenöt forint

+ 5% tartalékkeret: 1.772.967,- Ft, azaz egymillió-hétszázhetvenkettőezer-kilencszázhatvanhét forint

+ ÁFA 478.701,- Ft, azaz négyszázhetvennyolcezer-hétszázegy forint

Összesen: bruttó 2.251.668,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-kettőszázötvenegyszer-hatszázhatvannyolc forint

Mindösszesen: bruttó 47.285.023,- Ft, azaz bruttó negyvenhétmillió-kettőszáznyolcvanötezer-huszonhárom forint

Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák teljes műszaki tartalmára vonatkozó vállalkozói díja:

Nettó 1.524.530,- Ft, azaz nettó egymillió-ötszázhuszonnégyezer-ötszázharminc forint

+ ÁFA 411.623,- Ft, azaz négyszáztizenegegyezer-hatszázhuszonhárom forint

Összesen: bruttó 1.936.153,- Ft, azaz bruttó egymillió-kilencszázharminchatezer-százötvenhárom forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

3.4. A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Megrendelő előleget nem biztosít.

A szerződés eredeti, tartalékkeret nélküli összegéről egy számla (a végszámla) a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

Külön számla nyújtható be a Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák ellenértékéről a végszámla benyújtásával egyidejűleg.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B §-át kell betartani.

Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32., 32/A. és 32/B § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2018. 03.22......

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



Kovács Péter
polgármester

Megrendelő

2018 MÁRC 08.
Pénzügyi ellenjegyző:

TÜNDÉRKERT'97 Kertészeti Szolgáltató
Kft.

TÜNDÉRKERT'97 KFT.
1112 Budapest, Zoltán köz 4.
Tel.: +36 30 9389126
Asz.: 12238443-2-43
Cégjegyzékszám: 10400205 02007326 0000000000

Löffler László
ügyvezető
Vállalkozó

