

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

Székhely: 1164 Budapest, Fenőkö u. 2/b.

Cégjegyzékszám: 01-09-675906

Adószám: 11772149-2-42

Bankszámlaszám: 11716008-20160577

Képviseli: Németh László ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között.

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2018. július 05-én, a „*Budapest XVI. kerület, Szerű utca burkolat-felújítása*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A szerződött műszaki tartalom nem tartalmazza a Szerű utca 31-55. hsz. közötti járda megépítését. A lakosság kéréssel fordult az Önkormányzat felé a járda kiépítésére. A szóban forgó gyalogos járda a szerződés szerinti munkaterületen belül van, azzal több helyen fizikailag is kapcsolódik, ésszerű a feladatot a területen már munkát végző vállalkozóval végeztetni. Ez a későbbiekben esetlegesen felmerülő garanciális problémák kezelését is egyszerűbbé teszi. A kivitelezési munka elvégzése határidő módosítást nem tesz szükségessé.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (2) bekezdése alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek

W.S

3.2. A szerződés 1.1. pontja az alábbiakra módosul:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „**Budapest XVI. kerület, Szérű utca burkolat-felújítása**” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését (ide értve a Szérű u. 31-55. hsz. közötti szakaszon a járda megépítését is) a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

3.3. A szerződés 2.1. pontja az alábbiakra módosul:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 59.529.245,- Ft, azaz nettó ötvenkilencmillió-ötszázhuszonkilencezer-kettőszáznegyvenöt forint

+ ÁFA 16.072.896,- Ft, azaz tizenhatmillió-hetvenkettőezer-nyolcszázkilencvenhat forint

Összesen: bruttó 75.602.141,- Ft, azaz bruttó hetvenötmillió-hatszázkettőezer-száznegyvenegy forint

+ **5% tartalékkeret: 2.976.462,- Ft**, azaz kettőmillió-kilencszázhetvenhatezer-négyszázhatvankettő forint

+ ÁFA 803.645,- Ft, azaz nyolcszázháromezer-hatszáznegyvenöt forint

Összesen: bruttó 3.780.107,- Ft, azaz bruttó hárommillió-hétszáznyolcvanezer-százhatforint

A Szérű u. 31-55. hsz. közötti szakaszon a járda megépítésének ellenértéke:

nettó 6.589.476,- Ft, azaz nettó hatmillió-ötszáznyolcvankilencezer-négyszázhetvenhat forint

+ ÁFA 1.779.159,- Ft, azaz egymillió-hétszázhetvenkilencezer-százötvenkilenc forint

Összesen: bruttó 8.368.635,- Ft, azaz nyolcmillió-háromszázhatvannyolcezer-hatszázharmincöt forint.

Mindösszesen: bruttó 87.750.883,- Ft, azaz bruttó nyolcvanhétmillió-hétszázötvenezer-nyolcszáznyolcvanhárom forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

3.4. A szerződés 4.1. pontja az alábbiakra módosul:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Két részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:

1. A Szérű utcai burkolat-felújítás 50%-ának elkészülte után a tartalékkeret nélkül számított bruttó vállalási ár 50%-áról.

2. A Szérű utcai burkolat-felújítás teljes elkészülte után a tartalékkeret nélkül számított bruttó vállalási ár 50%-áról.

3. *A Szérű u. 31-55. hsz. közötti szakaszon a járda teljes elkészülte után, annak ellenértékéről*

Végszámla csak a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni.

Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32., 32/A. és 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:


4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.


4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2018. október 19.


Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat


Kovács Péter
polgármester
Megrendelő



ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
1164 Budapest, Fenőkö u. 2/b
Számiaszám: 11716008-201605
Adószám: 11772149-2-42


Németh László
ügyvezető
Vállalkozó

2018 OKT 12

Pénztáros ellenőrzés



