

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat**

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 347618049

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

**ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.**

Székhely: 1164 Budapest, Fenőkő u. 2/b.

Cégjegyzékszám: 01-09-675906

Adószám: 11772149-2-42

Bankszámlaszám: 11716008-20160577

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A09870

Napló ügyfél jel: 504905137

Képviseli: Németh László, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

### 1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2019. november 8-án, a „*Budapest XVI. kerületi útépítések XLVII. - 1. rész: Nógrádverőce utca (Veres Péter út – Hunyadvár u.) és Verőce köz (Mátra u. – Nógrádverőce u.) aszfaltburkolatú új út építése*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

### 2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A szerződött műszaki tartalom nem tartalmazza a Verőce közben a vízvezeték kiépítését. A szóban forgó vízvezeték a szerződés szerinti munkaterületen belül kerül kiépítésre, azzal több helyen fizikailag is kapcsolódik, ésszerű a feladatot a területen már munkát végző vállalkozóval végeztetni. Ez a későbbiekben esetlegesen felmerülő garanciális problémák kezelését is egyszerűbbé teszi.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a műszaki tartalom, valamint ezzel összefüggésben a Szerződésben meghatározott szerződéses összeg és a teljesítési határidő módosítását határozták el, valamint azt hogy Szerződést kiegészítik egy új ponttal, amely lehetővé teszi a most felmerült munkák ellenértékéről szóló számla benyújtását.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (2) bekezdése alapján nyílik lehetőség.

N. L. U.

### 3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „**Budapest XVI. kerületi útépítések XLVII. - 1. rész: Nógrádverőce utca (Veres Péter út – Hunyadvár u. és Verőce köz (Mátra u. – Nógrádverőce u.) aszfaltburkolatú új út építése**” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését *(ideértve az 1. sz. szerződésmódosítás alapján a vízvezeték kiépítését a Verőce közben)* a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

3.3. A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

**nettó 118.955.187,- Ft**, azaz nettó száztizennyolcmillió-kilencszázötvenötezer-száznyolcvanhét forint

+ ÁFA 32.117.900,- Ft, azaz harminckettőmillió-száztizenhétézer-kilencszáz forint

Összesen: bruttó 151.073.087,- Ft, azaz bruttó százötvenegymillió-hetvenháromezer-nyolcvanhét forint

+ **5% tartalékkeret: 5.947.759,- Ft**, azaz ötmillió-kilencszáznegyvenhétézer-hétszázötvenkilenc forint

+ ÁFA 1.605.895,- Ft, azaz egymillió-hatszázötezer-nyolcszázkilencvenöt forint

Összesen: bruttó 7.553.654,- Ft, azaz bruttó hétmillió-ötszázötvenháromezer-hatszázötvennégy forint

*Az 1. számú szerződésmódosítással megrendelt (tartalékkeretet nem érintő) munkák ellenértéke:*

*nettó 5.975.713,- Ft, azaz nettó ötmillió-kilencszázhetvenötezer-hétszázötvenhárom forint*

*+ ÁFA 1.613.443,- Ft, azaz egymillió-hatszázötvenháromezer-négyszáznegyvenhárom*

*Összesen: Bruttó 7.589.156,- Ft, azaz nettó hétmillió-ötszáznyolcvankilencezer-százötvenhat forint*

**Mindösszesen: bruttó 166.215.897,- Ft**, azaz bruttó százhatvanhatmillió-kettőszázötvenötezer-nyolcszázkilencvenhét forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

3.4. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

### 3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje (átadás-átvételi eljárás lezárása)	<b>2020. szeptember 30.</b>
---	-----------------------------

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

#### 4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2020. ~~április~~ <sup>május</sup> 5.

Budapest Főváros XVI. Kerületi  
Önkormányzat




Kovács Péter  
polgármester  
Megrendelő

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.  
1164 Budapest, Fenékö u. 2/b  
Számlaszám: 11716008-20160577  
Azószám: 11772149-2-42

Németh László  
ügyvezető  
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

  
2020. ápr. 16.

