

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

EUROINVEST GROUP Kft.

Székhely: 1163 Budapest, Lombos u. 29-31.

Cégjegyzékszám: 01-09-895756

Adószám: 14254790-2-42

Bankszámlaszám: 10102237-58427900-01001003

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A72672

Napló ügyfél jel: 227833250

Képviseli: Matos Sándor, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között.

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2019. június 12-én, a „*Móra Ferenc Általános Iskola felújítása*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

A Szerződés szerint - az eredeti és az első módosítást követően is – a szerződés teljesítési határideje 2019. október 15. volt, a szerződéskötéstől számított 125 nap.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A kivitelezés során Megrendelő a rendeltetésszerű használathoz pótmunkákat rendelt meg (attika fal kialakítása; az elbontott lapostető alatt tapasztalt, pára miatti deformitások javítása; szigetelési munkák elvégzése eredetileg nem tervezett helyeken: bevilágítóknál, konyha feletti kupoláknál, légudvaroknál, párakivezetőknél).

A felmerült munkák költségére a szerződésben biztosított 3% tartalékkeret fedezetet biztosít, de a szükséges többlet munkaidő számottevő.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a Szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítását határozták el.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján nyílik lehetőség.

Két példét
október 15.
1

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A belső átalakítás és a felújítási munkák határideje-kötbérfköteles határidő	2019. augusztus 30.
A szerződés teljesítési határideje	<i>A szerződéskötéstől számított 161 nap</i> 2019. november 20.

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2019. október 10.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



Kovács Péter
polgármester

Megrendelő



EUROINVEST GROUP Kft.



Matos Sándor
ügyvezető

Vállalkozó

EUROINVEST GROUP KFT.
1163 Bp., Lombos u. 29-31.
Asz.: 14254790-2-42
Cgj.: 01-09-895756

Pénzügyi ellenjegyző:


2019 OKT. 10