

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

EUROINVEST GROUP Kft.

Székhely: 1163 Budapest, Lombos u. 29-31.

Cégjegyzékszám: 01-09-895756

Adószám: 14254790-2-42

Bankszámlaszám: 11709002-25966835

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A72672

Napló ügyfél jel: 227833250

Képviseli: Matos Sándor, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között.

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2019. augusztus 13-án, a „*János u. 51. sz. alatti ingatlan átalakítása (2)*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

A Szerződésben a teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 150 nap (azaz 2020. január 10.) volt.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A kivitelezés folyamán a meglévő közművek feltárása során kiderült, hogy a rendelkezésre álló terveken szereplő adatokkal nem egyező helyen és méretben találhatóak a közmű csatlakozási pontok. A kivitelezés folytatásához további feltárásokra van szükség a csatlakozási pontok tényleges pozíciójának meghatározása érdekében, valamint a közműszolgáltatókkal további egyeztetés szükséges. Ez időigényes folyamat, amely miatt az eredeti határidő nem tartható.

Fentiekre tekintettel a Felek a közös megegyezéssel a szerződés teljesítési határidejének módosítását határozták el.

A szerződés tárgyát és összegét jelen szerződésmódosítás nem érinti, így azokkal kapcsolatban az eredeti szerződésben foglaltak az irányadóak.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje	2020. április 30.
------------------------------------	-------------------

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal minderrben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2019. december 16.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



Kovács Péter
polgármester

Megrendelő



EUROINVEST GROUP Kft.




Matos Sándor
ügyvezető

Vállalkozó

EUROINVEST GROUP KFT.
1163 Sp. Lomboa u. 20-31.
Adósz.: 14054780-2-42
Cégl.: 01-09-895756

Pénzügyi ellenjegyző:



2019 DEC. 09