

Budapest XVI. kerületi útépitések LI.

Közbeszerzési Értesítő száma:	2020/251
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2020.12.28.
Iktatószám:	24329/2020
CPV Kód:	45233120-6
Ajánlatkérő:	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:	Budapest XVI. kerület, Sarjú utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	HE-DO Útépitő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_21198560](#)

Postai cím: [Havashalom Utca 43](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1163](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Mocsáry Mónika](#)

Telefon: [+36 14011626](#)

E-mail: mocsarymonika@bp16.hu

Fax: [+36 14044298](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.bp16.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Budapest XVI. kerületi útépitések LI.](#)

Hivatkozási szám: [EKR000705912020](#)

II.1.2)

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

45233120-6

[Kiegészítő szójegyzék](#)

II.1.3) A szerződés típusa **x** Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)

Elnevezés: **Sarjú utca útépítése**

Rész száma: **2**

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

45233120-6

[Kiegészítő szójegyzék](#)

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU110** A teljesítés helye: **Budapest XVI. kerület, Sarjú utca**

II.2.4)

A közbeszerzés mennyisége: **Aszfaltburkolatú új út építése csapadékvíz kezeléssel, zöldfelület rendezéssel, az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:**

Sarjú utca (Margit u. – 107269/2 hrsz.): 665 m

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: **120**

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

18063 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **2** Rész száma: **2** Elnevezés: **Sarjú utca útépítése**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1)

A szerződés megkötésének dátuma: [2020/09/28](#) (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867

Postai cím: Váci Út 76

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1133

Ország: Magyarország

E-mail: ivanyik.david@he-do.hu

Telefon: +36 301506985

Internetcím(ek): (URL) www.he-do.hu

Fax: +36 37560091

A nyertes ajánlattevő Kkv **nem**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **99787968**

Pénznem: **HUF**

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1)

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

45233120-6

[Kiegészítő szójegyzék](#)

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

45233120-6

[Kiegészítő szójegyzék](#)

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU110** A teljesítés helye: **Budapest XVI. kerület, Sarjú utca**

VI.1.4)

A közbeszerzés mennyisége: **Aszfaltburkolatú új út építése csapadékvíz kezeléssel, zöldfelület rendezéssel, az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:**

Sarjú utca (Margit u. – 107269/2 hrsz.): 665 m

Távközlési oszlop kiváltási munkái (földbe fektetés) és a Margit utcai csomópontot érintő munkákat (csomóponti ívek korrekciója a biztonság növelése érdekében).

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2020/09/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/05/31 (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 117156434

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867

Postai cím: Váci Út 76

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1133

Ország: Magyarország

E-mail: ivanyik.david@he-do.hu

Telefon: +36 301506985

Internetcím(ek): (URL) www.he-do.hu

Fax: +36 37560091

A nyertes ajánlattevő Kkv **nem**

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2020/12/21 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): - 3.2. A szerződés 1.1. pontja:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Budapest XVI. kerületi útépítések LI. - 2. rész: Sarjú utca (Margit u. – 107269/2 hrsz.) aszfaltburkolatú új út építése” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését (ideértve az 1. sz. szerződésmódosítás alapján a távközlési oszlop kiváltási munkákat és a Margit utcai csomópontot érintő munkákat) a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

- 3.3. A szerződés 2.1. pontja :

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 95.036.160,- Ft,

+ ÁFA 25.659.763,- Ft,

Összesen: bruttó 120.695.923,- Ft, azaz bruttó

százhuszmillió-hatszázkilencvenötezer-kilencszázhuszonhárom. forint

+ 5% tartalékkeret: 4.751.808,- Ft,

+ ÁFA 1.282.988,- Ft, azaz

Összesen: bruttó 6.034.796,- Ft, azaz bruttó hatmillió-harmincnégyezer-hétszázkilencvenhat forint

Az 1. számú szerződésmódosítással megrendelt (tartalékkeretet nem érintő) munkák ellenértéke:

Kiváltási munkák:

nettó 10.516.706,-,- Ft, azaz nettó tízmillió-ötszázötvenhatezer-hétszázhat forint
+ ÁFA 2.839.511,- Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázharminckilencezer-ötszáztizenny

Összesen: Bruttó 13.356.217,- Ft, azaz nettó

tizenhárommillió-háromszázötvenhatezer-kettőszázötvenhét forint

Margit utcai csomópontot érintő munkák:

nettó 6.851.760,-,- Ft, azaz nettó hatmillió-nyolcszázötvenegyezer-hétszázhatvan forint
+ ÁFA 1.849.975,- Ft, azaz egymillió-nyolcszáznegyvenkilencezer-kilencszázhatvanöt

Összesen: Bruttó 8.701.735,- Ft, azaz nettó nyolcmillió-hétszázegyezer-hétszázharmincöt forint

Mindösszesen: bruttó 148.788.671,- Ft, azaz bruttó

száznegyvennyolcmillió-hétszáznyolcvannyolcezer-hatszázhatvenegyezer forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

- 3.4. A szerződés 3. pontja :

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje

(átadás-átvételi eljárás lezárása) 2021. május 31.

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

- 3.5. A szerződés 4.1. pontja :

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Négy részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:

1. A kivitelezés 25%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.
2. A kivitelezés 50%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.
3. A kivitelezés 75%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.
4. A kivitelezés 90%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 15%-áról.
5. A hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a szerződés nettó ellenértékének 10%-áról.

Továbbá két számla nyújtható be a Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák nettó ellenértékéről külön-külön a munkák elvégzését követően.

Végszámla csak a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és a Ptk 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni.

Amennyiben Vállalkozó alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32., 32/A. és 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.

VI.2.2) A módosítás okai

x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja szerinti módosítási indoknak megfelelően Vállalkozótól további építési munkák megvalósítása vált szükségessé, amelyek nem szerepeltek a szerződésben. A Kiváltási munkák kapcsán a szóban forgó távközlési oszlopok a szerződés szerinti munkaterületen találhatóak, kiváltásuk pedig az útpadka megépítése előtt a kábelek földbe fektetésével történhet, kifejezetten indokolt a feladatot a területen már munkát végző vállalkozóval végeztetni. Ha és amennyiben nem Vállalkozó végezné a szóban forgó munkákat, akkor Megrendelő költsége megsokszorozódhatna a következőkre tekintettel: Vállalkozó a padkaépítéssel akadályoztatva lenne, mivel annak elvégzéséhez/ befejezéséhez szükséges a távközlési oszlopok eltávolítása, továbbá mivel az új nyomvonal a padka alatt, mellett húzódik, így a munkaterülethez nem fér hozzá. A Vállalkozó Szerződésében megépítendő kapubejárók alatti keresztezései is aggályosak. Folytatás a "További információk " részben.

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

x Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 99787968 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 117156434 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

A Margit utcai csomópontot érintő munkák tekintetében a Kiváltási munkák a csomópontban megszüntetik a távközlési oszlopot az egyik oldalon, melynek következtében a Margit utcai csomópont átépítése, az új forgalmi rendet segítő szélesítések elvégzése lehetővé válik. A gazdasági és műszaki okokra tekintettel a Margit utcai csomópont mindkét oldalának átépítése szükségszerű, mely építési munka más vállalkozóval történő elvégztetése lényegesen magasabb költséggel járna Megrendelőnek az alábbiakra tekintettel: A kifelületű szélesítésekhez és szegély átépítésekhez szükséges a technológiai átfedések, átlapolások miatt a régi útpálya megbontása és visszaépítése. Vállalkozó vállalásában szereplő csomópont

marási-aszfaltozási munkáit a szélesítés és szegélyépítési munkákat követően tudja csak készre építeni, valamint a csomópont teljes felületű újra aszfaltozása is akadályoztatva lenne. Amennyiben Vállalkozó végzi a teljes beavatkozást, úgy nem lesz akadályoztatva, valamint megvalósulhat a teljes (szélesített) felület gépi kopóréteggel történő leaszfaltozása. Előzőek teljesülése esetén a garancia is egy kézben marad a kivitelezett építményekre.

VII.2)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/12/21 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben