

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

### **Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat**

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 347618049

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

### **HVT-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.

Cégjegyzékszám: 13 09 186495

Adószám: 25914735-2-13

Bankszámlaszám: 12010422-01595820-00100009

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 26B26072

Napló ügyfél jel: 388988527

Képviseli: Kátai Marietta, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

## **1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:**

- 1.1. Felek 2020. október 5-én a „*Budapest XVI. kerületi útépítések LII. - 1. rész: Körvasút sor (Szent Korona u. - Rákosi út) aszfaltburkolatú új út építése*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

## **2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:**

A Vállalkozótól további építési munkák megrendelése szükséges, mivel az ugyanazon a helyrajzi számon található, nagyfelületű burkolt terület csapadékvize kezeletlenül az épülő út területére folyik és az útalapot folyamatosan áztatja.

A csapadékvíz okozta lehetséges károk megelőzése érdekében a csapadékvíz kezelésére van szükség, melynek során a parkolásra használt terület esési viszonyait meg kell változtatni és a terület alatt a csapadékvíz szikkasztására alkalmas építményeket kell elhelyezni.

Amíg a csapadékvíz kezelése meg nem oldódik, addig az útépítés nem folytatódhat, így a többlet műszaki tartalom megrendelése mellett szükséges a szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása.

Mivel a szóban forgó terület a szerződés szerinti munkaterülethez közvetlenül kapcsolódik, kifejezetten indokolt a feladatot a területen már munkát végző vállalkozóval végeztetni. Ez a későbbiekben esetlegesen felmerülő garanciális problémák kezelésében is megoldást jelent.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a műszaki tartalom, valamint ezzel összefüggésben a Szerződésben meghatározott szerződéses összeg és a teljesítési határidő módosítását határozták el, valamint azt hogy Szerződést kiegészítik egy új ponttal, amely lehetővé teszi a most felmerült munkák ellenértékéről szóló számla benyújtását.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján nyílik lehetőség.



### 3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a **Budapest XVI. kerületi útépítések LII. - 1. rész: Körvasút sor (Szent Korona u. - Rákosi út) aszfaltburkolatú új út építése** tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését (ideértve az 1. sz. szerződésmódosítás alapján a kapcsolódó burkolt terület csapadékvíz-kezelésének kiépítését) a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

3.3. A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

**nettó 40.563.100,- Ft**, azaz nettó negyvenmillió-ötszázhatvanháromezer-száz forint  
+ ÁFA 10.952.037,- Ft, azaz tízmillió-kilencszázötvenkettőezer-harminchét forint  
Összesen: bruttó 51.515.137,- Ft, azaz bruttó ötvenegymillió-ötszázötvenöt ezer-százharminchét forint

+ **10% tartalékkeret: 4.056.310,- Ft**, azaz négymillió-ötvenhatezer-háromszáztíz forint  
+ ÁFA 1.095.204,- Ft, azaz egymillió-kilencvenöt ezer-kettőszáznégyszáz forint  
Összesen: bruttó 5.151.514,- Ft, azaz bruttó ötmillió-százötvenegyezer-ötszázötvennégy forint

*Az 1. számú szerződésmódosítással megrendelt (tartalékkeretet nem érintő) munkák ellenértéke:*

*nettó 11.561.520,- Ft, azaz nettó tizenegymillió-ötszázhatvanegyezer-ötszázhusz forint  
+ ÁFA 3.121.610,- Ft, azaz hárommillió-százhuszonegyszer-hatszázötven forint  
Összesen: Bruttó 14.683.130,- Ft, azaz nettó tizenegymillió-hatszáznyolcvanháromezer-százharminc forint*

**Mindösszesen: bruttó 71.349.781,- Ft**, azaz bruttó hetvenegymillió-háromszáznegyvenkilencezer-hétszáznyolcvanegyszáz forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

3.4. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

### 3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A kivitelezés teljesítési határideje	<b>2021. március 31.</b>
A szerződés teljesítési határideje (átadás-átvételi eljárás lezárása)	<b>2021. április 30.</b>

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

3.5. A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Egy részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:

1. A kivitelezés 50%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 50%-áról.
2. A hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a szerződés nettó ellenértékének 50%-áról.

*Külön számla nyújtható be a Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák ellenértékéről a munkák elvégzését követően.*

Végszámla csak a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni.

Amennyiben Vállalkozó alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32., 32/A. és 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.

#### 4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2020. december 8.

Budapest Főváros XVI. Kerületi  
Önkormányzat



Kovács Péter  
polgármester

Megrendelő

HVT-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság

**HVT-BAU Kft.**

2724 Újlengyel, Határ út 12.

Adószám: 25914735-2-13

B.sz.sz.: 12010122-0105020-0010000

Káta Marietta

ügyvezető *h.*

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

*Kovács Péter*  
2020. dec. 8.

