

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 386317255

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

KÖZMŰÚT J.K.K. Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1171 Budapest, Borsfa u. 38.

Cégjegyzékszám: 01 09 270744

Adószám: 25362035-2-42

Bankszámlaszám: 10103386-67989100-01004001

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A79774

Napló ügyfél jel: 637172695

Képviseli: Mátrai József, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2021. október 6-án, a „*Budapest XVI. kerületi útépítések LXII. 1. rész: Borda utca (Gordonka u. –Gárda u.) útépítése*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére. A szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított 60 nap, azaz 2022. május 09.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A szerződés a Borda utcában a Gordonka u. és a Gárda u. közötti 223 m. szakaszon történő útépítés mellett tartalmazza a páros oldalon található, a tervek készítésekor már nagyon rossz minőségű beton járda teljes átépítését tartalmazta.

A páratlan oldalon lévő, jelenleg 1 méter széles öntött aszfalt burkolatú járda- melyet az eredeti szerződés nem tartalmazott- több helyen javításra szorul, mivel a tél folyamán igen balesetveszélyessé vált.

A Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a páratlan oldali járda - az egységes utcakép miatt is- térkövel való átépítése szükséges.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a szerződés módosítását határozták el.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (2) bekezdés alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1/2022

1/2022

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „**Budapest XVI. kerületi útépítések LXII. 1. rész: Borda utca (Gordonka u. –Gárda u.) útépítése**” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését *(ideértve az 1. sz. szerződésmódosítás alapján a páratlan oldali járda térkövel való átépítését is)* a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

3.3. A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 45.661.033,- Ft, azaz nettó negyvenötmillió-hatszázhatvanegyezer-harminchárom forint

+ ÁFA 12.328.479,- Ft, azaz tizenkettőmillió-háromszázhuszonnyolcezer-négyszázhetvenkilenc forint

Összesen: bruttó 57.989.512,- Ft, azaz bruttó ötvenhétmillió-kilencszáznyolcvankilencezer-ötszázötvenkettő forint

+ 10% tartalékkeret: 4.566.103,- Ft, azaz nettó négy millió-ötszázhatvanhatezer-százhárom forint

+ ÁFA 1.232.848,- Ft, azaz egymillió-kettőszázharminckettőezer-nyolcszáznegyvennyolc forint

Összesen: bruttó 5.798.951,- Ft, azaz bruttó ötmillió-hétszázkilencvennyolcezer-kilencszázötvenkettő forint

Összesen: bruttó 63.788.463,- Ft, azaz bruttó hatvanhárommillió-hétszáznyolcvannyolcezer-négyszázhatvanhárom forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

Az 1. számú szerződésmódosítással megrendelt (tartalékkeretet nem érintő) munkák ellenértéke:

nettó 4.506.320,- Ft, azaz nettó négy millió-ötszázhatvanháromezer-háromszázhusz forint

+ ÁFA 1.216.706,- Ft, azaz egymillió-kettőszázötvenháromezer-hétszázhatvan forint

Összesen: Bruttó 5.723.026,- Ft, azaz nettó ötmillió-hétszázhuszonháromezer-huszonhat forint

Mindösszesen: bruttó 69.511.489,- Ft, azaz bruttó hatvankilencmillió-ötszázötvenegyezer-négyszáznyolcvankilenc forint

3.4. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje (átadás-átvételi eljárás lezárása)	A munkaterület átadásától számított 75 nap 2022.05.24.
--	---

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

3.5. A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Három részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:

1. A kivitelezés 25%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.

2. A kivitelezés 50%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.

3. A kivitelezés 75%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.

4. A hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.

Külön számla nyújtható be a Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák ellenértékéről azok elvégzését követően.

Végzámla csak a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni.

Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32., 32/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2022. április 11.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



KÖZMŰÚT J.K.K. Építő és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság



Pénzügyi ellenjegyző: *[Signature]*
2022. április 11.