

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 386317255

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

KÖZMŰÚT J.K.K. Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1171 Budapest, Borsfa u. 38.

Cégjegyzékszám: 01 09 270744

Adószám: 25362035-2-42

Bankszámlaszám: 10103386-67989100-01004001

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A79774

Napló ügyfél jel: 637172695

Képviseli: Mátrai József, ügyvezető

mint közös ajánlattevők vezető tagja

és

SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u 13.

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135.

Cégjegyzékszám: 01 09 720396

Adószám: 10572795-2-41

Bankszámlaszám: 11684002-08426900-84000003

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A16919

Napló ügyfél jel: 625130962

Képviseli: Bíró István, területi főmérnök és

Tomasskovics-Németh Anikó, területi gazdasági vezető

mint közös ajánlattevői tag

közös ajánlattevők

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2021. szeptember 1-én, a „*Budapest XVI. kerületi útépítések LXI. 1. rész: Légcsavar utca (Újszász u. – 103772/25 hrsz.) útépítése*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére. A szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított 180 nap, 2022. március 9. volt.

1

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A munkaterület átadáson, a telekom-vezeték feltárásakor derült ki, hogy a kábelek nem a közmű adatszolgáltatásban megadott helyen és mélységben vannak, hanem annál sokkal kedvezőtlenebb helyen. Mivel a vezetékek tervezett védelembe helyezése nem lesz elégséges a kivitelezési munka során, azok kiváltása szükséges.

Az új vezeték megépítéséhez engedélyezési és kivitelezési tervet kell készíteni, majd annak jóváhagyását követően építhető meg a kiváltás.

Ugyancsak a munkaterület előkészítése során, az elburjánzott növényzet eltávolítása és a szabálytalan közterület foglalás kerítésének elbontása után vált láthatóvá, hogy a néhai kerítés két oldala között igen jelentős szintkülönbség van. Megtámasztó rézsű nem alkalmazható, mert az magánterületre érne rá, így a telekhatáron kisebb támfalat kell építeni.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a szerződés módosítását határozták el.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (2) bekezdés alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a *Budapest XVI. kerületi útépítések LXI. 1. rész: Légsavar utca (Újszász u. – 103772/25 hrsz.) útépítése* tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését *(ideértve az 1. sz. szerződésmódosítás alapján a telefonkábel kiváltását és a rézsű megtámasztásához szükséges támfal építését)* a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

3.3. A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 106.306.176,- Ft, azaz nettó százhatmillió-háromszázhatezer-százhetvenhat forint

+ ÁFA 28.702.668,- Ft, azaz huszonnyolcmillió-hétszázkettőezer-hatszázhatvannyolc forint

Összesen: bruttó 135.008.844,- Ft, azaz bruttó százharmincötmillió-nyolcezer-nyolcszáznegyvennégy forint

+ 10% tartalékkeret: 10.630.618,- Ft, azaz nettó tízmillió-hatszázharmincezer-hatszáztizennyolc forint

+ ÁFA 2.870.267,- Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázhetvenezer-kettőszázhatvanhét forint

Összesen: bruttó 13.500.885,- Ft, azaz bruttó tizenhárommillió-ötszázezer-nyolcszáznyolcvanöt forint

Mindösszesen: bruttó 148.509.729,- Ft, azaz bruttó száznegyvennyolcmillió-ötszázkilencezer-hétszázhuszonkilenc forint

Az 1. számú szerződésmódosítással megrendelt (tartalékkeretet nem érintő) munkák ellenértéke:

nettó 12.722.789,- Ft, azaz nettó tizenkettőmillió-hétszázhuszonkettőezer-hétszáznyolcvankilenc forint

+ ÁFA 3.435.153,- Ft, azaz hárommillió-négy százharmincöt ezer-százötvenhárom forint

Összesen: Bruttó 16.157.942,- Ft, azaz nettó tizenhatmillió-százötvenhétezer-kilencszáznegyvenkettő forint

Mindösszesen: bruttó 164.667.671,- Ft, azaz bruttó százhatvannégymillió-hatszázhatvanhétezer-hatszázhetveneg forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányként érvényesíthető.

3.4. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) **A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:**

| | |
|--|---|
| A szerződés teljesítési határideje (átadás-átvételi eljárás lezárása) | A munkaterület átadásától számított 220 nap 2022.04.18. |
|--|---|

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

3.5. A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Négy részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:

1. A kivitelezés 20%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 20%-áról.
2. A kivitelezés 40%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 20%-áról.
3. A kivitelezés 60%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 20%-áról.
4. A kivitelezés 80%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 20%-áról.
5. A hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a szerződés nettó ellenértékének 20%-áról.

Külön számla nyújtható be a Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák ellenértékéről azok elvégzését követően.

Vég számla csak a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni.

Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32., 32/A. és 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

- 4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.
- 4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2021. december 6.

Budapest Főváros XVI.
Kerületi Önkormányzat

KÖZMŰÚT J.K.K. Építő és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság



Kovács Péter
polgármester

Megrendelő



Mátrai József
ügyvezető

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:


2021. nov. 22.

SWIETELSKY KFT.

Ütépités

Közép-~~területi~~ Főmérnökök
SWIETELSKY Építő Korlátolt
2120 Dunaújváros, Csécséi út 41.
Adószám: 15-02303-03-00000000-31
Adószám: 3.

Felelősségű Társaság

Bíró István
területi főmérnök

Tomasskovics-Németh Anikó
területi gazdasági vezető

Vállalkozó