

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 386317255

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.

Cégjegyzékszám: 11 09 002821

Adószám: 11185417-2-11

Bankszámlaszám: 10300002-10454619-49020010

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 34A32005

Napló ügyfél jel: 535766026

Képviseli: Hornyák Csaba, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2021. július 09-én, „*Jókai Mór utcai ltp közterület felújítása 3 ütem. Borotvás utca (Kolozs u.–Üzbég u.), Enikő utca (Hunyadvár u.–zsákutca vége), Hunyadvár u. (Borotvás u.–Jókai u.)*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A Kolozs utcánál lévő folyóka korábbi beépítése a szegéllyel párhuzamos rácsozással történt. Lakossági bejelentés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a folyóka így balesetveszélyes. Megrendelő az észrevételt megvizsgálta és a folyóka más típusra való cseréje mellett döntött.

Az Enikő és a Hunyadvár u. érintett szakaszain a várható közművekkel kapcsolatos beavatkozások, és a lakosság részéről felmerült igény miatt a jelenlegi öntött aszfalt térkövel történő átépítése mellett döntött a Megrendelő.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a műszaki tartalom, valamint ezzel összefüggésben a szerződéses ár módosítását határozták el.

A módosítás a szerződés kivitelezési határidejét nem érinti.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „*Jókai Mór utcai ltp közterület felújítása 3 ütem. Borotvás utca (Kolozs u. – Üzbég u.), Enikő utca (Hunyadvár u. – zsákutca vége), Hunyadvár u. (Borotvás u. – Jókai u.)*” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését *(ide értve az 1. számú módosítással megrendelt folyóka beépítését és a megadott helyen térkő járda építését az öntöttaszfalt járda helyett)* a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

3.3. A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 66.577.326,- Ft, azaz nettó hatvanhatmillió-ötszázhetvenhétezer-háromszázhuszonhat forint

+ ÁFA 17.975.878,- Ft, azaz tizenhétmillió-kilencszázhetvenötezer-nyolcszázhetvennyolc forint

Összesen: bruttó 84.553.204,- Ft, azaz bruttó nyolcvannégymillió-ötszázötvenháromezer-kettőszáznégyszáz forint

+ 5% tartalékkeret: 3.328.866,- Ft, azaz nettó hárommillió-háromszázhuszonnyolcezer-nyolcszázhatvanhat forint

+ ÁFA 898.794,- Ft, azaz nyolcszázkilencvennyolcezer-hétszázkilencvennégy forint

Összesen: bruttó 4.227.660,- Ft, azaz bruttó négymillió-kettőszázhuszonhétezer-hatszázhatvan forint

Az 1. számú módosítással megrendelt, (tartalékkeretet nem érintő) munkák ellenértéke:

nettó 9.223.734,- Ft, azaz nettó kilencmillió-kettőszázhuszonháromezer-hétszázharmincnégy forint

+ ÁFA 2.490.408,- Ft, azaz kettőmillió-négyezszázkilencvennégyezer-négyezszáznyolc forint

Összesen: 11.714.142,- Ft. azaz tizenegymillió-hétszáztizennégyezer-száznegyvenkettő

Mindösszesen: bruttó 100.495.006,- Ft, azaz bruttó százmillió-négyezszázkilencvenötezer-hat forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

3.4. A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

A szerződés eredeti tartalékkeret nélküli összegéről egy részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:

1. A kivitelezés 50%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 50%-áról.
2. A hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a szerződés nettó ellenértékének 50%-áról.

Külön számla nyújtható be a Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák ellenértékéről a végszámlával egyidejűleg.

Végszámla csak a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni.

Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32., 32/A. és 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.


Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.


Budapest, 2021. 09. 20.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat


Kovács Péter
polgármester
Megrendelő

Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.


Hornyák Csaba
ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző: 
2021. 09. 30.

HÖRNYÁK
Útépítő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.
Adószám: 11185417-2-11
Tel/Fax: (34) 479-198

