

**Ikarus BSE Sporttelep
1165 Budapest, Bátony utca 1-33.**

Műfűves Pálya Építése és az Élőfűves Világítás Felújítása

MLSZ feladatok	Tulajdonosi feladatok	Kivitelező feladatok	Határidők		
			Előkészítés	Kivitelezés	Dátum
	XVI. Ker. - MLSZ Megállapodás		0. naptári nap		
Tervezésre irányuló beszerzési eljárás lefolytatása			+20 naptári nap		
Kiviteli tervek készítése			+35 naptári nap		
Kivitelező kiválasztására irányuló feltételes eljárás lefolytatása			+20 naptári nap		
	Tulajdonos által utalandó összeg MLSZ számlára való beérkezése		+ 5 naptári nap		
Szerződéskötés a Kivitelezővel			+ 14. naptári nap		
	Munkaterület átadás- átvétel a Kivitelező részére			1. naptári nap	
		Kivitelezés és a műszaki átadás- átvételi eljárás megkezdése		+80 naptári nap a munkaterület átadás- átvételtől	
		Műszaki átadás-átvétel befejezése		+30 naptári nap a Műszaki átadás-átvétel megkezdésétől	

**Ikarus BSE Sporttelep
1165 Budapest, Bátony utca 1-33.**

Öltözőépület Építése

MLSZ feladatok	Tulajdonosi feladatok	Kivitelező feladatok	Határidők		
			Előkészítés	Kivitelezés	Dátum
	XVI. Ker. - MLSZ Megállapodás		0. naptári nap		
Tervek felülvizsgálatára irányuló beszerzési eljárás lefolytatása			+20 naptári nap		
Kiviteli tervek készítése			+35 naptári nap		
Kivitelező kiválasztására irányuló feltételes eljárás lefolytatása			+20 naptári nap		
	Tulajdonos által utalandó összeg MLSZ számlára való beérkezése		+ 5 naptári nap		
Szerződéskötés a Kivitelezővel			+ 14. naptári nap		
	Munkaterület átadás- átvétel a Kivitelező részére			1. naptári nap	
		Kivitelezés és a műszaki átadás- átvételi eljárás megkezdése		+240 naptári nap a munkaterület átadás- átvételtől	
		Műszaki átadás-átvétel befejezése		+30 naptári nap a Műszaki átadás-átvétel megkezdésétől	