
F E L J E G Y Z É S 

 

Budapest Főváros XVI kerületi Önkormányzat 2020. december 18-án szerződést kötött a 

„Kerékpárosbarát fejlesztések 6. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként. 

A szerződésben az ajánlati felhívásnak megfelelően szerepel a teljesítési határidő 

meghatározása: A munkaterület átadástól számított 210 nap. 

A dátum pontos meghatározása azonban téves. 

A munkaterületet az e-napló szerint a vállalkozó 2020. december 22-én vette át, így a 

szerződés teljesítésének határideje helyesen: 2021. július 20. 


