

1. SZÁMÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

a VÜI-286/2010. számú szerződéshez

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15516006-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

K S H szám: 0108208

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

Preciz Épületgépészeti, Építészeti Szolgáltató Kft.

Székhely: 1094 Budapest, Tompa u. 15/B. fszt. 1.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-671214

Adószám: 12380189-2-43

Bankszámlaszám: 11721026-20221373-00000000

Képviseli: Déri József, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik, hogy 2010. augusztus 4-én szerződést kötöttek a **Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály átépítési, felújítási, illetve a Művelődési Ügyosztály, a Jogi Iroda és a Szociális Iroda felújítási munkáinak** kivitelezése tárgyában.
2. A Felek közös megállapodással az eredeti szerződés 3. pontját módosítják az alábbiak szerint:

A kivitelezés befejezésének, mely egyben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja is:	2010. november 2.
--	--------------------------

Megrendelő előteljesítést elfogad.


3. A módosítás indoka: Megrendelő 2010. szeptember 23-án hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított az 1. pontban meghatározott munkákat kiegészítő építési beruházás tárgyában, amelynek eredményeként 2010. október 11-én szerződést köt Vállalkozóval. Az eredeti szerződés alapján megkezdett munkák műszakilag nem választhatóak el a szükségessé váló kiegészítő építési beruházás elvégzésétől, és annak elvégzése után lehet csak az eredeti szerződésben szereplő felújítási munkákat befejezni. Ezért Felek az eredeti szerződés teljesítési határidejét a kiegészítő építési beruházás megvalósításához szükséges időtartammal meghosszabbítják.

4. Az eredeti szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Jelen megállapodást a felek 6 eredeti példányban, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.


Budapest, 2010. október 1.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



Kovács Péter
polgármester
Megrendelő

Preciz Épületgépészeti, Építészeti Szolgáltató
Kft.


Déri József
ügyvezető
Vállalkozó

Ellenjegyző: 

Dr. Hajducsek-Láposi Enikő

Keretgazda: 

Gémes Sándor

"Precíz" KFT

1094 Bp., Tompa u. 15/B f.sz. 1.

Adószám: 12380189-2-43

Bankszámlaszám: 11721026-20221373

OTP Bank Rt XXI. ker. fiókja

mob.: 30/9347989 Tel./fax: 2167516