

Budapest XVI. kerületben burkolat felújítás és parkoló építés - 3. rész - tájékoztató a szerződés módosításáról

Közbeszerzési Értesítő száma:	2016/104
Beszerezés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2016.09.09.
Iktatószám:	10773/2016
CPV Kód:	45233223-8
Ajánlatkérő:	Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:	Budapest XVI. kerület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK01269](#)

Postai cím: [Havashalom utca 43.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU101](#)

Postai irányítószám: [1163](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [dr. Kiss Melinda](#)

Telefon: [+36 14011626](#)

E-mail: kissm@bp16.hu

Fax: [+36 14011577](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest16.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.budapest16.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: **Budapest XVI. kerületben burkolat felújítás és parkoló építés**

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233223-8	

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árbeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)

Elnevezés: **Budapest XVI. kerületben burkolat felújítás és parkoló építés**

Rész száma: **3**

II.2.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233223-8	

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU101** A teljesítés helye: **Budapest XVI. kerület**

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Budapest XVI. kerületben burkolat felújítás és parkoló építés 3. rész kivitelezése az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján:

- Margit utca (Futórózsa u. - Sasszem u.) útburkolatának felújítása - 520 m

(az építési beruházás, árbeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: **120**

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

6436 / 2016 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: **Margit utca (Futórózsa u. - Sasszem u.) útburkolatának felújítása**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2016/06/03 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Fenőkö u. 2/b.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1164

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **74065450**

Pénznem: **HUF**

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

45233223-8

[Kiegészítő szójegyzék](#)

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU101** A teljesítés helye: **Budapest XVI. kerület**

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Budapest XVI. kerületben burkolat felújítás és parkoló építés 3. rész kivitelezése az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján:

Margit utca (Futórózsa u. - Sasszem u.) útburkolatának felújítása - 520 m,
valamint: Margit utca a 0+592,5 km szelvény és a Lucfenyő utca közötti szakaszán a páros oldali járda átépítése

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 142

vagy Kezdet: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 78805517

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Fenőkö u. 2/b.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1164

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés teljesítési határideje az alábbiak szerint módosul: „A kivitelezés határideje: A szerződéskötéstől számított 112 nap, azaz 2016.09.23. A szerződés teljesítési határideje (átadás átvételi eljárás lezárása): A szerződéskötéstől számított 142 nap, azaz 2016.10.23.”

A szerződés ellenértéke az alábbiak szerint módosul: nettó 75.052.873,- Ft, + 5% tartalékkeret: 3.752.644,- Ft, + ÁFA 21.277.490,- Ft, Összesen: bruttó 100.083.007,- Ft

A fentiekhez kapcsolódóan módosul a szerződés számlák benyújtására vonatkozó pontja is: a további építési munkák ellenértékéről külön számla nyújtható be.

VI.2.2) A módosítás okai

x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az eredeti szerződésnek nem volt része a Margit utca 0+592,5 km szelvény és a Lucfenyő utca közötti szakaszán a páros oldali járda átépítése. Azonban az útburkolat felújításának előkészítése során, az útalap vizsgálatok derült fény arra, hogy az altalaj minősége és a meglévő járda vízvezetési problémákat okoz. A felújított útburkolat, annak kialakítása és a jelenlegi, gyalogosok számára meglévő járdaszakasz együttesen a tapasztalható extrém időjárás viszonyok (kevés idő alatt lehulló óriási csapadékmennyiség) miatt nem képes a csapadékterhelés megfelelő kezelésére. A fentiek miatt szükséges az érintett járdaszakasz átépítése.

Vállalkozóként szerződő fél a további építési beruházást a saját felvonulási területén, szükséges munkaeszközeivel gazdaságosabban el tudja végezni, amely Ajánlatkérő részéről költséghatékonyságot jelent. A garanciális idő alatt az útburkolat illetve járdaszakasz megsüllyedése, bárminemű garanciális hiba esetén a kijavításra kötelezett személye nem kérdéses. A kötelezett egyértelműen megállapítható személye alapvető érdeke Ajánlatkérőnek, mivel így a hiba kijavításának komplexitása, a lakosság megelégedettsége nem sérül.

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 74065450 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 78805517 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

A szerződés módosítás dátuma: 2016/08/26

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/09/08 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelősége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben