

# Budapest XVI. kerületben Erzsébet-ligeti Strand bővítése (2) - tájékoztató a szerződés módosításáról

Közbeszerzési Értesítő száma:	2017/85
Beszerezés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2017.05.25.
Iktatószám:	7412/2017
CPV Kód:	45212212-5
Ajánlatkérő:	Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 1165 Budapest, Újszász u. 106-108. (105842/38 hrs.)
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	KALOTHERM Építőipari Zrt.;DIALCONT Műszaki Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

### I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK01269](#)

Postai cím: [Havashalom utca 43.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU101](#)

Postai irányítószám: [1163](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [dr. Kiss Melinda](#)

Telefon: [+36 14011626](#)

E-mail: [kissm@bp16.hu](mailto:kissm@bp16.hu)

Fax: [+36 14011577](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): [www.bp16.hu](http://www.bp16.hu)

A felhasználói oldal címe (URL): [www.bp16.hu](http://www.bp16.hu)

### II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Budapest XVI. kerületben Erzsébet-ligeti Strand bővítése (2)

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45212212-5

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Budapest XVI. kerületben Erzsébet-ligeti Strand bővítése (2)

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45212212-5

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108. (105842/38 hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Budapest XVI. kerületben Erzsébet-ligeti strand bővítése

- 1 db terepszint alatti vízgépészeti műtárgy építése bruttó 134 m<sup>2</sup> alapterületen, a vízgépészeti berendezések beépítésével és üzembe helyezésével együtt,

- 1 db kétpályás csúszda: „KAMIKAZE” és 1 db íves „CSALÁDI” csúszda építése: 34 m \* 13,5 m befoglaló méretben,

- 1 db acél szerkezetű indító torony építése 6,11 m\* 6,06 m\*6,15 m befoglaló méretben,

- 1 db vizesblokk építése: bruttó 26,53 m<sup>2</sup>,

- 1 db hullámedence építése: 195 m<sup>2</sup>,

- 1 db gyermek medence építése: 132 m<sup>2</sup>,

- parkoló építése: 45 állásos műanyag gyeprácsos,

- 2408 m<sup>2</sup> területen zöldfelület kialakítása: gyepesítés, növényültetés, automata locsolóhálózat telepítése,

- meglévő kerítés áthelyezése: 86 m, új kerítés építése: 42 m.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdet: 2016/09/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/05/15 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

#### II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

#### IV. szakasz: Eljárás

##### IV.1) Adminisztratív információk

##### IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

**10609 / 2016 (KÉ-szám/évszám)**

#### V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **Budapest XVI. kerületben Erzsébet-ligeti Strand bővítése (2)** Rész száma: 1

Elnevezés: 1

##### V.1 Az eljárás eredménye

##### V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

**2016/08/24** (éééé/hh/nn)

##### V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **igen**

##### V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **KALOTHERM Építőipari Zrt.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Nefelejcs u. 42.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU101**

Postai irányítószám: **1078**

Ország: **HU**

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

Hivatalos név: **DIALCONT Műszaki Kereskedelmi Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Fő út 1/A**

Város: **Tatabánya**

NUTS-kód: HU212

Postai irányítószám: 2800

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 292153268

Pénznem: HUF

## VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45212212-5	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:		

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108. (105842/38 hrsz.)

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Budapest XVI. kerületben Erzsébet-ligeti strand bővítése

- 1 db terepszint alatti vízgépészeti műtárgy építése bruttó 134 m2 alapterületen, a vízgépészeti berendezések beépítésével és üzembe helyezésével együtt,
- 1 db kétpályás csúszda: „KAMIKAZE” és 1 db íves „CSALÁDI” csúszda építése: 34 m \* 13,5 m befoglaló méretben,
- 1 db acél szerkezetű indító torony építése 6,11 m\* 6,06 m\*6,15 m befoglaló méretben,
- 1 db vizesblokk építése: bruttó 26,53 m2,
- 1 db hullámedence építése: 195 m2,
- 1 db gyermek medence építése: 132 m2,
- parkoló építése: 45 állásos műanyag gyeprácsos,
- 2408 m2 területen zöldfelület kialakítása: gyepesítés, növényültetés, automata locsolóhálózat telepítése,
- meglévő kerítés áthelyezése: 86 m, új kerítés építése: 42 m.
- tervezési határon kívül fekvő strandterületen gyepszőnyeg fektetés  
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2016/09/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/06/09 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: [294235082](#)

Pénznem: [HUF](#)

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el [igen](#)

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: [KALOTHERM Építőipari Zrt.](#)

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: [Nefelejcs u. 42.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU101](#)

Postai irányítószám: [1078](#)

Ország: [HU](#)

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv [igen](#)

Hivatalos név: [DIALCONT Műszaki Kereskedelmi Kft.](#)

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: [Fő út 1/A](#)

Város: [Tatabánya](#)

NUTS-kód: [HU212](#)

Postai irányítószám: [2800](#)

Ország: [HU](#)

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv [igen](#)

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: [2017/05/11](#) (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

[A szerződés teljesítési határideje az alábbiak szerint módosul:](#)

[A szerződés teljesítési időtartama: 2016. szeptember 05. - 2017. június 09.,](#)

[Az alapszerződés szerinti munkák befejezési határideje: 2017. május 15.](#)

Gyepszőnyeg fektetése teljes felületen: 2017. május 29.

Járható gyepszőnyeg átadása, beüzemelés és próbaüzem teljes lezárása: 2017. június 09.

A szerződés ellenértéke az alábbiak szerint módosul:

A szerződés kiegészül egy új ponttal:

A tervezési határon kívüli gyepszőnyeg fektetés vállalkozói díja: nettó 2.081.814,- Ft, + ÁFA 562.090,- Ft, Összesen: bruttó 2.643.904,- Ft

A fentiekhez kapcsolódóan módosul a szerződés számlák benyújtására vonatkozó pontja is: gyepszőnyeg fektetés ellenértékéről külön számla nyújtható be.

#### VI.2.2) A módosítás okai

x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Strand teljes területének funkciómegőrzése érdekében szükségessé vált a Vállalkozótól az eredeti szerződésben nem szereplő, a tervezési határon kívül fekvő strandterületen gyepszőnyeg fektetés megrendelése. A környezetrendezési feladatok elvégzése után vált láthatóvá, hogy az eredetileg füvesítésre kijelölt terület nem elegendő.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a Szerződésben meghatározott szerződéses összeg és a teljesítési határidő módosítását határozták el, valamint azt hogy Szerződést kiegészítik egy új alponttal, amely lehetővé teszi az új munkák ellenértékéről (nettó 2.081.814,- Ft) szóló számla benyújtását.

Vállalkozóként szerződő fél a további építési beruházást a saját felvonulási területén, szükséges munkaeszközeivel gazdaságosabban el tudja végezni, amely Ajánlatkérő részéről költséghatékonyságot jelent. A garanciális idő alatt az érintett terület megsüllyedése, bárminemű garanciális hiba esetén a kijavításra kötelezett személye nem kérdéses.

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

#### VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 292153268 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 294235082 Pénznem: HUF

### VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2017/05/23 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

---

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben