



Felldő Kertváros

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Jegyzőkönyv

Készül: a Szakmai Bíráló Bizottság 2017. július 20-án, 11.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: „Budapest XVI. kerületi útépítések XLII.” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkező ajánlatok borítékbontása

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege az 5% tartalékkeret nélkül: 28.473.000,- Ft

Az ajánlatok beérkezési határidejéig 5 Ajánlattevő adta le ajánlatát az Ügyfélszolgálati Irodára. Megkezdjük a borítékok bontását.

Első boríték: Felirat rendben, csomagolás zárt és sértetlen, bonthatatlan kötés rendben.

1 papír alapú példány és 1 CD

Ajánlattevő neve: Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.

székhelye: 2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 27.577.755,- + ÁFA

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

Második boríték: Felirat rendben, csomagolás zárt és sértetlen, bonthatatlan kötés rendben.

1 papír alapú példány és 1 CD

Ajánlattevő neve: ÁR-LA Magyarország Kft.

székhelye: 1162 Budapest, Istráng u. 88.

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 28.944.844,- Ft.

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

Harmadik boríték: Felirat rendben, csomagolás zárt és sértetlen, bonthatatlan kötés rendben.
1 papír alapú példány és 1 CD

Ajánlattevő neve: ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
székhelye: 1164 Budapest, Fenökő u. 2/b.

Ajánlattevő neve: Relid Bau Közműépítő Kft.
székhelye: 1164 Budapest, Lassú u. 1.

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 30.615.326,- Ft.

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

Negyedik boríték: Felirat rendben, csomagolás zárt és sértetlen, bonthatatlan kötés rendben.
1 papír alapú példány és 1 CD

Ajánlattevő neve: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 33.157.440,-Ft.

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

Ötödik boríték: Felirat rendben, csomagolás zárt és sértetlen, bonthatatlan kötés rendben.
1 papír alapú példány és 1 CD

Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Kft.
székhelye: H-1117. Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 35.951.296,- Ft.

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: egy héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.


3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: munkaidő alatti panaszfogadás biztosítása.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 24 órán belül.

Ezzel a Szakmai Bíráló Bizottság befejezte ülését.

Ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva: 11 óra 17 perckor.

K.m.f.




László Attila
SzBB tag



Katáné Pergel Ágnes
SzBB tag



dr. Kiss Melinda
SzBB tag



dr. Mocsáry Mónika
SzBB tag

