

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

REFORMÁCIÓ KONZORCIUM

Everling Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2117 Isaszeg, Aulich u. 3.

Cégjegyzékszám: 13-09-161510

Adószám: 24238278-2-13

Bankszámlaszám: 10800007-30000000-13877009

és

Everling Viráglabor Kft.

Székhely: 2117 Isaszeg, Szentgyörgypuszta hrsz. 012/49.

Cégjegyzékszám: 13-09-184375

Adószám: 25824524-2-13

Bankszámlaszám: 10800007-70000000-14717005

és

Ferrovás Kft.

Székhely: 2117 Isaszeg, Szentgyörgypuszta hrsz. 012/49.

Cégjegyzékszám: 13-09-184355

Adószám: 25823688-2-13

Bankszámlaszám: 10800007-70000000-14722009

közös ajánlattevők

Képviseli: Everling Balázs, az Everling Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. **ELŐZMÉNYEK:**

Felek 2017. május 15-én, a „*Budapest XVI. kerületben Reformáció Park építése, I. ütem*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. a beruházás részét képező közvilágítás megépítéséhez szükséges üzemviteli, műszaki megfelelőségi hozzájárulását megadta, amelyről a hivatalos dokumentumot Ajánlatkérő 2017. szeptember 11-én kapta meg.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, az eredeti szerződés az e módosítás pontjaival egészül ki, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.3. A szerződés 3.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje:	2017. október 15.
-------------------------------------	-------------------

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.


Budapest, 2017. augusztus 14.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat

REFORMÁCIÓ KONZORCIUM

(Everling Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. és Everling Viráglabor Kft. és
Ferrovas Kft.)


képviselésében



Kovács Péter
polgármester

Megrendelő

az Everling Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ügyvezetője



2117 Leányfalu, Műcs. II. 3.
Adószám: 24238278-13
Cégjegyzékszám: 13-09-161510

2017. AUG 14

Pénzügyellenjegyző



Beszerzési Iroda

Ügyintéző: dr. Mocsáry Mónika, közb. ref.
Telefon: 401-1626
Tárgy: szerződés-módosítás javítása

FELJEGYZÉS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, mint ajánlatkérő 2017. május 15-én vállalkozási szerződést kötött a „Budapest XVI. kerületben Reformáció Park építése, I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként.


A szerződést 2017. szeptember 14-én a felek egyező akarattal módosították, a dokumentum keltezésében azonban 2017. augusztus 14-e szerepel. Ez a dátum nyilvánvaló adminisztrációs hiba eredménye, hiszen a módosításra okot adó hivatalos dokumentumot ajánlatkérő 2017. szeptember 11-én kapta meg.

A téves keltezést a mai napon az általános javítási mód szerint javítottuk 2017. szeptember 14-re.

Budapest, 2017. október 09.

Tisztelettel:


Katáné Pergel Ágnes
Irodavezető

The stamp is circular with the text 'Budapest Főváros, XVI. kerületi Önkormányzat' around the perimeter. In the center, there is a small graphic of a building and the number '64'.