

Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében 1. ütem

Közbeszerzési Értesítő száma:	2018/141
Beszerezés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2018.07.24.
Iktatószám:	11912/2018
CPV Kód:	45233120-6
Ajánlatkérő:	Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest XVI. kerület Újarad utca 117434 hrsz, Aradi utca 117268 hrsz., Szilas-patak 117245/1 hrsz.
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Aszfaltpálya Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK01269](#)

Postai cím: [Havashalom utca 43.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1163](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [dr. Mocsáry Mónika](#)

Telefon: [+36 14011626](#)

E-mail: mocsarymonika@bp16.hu

Fax: [+36 14011577](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.bp16.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében 1. ütem

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233120-6

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében 1. ütem

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233120-6

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület Újarad utca 117434 hrsz, Aradi utca 117268 hrsz., Szilas-patak 117245/1 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

„Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében 1. ütem” az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:

Egybefüggő, teljes pályaszerkezetű , aszfaltburkolatú új út építése

- Újarad utcában (Szilaspatak u. - Szlovák út)

• útépítés: 170,8 m,

• árok burkolat: 109 m2, áteresztés építés: 59 m, mederburkolat: 32,4 m2,

• füvesítés: 180 m2, faültetés: 1 db

- Aradi utcában (Névtelen „Z” utca (Zólyom utca) - Szilas-patak)

• útépítés: 107,5 m,

• árok burkolat: 80 m2,

• füvesítés: 50 m2, faültetés: 8 db

Újarad utcában kerékpáros híd építése, élő vízfolyásban: 1 db, 9,4 m áthidalás. 165 m2

mederburkolat építés a folyamatos vízhozamú Szilas patakban

Szilas-patak felett gázvezeték csőhíd kiváltása: 1 db csőhíd elbontása, 50 m dN 90 PE gázvezeték építése.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 250

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00006

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

476 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében 1. ütem

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/01/05 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Aszfaltpálya Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Határ út 056/20.

Város: Csömör

NUTS-kód: HU120

Postai irányítószám: 2141

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 61.926.184

Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233120-6	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:		

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület Újarad utca 117434 hrsz, Aradi utca 117268 hrsz., Szilas-patak 117245/1 hrsz.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

„Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében 1. ütem” az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:

Egybefüggő, teljes pályaszerkezetű, aszfaltburkolatú új út építése

- Újarad utcában (Szilaspatak u. - Szlovák út)

- útépítés: 170,8 m,
- árok burkolat: 109 m², áteresztés építés: 59 m, mederburkolat: 32,4 m²,
- füvesítés: 180 m², faültetés: 1 db

- Aradi utcában (Névtelen „Z” utca (Zólyom utca) - Szilas-patak)

- útépítés: 107,5 m,
- árok burkolat: 80 m²,
- füvesítés: 50 m², faültetés: 8 db

Újarad utcában kerékpáros híd építése, élő vízfolyásban: 1 db, 9,4 m áthidalás. 165 m²

mederburkolat építés a folyamatos vízhozamú Szilas patakban

Szilas-patak felett gázvezeték csőhíd kiváltása: 1 db csőhíd elbontása, 50 m dN 90 PE gázvezeték építése.

Aradi utcában járda építése.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 250

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 64.791.148

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Aszfaltpálya Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Határ út 056/20.

Város: Csömör

NUTS-kód: HU120

Postai irányítószám: 2141

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: **2018/07/04** (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében 1. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését (ideértve az Aradi utcában a járda átépítését is) a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 58.977.318,-Ft, azaz nettó ötvennyolcmillió-kilencszázhetvenhétezer-háromszáztizennyolc . forint

+ 5% tartalékkeret + ÁFA

A járdaépítés ellenértéke:

nettó 2.864.964,- Ft, azaz nettó kettőmillió-nyolcszázhatvannégyezer-kilencszázhatvannégy forint

+ ÁFA

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel - tételes elszámolás után - a szerződés összege csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Tárgyi projekt részben Európai Uniós forrásból finanszírozott (projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-5.3.1-15-2016-00006).

Három részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:

1. Az 1. részszámla a kerékpáros híd építési munkáinak elvégzése és a gázvezeték kiváltása után nyújtható be az elvégzett munkák ellenértékéről
2. egy számla nyújtható be az Újarad utca (Szilaspatak u. - Szlovák út) utépítésének és a Szilas-patakba való bekötésének kivitelezése után az elvégzett munkák ellenértékéről
3. egy számla nyújtható be az Aradi utca (Névtelen „Z” utca (Zólyom utca) - Szilas-patak) utépítésének kivitelezése után az elvégzett munkák ellenértékéről
4. külön számla nyújtható be az 1. sz. szerződésmódosítással megrendelt járdaépítés ellenértékéről

A 2. és 3. pont vonatkozásában Vállalkozó választja meg a kivitelezés és így a számlázás sorrendjét.

Végyszámla csak a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdésébe foglaltak alapján előleg igénybevételét biztosítja. Az előleg összege az első számla értékéből kerül levonásra.

A kerékpáros híd Európai Uniós támogatásból épül, a támogatottság mértéke 100%, a finanszírozás utólagos.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni és az adózás rendjéről szóló törvény 36/A paragrafust kell betartani. Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32. és 32/A. § rendelkezéseinek megfelelően átutalással történik az Art. 36/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével.

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítás jogszabályi alapja:

x Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő

átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: **61.926.184** Pénznem: **HUF**

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: **64.791.148** Pénznem: **HUF**

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2018/07/23 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben