

Budapest XVI. Íjász utcai lakótelkek közművesítése, Mátyásföldi árok mederrendezése

Közbeszerzési Értesítő száma:	2018/188
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2018.09.28.
Iktatószám:	17492/2018
CPV Kód:	45232451-8
Ajánlatkérő:	Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:	Budapest XVI. kerület, 117510/2-36 hrsz.
Ajánlattételi/résztvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.;Relid Bau Közműépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK01269](#)

Postai cím: [Havashalom utca 43.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1163](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [dr. Mocsáry Mónika](#)

Telefon: [+36 14011626](#)

E-mail: mocsarymonika@bp16.hu

Fax: [+36 14011577](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.bp16.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Budapest XVI. Íjász utcai lakótelkek közművesítése, Mátyásföldi árok mederrendezése

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45232451-8

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Budapest XVI. Íjász utcai lakótelkek közművesítése, Mátyásföldi árok mederrendezése

Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45232451-8

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, 117510/2-36 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Mátyásföldi árok mederrendezése 280 m2 RENO kőmatrac beépítése

230 m3 vízálló terméskő beépítése

229 m2 bazalt kockakő burkolat építése

4

34 m2 előregyártott mederlap burkolat

60 m3 GABION kerítés építés 50 cm széles

8,8 m Ø 100/ÜPE építése - Ø 80/b elbontásával

2.800 m2 Tarack búza Elymus repens magvetéssel

Íjász utca -Mátyásföldi-árok közötti terület rendezése 10 943 m3

2 db vasbeton közúti kishíd építése (híd felszerkezet x teljes hossz=8,5 x 6,9m)

Csapadékvíz elvezetés kiépítése 219,1 m Ø 30/KG-PVC

113,6 m Ø 50/KG-PVC

14 db Ø 100 akna

167 m2 40/40/10 cm gyepkő burkolat

Vízvezeték kiépítése 463 m D 110 KPE PE 100, P16

3 db földfeletti tűzcsap DN 80

Szennyvízcsatorna kiépítése vákuumkutas talajvízszint süllyesztéssel

450 m D 315 PVC-U SN8

15 db Ø 100 SW Umwelttechnik vízzáró beton akna

Közüvilágítás kiépítése:

Kábelfektetés árokba, homokágyba, 752 m

Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I. 23 m

Kábel vezetés oszlopra, csőben, I. 108 m

KÖZV lámpakar (hosszú) felszerelése 23 db

Lámpaoszlop állítása (5 < hossz ≤ 11m) 23 db

KÖZV lámpatest (magas) felszerelése 23 db

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: **180**

vagy Kezdet: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

4460 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: **1** Elnevezés: **Budapest XVI. Íjász utcai lakótelkek közművesítése, Mátyásföldi árok mederrendezése**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/03/07 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **igen**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Fenőkö u. 2/B**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU110**

Postai irányítószám: **1164**

Ország: **HU**

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

Hivatalos név: **Relid Bau Közműépítő Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Lassú u. 1.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU110**

Postai irányítószám: **1164**

Ország: **HU**

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **130794865**

Pénznem: **HUF**

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45232451-8

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU110** A teljesítés helye: **Budapest XVI. kerület, 117510/2-36 hrsz.**

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Mátyásföldi árok mederrendezése:

280 m2 RENO kőmatrac beépítése

230 m3 vízálló terméskő beépítése

229 m2 bazalt kockakő burkolat építése

34 m2 előregyártott mederlap burkolat

60 m3 GABION kerítés építés 50 cm széles

8,8 m Ø 100/ÜPE építése - Ø 80/b elbontásával

2800 m² Tarack búza Elymus repens magvetéssel

Íjász utca -Mátyásföldi-árok közötti terület rendezése: 10 943 m³

2 db vasbeton közúti kishíd építése (híd felszerkezet x teljes hossz=8,5 x 6,9m)

Csapadékvíz elvezetés kiépítése:

219,1 m Ø 30/KG-PVC

113,6 m Ø 50/KG-PVC

14 db Ø 100 akna

167 m² 40/40/10 cm gyepkő burkolat

Vízvezeték kiépítése

463 m D 110 KPE PE 100, P16

3 db földfeleti tűzcsap DN 80

Szennyvízcsatorna kiépítése vákuumkutas talajvízszint süllyesztéssel

450 m D 315 PVC-U SN8

15 db Ø 100 SW Umwelttechnik vízzáró beton akna

Közüvilágítás kiépítése:

Kábelfektetés árokba, homokágyba, 752 m

Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, l. 23 m

Kábel vezetés oszlopra, csőben, l. 108 m

KÖZV lámpakar (hosszú) felszerelése 23 db

Lámpaoszlop állítása (5 < hossz ≤ 11m) 23 db

KÖZV lámpatest (magas) felszerelése 23 db

- 260m fűtésű mázolás.

- megfelelő rézsű állékonyság és a fenntartási sáv biztosításához szükséges munkák: a rézsűkoronától számított 3-3,5 méter szélességben a humuszos termőföld leszedése, ágyazatképzés tört betonból 70 cm vastagságban, töltésépítés tömörítéssel, geotextília beépítése és anyagnyerő helyről termelt, beszállított föld elterítése, tömörítése.

- Az útterület stabilizálására törtbeton terítés 5 méter széles sávban, 20 cm vastagságban, összesen 547 m hosszúságban.

- 10 db. bekötő vezeték kiépítése

- A 0+000-0+12 között árok burkolása mindkét oldalon, 12 méter hosszon.

- 0+093 szelvénytől a megelőző szakaszon patakpart stabilizálása, 93 m hosszon.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 237

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 164.345.587

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Fenőkö u. 2/B**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU110**

Postai irányítószám: **1164**

Ország: **HU**

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

Hivatalos név: **Relid Bau Közműépítő Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Lassú u. 1.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU110**

Postai irányítószám: **1164**

Ország: **HU**

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: **2018/09/21** (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

az alábbiak tartalmazzák az 1. számú módosítást is:

3.2. A szerződés 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Budapest XVI. Íjász utcai lakótelkek közművesítése, Mátyásföldi árok mederrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését (ideértve a megfelelő részsű állékonyság és a fenntartási sáv biztosításához szükséges többletmunkákat is) a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint. A szerződés alapján elvégzendő munkákhoz tartozik az útterület stabilizálása, a talajvízszint csökkentéssel egyidőben a bekötővezetékek kiépítése, a 0+000-0+12 között az árok burkolása, a 0+093 szelvényt megelőző szakaszon patakpart stabilizálása.

3.3. A szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 124.566.538,- Ft, azaz nettó

százhuszonnégymillió-ötszázhatvanhatezer-ötszázharmincvan forint

+ ÁFA 33.632.965,- Ft, azaz harminchárommillió-hatszázharminckettőezer-kilencszázhatvanöt forint

Összesen: bruttó 158.199.503,- Ft, azaz bruttó

százötvennyolcmillió-százkilencvenkilencezer-ötszázhárom forint

+ 5% tartalékkeret: 6.228.327,- Ft, azaz hatmillió-kétszázhuszonnyolcezer-háromszázhuszonhét forint

+ ÁFA 1.681.648,- Ft, azaz egymillió-hatszáznyolcvanegyezer-hatszáznegyvennyolc forint

Összesen: bruttó 7.909.975,- Ft, azaz bruttó hétmillió-kilencszázkilencezer-kilencszázhatvanöt forint

A megfelelő rézsű állékonyság és a fenntartási sáv biztosításához szükséges többletmunkák ellenértéke:

nettó 15.882.399,- Ft, azaz nettó

tizenötmillió-nyolcszáznyolcvankettőezer-háromszázkilencvenkilenc forint

+ ÁFA 4.288.248,- Ft, azaz négymillió-kettőszáznyolcvannyolcezer-kettőszáznegyvennyolc forint

Összesen: bruttó 20.170.647,- Ft., azaz húszmillió-egyszázhetvenezer-hatszáznegyvenhét forint.

A 2. számú szerződésmódosításba foglalt munkák ellenértéke:

nettó 17.668.323,- Ft, azaz nettó tizenhétmillió-hatszázhatvannyolcezer-háromszázhuszonhárom forint

+ ÁFA 4.770.447,- Ft, azaz négymillió-hétszázhetvenezer-négyszáznegyvenhét forint

Összesen: bruttó 22.438.770,- Ft., azaz

huszonkettőmillió-négyszázharmincvan-hatszázhatvan forint.

Mindösszesen: bruttó 208.718.895,- Ft, azaz bruttó

kettőszáznyolcmillió-hétszáztizennyolcezer-nyolcszázkilencvenöt forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel - tételes elszámolás után - a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

3.3. A szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

4.) PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Négy részszámla és egy végszámla nyújtható be hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, az alábbi munkanemekhez kapcsolódóan:

- Mátyásfüldi árok mederrendezése: 100 %-os készülségnél az árazott költségvetésben szereplő nettó ár 100 %-a

- 2 db vasbeton közúti kishíd építése: 100 %-os készülségnél az árazott költségvetésben szereplő nettó ár 100 %-a

- Csapadékvíz elvezetés, Vízvezeték építés, Szennyvízcsatorna kiépítése: 50 %-os készülségnél az árazott költségvetésben szereplő nettó ár 50 %-a

- Csapadékvíz elvezetés, Vízvezeték építés, Szennyvízcsatorna kiépítése: 100 %-os készülségnél az árazott költségvetésben szereplő nettó ár 50 %-a

- Közvilágítás kiépítése. 100 %-os készülségnél az árazott költségvetésben szereplő nettó ár 100 %-a.

- A 2. számú szerződésmódosításban megadott kivitelezési munkák ellenértékéről egy számla nyújtható be, az utolsó számlával egyidejűleg.

A felsorolásban utolsót kivéve, a számlák benyújtásának sorrendjét Vállalkozó határozhatja meg, azzal, hogy az utolsó számla tartalmazza az Íjász utca - Mátyásföldi-árok közötti terület rendezése munkák költségvetés szerinti nettó árát is.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni és az adózás rendjéről szóló törvény 36/A paragrafusát kell betartani.

Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32., 32/A. és 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.

VI.2.2) A módosítás okai

x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: **Az eredeti szerződés alapját képező kivitelezési munka folyik, a szükséges munkálatok elvégzése ezekkel egyidőben, újabb felvonulási költség nélkül kedvezőbb. A későbbi, esetleges garanciális kérdések kezelhetőbbek, ha az egymásra épülő munkákat ugyanaz a kivitelező végzi el.**

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

x Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: **146.677.264** Pénznem: **HUF**

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: **164.345.587** Pénznem: **HUF**

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetemény feladásának dátuma:

2018/09/21 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben