

Budapest XVI. Íjász utcai lakótelkek közművesítése, Mátyásföldi árok mederrendezése - tájékoztató a szerződés módosításáról

Közbeszerzési Értesítő száma:	2018/121
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2018.06.26.
Iktatószám:	10787/2018
CPV Kód:	45232451-8
Ajánlatkérő:	Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:	Budapest XVI. kerület, 117510/2-36 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.;Relid Bau Közműépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevéenyeségi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

1.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK01269](#)

Postai cím: [Havashalom utca 43.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1163](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [dr. Kiss Melinda](#)

Telefon: [+36 14011626](#)

E-mail: kissm@bp16.hu

Fax: [+36 14011577](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.bp16.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Budapest XVI. Íjász utcai lakótelkek közművesítése, Mátyásföldi árok mederrendezése

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45232451-8

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Budapest XVI. Íjász utcai lakótelkek közművesítése, Mátyásföldi árok mederrendezése

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

További tárgyak:

Fő szójegyzék

45232451-8

45221100-3

34928500-3

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, 117510/2-36 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Mátyásföldi árok mederrendezése:

280 m² RENO kőmatrac beépítése

230 m³ vízálló terméskő beépítése

229 m² bazalt kockakő burkolat építése

34 m² előregyártott mederlap burkolat

60 m³ GABION kerítés építés 50 cm széles

8,8 m Ø 100/ÜPE építése - Ø 80/b elbontásával

2800 m² Tarack búza Elymus repens magvetéssel

Íjász utca -Mátyásföldi-árok közötti terület rendezése: 10 943 m³

2 db vasbeton közúti kishíd építése (híd felszerkezet x teljes hossz=8,5 x 6,9m)

Csapadékvíz elvezetés kiépítése:

219,1 m Ø 30/KG-PVC

113,6 m Ø 50/KG-PVC

14 db Ø 100 akna

167 m² 40/40/10 cm gyepkő burkolat

Vízvezeték kiépítése

463 m D 110 KPE PE 100, P16

3 db földfeletti tűzcsap DN 80

Szennyvízcsatorna kiépítése vákuumkutas talajvízszint süllyesztéssel

450 m D 315 PVC-U SN8

15 db Ø 100 SW Umwelttechnik vízzáró beton akna

Közüvilágítás kiépítése:

Kábelfektetés árokba, homokágyba, 752 m

Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, l. 23 m

Kábel vezetés oszlopra, csőben, l. 108 m

KÖZV lámpakar (hosszú) felszerelése 23 db

Lámpaoszlop állítása (5 < hossz ≤ 11m) 23 db

KÖZV lámpatest (magas) felszerelése 23 db

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: **180**

vagy Kezdet: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

4460 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: Elnevezés: **Budapest XVI. Íjász utcai lakótelkek közművesítése, Mátyásföldi árok mederrendezése**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/03/07 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **igen**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: [Fenőkö u. 2/B](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1164](#)

Ország: [HU](#)

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv [igen](#)

Hivatalos név: [Relid Bau Közműépítő Kft.](#)

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: [Lassú u. 1.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1164](#)

Ország: [HU](#)

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv [igen](#)

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: [130794865](#)

Pénznem: [HUF](#)

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	Fő szójegyzék	Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:	45232451-8	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	Fő szójegyzék	Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:	45232451-8	
További tárgyak:	45221100-3	
	34928500-3	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: [HU110](#) A teljesítés helye: [Budapest XVI. kerület, 117510/2-36 hrsz.](#)

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Mátyásföldi árok mederrendezése:

280 m² RENO kőmatrac beépítése

230 m³ vízálló terméskő beépítése

229 m² bazalt kockakő burkolat építése

34 m² előregyártott mederlap burkolat

60 m³ GABION kerítés építés 50 cm széles

8,8 m Ø 100/ÜPE építése - Ø 80/b elbontásával

2800 m² Tarack búza Elymus repens magvetéssel

Íjász utca -Mátyásföldi-árok közötti terület rendezése: 10 943 m³

2 db vasbeton közúti kishíd építése (híd felszerkezet x teljes hossz=8,5 x 6,9m)

Csapadékvíz elvezetés kiépítése:

219,1 m Ø 30/KG-PVC

113,6 m Ø 50/KG-PVC

14 db Ø 100 akna

167 m² 40/40/10 cm gyepkő burkolat

Vízvezeték kiépítése

463 m D 110 KPE PE 100, P16

3 db földfeleti tűzcsap DN 80

Szennyvízcsatorna kiépítése vákuumkutas talajvízszint süllyesztéssel

450 m D 315 PVC-U SN8

15 db Ø 100 SW Umwelttechnik vízzáró beton akna

Közvilágítás kiépítése:

Kábelfektetés árokba, homokágyba, 752 m

Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I. 23 m

Kábel vezetés oszlopra, csőben, I. 108 m

KÖZV lámpakar (hosszú) felszerelése 23 db

Lámpaoszlop állítása (5 < hossz ≤ 11m) 23 db

KÖZV lámpatest (magas) felszerelése 23 db

- 260m fűtésű mázolás.

- megfelelő rézsű állékonyság és a fenntartási sáv biztosításához szükséges munkák: a rézsűkoronától számított 3-3,5 méter szélességben a humuszos termőföld leszedése, ágyazatképzés tört betonból 70 cm vastagságban, töltésépítés tömörítéssel, geotextília beépítése és anyagnyerő helyről termelt, beszállított föld elterítése, tömörítése.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 237

vagy Kezdet: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 146677264

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **igen**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Fenőkö u. 2/B**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU110**

Postai irányítószám: **1164**

Ország: **HU**

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

Hivatalos név: **Relid Bau Közműépítő Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Lassú u. 1.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU110**

Postai irányítószám: **1164**

Ország: **HU**

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: **2018/06/14** (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Budapest XVI. Íjász utcai lakótelkek közművesítése, Mátyásfüldi árok mederrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését (ideértve a megfelelő részsű állékonyság és a fenntartási sáv biztosításához szükséges többletmunkákat is) a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

A szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 124.566.538,- Ft, azaz nettó

százhuszonnégymillió-ötszázhatvanhatezer-ötszázharmincnincnyolc forint

+ ÁFA 33.632.965,- Ft, azaz harminchárommillió-hatszázharminckettőezer-kilencszázhatvanöt forint

Összesen: bruttó 158.199.503,- Ft, azaz bruttó

százötvennyolcmillió-százkilencvenkilencezer-ötszázhárom forint

+ 5% tartalékkeret: 6.228.327,- Ft, azaz hatmillió-kétszázhuszonnyolcezer-háromszázhuszonhét forint

+ ÁFA 1.681.648,- Ft, azaz egymillió-hatszáznyolcvanegyezer-hatszáznegyvennyolc forint

Összesen: bruttó 7.909.975,- Ft, azaz bruttó hétmillió-kilencszázkilencezer-kilencszázhetvenöt forint

A megfelelő rézsű állékonyság és a fenntartási sáv biztosításához szükséges többletmunkák ellenértéke:

nettó 15.882.399,- Ft, azaz nettó

tizenötmillió-nyolcszáznyolcvankettőezer-háromszázkilencvenkilenc forint

+ ÁFA 4.288.248,- Ft, azaz négymillió-kettőszáznyolcvannyolcezer-kettőszáznegyvennyolc forint

Összesen: bruttó 20.170.647,- Ft., azaz húszmillió-egyszázhetvenezer-hatszáznegyvenhét forint.

Mindösszesen: bruttó 186.280.125,- Ft, azaz bruttó

száznyolcvanhatmillió-kétszáznyolcvanezer-százhuszonöt forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel - tételes elszámolás után - a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

A szerződés 3. pontja az alábbiakra módosul:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés kivitelezési határideje: 2018. szeptember 30.

A szerződés teljesítési (átadás-átvételi eljárás lezárása)határideje: 2018. október 30.

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az elkészült tervek alapján a Mátyásföldi árok töltésmagasítása a meglévő part talajára megépíthető. A kivitelezés során a vállalkozó által kért helyszíni bejáráson megállapítást nyert, hogy a part talaja a szükséges tömöríthető állapotig nem vízteleníthető, emiatt a töltés állékonysága és a megfelelő fenntartási sáv nem biztosítható. A szakszerű beépítéshez a rézsűkoronáktól számított 3-3,5 méter szélességben szükséges a meglévő humuszos termőföld leszedése, ágyazatképzés tört betonból 70 cm vastagságban, töltésepítés tömörítéssel, geotextília beépítése és anyagnyerő helyről termelt, beszállított föld elterítése, tömörítése.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: **130794865** Pénznem: **HUF**

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: **146677264** Pénznem: **HUF**

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2018/06/21 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben