

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE**

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja (év, negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év, negyedév)
XVI. kerületi útépítések 2020.	aszfaltburkolatú új út építése	nemzeti	Kbt. 112. §	2020. I. negyedév	2020. IV. negyedév
XVI. Kerületi burkolatfelújítások 2020.	aszfalt útburkolatok teljes felújítása	nemzeti	Kbt. 112. §	2020. I. negyedév	2020. IV. negyedév
Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések (VEKOP)	burkolatfelújítás, kerékpárút építés, vasúti és HÉV átjáró átalakítása	nemzeti	Kbt. 112. §	2020. I. negyedév	2020. IV. negyedév
Jókai úti lakótelep közterületeinek felújítása	út-, járda-, parkolóburkolatok felújítása	nemzeti	Kbt. 112. §	2020. I. negyedév	2020. IV. negyedév
Vidámvásár utca csapadékvíz elvezetése II. ütem	Batthyány Ilona u. és Simongát u. között	nemzeti	Kbt. 115. §	2020. I. negyedév	2020. III. negyedév
Szilasmenti kerékpárút-közösségi terek	út- és parkoló építés	nemzeti	Kbt. 112. §	2020. I. negyedév	2020. IV. negyedév
Móra Ferenc Általános Iskola felújítása II. ütem	belső felújítás	nemzeti	Kbt. 112. §	2020. II. negyedév	2020. IV. negyedév
János u. 49. sz. alatti ingatlan felújítása	épület teljes külső és belső felújítása	nemzeti	Kbt. 115. §	2020. II. negyedév	2020. IV. negyedév
Napsugár Óvoda (Cziráki u. 8-10.) udvarának felújítása	udvar felújítása	nemzeti	Kbt. 115. §	2020. I. negyedév	2020. III. negyedév
Szent Korona utca 53-57. Óvoda felújítása I. ütem	épület teljes külső felújítása és részleges belső felújítása	nemzeti	Kbt. 112. §	2020. II. negyedév	2020. IV. negyedév
Vezetékes földgáz beszerzése 2020	földgáz beszerzése az Önkormányzat és intézményei részére	uniós	nyílt	2020. I. negyedév	2021. III. negyedév

Budapest, 2020. január 30.


  
 Kovács Péter  
 Polgármester

*Handwritten signature in blue ink.*