

Budapest XVI. kerületi útépítések LI.

Közbeszerzési Értesítő száma:	2021/81
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2021.04.29.
Iktatószám:	7648/2021
CPV Kód:	45233120-6
Ajánlatkérő:	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:	Budapest XVI. kerület, Csobogó utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_21198560](#)

Postai cím: [Havashalom Utca 43](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1163](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Mocsáry Mónika](#)

Telefon: [+36 14011626](#)

E-mail: mocsarymonika@bp16.hu

Fax: [+36 14044298](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.bp16.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Budapest XVI. kerületi útépítések LI.](#)

Hivatkozási szám: [EKR000705912020](#)

II.1.2)

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

45233120-6

[Kiegészítő szójegyzék](#)

II.1.3) A szerződés típusa **x** Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)

Elnevezés: **Csobogó utca útépítése**

Rész száma: **1**

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

45233120-6

[Kiegészítő szójegyzék](#)

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU110** A teljesítés helye: **Budapest XVI. kerület, Csobogó utca**

II.2.4)

A közbeszerzés mennyisége: **Aszfaltburkolatú új út építése, térkő járda építése, csapadékvíz kezeléssel, zöldfelület rendezéssel, az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:**

Csobogó utca útépítés (Simongát u. –1187712 hrsz.): 330 m, járdaépítés: 338 m²

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: **2020/09/15** (éééé/hh/nn) / Befejezés: **2021/04/30** (éééé/hh/nn)

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

18063 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Rész száma: **1** Elnevezés: **Csobogó utca útépítése**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1)

A szerződés megkötésének dátuma: [2020/09/24](#) (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12336425

Postai cím: Fenőkö Utca 2/b.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 1164

Ország: Magyarország

E-mail: rokla@rokla.hu

Telefon: +36 14000798

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: [60889962](#)

Pénznem: [HUF](#)

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1)

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

45233120-6

[Kiegészítő szójegyzék](#)

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

45233120-6

[Kiegészítő szójegyzék](#)

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: [HU110](#) A teljesítés helye: [Budapest XVI. kerület, Csobogó utca](#)

VI.1.4)

A közbeszerzés mennyisége: [Aszfaltburkolatú új út építése, térkő járda építése, csapadékvíz kezeléssel, zöldfelület rendezéssel, az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:](#)

[Csobogó utca útépítés \(Simongát u. –1187712 hrsz.\): 330 m, járdaépítés: 338 m2](#)

[- többlet altalaj stabilizálás a 0+250 - 0+335 km szelvények között](#)

[\(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége\)](#)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2020/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/09/30 (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 70640752

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12336425

Postai cím: Fenőkö Utca 2/b.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 1164

Ország: Magyarország

E-mail: rokla@rokla.hu

Telefon: +36 14000798

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2021/04/23 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés 1.1. pontja (szerződés tárgya) kiegészül: "ideértve az 1. sz. szerződésmódosítás alapján a többlet altalaj stabilizálást is".

A szerződés 2.1. pontja (szerződés összege) kiegészül a szerződésmódosítással megrendelt munkák ellenértékével: Az 1. számú szerződésmódosítással megrendelt (tartalékkeretet nem érintő) munkák ellenértéke: nettó 9.750.790,- Ft + ÁFA 2.632.713,- Ft, bruttó 12.383.503,- Ft.

A szerződés 3. pontja (szerződés teljesítési határideje) módosul: 2021. szeptember 30.

A szerződés 4.1. pontja kiegészül, így lehetővé teszi a most felmerült munkák ellenértékéről szóló számla benyújtását: "Külön számla nyújtható be a Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák ellenértékéről a vég számlával egyidejűleg."

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A járdát érintő munkaterület átadása az elektromos energia ellátáshálózat kiépítése után, 2021. január első felére került prognosztizálásra, a szerződés teljesítési határideje 2021.04.30. volt.

A közművek kiépítése a jelzett határidőre nem készült el. A hálózat építését a mai napig nem kezdte meg az ELMŰ Zrt., előzetes tájékoztatásuk alapján a kivitelezéssel 2021. június 30-i határidővel készülnek el. Így az eredeti teljesítési határidő nem tartható.

Továbbá a Csobogó utca 14 sz. előtt tervezett víztelenítés kapcsán a feltételezett vízátfolyás jelentősebb a tervezettnél, teljesen eláztatja az altalajt, és a 12., 13., 15., 16. sz. ingatlanok előtt is jelentkezett. Emiatt az altalaj stabilizálása szükséges további szakaszokon 0+250 – 0+335 km szelvények között.

Folytatás a "További információk " részben.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 60889962 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 70640752 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

Folytatás a VI.2.2. ponthoz: A szóban forgó többlet altalaj stabilizálás a szerződés szerinti munkaterületen belül kerül kiépítésre, azzal több helyen fizikailag is kapcsolódik, ésszerű a feladatot a területen már munkát végző vállalkozóval végeztetni. Ez a későbbiekben esetlegesen felmerülő garanciális problémák kezelését is egyszerűbbé teszi.

VII.2)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2021/04/26 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben