

## Budapest XVI. kerületi útépítések LIII.

Közbeszerzési Értesítő száma:	2021/86
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2021.05.06.
Iktatószám:	8163/2021
CPV Kód:	45233120-6
Ajánlatkérő:	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:	Budapest XVI. kerület, Ostoros út
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

### KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

#### I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ\\_21198560](#)

Postai cím: [Havashalom Utca 43](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1163](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Mocsáry Mónika](#)

Telefon: [+36 14011626](#)

E-mail: [mocsarymonika@bp16.hu](mailto:mocsarymonika@bp16.hu)

Fax: [+36 14044298](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): [www.bp16.hu](http://www.bp16.hu)

A felhasználói oldal címe (URL): [www.bp16.hu](http://www.bp16.hu)

#### II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Budapest XVI. kerületi útépítések LIII.](#)

Hivatkozási szám: [EKR000865272020](#)

II.1.2)

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

45233120-6

[Kiegészítő szójegyzék](#)

II.1.3) A szerződés típusa **x** Építési beruházás Árbeszerzés Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)

Elnevezés: **Budapest XVI. kerületi útépítések LIII**

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

45233120-6

[Kiegészítő szójegyzék](#)

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU110** A teljesítés helye: **Budapest XVI. kerület, Ostoros út**

II.2.4)

A közbeszerzés mennyisége: **Budapest XVI. kerületi útépítések LIII.- Aszfaltburkolatú új utak építése, járda építés, csapadékvíz kezeléssel, zöldfelület rendezéssel, az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:**

**Ostoros út északi szervízút (Ostoros út 21.-57.sz) : útépítés:400 m**

**Ostoros út déli szervízút (Ostoros út 10.-52. sz.): útépítés: 440 m**

(az építési beruházás, árbeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: **210**

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

#### IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

**19569 / 2020 (KÉ-szám/évszám)**

#### V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Budapest XVI. kerületi útépítések LIII

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2020/10/20 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

**Hivatalos név: ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Nemzeti azonosítószám: EKRSZ\_12336425**

**Postai cím: Fenőkö Utca 2/b.**

**Város: Budapest**

**NUTS-kód: HU**

**Postai irányítószám: 1164**

**Ország: Magyarország**

**E-mail: rokla@rokla.hu**

**Telefon: +36 14000798**

**Internetcím(ek): (URL)**

**Fax:**

**A nyertes ajánlattevő Kkv igen**

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 132258452

Pénznem: HUF

## VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1)

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233120-6

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233120-6

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, Ostoros út

VI.1.4)

A közbeszerzés mennyisége: Budapest XVI. kerületi útépítések LIII.- Aszfaltburkolatú új utak építése, járda építés, csapadékvíz kezeléssel, zöldfelület rendezéssel, az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:

Ostoros út északi szervizút (Ostoros út 21.-57.sz.) : útépítés:400 m

Ostoros út déli szervizút (Ostoros út 10.-52. sz.): útépítés: 440 m

- az előírt többlet favédelmi munkák elvégzése

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 391

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 141904452

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

**Hivatalos név: ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Nemzeti azonosítószám: EKRSZ\_12336425**

**Postai cím: Fenőkö Utca 2/b.**

**Város: Budapest**

**NUTS-kód: HU**

**Postai irányítószám: 1164**

**Ország: Magyarország**

**E-mail: rokla@rokla.hu**

**Telefon: +36 14000798**

**Internetcím(ek): (URL)**

**Fax:**

**A nyertes ajánlattevő Kkv igen**

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2021/04/29 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés 1.1. pontja (szerződés tárgya) kiegészül: "ideértve az 1. sz. szerződésmódosítás alapján azelőrt többlet favédelmi munkák elvégzését is".

A szerződés 2.1. pontja (szerződés összege) kiegészül a szerződésmódosítással megrendelt munkák ellenértékével: Az 1. számú szerződésmódosítással megrendelt (tartalékkeretet nem érintő) munkák ellenértéke: nettó 9.646.000,- Ft + ÁFA 2.604.420,- Ft, bruttó 12.250.420,- Ft.

A szerződés 3. pontja (szerződés teljesítési határideje) módosul: 2021. november 15.

A szerződés 4.1. pontja kiegészül, így lehetővé teszi a most felmerült munkák ellenértékéről szóló számla benyújtását: "Külön számla nyújtható be a Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák ellenértékéről a végszámlával egyidejűleg."

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

**x** Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munkaterület átadásakor derült ki, hogy a meglévő fakivágási engedélyt és terveket módosítani kell az út tulajdonosa, a Fővárosi Önkormányzat, illetve a nevében favédelem ügyében eljáró FŐKERT Zrt. előírása alapján. Ezért a munkaterületet a Vállalkozó visszaadta. Az egyedi favédelmi terv birtokában kezdhető meg a kivitelezés és a védendő fák favédelmi zónájában csak szakfelügyelet mellett lehetséges a munkavégzés.

A FŐKERT Zrt. által előírt speciális favizsgálati dokumentáció jelentős többlet favédelmi létesítmény elhelyezését irányozta elő, amellyel a favédelmi dokumentáció kiegészült. Ennek engedélyezése a Fővárosi Önkormányzatnál még mindig folyamatban van, így az eredeti teljesítési határidő nem tartható.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

#### VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: **132258452** Pénznem: **HUF**

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: **141904452** Pénznem: **HUF**

### VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2)

E hirdetmény feladásának dátuma: **2020/08/27** (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

---

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben