

Budapest XVI. kerületi útépitések LXVI.

Közbeszerzési Értesítő száma:	2022/238
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2022.12.07.
Iktatószám:	26242/2022
CPV Kód:	45233120-6
Ajánlatkérő:	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:	Budapest XVI. kerület, Zsemlékes utca, Zsenge utca, Farkasszőlő utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat](#)

Nemzeti azonosítószám: [15735791242](#)

Postai cím: [Havashalom Utca 43](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1163](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Mocsáry Mónika](#)

Telefon: [+36 14011626](#)

E-mail: mocsarymonika@bp16.hu

Fax: [+36 14044298](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.bp16.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Budapest XVI. kerületi útépítések LXVI.

Hivatkozási szám: EKR001610192021

II.1.2)

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233120-6

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árbeszerzés Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)

Elnevezés: Budapest XVI. kerületi útépítések LXVI.

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233120-6

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, Zsemlékes utca, Zsenge utca, Farkasszőlő utca

II.2.4)

A közbeszerzés mennyisége: Budapest XVI. kerületi útépítések LXVI.- Aszfalt burkolatú új út építése, járdaépítés, zöldfelület rendezéssel és csapadékvíz kezeléssel, az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:

Zsemlékes utca (Farkasbab u. – Farkashalom u.) útépítése: 285 m

aszfaltburkolat: 1575 m²

térkő járda építése: 277 m²

egyéb térkő építése: 277 m²

szikkasztó test építés: 67m³

füvesítés: 800 m²

Zsenge utca (Farkashalom u. – Ezerjő u.) útépítése: 555 m

aszfaltburkolat: 2375 m²

térkő járda építése: 1326 m²

egyéb térkő építése: 356 m²

szikkasztó test építés: 182m³

rácsos folyóka beépítése: D400 27m

D200 24 m

füvesítés: 2760 m²

Farkasszőlő utca (Újszász u. – Zsemlékes u.) útépítése: 691 m

aszfaltburkolat: 3350 m²

térkő járda építése: 1784 m²

egyéb térkő építése: 526 m²

szikkasztó test építés: 131m³

rácsos folyóka beépítése: D200 128m

füvesítés:1200 m2

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: **200**

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

07617 / 2022 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: Elnevezés: **Budapest XVI. kerületi útépítések LXVI.**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1)

A szerződés megkötésének dátuma: **2022/04/12** (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: 11772149242

Postai cím: Fenőkö Utca 2/b.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 1164

Ország: Magyarország

E-mail: rokla@rokla.hu

Telefon: +36 14000798

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **359135973**

Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1)

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233120-6

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233120-6

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, Zsemlékes utca, Zsenge utca, Farkasszőlő utca

VI.1.4)

A közbeszerzés mennyisége: Budapest XVI. kerületi útépitések LXVI.- Aszfalt burkolatú új út építése, járdaépítés, zöldfelület rendezéssel és csapadékvíz kezeléssel, az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:

Zsemlékes utca (Farkasbáb u. – Farkashalom u.) útépitése: 285 m

aszfaltburkolat: 1575 m²

térkő járda építése: 277 m²

egyéb térkő építése: 277 m²

szikkasztó test építés: 67m³

füvesítés: 800 m²

közvilágítás bővítésének kiépítése

Zsenge utca (Farkashalom u. – Ezerjő u.) útépitése: 555 m

aszfaltburkolat: 2375 m²

térkő járda építése: 1326 m²

egyéb térkő építése: 356 m²

szikkasztó test építés: 182m³

rácsos folyóka beépítése: D400 27m

D200 24 m

füvesítés: 2760 m²

Farkasszőlő utca (Újszász u. – Zsemlékes u.) útépitése: 691 m

aszfaltburkolat: 3350 m²

térkő járda építése: 1784 m²

egyéb térkő építése: 526 m²

szikkasztó test építés: 131m³

rácsos folyóka beépítése: D200 128m

füvesítés: 1200 m²

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 200

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 369485973

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: ROK-LA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: 11772149242

Postai cím: Fenőkö Utca 2/b.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 1164

Ország: Magyarország

E-mail: rokla@rokla.hu

Telefon: +36 14000798

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Budapest XVI. kerületi útépítések LXVI.: Zsemlékes utca (Farkasbab u. – Farkashalom u.), Zsenge utca (Farkashalom u. – Ezerjő u.), Farkasszőlő utca (Újszász u. – Zsemlékes u.) útépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését (ideértve az 1. sz. szerződésmódosítás alapján a Zsemlékes utcában a közvilágítás bővítés kiépítését is) a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 342.034.260,- Ft, azaz nettó

háromszáznegyvenkettőmillió-harmincnégyezer-kettőszázhatvan forint

+ ÁFA 92.349.250,- Ft, azaz kilencvenkettőmillió-háromszáznegyvenkilencezer-kettőszázötven forint

Összesen: bruttó 434.383.510,- Ft, azaz bruttó

négyszázharmincnégymillió-háromszáznyolcvanháromezer-ötszázötven forint

+ 5% tartalékkeret: 17.101.713,- Ft, azaz nettó tizenhétmillió-százegyezer-hétszázötvenhárom forint

+ ÁFA 4.617.463,- Ft, azaz négy millió-hatszázötvenháromezer-négyszázhatvanhárom forint

Összesen: bruttó 21.719.176,- Ft, azaz bruttó huszonegymillió-hétszázötvenkilenc ezer-százhatvanhat forint

Mindösszesen: bruttó 456.102.686,- Ft, azaz bruttó négyszázötvenhatmillió-százkettőezer-hatszáznyolcvanhat forint
Az 1. számú szerződés módosítással megrendelt (tartalékkeretet nem érintő) munkák ellenértéke:
nettó 10.350.000,- Ft, azaz nettó tízmillió-háromszázötvenezer forint
+ ÁFA 2.794.500,- Ft, azaz kettőmillió-hétszázkilencvennégyezer-ötszáz forint
Összesen: Bruttó 13.144.500,- Ft, azaz bruttó tizenhárommillió-száznegyvennégyezer-ötszáz forint

Mindösszesen: bruttó 469.247.186,- Ft, azaz bruttó négyszázhatvankilencmillió-kettőszáznegyvenhétezer-száznyolcvanhat forint
Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Öt részszámla és a vég számla nyújtható be az alábbiak szerint:

1. A kivitelezés 15%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 15%-áról.
2. A kivitelezés 30%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 15%-áról.
3. A kivitelezés 45%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 15%-áról.
4. A kivitelezés 60%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 15%-áról.
5. A kivitelezés 80%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 20%-áról.
6. Vég számla: a hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a szerződés nettó ellenértékének 20%-áról.

Az 1. sz szerződés módosítással megrendelt munkák ellenértékéről külön számla nyújtható be a közvilágítás bővítési munkák elvégzése után.

Vég számla csak a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni.

Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. és 32/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.

VI.2.2) A módosítás okai

x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Vállalkozótól további építési munkák megrendelése szükséges, mivel új igényként felmerült a Zsemlekes utca (Farkasbab u. – Farkashalom u.) vonatkozásában a közvilágítás bővítése az út megvilágítási osztályának megfelelő megvilágítási érték biztosítása érdekében.

Célszerű a területen már munkát végző vállalkozóval elvégeztetni a feladatot, mivel a

kiépítendő közvilágítás nyomvonal a szerződés szerinti munkaterületen található, továbbá más vállalkozóval való kivitelezése akadályozná a jelenleg folyó munkákat. Ez a későbbiekben esetlegesen felmerülő garanciális problémák kezelésében is megoldást jelent, hiszen egy kézben marad az egész építményre a garancia.

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítás jogszabályi alapja:

x Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: **359135973** Pénznem: **HUF**

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: **369485973** Pénznem: **HUF**

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2)

E hirdetmény feladásának dátuma: **2022/12/05** (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben