

Budapest XVI. kerületi útépitések LXXXIV.- 2. rész

Közbeszerzési Értesítő száma:	2024/144
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2024.07.26.
Iktatószám:	13443/2024
CPV Kód:	45233120-6
Ajánlatkérő:	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:	Magyarország_1162_Budapest_Menyhért_utca
Ajánlattételi/résztvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevéenységi köre:	Nincs megadva

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (1) (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat](#)

Nemzeti azonosítószám: [15735791242](#)

Postai cím: [Havashalom Utca 43](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1163](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Kiss Melinda](#)

Telefon: [+36 14011626](#)

E-mail: kissm@bp16.hu

Fax: [+36 14044298](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: [Budapest XVI. kerületi útépitések LXXXIV.](#)

Hivatkozási szám: (1) [EKR000411242024](#)

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

[Fő szójegyzék](#)

[45233120-6](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás () Árubeszerzés () Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

[] A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése (1)

II.2.1) Elnevezés: (1) [Menyhért utca útépitése](#)

Rész száma: (1) 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): (1) (1)

Fő szójegyzék

Kiegészítő
szójegyzék

Fő tárgy:

45233120-6

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: (1) [HU110](#) A teljesítés helye: [Magyarország_1162_Budapest_Menyhért_utca](#)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: [Budapest XVI. kerületi útépitések LXXXIV. - Aszfaltburkolatú új utak építése, csapadékvíz kezeléssel, zöldfelület rendezéssel, az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:](#)

[Menyhért utca \(Timúr u. - Állás u.\):](#)

- teljes pályaszerkezetet érintő aszfalt útépités: egybefüggő 530,48 m,

- térkő járda burkolat: 1285 m²,

- egyéb térkő burkolat: 878 m²,

- Eco-green parkoló burkolat: 592 m²,

- vízelvezetés: szikkasztó drainblokk 101,3 m³, folyóka 7 m.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 90

vagy Kezdet: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos () igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (1)

[10590](#) / [2024](#) (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye (1)

A szerződés száma: 2 Rész száma: (1) 2 Elnevezés: [Menyhért utca útépitése](#)

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: [2024/06/06](#) (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el () igen (x) nem

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe (1)

Hivatalos név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: 27972685241

Postai cím: Váci Út 76

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1133

Ország: Magyarország

E-mail: info@hedoepito.hu

Telefon: +36 37560090

Internetcím(ek) (URL):

Fax: +36 37560091

A nyertes ajánlattevő Kkv () igen (x) nem

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 153717900

Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233120-6

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.2) További CPV-kód(ok): (1) (1)

Fő szójegyzék

45233120-6

Kiegészítő
szójegyzék

Fő tárgy:

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: (1) HU110 A teljesítés helye: Magyarország_1162_Budapest_Menyhért_utca

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: Budapest XVI. kerületi útépitések LXXXIV. - Aszfaltburkolatú új utak építése, csapadékvíz kezeléssel, zöldfelület rendezéssel, az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:

Menyhért utca (Timúr u. - Állás u.):

- teljes pályaszerkezetet érintő aszfalt útépités: egybefüggő 530,48 m,
- térkő járda burkolat: 1285 m²,
- egyéb térkő burkolat: 878 m²,
- Eco-green parkoló burkolat: 592 m²,
- vízelvezetés: szikkasztó drainblokk 101,3 m³, folyóka 7 m.

- távközlési aknafedlapok cseréje

- szikkasztó testek feletti burkolat süllyedésének megakadályozására vasbeton lemezek beépítése

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 110

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 159705440

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el () igen (x) nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe (1)

Hivatalos név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: 27972685241

Postai cím: Váci Út 76

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1133

Ország: Magyarország

E-mail: info@hedoepito.hu

Telefon: +36 37560090

Internetcím(ek) (URL):

Fax: +36 37560091

A nyertes ajánlattevő Kkv () igen (x) nem

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2024/07/18 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

A szerződés 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Budapest XVI. kerületi útépítések LXXXIV. - 2. rész: Menyhért utca (Timúr u. - Állás u.) útépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését (ideértve az 1. sz. szerződésmódosítás alapján a térkövezhető fedlapok beszerzését és a szikkasztótestek védelmét vasbeton lemezzel) a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

A szerződés 2.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

Az 1. számú szerződésmódosítással megrendelt (tartalékkeretet nem érintő) munkák ellenértéke:

nettó 5.987.540,- Ft, azaz nettó ötmillió-kilencszáznolcvanhétezer-ötszáznegyven forint
+ ÁFA 1.616.636,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenhatezer-hatszázharminchat forint

Összesen: Bruttó 7.604.176,- Ft, azaz bruttó hétmillió-hatszáznégyezer-százhetvenhat forint

Mindösszesen: bruttó 202.825.909,- Ft, azaz bruttó

kettőszázkettőmillió-nyolcszázhuszonötezer-kilencszázkilenc forint

A szerződés 3. pontja az alábbiakra módosul:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje A munkaterület átadásától számított 110 nap : 2024.10.05.

A szerződés 4.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

Külön számla nyújtható be a Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák nettó ellenértékéről a munkák elvégzését követően.

VI.2.2) A módosítás okai

(x) Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A kivitelezés során derült ki, hogy a régi, távközlési aknafedlapok cseréje szükséges. Továbbá szükségessé vált a szikkasztó testek feletti burkolat süllyedésének megakadályozására vasbeton lemezek beépítése, mivel a szikkasztó testek a kerítések védelme érdekében a parkolóban és a járda külső szélén kerültek elhelyezésre.

Célszerű a területen már munkát végző vállalkozóval elvégeztetni ezeket a feladatokat, mivel a munkavégzés helye a szerződés szerinti munkaterületen található, továbbá más vállalkozóval való kivitelezése akadályozná a jelenleg folyó munkákat. Ez a későbbiekben esetlegesen felmerülő garanciális problémák kezelésében is megoldást jelent, hiszen egy kézben marad az egész építményre a garancia.

() Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítás jogszabályi alapja:

☒ Kbt. 141. § (2) bekezdés

☐ Kbt. 141. § (4) bekezdés

☐ Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

☐ Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

☐ Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

☐ Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 153717900 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 159705440 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk: (1)

A módosítás indoka:

A kivitelezés során derült ki, hogy a régi, távközlési aknafedlapok cseréje szükséges.

Továbbá szükségessé vált a szikkasztó testek feletti burkolat süllyedésének

megakadályozására vasbeton lemezek beépítése, mivel a szikkasztó testek a kerítések védelme érdekében a parkolóban és a járda külső szélén kerültek elhelyezésre. Célszerű a területen már munkát végző vállalkozóval elvégeztetni ezeket a feladatokat, mivel a munkavégzés helye a szerződés szerinti munkaterületen található, továbbá más vállalkozóval való kivitelezése akadályozná a jelenleg folyó munkákat. Ez a későbbiekben esetlegesen felmerülő garanciális problémák kezelésében is megoldást jelent, hiszen egy kézben marad az egész építményre a garancia.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2024/07/23 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben