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Budapest XVI. kerület, János utcai napközis tábor
bővítése és felújítása - tájékoztató a szerződés
módosításáról

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/78
Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés
módosításáról/2015 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.05.16.
Iktatószám: 6728/2017
CPV Kód: 45210000-2

Ajánlatkérő:
Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat

Teljesítés helye:
Budapest XVI. kerület, János u.
141-153., 112222 hrsz.

Ajánlattételi/részvételi
jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Cserkúti Generál Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK01269
Postai cím: Havashalom utca 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Melinda
Telefon: +36 14011626
E-mail: kissm@bp16.hu
Fax: +36 14011577
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu
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A felhasználói oldal címe (URL): www.bp16.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: Budapest XVI. kerület, János utcai napközis tábor bővítése és
felújítása
Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék
Kiegészítő
szójegyzék

Fő
tárgy:

45210000-2

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
 Árubeszerzés
 Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

 A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése
 

II.2.1) Elnevezés:
Budapest XVI. kerület, János utcai napközis tábor bővítése és felújítása

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Kiegészítő
szójegyzék

Fő
tárgy:

45210000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, János u.
141-153., 112222 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest XVI. kerület, János utcai napközis tábor bővítése és felújítása: A 
meglévő, nettó 557 m2 alapterületű épület részleges bontása és bővítése, 
összesen nettó 1.101 m2 alapterületű napközis tábor, valamint közösségi 
terem funkciókra. 
A jellemző munkanemek mennyisége: 
Talajnedvesség elleni szigetelés: 853 m2,
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Csapadékvíz elleni szigetelés: 541 m2, 
Teherhordó, kitöltő tégla falazat: 468 m2, 
Válaszfal: 475 m2, 
Fa szerkezetű magas-tető:938 m2, 
Hőszigetelő homlokzatvakolat: 667 m2, 
Oldalfal és mennyezetvakolat: 1153 m2, 
Gipszkarton álmennyezet: 421 m2, 
Hideg-padló burkolat: 322 m2, 
Meleg-padló burkolat: 654 m2, 
Kettős állókorcos fémlemez fedés: 667 m2, 
Homlokzati műanyag nyílászárók: 42 db, 
Homlokzati fém nyílászárók: 17 db, 
Beltéri ajtók: 40 db, 
Belső festés: 2410 m2. 
Melegítő konyha felszereléssel együtt: 60 m2, 
Napkollektor rendszer: 5 db napkollektor, 
Napelemes rendszer: 6 kWp napelemes kiserőmű, 
Elemes térkő burkolat: 1.155 m2.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és
mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/05/15
(éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy
évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a
nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 

10132 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapest XVI. kerület, János
utcai napközis tábor bővítése és felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 

Hivatalos név: Cserkúti Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 38. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés
megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 214963035
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő
szójegyzék

Kiegészítő
szójegyzék

Fő
tárgy:

VI.1.3) A teljesítés helye:
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NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, János u.
141-153., 112222 hrsz.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest XVI. kerület, János utcai napközis tábor bővítése és felújítása: A
meglévő, nettó 557 m2 alapterületű épület részleges bontása és bővítése,
összesen nettó 1.101 m2 alapterületű napközis tábor, valamint közösségi
terem funkciókra.
A jellemző munkanemek mennyisége:
Talajnedvesség elleni szigetelés: 853 m2,
Csapadékvíz elleni szigetelés: 541 m2,
Teherhordó, kitöltő tégla falazat: 468 m2,
Válaszfal: 475 m2,
Fa szerkezetű magas-tető:938 m2,
Hőszigetelő homlokzatvakolat: 667 m2,
Oldalfal és mennyezetvakolat: 1153 m2,
Gipszkarton álmennyezet: 421 m2,
Hideg-padló burkolat: 322 m2,
Meleg-padló burkolat: 654 m2,
Kettős állókorcos fémlemez fedés: 667 m2,
Homlokzati műanyag nyílászárók: 42 db,
Homlokzati fém nyílászárók: 17 db,
Beltéri ajtók: 40 db,
Belső festés: 2410 m2.
Melegítő konyha felszereléssel együtt: 60 m2,
Napkollektor rendszer: 5 db napkollektor,
Napelemes rendszer: 6 kWp napelemes kiserőmű,
Elemes térkő burkolat: 1.155 m2.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és
mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/06/15
(éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy
évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a
nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 214963035
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Cserkúti Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 38. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2017/05/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi
módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés teljesítési határideje az alábbiak szerint módosul: „2016.
szeptember 01. - 2017. június 15.”

VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által
teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy
árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy 
többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem 
változhat: A kivitelezési munka során három alkalommal került sor a 
Megrendelő részéről pótmunka megrendelésére (2016. október 19-én, 2016. 
november 29-én és 2017. február 28-án). A tartalékkeret terhére 
elvégzett munkák mind szakmailag, mind pedig a tábor illetve az érintett 
épületek/épületrészek használhatósága érdekében szükségesek. 2017. 
április 20-án a Felek egyeztetése során derült fény arra, hogy az 
eredeti határidőben a szerződés szerint (készre jelentés, átadás 
átvételi eljárás) nem tud a Vállalkozó teljesíteni, mert a tartalékkeret 
terhére elvégzett munkák időigényesek, az egyes munkafázisok 
egymásutánisága felborul, az eredeti ütemtervben megadottak nem 
tarthatók. 
Felek a fentiekben megadott indokok alapján, közös megegyezéssel a 
Szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridő módosítását 
határozták el. 
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a 
közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 141. § alapján nyílik
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lehetőség. 
A vállalkozási szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása nem
lényeges módosítás, tekintettel arra, hogy az az eredeti határidőhöz
képest nem nagy mértékű, az eredeti határidő sem volt rövid, valamint
nem érinti a közbeszerzési eljárásban lezajlott értékelést. A módosítás
a szerződéses árat nem érinti, mert a szerződésben nem szereplő, de az
építési beruházás teljesítéséhez szükséges munka Szerződésben
meghatározottak szerint a tartalékkeret terhére elszámolható.
 Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal
eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e
körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték
(figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és
árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban
érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 214963035 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 214963035 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/05/10 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más
alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben


	Budapest XVI. kerület, János utcai napközis tábor bővítése és felújítása - tájékoztató a szerződés módosításáról

