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Budapest XVI. kerületben Erzsébet-ligeti Strand bővítése (2)-
tájékoztató a szerződés módosításáról

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/38
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.03.16.
Iktatószám: 3084/2017
CPV Kód: 45212212-5
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Teljesítés helye:
1165 Budapest, Újszász u. 106-108. (105842/38
hrsz.)

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

Nyertes ajánlattevő:
KALOTHERM Építőipari Zrt.;DIALCONT Műszaki
Kereskedelmi Kft.

Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Nemzeti azonosítószám: AK01269

Postai cím: Havashalom utca 43.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1163

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Melinda

Telefon: +36 14011626

E-mail: kissm@bp16.hu

Fax: +36 14011577

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.bp16.hu
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II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Budapest XVI. kerületben Erzsébet-ligeti Strand bővítése (2)

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

 A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

 

II.2.1) Elnevezés:

Budapest XVI. kerületben Erzsébet-ligeti Strand bővítése (2)

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45212212-5
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108. (105842/38 hrsz.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Budapest XVI. kerületben Erzsébet-ligeti strand bővítése
- 1 db terepszint alatti vízgépészeti műtárgy építése bruttó 134 m2 alapterületen, a vízgépészeti
berendezések beépítésével és üzembe helyezésével együtt,
- 1 db kétpályás csúszda: „KAMIKAZE” és 1 db íves „CSALÁDI” csúszda építése: 34 m * 13,5 m
befoglaló méretben,
- 1 db acél szerkezetű indító torony építése 6,11 m* 6,06 m*6,15 m befoglaló méretben,
- 1 db vizesblokk építése: bruttó 26,53 m2,
- 1 db hullámmedence építése: 195 m2,
- 1 db gyermek medence építése: 132 m2,
- parkoló építése: 45 állásos műanyag gyeprácsos,
- 2408 m2 területen zöldfelület kialakítása: gyepesítés, növényültetés, automata locsolóhálózat
telepítése,
- meglévő kerítés áthelyezése: 86 m, új kerítés építése: 42 m.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:
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vagy Kezdés: 2016/09/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/05/15 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

 

10609 / 2016 (KÉ-szám/évszám)

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Budapest XVI. kerületben Erzsébet-ligeti Strand bővítése
(2)

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2016/08/24 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név: KALOTHERM Építőipari Zrt.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Nefelejcs u. 42.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1078

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: DIALCONT Műszaki Kereskedelmi Kft.



4

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Fő út 1/A

Város: Tatabánya

NUTS-kód: HU212

Postai irányítószám: 2800

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 292153268

Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108. (105842/38 hrsz.)

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Budapest XVI. kerületben Erzsébet-ligeti strand bővítése
- 1 db terepszint alatti vízgépészeti műtárgy építése bruttó 134 m2 alapterületen, a vízgépészeti
berendezések beépítésével és üzembe helyezésével együtt,
- 1 db kétpályás csúszda: „KAMIKAZE” és 1 db íves „CSALÁDI” csúszda építése: 34 m * 13,5 m befoglaló
méretben,
- 1 db acél szerkezetű indító torony építése 6,11 m* 6,06 m*6,15 m befoglaló méretben,
- 1 db vizesblokk építése: bruttó 26,53 m2,
- 1 db hullámmedence építése: 195 m2,
- 1 db gyermek medence építése: 132 m2,
- parkoló építése: 45 állásos műanyag gyeprácsos,
- 2408 m2 területen zöldfelület kialakítása: gyepesítés, növényültetés, automata locsolóhálózat
telepítése,
- meglévő kerítés áthelyezése: 86 m, új kerítés építése: 42 m.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:
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vagy Kezdés: 2016/09/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/05/15 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 292153268

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név: KALOTHERM Építőipari Zrt.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Nefelejcs u. 42.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1078

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: DIALCONT Műszaki Kereskedelmi Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Fő út 1/A

Város: Tatabánya

NUTS-kód: HU212

Postai irányítószám: 2800

Ország: HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2017/02/21 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
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A szerződés 4.1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4.1.1. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által
előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130 (1)-(3)
bekezdése, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32. és 32/A. §
rendelkezéseinek megfelelően átutalással történik az Art. 36/A. § rendelkezéseinek
figyelembevételével.
A szerződés 8.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8.2. Vállalkozó vállalja, hogy teljesítése során a megadott organizációs feltételeknek megfelelően
jár el, illetve a megjelölt alvállalkozókat veszi igénybe a kivitelezés során. Amennyiben az
alvállalkozók személyében változás áll be, Vállalkozó köteles azt előzetesen írásban bejelenteni
Megrendelőnek, és nyilatkozni arról, hogy az új alvállalkozó(k) tekintetében az ajánlattételi
felhívásban előírt kizáró okok nem állnak fenn.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során az alvállalkozók teljesítési arányának
összessége nem haladhatja meg a 65%-ot. Ennek betartását Megrendelő ellenőrzi, Vállalkozó pedig
ennek érdekében Megrendelő írásbeli felszólítására adatokat szolgáltat.
A Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján a medencékhez kapcsolódó vízgépészeti munkákat, mint
alapvető fontosságú feladatot magának a Vállalkozónak kell elvégeznie, arra alvállalkozót nem
vehet igénybe.

VI.2.2) A módosítás okai

 Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Az eredeti szerződés a megkötésekor hatályos a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően rendezte az
alvállalkozók számláinak kifizetését.
2017. január 1-ei hatállyal azonban módosultak a Kbt. kifizetésre vonatkozó szabályai építési
beruházás esetén. A továbbiakban az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezik az ellenszolgáltatás teljesítéséről, amennyiben
Vállalkozó a kivitelezés során alvállalkozót vesz igénybe. A Korm. rendelet 36.§ (3) bekezdése
értelmében az új szabályokat a már megkötött szerződések teljesítése során is alkalmazni kell.
Az eredeti szerződés alapján, a Kbt. szerződés megkötésekor hatályos rendelkezéseinek
megfelelően a kivitelezés során az alvállalkozók teljesítési aránya nem haladhatta meg Vállalkozó
teljesítését.
2017. január 1-ei hatállyal módosultak a Kbt. alvállalkozói és szubalvállalkozói teljesítési arányra
vonatkozó bekezdései, így az alvállalkozói teljesítés összesített aránya 65% lehet. A Kbt. 197. § (6)
bekezdése alapján pedig Feleknek lehetőségük van arra, hogy e rendelkezéseket a Kbt. módosítás
hatályba lépése előtt megkötött szerződésükre is alkalmazzák.
A Kbt. 197. § (6) bekezdése kimondja továbbá, hogy a szerződés ilyen módosítása nem tekintendő
lényeges módosításnak és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának
kötelezettségét.
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VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 292153268 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 292153268 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2017/02/24 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben
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