MUSZAKI TARTALOM, ORGANIZACIOS FELTETELEK

a Budapest XVI. Szent Korona 2. sz. alatti, 110922/1 helyrajzi szamu ingatlanon lévé

iizlethaz felujitasara vonatkozdéan

Altalanos tijékoztatas: Targyi ingatlanon allo foldszintes épiilet felujitisa soran elbontasra

keriil a meglévé homlokzati lambéria burkolat, helyébe betonyp lap burkolat keriil,
szinezéssel. Felujitjuk a teljes tetdt, kicseréljiik a homlokzati portalokat (kivéve a Coop
aruhaz fix portalok), felujitjuk az tizletek szélfogoit (4 db.).

Munkateriilet atadas:

1.

Megrendeld a szerz0déskotést kovetden a munkateriiletet 5 munkanapon beliil atadja
Villalkozonak. Vallalkozé tudomassal bir arrél, hogy az épiiletet Megrendeld
bérbeadas utjan hasznositja. Erre tekintettel Vallalkozo koteles minden olyan
jellegii munkarol el6zetesen értesiteni a bérloket, amely a bérleményiik
hasznalataban 6ket korlatozna, zavarna (pl. nyilaszarok cseréje, aramsziinet,
zajjal jaréo munka stb.).

A munkateriilet atadas-atvételét kovetden a teriileten a munkabiztonsagi, egészség-,
tliz- és balesetvédelmi eldirdsok betartdsa és betartatdsa a Vallalkozo kdotelessége és
felelossége. A munkabiztonsagi ¢és egészségvédelmi terv készitése a nyertes
Ajanlattevé feladata.

A Vallalkoz6 a munkateriilet atadassal egyidejiileg a meglévd, épitéssel érintett
helyiségekrdl, homlokzatokrol, térburkolatokrol, az &ltala igénybevett valamennyi
felvonuldsi utvonalrél és teriiletr6l, a munkateriilet meglévo allapotar6l —
munkakezdés eldtt - videofelvételt készit 2 példanyban, melybdl egy példanyt a
Megrendeld részére atad.

A munkdk befejezését kovetden a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a
felvonulasi teriiletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani: sziikség
szerint planirozas, fiivesités, burkolatjavitas, stb.

Hataridék:
A kivitelezési munka befejezési hatarideje a szerzodéskotéstdl szamitott 90 naptari nap
(varhatéan 2019. december).

Organizacio, felvonulasi teriilet:

1.

2.

A munkateriilet ugy kell lehatarolni, hogy a teherszallitast és gyalogos forgalmat ne
akadalyozza, balesetvédelmi szempontbodl biztonsdgos hasznalatra alkalmas legyen.

A telek meglévd, megmaradd burkolt feliiletein, csak kis sulyt termékek tarolasa
lehetséges, a fadllomdny ¢és a ndvényzet megvédése, illetve a helyreallitasi
kotelezettség terhe mellett. A felvonulas, anyagtarolas céljara igénybe vett flivesitett
teriilet eredeti allapot szerinti helyreéllitasa Vallalkozo kotelessége.

Kozteriilet csak kozteriilet-foglalasi engedély birtokaban veheté igénybe, melyet az
Onkorményzat dijmentesen biztosit a sajat beruhazasahoz.

A kivitelezés teljes idétartama alatt Vallalkozonak fokozott gondot kell forditania az
épiilet beazas elleni védelmére (pl. tetdszigetelés), megfeleld, az esének, viharos
sz¢lnek ellenalld szerkezetek, takardsok épitésével. Amennyiben az alapos, gondos
védelem ellenére barhol bedzas fordulna eld, annak helyreallitasarol — a lehetséges
legrovidebb id6n beliil — a Vallalkozonak kell gondoskodnia, illetve az esetleges
kovetkezményi karokbol eredd kotelezettségek, helyreallitasok is Vallalkozot terhelik.
Minden a normal munkavégzés kovetkeztében, annak kornyezetében esetlegesen
bekdvetkezd elvaltozas, sériilés, helyreallitasa Vallalkozo feladata.



6. Vallalkoz6 az épitési munkdkat gy szervezze meg, ugy organizalja, ajanlati arat agy
hatarozza meg, hogy az idéjarasi viszonyok miatt akadalyoztatasra, hatarido
modositasra nem hivatkozhat.

7. Munkavégzés munkanapokon 7:00 — 18:00 o6ra kozott lehetséges. Szombaton: 9:00 —
18:00; Vasarnap ¢és munkasziineti napon: 9:00 — 14:00 ora kozott, a kornyék
nyugalmanak biztositasa mellett. (39/2017 (XI1.19) 6nkormanyzati rendelet szerint)

8. A felvonulési és az organizécios koltségek, a kivitelezés soran sziikséges engedélyek
illetékek, jarulékok, stb. befizetése Vallalkozo koltsége.

Orzés-védelem:

1. A munka- és felvonulasi teriilet, az ott 1év6 anyagok, szerkezetek 6rzése, védelme a
Villalkozo feladata és feleldssége.

2. Vallalkoz6 a kivitelezés teljes id6tartama alatt — kartéritési kotelezettség terhe mellett -
koteles minden nap a 24 6ras Orzést biztositani nemcsak a sajat anyagainak, hanem a
kivitelezési munkak egy jelentds szakaszaban "nyitotta valo" épiilet €s az abban tarolt
ingosagok allag- és vagyonvédelme tekintetében is.

3. Az allag- és vagyonvédelm érdekében a kivitelezési munkaidén tal az egyes
helyiségeket kulcsra zarja, a kulcsokat lezart helyiségben tartja.

4. Az épiilet homlokzati nyilasainak zarasat a munkanap végére — a vagyonvédelem ¢és
csapadéek védelem érdekében — Vallalkozonak kell biztositani.

Takaritas, a felvonulasi teriilet rendben tartiasa:

1. Vallalkozo6 koteles a felvonulasi €és a munkateriiletet, a kozjardat, az esetlegesen altala
beszennyezett Ut- ¢és jardaszakaszt folyamatosan rendben tartani, takaritani.
Amennyiben Vallalkozé ezen kotelezettségének még felszolitast kovetéen sem tesz
eleget, azt a Megrendel6 a Vallakozo koltségére elvégezteti.

2. Vallalkozo6 koteles az épiiletet miiszaki atadas-atvételkor piperetakaritott allapotban
atadni.

Vallalkozo dolgozoinak biztositando irodai és szocialis blokk:
A WC-, mosdo6 és egyéb szocialis helyiségek, az irodai és raktar konténerek biztositasarol
sajat koltségén a Vallalkoz6 kdteles gondoskodni.

Egvéb, a kivitelezéssel kapcsolatos koriilmények miiszaki pontositasok:

1. Ajanlattevd ajanlati arat a vonatkozd kozbeszerzési dokumentumokban, a miszaki
leirasban, a koltségvetésben ¢és a tervdokumentdcidban meghatarozottak
attanulmanyozasat kovetden, az épitési helyszin ismeretében, teljeskorti, 1. osztalyu,
hiba- és hidnymentes miiszaki tartalom kivitelezésére ajanlja meg. Ajanlati ara
tartalmazzon minden kozvetlen, kovetett €s jarulékos koltséget, gép-, €s organizacios
koltséget, amely a szakszer(i, teljeskorti, 1. osztaly, hibamentes kivitelezéshez
sziikséges.

2. A felujitassal alapvetéen nem érintett teriileteken kivitelezendd elektromos és
épiiletgépészeti vezetékek, szerelvények beépitését, elhelyezését kovetden az eredeti
allapotnak megfeleld helyreallitasi munkak (horonyvakolas, festés javitas) Vallalkozo
feladatat képezik.

3. A hdszigetel6 homlokzatvakolat szinének végleges meghatarozasat (kategorian beliil)
a Megrendel? és a Tervezo - a szinfelfestést kovetden - jogosult mddositani.

4. Beépités, illetve megrendelés elétt legalabb az alabbi anyagmintdk bemutatdsa
kotelezd, beépités csak a Megrendeld és a Tervezé jovahagyasat kovetden lehetséges:




ablakok  ajtok, (szerelvényekkel  egyiitt), hé-,  vizszigeteld6  anyagok,
homlokzatvakolatok, mazolas szinei, el6tetok fedése.

5. Amennyiben a kivitelezési dokumentacido barmely részében konkrét anyag, gyartd,
vagy tipus megnevezés szerepel, az a mindségi jellemzOk, paraméterek
meghatarozasat szolgalja ¢és egyenértékli anyaggal, termékkel helyettesithetd.
Amennyiben egy termék/anyag helyettesitésre keriil az egyenértékliséget a Vallalkozé
koteles igazolni. A helyettesitd termék/ anyag beépitése csak a Megrendeld és a
Tervezd jovahagyasat kovetden lehetséges. Az egyenértékiinek felajanlott termék
akkor tekintheté megfeleldnek,

a. amennyiben minden jellemzO miiszaki paramétere az eredetileg tervezett
termék miiszaki paramétereit eléri, vagy meghaladja,

legalabb az eredetileg tervezett termékkel azonos jotallas, szavatossag védi,

karbantartasi és tizemeltetési koltsége nem tobb, mint az eredeti terméké volt,

¢lettartama legalabb az eredeti termék élettartamat eléri, vagy meghaladja,
kornyezetvédelmi szempontbdl értékelheté miiszaki paraméterei elérik, vagy
meghaladjék az eredetileg tervezett termék ilyen jellegli mutatoit,

f. rendelkezik forgalomba-hozatali engedéllyel, miiszaki megfeleldség-, illetve
teljesitményigazolassal,

g. esztétikai szempontbol az eredetileg tervezett termék szinvonalat, értékeit eléri
vagy meghaladja — amennyiben ez relevans az adott termék/anyag
tekintetében.
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