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Naplás-tó déli partjának tájépítészeti kialakítása

Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/179
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.09.17.
Iktatószám: 17668/2019
CPV Kód: 45212100-7
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Teljesítés helye:
Budapest, XVI. kerület, Nógrádverőce utca 118624
hrsz

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21198560
Postai cím: Havashalom Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mocsáry Mónika
Telefon: +36 14011626
E-mail: mocsarymonika@bp16.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bp16.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
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Elnevezés: Naplás-tó déli partjának tájépítészeti kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000204622019

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:
Kertészeti és burkolat építési feladatok

Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112711-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XVI. kerület, Nógrádverőce utca 118624 hrsz

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kertészeti és burkolat építési feladatok:
Tereprendezés és finom tereprendezés: 3000 m2
Térkő burkolat építés: 290 m2
Stabilizer burkolat építése:103 m2
Gyepesítés: 3000 m2
Lombhullató díszfa ültetése: 72 db
Díszcserje ültetése: 826 db
Évelők ültetése: 616 db
Hulladékgyűjtők telepítése: 12 db
Kerékpártámaszok telepítése: 30 db
Padok telepítése: 17 db
Asztalok telepítése: 3 db
Ivókút áthelyezése: 1 db

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 118
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
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Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

10517 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kertészeti és burkolat építési feladatok
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30921403
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@everling.hu
Telefon: +36 14071589
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12730074
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 27206135
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai



4

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112711-2

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XVI. kerület, Nógrádverőce utca 118624 hrsz

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kertészeti és burkolat építési feladatok:
Tereprendezés és finom tereprendezés: 3000 m2
Térkő burkolat építés: 290 m2
Stabilizer burkolat építése:103 m2
Gyepesítés: 3000 m2
Lombhullató díszfa ültetése: 72 db
Díszcserje ültetése: 826 db
Évelők ültetése: 616 db
Hulladékgyűjtők telepítése: 12 db
Kerékpártámaszok telepítése: 30 db
Padok telepítése: 17 db
Asztalok telepítése: 3 db
Ivókút áthelyezése: 1 db
A pavilon körüli területeken többlet földfeltöltés

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 164
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 27206135
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30921403
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
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NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@everling.hu
Telefon: +36 14071589
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12730074
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
A szerződés 1.1. pontja az alábbiak szerint módosult:
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Naplás-tó déli partjának tájépítészeti
kialakítása- 2. rész: Kertészeti és burkolat építési feladatok” tárgyú közbeszerzési eljárás során
elnyert munkák elvégzését (az 1. sz. szerződésmódosítás alapján megrendelt többlet
földfeltöltéssel együtt) a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban
foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint. Az opcionális részek megrendelését
követően azon munkák elvégzése automatikusan jelen szerződés hatálya alá tartoznak.
3.3. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépett:
3.) A szerződés teljesítési határideje: 2019. október 31.
Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem 
látható jellegének magyarázata: A pavilon környéki kivitelezési feladatokhoz kapcsolódó 
munkaterület átadást (2019.09.02.) követően derült ki, hogy a pavilon padlószintje és az eredeti 
terepfelszín közötti szintkülönbség lényegesen nagyobb, mint amit a tájépítészeti 
tervdokumentáció jelöl. Ennek következtében a pavilon körüli kertészeti és burkolatépítési 
feladatok megvalósításához jelentős mennyiségű többlet föld behordása, tömörítése és 
tereprendezése vált szükségessé. 
Azonban a szükséges többletmunkával az eredeti teljesítési határidő nem tartható. Ilyen 
mértékű szintkülönbség (átlagosan 40 cm vastagságban mintegy 220 négyzetméteren) feltöltés 
nem történhet egy ütemben, rétegenként kell tömöríteni a kialakított földművet és a rá épített 
burkolat megsüllyedésének elkerülése érdekében természetes tömörödési idővel is kalkulálni 
kell. 
Az előre nem látható többletmunka finanszírozására fedezetet nyújt a szerződésben
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elkülönített tartalékkeret.
A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 27206135 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 27206135 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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