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Jókai Mór utcai ltp közterület felújítása 3 ütem

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/188
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.09.29.
Iktatószám: 18415/2021
CPV Kód: 45233223-8
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Teljesítés helye:
Budapest XVI. kerület, Borotvás utca, Enikő utca
és Hunyadvár utca

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735791242
Postai cím: Havashalom Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mocsáry Mónika
Telefon: +36 302053107
E-mail: mocsarymonika@bp16.hu
Fax: +36 14011577
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bp16.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: Jókai Mór utcai ltp közterület felújítása 3 ütem
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Hivatkozási szám: EKR000427092021
II.1.2)

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45233223-8
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)
Elnevezés: Jókai Mór utcai ltp közterület felújítása 3 ütem
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, Borotvás utca, Enikő utca és
Hunyadvár utca

II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Aszfaltburkolatú utak felújítása az átadott tervdokumentációk és a
vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:
Borotvás utca (Kolozs utca – Üzbég utca): 199,7 m
- aszfalt útburkolat felújítás: 2042 m2
- aszfalt járda MA-8: 65 m2
- füvesítés: 360 m2
Enikő utca (Hunyadvár u. – zsákutca vége): 98,6 m
- aszfalt útburkolat felújítás: 1320 m2
- aszfalt járda MA-4: 566 m2
- füvesítés: 200 m2:
Hunyadvár u. (Borotvás u. – Jókai u.): 109,7 m
- aszfalt útburkolat felújítás: 1110 m2
- aszfalt járda MA-8: 250 m2
- füvesítés: 220 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

13413 / 2021 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Jókai Mór utcai ltp közterület felújítása 3 ütem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2021/07/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11185417211
Postai cím: Janek Géza Utca 8-10
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: hornyakutepitokft@gmail.com
Telefon: +36 302887275
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 69906192
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45233223-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy: 45233223-8
VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület, Borotvás utca, Enikő utca és
Hunyadvár utca

VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Aszfaltburkolatú utak felújítása az átadott tervdokumentációk és a
vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:
Borotvás utca (Kolozs utca – Üzbég utca): 199,7 m
- aszfalt útburkolat felújítás: 2042 m2
- aszfalt járda MA-8: 65 m2
- füvesítés: 360 m2
Enikő utca (Hunyadvár u. – zsákutca vége): 98,6 m
- aszfalt útburkolat felújítás: 1320 m2
- aszfalt járda MA-4: 566 m2
- füvesítés: 200 m2:
Hunyadvár u. (Borotvás u. – Jókai u.): 109,7 m
- aszfalt útburkolat felújítás: 1110 m2
- aszfalt járda MA-8: 250 m2
- füvesítés: 220 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 79129926
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11185417211
Postai cím: Janek Géza Utca 8-10
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: hornyakutepitokft@gmail.com
Telefon: +36 302887275
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról
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VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/09/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak 
feltüntetésével együtt): 3.2. A szerződés 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Jókai Mór utcai ltp közterület felújítása 3 
ütem. Borotvás utca (Kolozs u. – Üzbég u.), Enikő utca (Hunyadvár u. – zsákutca vége), 
Hunyadvár u. (Borotvás u. – Jókai u.)” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák 
elvégzését (ide értve az 1. számú módosítással megrendelt folyóka beépítését és a megadott 
helyen térkő járda építését az öntöttaszfalt járda helyett) a jelen szerződés mellékletét képező 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint. 
3.3. A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára 
vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre: 
nettó 66.577.326,- Ft, azaz nettó hatvanhatmillió-ötszázhetvenhétezer-háromszázhuszonhat 
forint 
+ ÁFA 17.975.878,- Ft, azaz tizenhétmillió-kilencszázhetvenötezer-nyolcszázhetvennyolc forint 
Összesen: bruttó 84.553.204,- Ft, azaz bruttó 
nyolcvannégymillió-ötszázötvenháromezer-kettőszáznégy forint 
+ 5% tartalékkeret: 3.328.866,- Ft, azaz nettó 
hárommillió-háromszázhuszonnyolcezer-nyolcszázhatvanhat forint 
+ ÁFA 898.794,- Ft, azaz nyolcszázkilencvennyolcezer-hétszázkilencvennégy forint 
Összesen: bruttó 4.227.660,- Ft, azaz bruttó négymillió-kettőszázhuszonhétezer-hatszázhatvan 
forint 
Az 1. számú módosítással megrendelt, (tartalékkeretet nem érintő) munkák ellenértéke: 
nettó 9.223.734,- Ft, azaz nettó kilencmillió-kettőszázhuszonháromezer-hétszázharmincnégy 
forint 
+ ÁFA 2.490.408,- Ft, azaz kettőmillió-négyszázkilencvenezer-négyszáznyolc forint 
Összesen: 11.714.142,- Ft. azaz tizenegymillió-hétszáztizennégyezer-száznegyvenkettő 
Mindösszesen: bruttó 100.495.006-, Ft, azaz bruttó százmillió-négyszázkilencvenötezer-hat forint 
Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a 
fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) 
csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként 
érvényesíthető. 
3.4. A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 
A szerződés eredeti tartalékkeret nélküli összegéről egy részszámla és a végszámla nyújtható be 
az alábbiak szerint: 
1. A kivitelezés 50%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 50%-áról. 
2. A hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a szerződés nettó 
ellenértékének 50%-áról. 
Külön számla nyújtható be a Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt 
munkák ellenértékéről a végszámlával egyidejűleg. 
Végszámla csak a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható 
be. 
A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a
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és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a
jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni. 
Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó
közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák
ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése , a Kbt. 135. §-a és a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32., 32/A. és 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével
átutalással történik.

VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Kolozs utcánál lévő folyóka korábbi
beépítése a szegéllyel párhuzamos rácsozással történt. Lakossági bejelentés érkezett azzal
kapcsolatosan, hogy a folyóka így balesetveszélyes. Megrendelő az észrevételt megvizsgálta és
a folyóka más típusra való cseréje mellett döntött.
Az Enikő utca és a Hunyadvár utca érintett szakaszain a várható közművekkel kapcsolatos
beavatkozások, és a lakosság részéről felmerült igény miatt a jelenlegi öntött aszfalt térkővel
történő átépítése mellett döntött a Megrendelő.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 69906192 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 79129926 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2021/09/27 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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