
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERE

Tárgy: Rákosszentmihályi tanuszoda
megvalósítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyi beruházás kivitelezésére az Önkormányzat sikeres és eredményes nyílt közbeszerzési
eljárást követően 2006. szeptember 26-án 10,00 órakor kötött kivitelezési vállalkozási szerződést
az Excluzív-Bau Kft.-vel, 2007. november 30-ai teljesítési határidőre. A Vállalkozási szerződés a
terület tűzszerészeti átvizsgálása miatt 2007. november 29-én a teljesítési határidő tekintetében
módosításra került, új teljesítési határidőként 2008. február 15-e lett meghatározva. Excluzív-
Bau Kft. 2008. február 12-én kelt levelében a teljesítési határidőt egyoldalúan felmondta (1. sz.
melléklet). Az abban felsorolt indokok közül számunkra egyedül elfogadható a harmadik: az
ÁNTSZ által ugyanazon a napon történt helyszíni bejárás során meghatározott előírások (2. sz.
melléklet) teljesítése valóban szinte valamennyi szakágat érintő, jelentős pótmunkával és
időigénnyel (terveztetés, engedélyeztetés, bontás, átépítés, új kiépítés) járnak, és a használatba
vételi hozzájárulás megszerzéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Tárgyalások eredményeként
a kivitelező pótlólagos költség nélkül a terjes megvalósítást vállalja.

Ebben a helyzetben azonnali intézkedésként a február 15-én lejáró vállalkozási szerződés
határidejének módosítására volt szükség (3. és 4. sz. melléklet), melynek hatálybalépéséhez
utólagosan kérem a Tisztelt Képviselő-testület egyetértését. A határidő módosítás elfogadását az
is indokolja, hogy az Erzsébet-ligeti Uszoda üzemelése során szerzett tapasztalatok alapján a
Rákosszentmihályi Tanuszoda beléptető rendszerének átalakítása (önálló pénztáros fülke,
elkülönített be- és kiléptetési lehetőséggel) szükséges, ellenkező esetben csak folyamatos
biztonsági szolgálattal lehet a „karórák" leadását illetve a szükséges többletbefizetéseket
biztosítani, ami jelentős üzemeltetési többletkiadással járna. Ezt az átalakítást az ÁNTSZ által
előírtak végrehajtása alatt, külön térítés nélkül kivitelező felvállalta. A szükséges átalakítások
által nem érintett területeken kétségtelenül fennálló késedelem ellentételezéseként kivitelező az
alábbi pótmunkák elvégzését vállalja térítésmentesen:

1. Viacolor járda kiépítése a Baross utcában (óvoda meglévő aszfalt járdája és a Segesvár
utca közötti szakaszon) illetve a Segesvár utcában (Baross utca - Ifjúsági Tábor felőli
telekhatár között), a Baross utcában facsemeték ültetésével, a Segesvár utcában pedig fa
védőkorlátokkal.

2. Telken belüli „vendég" parkoló vízelvezetésének kiépítése.
3. Épületen belüli és kívüli kamerás biztonsági rendszer kiépítése a megrendelő és az

üzemeltető által közösen meghatározott módon.
4. Üzemeltetői igények szerinti további belső átalakítások (beléptető villa a jacuzzi-szauna

térhez, váltókabinos öltözők összenyitása csoportos Öltözéshez, plusz iroda kialakítása,
stb.)

5. Mindkét medencéhez egy személy által kezelhető mozgáskorlátozott beemelő szerkezet
kiépítése, mely az üzemszerű működést nem akadályozza.

6. ÁNTSZ és Tűzoltóság által meghatározott egyéb feltételek (pl. kényszer lábmosók,
„lerobbanó" bevilágító kupolák, stb.)

7. Épület anti-graffiti védelme.
8. Teljes közműcsatlakozások kiépítése gerincvezetékre való rákötéssel, ideiglenes

forgalomtechnikával, burkolat helyreállítással (ivóvíz, csapadékvíz, szennyvíz) és a
telefonos rendszer illetve ELMŰ betápkábel részére védőcsövek fektetése.
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Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a határidő módosításával nem ért egyet, úgy
tennészetesen az nem lép hatályba. Ebben az esetben február 16-ától köteles kivitelező kötbér
megfizetésére. Kivitelező nyilván megtámadja a kötbérfizetési kötelezettségét, a kivitelezés
pedig leáll. Amennyiben a vállalkozó bíróságon megtámadja a szerződést, akkor várhatóan nem
magyarázható, hogy a véghatáridőt 3 nappal megelőző ÁNTSZ új előírásokra miért nem kapott
határidő módosítást, különösen, hogy a szerződés szerint használatbavételi engedélyre alkalmas
létesítményt kellett megvalósítania, a végszámla kifizetésnek ez feltétele. A vállalkozási
szerződés szerint megrendelő 30 nap késedelmet követően jogosult a szerződéstől egyoldalúan
elállni, az ellehetetlenülést megállapítani, A munkaterületet jogszerűen ekkor lehet megpróbálni
a kivitelezőtől visszavenni, az elkészült illetve fennmaradó munkákat szakáganként tételesen
meghatározni (minimálisan két-három hónap), illetve a beruházást a vonatkozó közbeszerzési
előírások szerint pályáztatni (három hónap), kiviteleztetni (minimum 5 hónap), vagyis várhatóan
csak 2009-ben fejeződne be. Viszont az állami céltámogatással ebben az évben el kell tudni
számolni. Ebben az esetben további problémát jelenthet, ha az alvállalkozók a számukra ki nem
fizetett azon munkákat visszabontják, melynek ellenértékét a fővállalkozó felé az Önkormányzat
már teljesítette.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-
testülete jóváhagyja a Polgármester által 2008. február 15-
én aláírt szerződés módosítást a Rákosszentmihályi
Tanuszoda kivitelezésére.

Budapest, 2008. február 19.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Péter
polgármester

Melléklet: L). EXCLUZIV-BAU Kft. felmondó levele
2.) ÁNTSZ helyszíni szemle jegyzőkönyve
3.) 148/206/M2 számú szerződés módosítás
4.) ÁNTSZ előírások megvalósítási időszükséglete
5:) Műszaki ellenőri vélemény a 4. számú mellékletről (az előterjesztés postázásáig
nem érkezett meg)

Láttam: Ancsin L
jegyző



Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1106 Budapest, Csillagvirág u. 3.
Tel.: +36 1 260 0311 Fax: +36 431 7577

Címzett: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA
Kovács Péter Polgármester Úr részére Iktatószám: 430/2008
Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Telefon: 40-11-400
Fax:40-11-419

Feladó: EXCLUZÍ V-BAU Kft.
Zorkóczy Gézáné Ügyvezető igazgató
Cím: 1106 Budapest, Csillagvirág u. 3.
Telefon: 260-03-11
Fax:431-75-77

Tárgy: Budapest XVI. kér. Rákosszentmihályi Tanuszoda kivitelezési munkái

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2006. szeptember 26. 10 óra 00 perckor megkötött vállalkozási szerződésünk 2007. november
29-én kelt 1. számú módosításának 2. pontját „A felek közös megállapodással a szerződés teljesítési
határidejét 2007. november 30-ról, 2008. február 15-re módosítják", az alább felsorolt már többszöri
alkalommal szóban, építési naplóban, kooperációs jegyzőkönyvben, levélben megfogalmazott okok
miatt tartani nem tudjuk:

üzemeltetői - megrendelői kérésre az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges
módosítások, pótmunkák (pénztárfülkék pontos helye, 24 órás gépészeti tartózkodó
utólagos betervezése, tűzjelző-, riasztó- és telefonközpont helyének megjelölése, és az
ehhez kapcsoló nyomvonalak kiépítése 2007. február 7-én megküldött levelünkben
foglaltak szerint)
telekhatáron kívüli gáz elosztóvezetéki leágazás tervezéséhez szükséges
ügyintézésének időben elhúzódása (2007. február 6-án megküldött levelünkben
foglaltak szerint)
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest XIV.-XVI. kerületi
intézete által előzetes közegészségügyi ellenőrzés során felvetődött kiviteli terveken
nem szereplő munkák, pótmunkák (2008. február 12-én megküldött levelünkben
foglaltak szerint)

A fent leírt Excluzív-Bau Kft.-n kívül álló okokra hivatkozva szerződésünk véghatáridejét felmondjuk.

Kérjük a Tisztelt Megrendelőt, hogy az új véghatáridő és az ehhez tartozó szerződésmódosításhoz
szükséges egyeztetés időpontját kitűzni és cégünk részére megadni szíveskedjék.

Budapest, 2008. február 12.

Köszönettel és tisztelettel:

Másolatban kapja: Tóth Péter - Műszaki ellenőr - NOX 2000 Zrt

EXCLUZIV-BAU
Építőipari

lc l rni és Szoleal la ló KPT-
? Jászberényi űi 13.'

/

Zorkóczy Gézáné
Ügyvezető igazgató

PODMANICZKY-DÍJJAL KITÜNTETETT VÁLLALKOZÁS
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Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Budapest XIV-XVI. Kerületi Intézete
1148 Budapest, Bánki Donát Park 12/f., 1581 Budapest, Pf. 1. MNOSZKÖNK

Telefon: (36-1) 3630827; 3830514; 4070963; 4070964;
Telefax: (36-1) 3833987

email: 14kerulet@fovarOs.antsz.hu ... .

MiNósíGüerí
RENDSZiRUNK
ónléntemi lanúsílva

Ügyiratszám:
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A(z) ..̂ ^V .̂h .̂....l̂ Q .̂...̂  stb.)
2008. .(&&'AMíV^.D?... hónap........i.^..-..nap.......... (ir.sz.),.,.....(.^.<Q.. ...
Budapest, .^ííí^^.^rPT>^.........................(u./tér)stb.)....l(o....sz. alatt.

Jelen vannak: a hatóság részéről (ügyintéző neve, beosztása): o\'• "K • o x-i .r^ " V . t "

az ellenőrzött részéről: . . . . . . . . ^ y . . ........ .-... .......(név)
. . . .€>JUQ. <$<&•. . . . .VVV^^^f^^^^- • • • ........ ^ .... ... ... . .(beosztás)

........................... (név)

Tárgy: Közegészségügyi hatósági ellenőrzés. .
Az ellenőrzés megkezdése előtt az ügyfelet a 2004. évi CXL törvény 5. §. érelmében tájékoztattam
jogairól, illetve kötelezettségeiről, továbbá arról, hogy a 2004. évi CXL törvény 6. §.(3.) bekezdés
szerint a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti
(rosszhiszeműség esetén), A 2004. évi CXL törvény 51. §. (4) (5) alapján: a jogszabályon alapuló
adatszolgáltatást - az államtitok és a szolgálati titok kivételével - nem lehet megtagadni a törvény által
védett egyéb titokra való hivatkozással. Az 51. §. (4) bekezdés szerinti kötelező adatszolgáltatást az
ügyfél megtagadhatja, ha:
a) nem kapott felmentést az államtitoknak vagy szolgálati titoknak minősített adatra .vonatkozó
titoktartási kötelezettség alól,
b) nyilatkozatával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná.

Adatszolgáltatás
Munkáltató/Üzemeltető/Fenntarb
Székhelye: ,U.QQí.A.,
Vezető neve: _.<H
7>/e/ö7jsz.:
Tevékenység Q$ ^&?*
Bankszámla szám:.................... ~.........p^. ̂ .Adószám\
Foglalkozás-egészségügyi ellátó^..'M^..:...}.,Q^fc..'.'.^
Címe: .......................X..-..TT-Ví^^---^--'---^---'--^-"---...........i.....................
Ellenőrzésben érintett létszám: Nő.....•*.-..fő, Férfi....O..„fő, Összesen.....A..fő

A felelős személy(ek) "5S^T77^^.^................................... ...........(név)
.(cím)

(személyazonosító adatok.)
y|r^jogi helyzeté)

• • ' - ' ^tőségé)

Ellenőrzött Ellenőrző

F-XIV-001-001
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Lényeges megállapítások, a helyszíni szemle, hatósági ellenőrzés tapasztalatai:
.f)... ̂ :̂.... ̂ ÍW^TT^ ̂

. .*?. .Sí..

fe. i-̂ too\jxJU^J2JÍ-oJfe- ;i*... ..\*..... •*+...••*,....* »....•*•*+.....

TxdLe ĵLC_er̂ : í̂ v.
NO- V-e-'rT-x^S-e^v—

...S^ .̂.(ftkn „̂..̂ tó..̂ jfA^^

......C> í̂rr̂ ..4T ,̂...>S.Trr:.......̂ .f..̂ .O!lL....<^

.. —TTT.̂ .', .-..-;.....^v^.. i................i.77rr..,'. ríi-^rr/. vrTTrv-rrr..... ,i. ..:rrT..̂ ;.<^>r!{

:.) ...e... .^.QM^aJF^^fitó... ..^r^.^^r^
_ _ ^,f l / íJi /L, ^*«.m rt^o U i / > . . _ » . > 4 _l -i \ n ,_:1

A jegyzőkönyvet elolvasás után, mint akaratommal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írtam alá. ; •

Kmf.
. . . ' i . : • . . ' . . . - ..', • • . , - • - ' " " " 'Készült:..... érheti.példányban.

Melléklet:;,., .̂ ..".................. (tételes felsorolás)

ALÁÍRÁSOK

F-XIV-001-001



Szerződés önkormányzati száma: KFI 148/2006/M2 1. sz. példány

, , ^ ^ &AÍKA
KIVITELEZÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata (1163

Budapest, Havashalom u. 43., adószám: 15516006-2-42, bankszámlaszám: 11784009-

15516006, képviseli: Kovács Péter polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban
Megrendelő),

másrészről EXCLUZIV-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye:

2040 Budaörs, Hóvirág utca 26., címe: 1106 Budapest, Csillagvirág utca 3.., cégjegyzékszám:

Cg. 13-09-086735, adószám: 12092237-2-13, képviseli: Zorkóczy Gézáné ügyvezető

igazgató, bankszámlaszám: 12001008-00111310-00100000), mint vállalkozó (a
továbbiakban Vállalkozó)

Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén Felek, külön-külön Fél, között a mai
napon az alábbi feltételek szerint.

1) A Felek rögzítik, hogy közöttük közbeszerzési eljárás alapján 2006. szeptember 26-án a

148/2006.KFI számú szerződés megkötésére és 2007. november 29-én ennek módosítására

került sor (száma: KFI 148/2006/M), melyeknek jelen módosítással nem érintett részei
változatlanul hatályban maradnak.

A szereződés tárgya: a Budapest XVI kerület Rákosszentmihályi tanuszoda kivitelezése és
a telken belüli közmű (víz, csatorna, gáz, elektromos) csatlakozások tervezése,

engedélyeztetése és megvalósítása a belsőgépészethez kapcsolódóan, továbbá az
energiaellátás biztosítása tárgyú munkálatainak elvégzése.

2) A Felek közös megállapodással a szerződés teljesítési véghatáridejét 2008. február 15-éről,

2008. április 18-ára módosítják (műszaki átadás-átvételi eljárás), melyet követően történik az
eredeti szerződés szerinti próbaüzem.



A módosítás indoka: Az építési területen az ÁNTSZ az átadás-átvételi eljárást illetve

használatba vételi eljárást megelőző helyszíni szemlét tartott, melynek során a 24 órás

gépészeti ügyelet számára önálló helyiség kialakítását és kényszer-lábmosók kiépítését írta

elő olyan feltételek kikötésével, melyek tervezést, szakhatósági egyeztetéseket, jelentősebb
bontási-átalakítási munkákat igényelnek az épületen.
Felek egyező akarattal megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás azon a napon

lép hatályba, amely napon Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete
ezen kivitelezési vállalkozási szerződés módosítást jóváhagyja.

A Felek ennek alapján a megvalósításhoz szükséges időtartammal a szerződés teljesítési
határidejét meghosszabbítják. A Felek rögzítik, hogy a szerződésben rögzített

ellenszolgáltatás összegét a jelen módosítás nem érinti.

A szerződő felek a jelen Megállapodást annak közös elolvasása és egybehangzó
értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2008. február 15.

Kovács Péter Zorkóczy Gézáné
polgármester ügyvezető igazgató

Budapest Főváros XVI. Kerületi EXCL UZIV-BA U Építőipari, Kereskedelmi
Önkormányzat és Szolgáltató Kft.

Megrendelő Vállalkozó

Ellenjegyző:



IXCLU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1106 Budapest, Csillagvirág u. 3.
Tel.: +36 1 260 0311 Fax: +36 431 7577

Címzett: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA
Kovács Péter Polgármester Úr, /
Gémes Sándor Kerületfejlesztési irodavezető Úr részére j/\ •>
Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Telefon: 40-11-400
Fax:40-11-419

Feladó: EXCLUZÍV-BAU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Zorkóczy Gézáné
Cím: 1106 Budapest, Csillagvirág u. 3.
Telefon: 260-03-11
Fax:431-75-77

Tárgy: Budapest XVI. kér Baross utca , Segesvár utca sarkán létesülő tanuszoda
üzemszerű használatához és a használatbavételi engedély beszerzéséhez
elengedhetetlenül szükséges ÁNTSZ-Budápest XIV-XVI. kerületi intézete
mint engedélyező szakhatóság által előírt munkák

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldöm Önnek a tárgyi munkák elvégzéséhez szükséges többletidő
kimutatását

Előzmények :
2008. február 12 én az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest

XIV.-XVI. kerületi intézetének képviseletében Győríné Szabó Ibolya a tárgyi beruházáson
cégünk által kezdeményezett előzetes közegészségügyi hatósági ellenőrzést végzett a jövőbeni
sikeres műszaki átadás és használatbavételi engedély megszerzéséhez. Az ellenőrzés során a
helyszínen felvett jegyzőkönyvben rögzítették a szükséges feltételeket.

A jegyzőkönyv a megemlített 2 db falikúitól eltekintve teljes mértékben olyan
munkarészeket tartalmaz, amely nem része a kiviteli terveknek és Excluzív-Bau Kft.
vállalásának.

Előírt munkák többletidő kimutatása :

1. "Női — Férfi öltözőknél a medencetér felé lévő kijáratoknál kényszerlábmosó
kiépítése , kialakítása a szükséges gépészeti berendezéssel együtt.( folyamatos
vízcserével) „

^M, r

S.sz
1.
2.
3.

4.

Munkanem
Építészeti tervezés
Szakági egyeztetések
Építészeti kialakítás
a.
b.
c.
d.

Szükséges bontások.
Szerkezetépítés
Utólagos vízszigetelés
Burkolási munkák

Gépészeti kialakítás
a.

b.

c.

Szükséges bontások.
Víz és
csatornavezetékek
kiépítése
Padlóösszefolyók
kiépítése

Időszükséglet ( munkanap )
14 nap
7 nap

. - • - . • . • . • • • . • - . , , - ••.•';••- • . ': . .•; :,- -<:>y.v!,,>t̂ -
. . . . ... , ., . .-....• . - . ,' .•,.....:.•,:-.,.... •<•/>:,** ,.i*-/-,3ií*í»*.'SA*''

5 nap
7 nap
2 nap
3 nap

. • ' • " ; • ' • • ' : •. . . ' :.'' ,';; ; , ". ;^. . ; • - * ' • . . ;<••'• -..-^ .."'-.. 'V ••Vi.H^v.v,^
2 nap

5 nap

i „-„
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Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1106 Budapest, Csillagvirág u. 3.
Tel.: +36 1 260 0311 Fax: +36 431 7577

„Mivel 24 órás gépész felügyelet szükséges az üzemeltetés során a gépész részére
tartózkodó hely kialakítása szükséges ( + szociális blokk előtérből nyíló WC helyiség
és zuhanyzó külön szellőzéssel) „

S.sz
1.
2.
3.

4.

5.

6.

M unkanem
Építészeti tervezés
Szakági egyeztetés
Építészeti kialakítás
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.

Speciális bontások. ( bet vág.)
Szerkezetépí tés i munkák.
Nyílászárók elh.
Burkolási munkák
Festési munkák
Szárazépítészet i műnk.
Lakatos munkák
Belsőépítészet i kialakítás

Gépészeti kialakítás
a.
b.
c.
d.

Szükséges bontások.
Vizesblokkok kialakítása
Fűtésszerelési munkák
Légtechnikai szer. Műnk.

Elektromos szerelési munkák
a.
b.

Alapvezetékek kiépítése
Szerelvényezés

Gyengeáramú szerelési munkák

a.

b.

c.

e.

Tűzjelző rendszer
alapvezetékelése
Riasztó rendszer
alapvezetékelése
Tűzjelző központ kialakítása ,
beüzemelés
Riasztó központ kialakítása ,
beüzem élés

Időszükséglet ( munkanap )
14 nap
18 nap

•" ' ' •' • ' . . ' • - • • • • ' • . ' • • '- ' • ' . ' ' • •> ,
6 nap
7 nap
2 nap
5 nap
7 nap
4 nap
5 nap
4 nap

' . - . : ;• , . . ' ; - . • ' . '•/.-:•..'
3 nap
8 nap
4 nap
4 nap

1 • " • ' • ' . ' ' ' • .^,! ':' -1' **' >-> '>'•'''
3 nap
1 nap

• ' . • • . . . • ' , • - . ' •'•. j - - .„.,•:<»• •-, . ' . . " . • • • ^v'fi.4^--1

6 nap

6 nap

7 nap

7 nap

A fent felsorolt munkák elvégzéséhez szükséges munkaidő figyelembevételével
kérjük a véghatáridő módosítását 2008.február .15-ről 2008.április 18-ra módosítani
szíveskedjen.

2008. február. 14

Köszönettel és tisztelettel:

EXCLUZIV-BAU
Építőipari ,.rtiteddmrfcSMliiU.M

110* Bp.. Jászberény"*1 ',="
"*"" 1

Zorkóczy Gézáné
Ügyvezető igazgató

Mellékletek : ANTSZ által felvett jegyzőkönyv.

Másolatban kapja: Tóth Péter Műszaki Ellenőr úr NOX 2000 Zrt


