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XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Képviselője

Tárgy: NOX 2000 Beruházó és Fővállalkozó Zrt.
beszámoltatása a megépült Erzsébet-ligeti
Rekrációs Központ (elsősorban az
uszoda), valamint a Rákosszentmihály
Baross u. - Segesvár u. sarkán épülő
tanuszoda beruházás-lebonyolítói és
műszaki ellenőrzési tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint ahogy az a Képviselő-testület tagjai előtt is ismeretes, az Erzsébet-ligeti Rekrációs
Központ különböző beruházási munkáinál, így az uszoda építésénél - érdekeink szem előtt
tartása mellett - komoly nehézség akadályozta minden tekintetben a munkálatok eredményes
befejeztél. Az előre jól érzékelhető akadályok megoldása érdekében a NOX 2000 Beruházó és
Fővállalkozó Zrt-t bíztuk meg azzal, hogy zökkenőmentes befejezést nyerjenek
beruházásaink. A kivitelezés során kételyek merültek fel, melyekre orvoslást a nevezett Zrt-
től vártuk. A kételyek feloldása érdekében javasolom a T. Képviselő-testületnek, hogy a
Polgármester úr felkérése alapján a NOX képviselője az alábbi kérdésekre és felvetésekre
adjon választ, illetve mutassa be a kötelezettségei teljesítését bizonyító iratokat, jelentéseket,
valamint adjon általános értékelést a befejezett és befejezésre váró beruházásról.

Beruházás-lebonyolítói tevékenység esetén
- Készítettek-e előzetes lebonyolítási ütemtervet tevékenységlistával? Ha igen, akkor

igény annak bemutatása.
- Készítettek-e havi rendszerességgel jelentést a munkák előrehaladásáról, az ütemterv

tartásáról, a pénzügyi teljesítésről, az esetleg szükséges építtetői intézkedésekről? Ha
igen kérjük annak bemutatását.

- Véghatáridő veszélyeztetése (ez fennállt és fennáll), annak elhárítása érdekében tettek-
e hatékony intézkedést, a szankciótételrejavaslatot?

- Készült-e a beruházásról összefoglaló jelentés (Erzsébet-liget) az építtető számára?
Igen esetén kérjük annak bemutatását.

Műszaki ellenőrzési tevékenység esetén
- Készült-e próbaüzem terv, azt felülvizsgálták-e, az építtető jóváhagyása mellett az

véglegesítésre került-e?
- Kivitelező készrejelentését az adott időpontban jogosnak találták-e, a készrejelentés

alapján elkezdhető volt-e az átadás-átvételi eljárás?



A rákosszentmihályi (Baross u. - Segesvár u. sarok) tanuszoda esetén további kérdések
megválaszolásának igényét javaslom:

Beruházás-lebonyolítói tevékenységgel kapcsolatban
- Készült-e a kivitelezés során szükségessé váló építtetői döntésekhez (pl. medence

tervtől eltérő építése) döntéselőkészítő anyag az alternatívák kimunkálásával, a
várható következmények megjelölésével?

Műszaki ellenőrzései tevékenység esetén
- Szerződéses kötelezettségük alapján maradéktalanul teljesültek-e a hatósági

engedélyekben megfogalmazottak, a technológiai és minőségi előírások?
- Volt-e folyamatos naponkénti műszaki ellenőrzés?
- A kivitelezés során, annak előrehaladásánál készült-e havonként felmérés, az

ütemtervhez képest lemaradás dokumentálása, esetleges szükséges intézkedés? Milyen
intézkedést tettek a tényleges határidőcsúszás elhárítása érdekében?

- Készült-e negyedévente összefoglaló jelentés a beruházás előrehaladásával
kapcsolatban? Ha ige kérjük annak bemutatását.

Ezúton kérem a T. Képviselő-testületet, hogy kérje fel a polgármestert a NOX 2000 Zrt.
beszámoltatására.

HATÁROZATI JAVASLAT.
......72008. (......) Kt Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy a NOX
2000 Beruházó és Fővállalkozó Zrt-t az előterjesztésben
megfogalmazottak szerint számoltassa be.

Határidő: .. . . . . . . . . . .
Felelős: Kovács Péter polgármester
(egyszerű szótöbbséget igényel)
(zárt ülést igényel)

Budapest, 2008. március 17.

Láttam?
Ancsin

Melléklet:

Kaszás Gábor

- Erzséoet-ligeti Rekrációs Központra vonatkozó szerződések, mellékletekkel
- Rákosszentmihályi tanuszoda bonyolítói tevékenységével kapcsolatos

szerződés mellékleteivel



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Képviselő: Dr. Szabó Lajos Mátyás, polgármester
Telefon: 4011-401
Adószám: 15516006-2-42
KSH szám: 0108208
Bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11784009-15516006
a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a
NOX 2000 Beruházó és Fővállalkozó Zrt.
Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152.
Képviselő: Dr. Tóth László vezérigazgató
Telefon: (1)204-0051
Cégjegyzékszáma: 01-10-042609
Adószám: 10952166-2-43 i
Bankszámlaszám: 10300002-20205207-00003285
a továbbiakban: Vállalkozó
között az alábbi feltételekkel:

Jelen szerződés Európai Uniós Alapból finanszírozott projekttel kapcsolatos, melyre nézve
Megrendelő Európai Uniós forrásból származó támogatásra kötött szerződést a Magyar
Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal - Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító
Hatósággal, melynek száma: ROP-2.2.1. -2005-05-0002/35.

1. A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Budapest XVI. kerület Erzsébet-ligeti
Rekreációs Központ kivitelezésére beruházás lebonyolítói, tervek ellenőrzési, műszaki
ellenőri tevékenységének ellátását, és l éves utógondozási tevékenység ellátását, valamint a
kivitelezésekkel kapcsolatos ajánlati kiírásban történő közreműködést.

2. Vállalkozó feladatai:

A Vállalkozó feladatait a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete
tartalmazza.

J.



3. A szerződés időtartama és a teljesítés helye:

A teljesítés megkezdésének időpontja: 2006. 05. 05.
l. részhatáridő (tervdokumentációk teljeskörűségének és alkalmasságának felülvizsgálata, és
tervellenörzés, írásbeli nyilatkozat elkészítése): 2006.05.23.
Befejezés időpontja (véghatáridő): 2008.12. 31. (2007.12.31. + egy év utógondozás)

A megbízás teljesítésének helye: Budapest XVI. kerület, Erzsébet-liget

4. Vállalkozási díj:

A Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a jelen vállalkozási szerződés
elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben meghatározott feladatok ellátásáért
összesen 15.500.000,- Ft + 20% ÁFA, azaz 15.500.000,- Forint + 3.100.000,- Ft ÁFA, tehát
mindösszesen 18.600.000,- Ft, azaz Tizennyolcmillió-hatszázezer Forint vállalkozási díjat
köteles fizetni Vállalkozó részére.
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen pontban meghatározott díjazáson felül egyéb díjazásra
seramilyenjogcímen nem jogosult.

5. Fizetési feltételek

A Megrendelő a vállalkozási díjat az alábbiak szerint teljesíti:
A számlák kifizetési határideje a Kbt. 305.§ (1) bekezdésének megfelelően, az igazolt
teljesítést és a számla hiánytalan befogadását követően, a Magyar Államkincstárhoz történt
beérkezéstől számított minimum 60 nap. A kifizetést részben a Magyar Államkincstár
folyósítja, így az ebből fakadó késedelmekért a Megrendelőt semmilyen felelősség nem
terheli.

A számlák teljesítése banki átutalással történik Vállalkozó Magyar Külkereskedelmi Bank
Rt.-nél vezetett 10300002-20205207-00003285 számú bankszámlaszámára.

Az ajánlatkérő az arányos és igazolt teljesítésnek megfelelően maximum három részszámlát
és egy végszámlát fogad el.



A Vállalkozó a szerződés tárgyában meghatározott teljes beruházás 25%-os, 50 %-os és 75
%-os Megrendelő által is elismert és visszaigazolt készültségi foka esetén jogosult
részszámla benyújtására, melynek összege részszámlánként a bruttó vállalkozási díj 25 %-os
mértékéig terjedhet.

Vállalkozó a szerződés tárgyában meghatározott beruházás sikeres műszaki átadás átvételét és
ha szükséges a használatbavételi engedély meglétét követően, legkésőbb 2007. 11. 30. napjáig
jogosult a fennmaradó vállalkozási díj összegére nézve a végszámla benyújtására.

A számlán a számla benyújtójának fel kell tüntetnie a Támogatási szerződés számát, mely a
következő: ROP-2.2.1.-2005-05-0002/35.

6. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

Vállalkozó j'ogosult a megbízási díj Megrendelő általi késedelmes megfizetése esetén a
mindenkori jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni.
Vállalkozó a beruházás lebonyolító tevékenységét, a tervek felülvizsgálatát, a műszaki
ellenőrzést és utógondozást, illetve a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező l. számú
mellékletében meghatározott feladatokat az elvárható maximális gondossággal köteles
végezni.
Vállalkozó köteles Megrendelőt tájékoztatni a tevékenység ellátása során felmerülő minden
lényeges körülményről.
Amennyiben a Vállalkozó a körülményekből arra a következtetésre jut, hogy a kivitelezés
befejezése előre láthatóan késedelemmel történik, vagy a kivitelező ilyen értelmű közléssel él,
köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, és Megrendelő részére javaslatait illetve
a késedelem elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.

•

Amennyiben a Vállalkozó a körülményekből arra a következtetésre jut, hogy a kivitelezés
előre láthatóan hibás lesz, az építési naplóba ezen tényt az ok megjelölésével köteles
bejegyezni, és a Megrendelővel haladéktalanul szóban, és 3 napon belül írásban közölni.
Vállalkozó köteles a hibák halmozódásának elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni.
Vállalkozó köteles Megrendelőt figyelmeztetni abban az esetben, ha Megrendelő a Vállalkozó
részére célszerűtlen, szakszerűtlen, vagy jogszerűtlen utasítást ad.

7. A Megrendelő jogai és kötelezettségei:
Megrendelő - elsősorban a Vállalkozó feladatainak határidőre történő teljesítése érdekében -
köteles az előzményi iratokat, a kiviteli tervet (l példányban) a vállalkozási szerződés
aláírásakor, a vállalkozási ajánlatot és a kivitelezési vállalkozási szerződést pedig annak
rendelkezésre állásakor azonnal Vállalkozó részére átadni, valamint köteles a Vállalkozó
vállalkozási díja fedezetének biztosítására, és a vállalkozási díj megfizetésére szükséges
intézkedéseket megtenni, amennyiben Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződés
rendelkezéseinek maradéktalanul eleget tett.

;N



8. Felelősségbiztosítás

A Vállalkozónak a szerződés időtartama alatt rendelkeznie kell érvényes általános szakmai
felelősségbiztosítással, melyben a kártérítés felső határa eseményenként eléri a 10 millió
(HUF) forintot, és évente legalább az 50 millió (HUF) forintot.

9. A szerződés módosítása, kiegészítése, a feladat elvégzése előtti megszüntetése és a
megszüntetés, illetve a szerződésszegés jogkövetkezményei:

Jelen szerződést módosítani, illetve kiegészíteni a Felek együttes megállapodása alapján
írásban lehet.

Amennyiben Vállalkozó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen, illetve hibásan
teljesíti, úgy az alábbiakban meghatározott kötbér fizetésére kötelezi magát:

Vállalkozó - a Vállalkozó felelősségi körében felmerülő esetekben - a késedelmes napokra
100.000.- Ft, azaz Egyszázezer forint napi késedelmi kötbért köteles Megrendelőnek
megfizetni, mely összesen maximum a bruttó szerződéses érték 10 %-áig terjedhet.

Vállalkozó - a Vállalkozó felelősségi körében felmerülő esetekben - a hibás teljesítés esetére
a hibával érintett összeg 10 %-áig kötbért köteles megfizetni Megrendelőnek, mely összesen
maximum a bruttó szerződéses érték 20 %-áig terjedhet.

Vállalkozó a szerződés - a Vállalkozó saját érdekkörében felmerülő - bármely okból történő
felmondása esetére összesen 5.000.000.- Ft, azaz Ötmillió forint összegű kötbért köteles
Megrendelőnek megfizetni.

Megrendelő jogosult a késedelmi kötbér összegét a vállalkozási díjból levonni, és a számlából
érvényesíteni.

A kötbérfizetés Vállalkozónak a tevékenységével okozott polgári jogi kárfelelősségét nem
zárja ki.

10. Teljesítési garancia:

Vállalkozó a teljesítés biztosítékául 2008.12.31. napjáig 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió
forint összegű visszavonhatatlan és feltétel nélküli garancia (bankgarancia/biztosítási
szerződés/befizetés útján) való nyújtására köteles.

A teljesítési garancia az alábbi feltételek egyidejű teljesítése esetén felel meg:
- Korlátozás nélküli és visszavonhatatlan
- A felszólítástól számított 5 nap alatt igénybe vehető



- Futamideje a hiánytalan és hibátlan teljesítést igazoló átadás-átvétel lezárását követő 30.
napig tart. (Amennyiben a 30. nap munkaszüneti napra esik, annyiban az azt követő
munkanapig tart a futamidő.)

A fentieken túlmenően a teljesítési biztosíték iratainak tartalmaznia kell a bank/biztosító
kötelezettségvállalását, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására - a Vállalkozó, vagy
bármely harmadik személy esetleges kifogását, illetve szervezet, hatóság eljárását figyelmen
kívül hagyva -, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, haladéktalanul teljesíti a biztosíték
összegét Megrendelő felé.

Jelen szerződés létrejöttének feltétele, hogy Vállalkozó a teljesítési garancia létezését igazoló
eredeti okiratot a jelen Megállapodáshoz csatolja.

A biztosíték a Kbt. 53.§ (5) bekezdés a) pontja szerinti módokon nyújtható.

11. A jelen vállalkozási szerződés 2. pontban meghatározott 1. sz. mellékletén kívül
elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi dokumentumok is:

• Megrendelő a beruházás lebonyolításra, tervek felülvizsgálatára, műszaki ellenőri
feladat elvégzésére kiírt pályázati dokumentációja;
• A beruházás kivitelezésére megkötött kivitelezési vállalkozási szerződés - annak
megkötését követően - és az annak részét képező, abban mellékletként feltüntetett összes
dokumentum.
• Vállalkozó lebonyolításra, tervek felülvizsgálatása és műszaki ellenőrzésre vonatkozó
ajánlati dokumentációja.

•..
12. A Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult:

Név: Gémes Sándor
Tel.: 4011-490,4011-543
Fax:4011-543

E-mail: Gemes@bpl6.hu

Akadályoztatása esetén:
Név: Pappné Furdan Mária
Tel.:4011-674
Fax:4011-543
E-mail: Furdan@bpl6.hu

A Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult:
Név: Tóth Péter
Tel.: (1)209-2549
Fax: (1)209-2549
E-mail: tothpeter@noxrt.hu

r



Akadályoztatása esetén:
Név: Dr. Tóth László
Tel.: (1)204-0051
Fax: (1)204-0051
E-mail: noxbox@enternet.hu

13. Felek a jelen szerződésben és az annak mellékleteiben foglaltakat üzleti titoknak
minősítik. Vállalkozó felelőssége tudatában kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen
szerződésben, illetve az annak mellékleteiben foglaltakról, valamint a megbízás teljesítésével
kapcsolatosan tudomására jutott adatról, tényről, információról harmadik személynek nem ad
információt. Ezen kötelezettség Vállalkozót korlátlan ideig terheli. Vállalkozó titoktartással
kapcsolatos felelőssége kiterjed alkalmazottaira, alvállalkozóira is.

14. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendő az ajánlattételi felhívás, az
ajánlatkérési dokumentáció és az ajánlat. Ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívás és az
ajánlatkérési dokumentáció az irányadó.

15. Felek a jelen szerződésből származó esetleges jogvita esetére alávetik magukat hatáskörtől
függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illletve a Fővárosi Bíróság kizárólagos
illetékességének.

16. A szerződésben nem szabályozott, egyéb kérdésekben a Ptk rendelkezései az irányadók.
17. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány
Vállalkozóé.
Jelen szerződést felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.

-̂  Budapest, 2006. május 8.

Dr. Szabó Lajos Mátyás
polgármester

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
v

Megrendelő

Dr. Tóth László
vezérigazgató
NÓX 2000 Zrt.

Vállalkozó

NOXZQÍftBeruházóés
Fővállalkozó ZRt

1113BudapeSt,BartökB.u.152.



1. számú melléklet
A beruházás-lebonyolítói tevékenység részletezése

A vonatkozó 158/1997. (IX. 26.) számú Kormányrendelet és a Közbeszerzési törvény
előírásainak, valamint az ajánlatkérési dokumentációban foglalt építtetői elvárások
maradéktalan betartása.

A beruházás-lebonyolítói munka megkezdéséig keletkezett illetve az ez után keletkező
építtetői dokumentumok (tervek, iratok) teljes körű formai és tartalmi átvizsgálása,
tervbírálati értékelése, véleményezése, az esetleges hibák, rejtett hibák, hiányok,
ellentmondások feltárása, szakági tervek összhangjának vizsgálata, a hibák
dokumentálása, ennek alapján a szükséges intézkedések megtétele, hogy azok ne
veszélyeztessék később a minőségi, határidő és költségtartási követelmények
teljesülését.

- Az építtető rendelkezésére álló költségkeret összevetése a kivitelezői ajánlatkérésben
megjelenő létesítmény várható konkrét költségével.

- A kivitelezési közbeszerzési eljárás építtető részéről történő megindítása előtt a tervek
alkalmasságáról történő nyilatkozat építtetőnek történő átadása, az ajánlatkérő
dokumentáció véleményezése, indoklással ellátott javaslattétel az esetlegesen
szükségesnek ítélt változtatásokra.

"-) Előzetes lebonyolításai ütemterv tevékenységlistájának elkészítése. A tevékenységek
tartalmazzák a Megbízók által előírt összes követelményt, illetve a lebonyolító által
javasolt szükséges többletfeladatokat, kezdési és befejezési határidejét, logikai
kapcsolatokat, a végrehajtásért felelős szervezeteket, a megbízói döntéseket igénylő
eseményeket, a megvalósítás szempontjából kritikus folyamatokat és eseményeket.

- A kivitelezésre vonatkozó ajánlattételi szakaszban beérkező kérdések
megválaszolásában történő szakmai közreműködés, esetlegesen igényként jelentkező
helyszíni bejárás megszervezése a tervező jelenlétének biztosításával.

- Építtető igényei szerinti részvétel a kivitelezői ajánlatok véleményezésében,
értékelésében, bírálatában.

- Az építés folyamán felmerülő esetleges tervmódosítás szükségessége esetén a pontos
műszaki igény megfogalmazása építtető és tervező felé, a tervezés folyamatának és
végeredményének ellenőrzése, mérnöktanácsadás, tervbírálat, közmű- és szakhatósági
egyeztetések koordinálása, a változásoknak a terveken és dokumentumokon történő
átvezetése, átvezettetése. A tervezés során a tervezőtől a minőségi színvonal feltétlen
biztosításához szükséges kivitelezés közbeni minőségellenőrzések, helyszíni és
labormérések programjának, előírásainak, lebonyolítási módjának megkövetelése. A
tervező által választott megoldások költségvonzatának figyelemmel kísérése, indokolt
esetben közvetlen beavatkozás a tervezési folyamatba a beruházási költségkeret
feltétlen betartása érdekében.

- A beruházási terület építtetői előkészítésével kapcsolatos teendők ügyintézése, a
munkák felügyelete, dokumentálása és ellenőrzése.



Az építtető képviselete az érintett hatóságokkal, szakhatóságokkal,
közműszolgáltatókkal, üzemeltetőkkel folytatott egyeztetéseken, az egyeztetések
dokumentálása.

A sajtó- és közönségkapcsolatok tekintetében az építtető eseti igényei szerinti
adatszolgáltatás, eljárás, lebonyolítás.

Az érvényes tervállomány folyamatos, naprakész nyilvántartása. A tervek,
engedélyek, szakhatósági és közmű nyilatkozatok érvényességi határidejének
folyamatos figyelemmel kísérése, ezek bármelyikének esetleges időközbeni lejárta
előtt a meghosszabbítás időben történő intézése.

Az építés közbeni, helyszíni tervmódosítások kezelése.

A kivitelező által készítendő tervek 8. francia bekezdés szerinti szakmai felügyelete,
ellenőrzése, szaktanácsadás, az építtető érdekeinek figyelembe vételével.

A kivitelezés környezetében lévő utak, úttartozékok, járdák, épületek és építmények
állagának videofelvételen történő rögzítése a munkaterület átadásakor és a kivitelezési
munkák befejezésekor (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor),
videokazettán és digitális állományban történő archiválás.

A tervezői művezetésre vonatkozó szerződés teljeskörü előkészítése.

A kivitelezővel a szükséges kiegészítő kiviteli terv részeken felül az indokolt,
megfelelő műhelytervek, kivitelezéstechnológiai tervek, kivitelezési idő ütemterv,
minőségügyi és munkavédelmi terv, pénzügyi ütemterv, valamint térbeli organizációs
terv és üzembehelyezési terv elkészíttetése, felülvizsgálata, szükség esetén -
építtetővel történő konzultáció és jóváhagyás után - módosíttatása, betartásának
folyamatos ellenőrzése. A minőségügyi tervnek elsősorban a speciális technológiák
leírását, előírásait kell tartalmaznia az ellenőrizhetőséghez, valamint a kivitelezés
közbeni minőségi ellenőrzések programját, előírásait, lebonyolítási módját.

Építtető képviselete a feladatkörébe tartozó, még hátralévő hatósági engedélyezési
ügyekben.

Részletes lebonyolítási ütemterv elkészítése a kivitelezési illetve minőségügyi terv
figyelembe vételével A részletes lebonyolítási ütemtervnek már tartalmaznia kell a
minőségellenőrzés módját és ütemezését is. A műszaki ellenőrzés folyamán a szakág
specifikus konkrét minőségi ellenőrzések helyére, módjára, dokumentálására külön
Műveleti utasítást kell egyidejűleg elkészíteni és építtetőnek átadni.

A munkaterület átadás megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása, az alappont(ok)
dokumentált átadása. A vállalkozó számára a szükséges egyéb megrendelői
dokumentumok átadása.

Az építtető érdekkörében-esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában
történő közreműködés.
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Folyamatos kapcsolat szervezése az építtető, üzemeltető, tervező és a vállalkozó(k),
valamint a szolgáltatók, hatóságok között. A beruházás-felügyelet egyik legfontosabb
eszköze a heti rendszerességgel megtartandó kooperációs értekezlet. Ennek
szervezése, lebonyolítása és dokumentálása lebonyolító feladata.

Havi rendszerességgel jelentés készítése az építtető számára a munkák
előrehaladásáról, az ütemezett határidők tartásáról és a pénzügyi teljesítésről. A
jelentésekben alátámasztott javaslattétel az esetlegesen szükséges építtetői
intézkedésekre. A véghatáridőt veszélyeztető esetleges késedelmekről az építtető
azonnali írásban történő tájékoztatása.

Folyamatos kapcsolattartás a projekt menedzserrel, az uniós pályázati források
felhasználásával megvalósuló beruházások esetén előírt jelentési kötelezettségekhez
adatszolgáltatás a szerződéskötéstől az utógondozás lezárultáig.

A lebonyolítási ütemterv és pénzügyi ütemterv, illetve a vállalkozó által készített
kivitelezési ütemterv alapján a kivitelezés előrehaladásának, a műszaki, minőségügyi,
illetve a pénzügyi teljesítésének folyamatos nyomon követése. Indokolt esetben az
ütemterv(ek) aktualizálása. A véghatáridő betartásának, vagy a minőséget
veszélyeztető késedelem, kivitelezői magatartás esetén hatékony intézkedések
meghozatala, illetve megfelelő szankciókra történő javaslattétel az építtetőnek.

Építtetői beruházási igény idő közbeni módosulása miatt szükségessé váló illetve
kivitelező által jelzett pótmunka igény műszaki felülvizsgálata, az utóbbi
jogosságának elbírálása, a költségek tisztázása, döntés előkészítő anyag összeállítása
építtetőnek, a kivitelezési szerződés módosítás előkészítése, az esetlegesen szükséges
további intézkedések megtétele.

A kivitelezés során szükségessé váló egyéb építtetői döntésekhez a részletes döntés
előkészítő munkaanyag összeállítása, döntési alternatívák kidolgozása, megadva az
egyes alternatívák várható következményeit is.

Építtető helyszíni vagy egyéb módon történő ellenőrzéseihez a feltételek és szükséges
dokumentumok biztosítása.

Az aláírt szerződésekről, elkészült munkarészekről, kiadott teljesítésigazolásokról, a
beérkező számlákról, a tényleges pénzügyi felhasználásról olyan részletezettségű
nyilvántartás vezetése, amely naprakészen alkalmas a beruházással kapcsolatban
felmerülő nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek minden irányú
kielégítésére.

Az üzemi próbák, vállalkozói próbaüzem építtetői feltételeinek biztosítása.

Az üzemeltető személyzet tervező, kivitelező, beszállító által történő kiképzésének
menedzselése.

A használatbavételi eljárás megindítása, a használatbavételi engedély iránti kérelem
mellékletét képező dokumentáció összeállítása az építtető részére.



Az építtetői birtokbavétel előkészítése, az előzetes egyeztetések lefolytatása, az eljárás
lebonyolítása, dokumentum-tervezetének elkészítése.

Előkészítés és adatszolgáltatás a létesítmény Megvalósulási térképének
(Épületfeltüntetési vázrajzának) elkészítéséhez, földhivatali átvezetéséhez.

A beruházás megvalósítása során keletkezett dokumentumok rendszerezése és
részletes jegyzékkel történő átadása építtető részére.

A beruházásról összefoglaló jelentés elkészítése az építtető számára.

Műszaki ellenőrzés részletezése

A műszaki ellenőrzési feladatokat a 158/1997. (IX. 26.) Kormányrendeletnek
megfelelően, de azt meghaladó tartalommal, az építtető érdekeinek mindenkori
képviseletével, naponta történő feladatellátással, a kivitelezés tényleges ütemének
megfelelő szakágankénti műszaki ellenőrzés és a munkaterületen a munkavégzés ideje
alatti folyamatos jelenlét biztosításával, a kivitelezői felelős munkavezetői állandó
jelenlétének megkövetelésével kell végezni.

- Munkaterület átadáson való érdemi részvétel, építési napló megnyitása.

Az építési terület és a felvonulási terület kivitelezői teljeskörű előkészítésének
megkövetelése és ellenőrzése, hogy ennek hiányai később ne akadályozhassák a
kivitelezést.

- Az előírt vállalkozói dokumentumokon felül a vállalkozói előkészítő munkák,
kitűzések, felmérések, vizsgálatok megtörténtének, eredményének ellenőrzése.

- A készültség folyamatos nyomon követése alapján a részteljesítések műszaki,
minőségi és pénzügyi felülvizsgálata, indokoltság esetén az időszakos készültség
(teljesítés) igazolások kiállítása. Részteljesítés vagy számla viták esetén előzetes
egyeztetések alapján döntés előkészítő anyag összeállítása az építtető számára.

- A vonatkozó jogszabályokban, például a Közbeszerzési törvényben foglaltak
teljesülésének kiemelt ellenőrzése, a munkán foglalkoztatott alvállalkozók,
közreműködők jogosultságának ellenőrzése, a kivitelező és a közbeszerzési eljárásban
megjelölt alvállalkozó(k) céges munkaruházat viselésének megkövetelése, a
vállalkozó által szükségszerűen bevonásra kerülő gyártók, beszállítók és azok
termékeinek, minőségi tanúsítványainak, bizonylatainak ellenőrzése.

- A tervelőírások, hatósági engedélyek, hatósági előírások, technológiai előírások, előírt
határidők, minőségi előírások teljesülésének, valamint a szerződéses előírások
megtartásának és a munkamenet-szervezésnek a folyamatos ellenőrzése.

- A folyamatos, naponkénti műszaki ellenőrzés során az építési naplóbejegyzések és
egyéb keletkező dokumentumok ellenjegyzése illetőleg észrevételezése, műszaki
ellenőri felelős naplózás.
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A beérkező számlák ellenőrzése, a teljesítés igazolása, az igazolt számlák építtetőnek
történő átadása az átvételtől számított 8 napon belül. A számla benyújtáshoz szükséges
készültség (teljesítés) igazolás csak a szerződésben meghatározott műszaki teljesítések
minőségi és mennyiségi ellenőrzése, értékelése után adható ki.

A szokásosnál is szigorúbb, hatékony, folyamatos minőségi ellenőrzés, mind a
termékek, anyagok, tanúsítványaira, mind a leszállított termékekre, anyagokra, mind a
kivitelezésre vonatkozóan. A tapasztalt hibák, hiányosságok, eltérések építési
naplóban való rögzítése, intézkedés azok azonnali megszüntetéséről, a javítás
ellenőrzése, a hibák, eltérések összeadódásának feltétlen megakadályozása.

A műszaki illetve gazdasági szükségességből indokolt esetleges terwáltozásokkal,
kivitelezési módosításokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére.

Az eltakarás előtti munkák, rétegek mennyiségi és minőségi ellenőrzése, az ellenőrzés
dokumentálására naplózással.

Statikai szerkezetek és egyes speciális technológiák esetén (például vasalás átvétele,
hegesztések, stb.) az ellenőrzésbe az illetékes tervező bevonása. Indokolt esetben külső
szakértő igénybevétele az építtető előzetes tájékoztatásával és hozzájárulásával.

Az építmény műszaki teljesítményjellemzőinek ellenőrzése, a technológiával
összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, az érvényes tervezői és
vállalkozói minőségügyi terv szerint, folyamatosan.

A munkavédelmi és munkajogi előírások betartásának folyamatos ellenőrzése, szükség
esetén figyelemfelhívó intézkedések megtétele.

A kivitelezés előrehaladásának legalább havonkénti rendszeres felmérése, az érvényes
ütemtervhez mérten esetleg bekövetkező eltérések feltárása, lemaradások esetén a
szükséges intézkedéseket megtétele. A kivitelezői szerződésben és az építési
engedélyben szereplő kikötések teljesülésének részletesen ellenőrzése, határidőre való
teljesítését kikényszerítése.

Negyedévente összefoglaló jelentés készítése a beruházás előrehaladásáról.

A kivitelezés mellett folyó tervezés során szakmai felülvizsgálat és véleményezés.

A beépítendő anyagok, szerkezetek, gépek és berendezések minőségtanúsításának
folyamatos ellenőrzése a vonatkozó érvényes jogszabály szerint, a szükséges
intézkedések megtétele.

Az építési hibáknak, a kivitelezési hiányosságoknak, eléréseknek az építési naplóban
való feltüntetése.

A kivitelezés során a már meglévő szerkezetek korróziós, biológiai és egyéb külső
hatások elleni védelmének ellenőrzése, a meglévő munkarészek állagának ellenőrzése
a csatlakozó munka elkezdése előtt.



- A vállalkozói szerződésben vagy a vonatkozó szabályzatokban előírt minőségvédelmi
mérések, dokumentációk (próbaterhelés, próbakocka vizsgálati jegyzőkönyv, stb.)
megkövetelése a kivitelezőtől, eredmények ellenőrzése.

- A kivitelezői szerződésben rögzített számlabenyújtásokkal kapcsolatos részmunka
készültségek ellenőrzése, teljesülés esetén az igazolások megtétele.

- A kivitelezés folyamatának, jelentősebb munkafázisainak fotó és videó
dokumentálása, digitális formában történő archiválása, a digitális állomány építtetőnek
havonként történő dokumentált átadása.

- A tervezői művezetés felügyelete, a szükséges naplózások megtörténtének ellenőrzése,
a teljesítés igazolása.

- ^ A vállalkozóval előzetes üzempróba elvégeztetése, próbaüzem terv elkészíttetése, a
próbaüzemi terv ellenőrzése illetve építtetői jóváhagyás után annak véglegesítése.

- Az üzemi próbák és próbaüzemeltetés során a beépített gépi berendezések, rendszerek
minőségének, működőképességének, az előírt teljesítmény adatoknak, speciális
követelményeknek való megfelelőség ellenőrzése. Az eredmények külön próbaüzemi
naplóba történő foglalása, az eljárásról jegyzőkönyv felvétele.

-) A kivitelezői készrejelentés jogosságának ellenőrzése.

- Az építtetővel, vállalkozóval és üzemeltetővel közösen minden esetleges hibáról,
hiányról - ezen belül külön kiemelve a rendeltetésszerű használatot akadályozó
hibákat, hiányokat - lista készítése, hatékony intézkedés a listába foglalt, műszaki
átadás-átvételt illetve használatbavételt gátló hiányok azonnali javítására, pótlására.

- A létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárásának teljes körű előkészítése,
lebonyolítása és felügyelete, az előírt példányszámú Átadási dokumentáció vállalkozói
elkészíttetése, ellenőrzése, szükség esetén javíttatása.

- A műszaki átadás-átvétel keretében a megelőző vállalkozói próbaüzem sikerességének
értékelése és dokumentálása, az indító értekezlet megszervezése, lebonyolítása és
dokumentálása, a szükséges hatósági bejárások megszervezése, lebonyolítása és
dokumentálása,

- Az Átadási dokumentáció teljességének, tényszerűségének és pontosságának
ellenőrzése, a Megvalósulási tervek, Kezelési és karbantartási utasítások és az egyéb
átadási dokumentumok részletesen ellenőrzése és bírálata az üzemeltető előzetes
véleményének kikérését követően, majd ezen dokumentációk véglegesíttetése.

Az érvényes előírásoknak, szakmai szokásoknak megfelelően, az építtető érdekeit
szem előtt tartva a teljes műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyvezése, dokumentálása,
annak záró jegyzőkönyvéig.

- A műszaki átadás-átvételi eljárás során a szerződés adta keretek között a
vállalkozónak igazolnia, műszaki ellenőrnek ellenőriznie kell, hogy a munka a
szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és hatósági



előírásoknak, valamint - az esetlegesen menetközben elrendelt módosításoknak
megfelelően - hiány- és hibamentesen elkészült és ezt az elvégzett építési és szerelési
munkákra vonatkozóan a kivitelező az előírt, előzetesen átadott minőségtanúsítási
jegyzőkönyvekkel, dokumentumokkal bizonyítani tudja.

A műszaki ellenőrnek a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében vizsgálnia kell azt,
hogy teljeskörűen rendelkezésre állnak-e a szükséges, illetve az építtető, a lebonyolító,
a műszaki ellenőr által megkívánt alkalmassági és minőségi vizsgálatok
bizonyítványai, továbbá a jogszabályban meghatározott hatóságok, üzemeltetők,
szolgáltatók hozzájáruló nyilatkozatai. Fentieket az építtetői és üzemeltetői
nyilatkozattal együtt a műszaki átadás-átvételijegyzőkönyvben rögzíteni kell.

- A vállalkozóval való végelszámolás kidolgozása. Indokolt esetben visszatartásra,
leértékelésre, törlésre történő javaslat kidolgozása építtető felé, ezügyben a
vállalkozói, építtetői egyeztetések lebonyolítása.

- A vállalkozói és az üzemeltetői dokumentumok (például: üzemeltetői munkavédelem,
üzemeltetési terv, stb.) elkészítésének illetve a végleges beüzemelési engedélyek
megszerzésének menedzselése, felügyelete.

- Az építtető és az üzemeltető igényei alapján a létesítmény beüzemelési folyamatában
történő közreműködés, a beüzemelés során felszínre jutó hibák azonnali
kijavíttatásához az építtető és az üzemeltető képviselete a kivitelezővel szemben.

- Az építtető által igényelt mélységben történő adatszolgáltatás, közreműködés a
beruházás pénzügyi lezárásában, építtetői aktiválásában, a statisztikai jelentés
elkészítésében.

Utógondozás részletezése

- A vállalkozó részvételének megszervezése a birtokbaadás utáni üzemeltetői
beüzemelésben a finombeállítások elvégzésére.

- Az építtetői birtokbavétel idején esetlegesen még fennálló, a rendeltetésszerű
használatot nem gátló, jegyzőkönyvben rögzített kisebb hibák, hiányok javíttatása,
pótoltatása az utógondozási időszakban, a birtokbaadási jegyzőkönyv előírásainak
maradéktalan betartatása, felügyelete, ellenőrzése, dokumentálása.

- A birtokbavétel után l év időtartamig a garanciális javítási, hiánypótlási munkák
lebonyolítása, műszaki ellenőrzése és dokumentálása, az egy éves, üzemeltetői
tapasztalatokat is figyelembe vevő utó felülvizsgálati eljárás lefolytatása, az ott feltárt
hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtétele,
teljeskörű dokumentálás.

- Szükség esetén a jogszerűen igényelt, de nem teljesített javítások jogi úton való
kikényszerítésének előkészítése.



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ^ C

mely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Képviselő: Dr. Szabó Lajos Mátyás, polgármester

Telefon: 4011-401

Adószám: 15516006-2-42

KSH szám: 0108208

Bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11784009-15516006

a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a

NOX 2000 Beruházó és Fővállalkozó Zrt.

SzékhelyM 113 Budapest, Bartók Béla út 152.

Képviselő: dr. Tóth László, vezérigazgató

Telefon: 204-0051

Cégjegyzékszáma: Cg. 01 -10-042609

Adószám: 10952166-2-43

Bankszámlaszám: 10300002-20205207-00003285

a továbbiakban: Vállalkozó

között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Budapest, 1165 Baross utca 112223. hrsz-on
(Segesvár utca sarok) létesülő Rákosszentmihályi tanuszoda kivitelezésére a teljes körű
építési beruházás lebonyolítói, műszaki ellenőri és a létesítmény l éves utógondozási
tevékenység ellátását.
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2. Vállalkozó feladatai:
A Vállalkozó feladatait a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete
tartalmazza.

3. A szerződés időtartama és a teljesítés helye:
A teljesítés megkezdésének időpontja: 2006.04.21.
1. részhatáridő (tervdokumentáció teljeskörűségének és alkalmasságának felülvizsgálata,
írásbeli nyilatkozat elkészítése): 2006.04.27.
Befejezés időpontja (véghatáridő): 2008.05.31.
A megbízás teljesítésének helye: Budapest,-l 165 Baross utca 112223. hrsz. (Segesvár utca
sarok)

4. Vállalkozási díj:
A Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a jelen vállalkozási szerződés
elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben meghatározott feladatok ellátásáért
összesen 2.115.000.- Ft + 20.% ÁFA, azaz 2.115.000 Forint + 423.000.- ÁFA, tehát
mindösszesen 2.538.000.- Ft, azaz Kettömillió-ötszázharmincnyólcezer Forint vállalkozási
díjat köteles fizetni Vállalkozó részére.

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen pontban meghatározott díjazáson felül egyéb díjazásra
semmilyen jogcímen nem jogosult.

5. Fizetési feltételek
A Megrendelő a vállalkozási díjat az alábbiak szerint teljesíti:
Megrendelő a vállalkozási díjat az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében - a
Kbt. 305. § (1) bekezdésének megfelelően - 30 napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó
MKB Bank Rt-nél vezetett 10300002-20205207-00003285 számú bankszámlaszámára.
Az ajánlatkérő az arányos és igazolt teljesítésnek megfelelően maximum két részszámlát és
egy végszámlát fogad el.
A Vállalkozó a szerződés tárgyában meghatározott épület szerkezetkész állapotának elérése
esetén, Megrendelő által történt visszaigazolása esetén jogosult az első részszámla
benyújtására, melynek összege a bruttó vállalkozási díj 40 %-áig terjedhet.
A Vállalkozó a szerződés tárgyában meghatározott jogerős használatbavételi engedélyének
rendelkezésre állását követő 30. naptári napon, a Megrendelő által történt visszaigazolása
esetén jogosult az második részszámla benyújtására, melynek összege a bruttó vállalkozási
díj 80 %-áig terjedhet.
A Vállalkozó a szerződés táfgyában meghatározott épület Megrendelő által igazolt műszaki
átvételét követően, 2008.05.31. napján jogosult a fennmaradó vállalkozási díj összegére nézve
a végszámla benyújtására.



6. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
Vállalkozó jogosult a megbízási díj Megrendelő általi késedelmes megfizetése esetén a
mindenkori jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni.
Vállalkozó a beruházás lebonyolító tevékenységét, a műszaki ellenőrzést és utógondozást,
illetve a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében meghatározott
feladatokat az elvárható maximális gondossággal köteles végezni.
Vállalkozó köteles Megrendelőt tájékoztatni a tevékenység ellátása során felmerülő minden
lényeges körülményekről.
Amennyiben a Vállalkozó a körülményekből arra a következtetésre jut, hogy a kivitelezés
befejezése előre láthatóan késedelemmel történik, vagy a kivitelező ilyen értelmű közléssel él,
köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, és Megrendelő részére javaslatait
megtenni.
Amennyiben a Vállalkozó a körülményekből arra a következtetésre jut, hogy a kivitelezés
előre láthatóan hibás lesz, az építési naplóba ezen tényt az ok megjelölésével köteles
bejegyezni, és a Megrendelővel haladéktalanul szóban, és 3 napon belül írásban közölni.
Vállalkozó köteles Megrendelőt figyelmeztetni abban az esetben, ha Megrendelő Vállalkozó
részére célszerűtlen, szakszerűtlen, vagy jogszerűtlen utasítást ad.

7. A Megrendelő jogai és kötelezettségei:

Megrendelő - elsősorban a Vállalkozó feladatainak határidőre történő teljesítése érdekében -
köteles az előzményi iratokat, a kiviteli tervet (l példányban) a vállalkozási szerződés
aláírásakor, a vállalkozási ajánlatot és a kivitelezési vállalkozási szerződést pedig annak
rendelkezésre állásakor azonnal Vállalkozó részére átadni, valamint köteles a Vállalkozó
vállalkozási díja fedezetének biztosítására, és a vállalkozási díj megfizetésére, amennyiben
Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződés rendelkezéseinek maradéktalanul eleget tett.

8. Felelősségbiztosítás

A Vállalkozónak a szerződés időtartama alatt rendelkeznie kell érvényes általános szakmai
felelősségbiztosítással, melyben a kártérítés felső határa eseményenként minimum 10 millió
(HUF) forint, és évente minimum 50 millió (HUF) forint.

9. A szerződés módosítása, kiegészítése, a feladat elvégzése előtti megszüntetése és a
megszüntetés, illetve a szerződésszegés jogkövetkezményei
Jelen szerződést módosítani, illetve kiegészíteni a Felek együttes megállapodása alapján
írásban lehet.
Amennyiben Vállalkozó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen, illetve hibásan
teljesíti, úgy az alábbiakban meghatározott kötbér fizetésére kötelezi magát:

Vállalkozó a késedelmes napokra 50.000.- Ft napi késedelmi kötbért köteles Megrendelőnek
megfizetni, mely összesen maximum a bruttó szerződéses érték 20 %-áig terjedhet.



Vállalkozó a hibás teljesítés esetére napi 100.000.- Ft kötbért köteles Megrendelőnek
megfizetni, mely összesen maximum a bruttó szerződéses érték 20 %-áig terjedhet.

Vállalkozó a szerződés - a vállalkozó saját érdekkörében felmerülő - bármely okból történő
felmondása esetére összesen 1.000.000.- Ft összegű kötbért köteles Megrendelőnek
megfizetni.

A biztosítékok a Kbt. 53.§ (5) bekezdés a) pontja szerinti módokon nyújthatók.

A kötbérfizetés Vállalkozónak a tevékenységével okozott polgári jogi kárfelelősségét nem
zárjaki.

10. A jelen vállalkozási szerződés 2. pontban meghatározott 1. sz. mellékletén kívül
elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi dokumentumok is:

• Megrendelő a beruházás lebonyolítói, műszaki ellenőri feladat elvégzésére kiírt
pályázati dokumentációja;

• A beruházás kivitelezésére megkötött kivitelezési vállalkozási szerződés - annak
megkötését követően - és az annak részét képező, abban mellékletként feltüntetett
összes dokumentum.

• Vállalkozó lebonyolításra és műszaki ellenőrzésre vonatkozó ajánlati dokumentációja.

11. A Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult:
Név: Gémes Sándor
Tel.: 4011-490,4011-543
Fax:4011-543
Akadályoztatása esetén:
Név: Pappné Furdan Mária
Tel.:4011-674
Fax:4011-543

A Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult:
Név: Tóth Péter
Tel.: 204-0051
Fax: 204-0051

12. Felek a jelen szerződésben és az annak mellékleteiben foglaltakat üzleti titoknál
minősítik. Vállalkozó felelőssége tudatában kötelezettséget vállal arra, hogy a jelei
szerződésben, illetve az annak mellékleteiben foglaltakról, valamint a megbízás teljesítéséve
kapcsolatosan tudomására jutott adatról, tényről, információról harmadik személynek nem a



információt. Ezen kötelezettség Vállalkozót korlátlan ideig terheli. Vállalkozó titoktartással
kapcsolatos felelőssége kiterjed alkalmazottaira, alvállalkozóira is.
13. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendő az ajánlattételi felhívás, az
ajánlatkérési dokumentáció és az ajánlat. Ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívás és az
ajánlatkérési dokumentáció az irányadó.
14. Felek a jelen szerződésből származó esetleges jogvita esetére alávetik magukat hatáskörtől
függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos
illetékességének.
15. A szerződésben nem szabályozott, egyéb kérdésekben a Ptk rendelkezései az irányadók.
16. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány
Vállalkozóé.
Jelen szerződést felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2006. április 21.

'l
Dr. Szabó Lajos Mátyás

Polgármester k.
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Megrendelő

Dr. Tóth László
vezérigazgató
NOX 2000 Zrt

Vállalkozó

NOX 2000 Beruházó és
Fővállalkozó ZRt.

, Bartók B. u. 152.



1. számú melléklet a Rákosszentmihályi tanuszoda lebonyolítói, műszaki
ellenőrzési vállalkozási szerződéshez

A beruházás-lebonyolítói tevékenység részletezése

- A vonatkozó 158/1997. (IX. 26.) számú Kormányrendelet és a Közbeszerzési törvény
előírásainak, valamint az ajánlatkérési dokumentációban foglalt építtetői elvárások
maradéktalan betartása.

- A beruházás-lebonyolítói munka megkezdéséig keletkezett illetve az ez után keletkező
építtetői dokumentumok (tervek, iratok) teljes körű formai és tartalmi átvizsgálása,
tervbírálati értékelése, véleményezése, az esetleges hibák, rejtett hibák, hiányok,
ellentmondások feltárása, szakági tervek összhangjának vizsgálata, a hibák
dokumentálása, ennek alapján a szükséges intézkedések megtétele, hogy azok ne
veszélyeztessék később a minőségi, határidő és költségtartási követelmények
teljesülését.

- Az építtető rendelkezésére álló költségkeret összevetése a kivitelezői ajánlatkérésben
megjelenő létesítmény várható konkrét költségével.

A kivitelezési közbeszerzési eljárás építtető részéről történő megindítása előtt a tervek
alkalmasságáról történő nyilatkozat építtetőnek történő átadása, az ajánlatkérő
dokumentáció véleményezése, indoklással ellátott javaslattétel az esetlegesen
szükségesnek ítélt változtatásokra.

Előzetes lebonyolításai ütemterv tevékenységlistájának elkészítése. A tevékenységek
tartalmazzák a Megbízók által előírt összes követelményt., illetve a lebonyolító által
javasolt szükséges többletfeladatokat, kezdési és befejezési határidejét, logikai
kapcsolatokat, a végrehajtásért felelős szervezeteket, a megbízói döntéseket igénylő
eseményeket, a megvalósítás szempontjából kritikus folyamatokat és eseményeket.

A kivitelezésre vonatkozó ajánlattételi szakaszban beérkező kérdések
megválaszolásában történő szakmai közreműködés, esetlegesen igényként jelentkező
helyszíni bejárás megszervezése a tervező jelenlétének biztosításával.

Építtető igényei szerinti részvétel a kivitelezői ajánlatok véleményezésében,
értékelésében, bírálatában.

- Az építés folyamán felmerülő esetleges tervmódosítás szükségessége esetén a pontos
műszaki igény megfogalmazása építtető és tervező felé, a tervezés folyamatának és
végeredményének ellenőrzése, mérnöktanácsadás, tervbírálat, közmű- és szakhatósági
egyeztetések koordinálása, a változásoknak a terveken és dokumentumokon történő
átvezetése, átvezettetése. A tervezés során a tervezőtől a minőségi színvonal feltétlen
biztosításához szükséges kivitelezés közbeni minőségellenőrzések, helyszíni és
labormérések programjának, előírásainak, lebonyolítási módjának megkövetelése. A
tervező által választott megoldások költségvonzatának figyelemmel kísérése, indokolt
esetben közvetlen beavatkozás a tervezési folyamatba a beruházási költségkeret
feltétlen betartása érdekében.

A beruházási terület építtetői előkészítésével kapcsolatos teendők ügyintézése, a
munkák felügyelete, dokumentálása és ellenőrzése.



Az építtető képviselete az érintett hatóságokkal, szakhatóságokkal,
közműszolgáltatókkal, üzemeltetőkkel folytatott egyeztetéseken, az egyeztetések
dokumentálása.

A sajtó- és közönségkapcsolatok tekintetében az építtető eseti igényei szerinti
adatszolgáltatás, eljárás, lebonyolítás.

Az érvényes tervállomány folyamatos, naprakész nyilvántartása. A tervek,
engedélyek, szakhatósági és közmű nyilatkozatok érvényességi határidejének
folyamatos figyelemmel kísérése, ezek bármelyikének esetleges időközbeni lejárta
előtt a meghosszabbítás időben történő intézése.

Az építés közbeni, helyszíni tervmódosítások kezelése.

A kivitelező által készítendő tervek 8. francia bekezdés szerinti szakmai felügyelete,
ellenőrzése, szaktanácsadás, az építtető érdekeinek figyelembe vételével.

A kivitelezés környezetében lévő utak, úttartozékok, járdák, épületek és építmények
állagának videofelvételen történő rögzítése a munkaterület átadásakor és a kivitelezési
munkák befejezésekor (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor),
videokazettán és digitális állományban történő archiválás.

A tervezői művezetésre vonatkozó szerződés teljeskörü előkészítése.

A kivitelezővel a szükséges kiegészítő kiviteli terv részeken felül az indokolt,
megfelelő műhelytervek, kivitelezéstechnológiai tervek, kivitelezési idő ütemterv,
minőségügyi és munkavédelmi terv, pénzügyi ütemterv, valamint térbeli organizációs
terv és üzembehelyezési terv elkészíttetése, felülvizsgálata, szükség esetén -
építtetővel történő konzultáció és jóváhagyás után - módosíttatása, betartásának
folyamatos ellenőrzése. A minőségügyi tervnek elsősorban a speciális technológiák
leírását, előírásait kell tartalmaznia az ellenőrizhetőséghez, valamint a kivitelezés
közbeni minőségi ellenőrzések programját, előírásait, lebonyolítási módját.

Építtető képviselete a feladatkörébe tartozó, még hátralévő hatósági engedélyezési
ügyekben.

Részletes lebonyolítási ütemterv elkészítése a kivitelezési illetve minőségügyi terv
figyelembe vételével A részletes lebonyolítási ütemtervnek már tartalmaznia kell a
minőségellenőrzés módját és ütemezését is. A műszaki ellenőrzés folyamán a szakág
specifikus konkrét minőségi ellenőrzések helyére, módjára, dokumentálására külön
Műveleti utasítást kell egyidejűleg elkészíteni és építtetőnek átadni.

A munkaterület átadás megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása, az alappont(ok)
dokumentált átadása. A vállalkozó számára a szükséges egyéb megrendelői
dokumentumok átadása.

Az építtető érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában
történő közreműködés.



- Folyamatos kapcsolat szervezése az építtető, üzemeltető, tervező és a vállalkozó(k),
valamint a szolgáltatók, hatóságok között. A beruházás-felügyelet egyik legfontosabb
eszköze a heti rendszerességgel megtartandó kooperációs értekezlet. Ennek
szervezése, lebonyolítása és dokumentálása lebonyolító feladata.

- Havi rendszerességgel jelentés készítése az építtető számára a munkák
előrehaladásáról, az ütemezett határidők tartásáról és a pénzügyi teljesítésről. A
jelentésekben alátámasztott javaslattétel az esetlegesen szükséges építtetői
intézkedésekre. A véghatáridőt veszélyeztető esetleges késedelmekről az építtető
azonnali írásban történő tájékoztatása.

- A lebonyolítási ütemterv és pénzügyi ütemterv, illetve a vállalkozó által készített
kivitelezési ütemterv alapján a kivitelezés előrehaladásának, a műszaki, minőségügyi,
illetve a pénzügyi teljesítésének folyamatos nyomon követése. Indokolt esetben az
ütemterv(ek) aktualizálása. A véghatáridő betartásának, vagy a minőséget
veszélyeztető késedelem, kivitelezői magatartás esetén hatékony intézkedések
meghozatala, illetve megfelelő szankciókra történő javaslattétel az építtetőnek.

- Építtetői beruházási igény idő közbeni módosulása miatt szükségessé váló illetve
kivitelező által jelzett pótmunka igény műszaki felülvizsgálata, az utóbbi
jogosságának elbírálása, a költségek tisztázása, döntés előkészítő anyag összeállítása
építtetőnek, a kivitelezési szerződés módosítás előkészítése, az esetlegesen szükséges
további intézkedések megtétele.

-) A kivitelezés során szükségessé váló egyéb építtetői döntésekhez a részletes döntés
előkészítő munkaanyag Összeállítása, döntési alternatívák kidolgozása, megadva az
egyes alternatívák várható következményeit is.

- Építtető helyszíni vagy egyéb módon történő ellenőrzéseihez a feltételek és szükséges
dokumentumok biztosítása.

- Az aláírt szerződésekről, elkészült munkarészekről, kiadott teljesítésigazolásokról, a
beérkező számlákról, a tényleges pénzügyi felhasználásról olyan részletezettségű
nyilvántartás vezetése, amely naprakészen alkalmas a beruházással kapcsolatban
felmerülő nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek minden irányú
kielégítésére.

- Az üzemi próbák, vállalkozói próbaüzem építtetői feltételeinek biztosítása.

Az üzemeltető személyzet tervező, kivitelező, beszállító által történő kiképzésének
menedzselése.

A használatbavételi eljárás megindítása, a használatbavételi engedély iránti kérelem
mellékletét képező dokumentáció összeállítása az építtető részére.

Az építtetői birtokbavétel előkészítése, az előzetes egyeztetések lefolytatása, az eljárás
lebonyolítása, dokumentum-tervezetének elkészítése.

Előkészítés és adatszolgáltatás a létesítmény Megvalósulási térképének
(Épületfeltüntetési vázrajzának) elkészítéséhez, földhivatali átvezetéséhez.



A beruházás megvalósítása során keletkezett dokumentumok rendszerezése és
részletes jegyzékkel történő átadása építtető részére.

A beruházásról összefoglaló jelentés elkészítése az építtető számára.

Műszaki ellenőrzés részletezése

A műszaki ellenőrzési feladatokat a 158/1997. (IX. 26.) Kormányrendeletnek
megfelelően, de azt meghaladó tartalommal, az építtető érdekeinek mindenkori
képviseletével, naponta történő feladatellátással, a kivitelezés tényleges ütemének
megfelelő szakágankénti műszaki ellenőrzés és a munkaterületen a munkavégzés ideje
alatti folyamatos jelenlét biztosításával, a kivitelezői felelős munkavezetői állandó
jelenlétének megkövetelésével kell végezni.

- Munkaterület átadáson való érdemi részvétel, építési napló megnyitása.

Az építési terület és a felvonulási terület kivitelezői teljeskörű előkészítésének
megkövetelése és ellenőrzése, hogy ennek hiányai később ne akadályozhassák a
kivitelezést.

Az előírt vállalkozói dokumentumokon felül a vállalkozói előkészítő munkák,
kitűzések, felmérések, vizsgálatok megtörténtének, eredményének ellenőrzése.

- A készültség folyamatos nyomon követése alapján a részteljesítések műszaki,
minőségi és pénzügyi felülvizsgálata, indokoltság esetén az időszakos készültség
(teljesítés) igazolások kiállítása. Részteljesítés vagy számla viták esetén előzetes
egyeztetések alapján döntés előkészítő anyag összeállítása az építtető számára.

- A vonatkozó jogszabályokban, például a Közbeszerzési törvényben foglaltak
teljesülésének kiemelt ellenőrzése, a munkán foglalkoztatott alvállalkozók,
közreműködők jogosultságának ellenőrzése, a kivitelező és a közbeszerzési eljárásban
megjelölt alvállalkozó(k) céges munkaruházat viselésének megkövetelése, a
vállalkozó által szükségszerűen bevonásra kerülő gyártók, beszállítók és azok
termékeinek, minőségi tanúsítványainak, bizonylatainak ellenőrzése.

- ' A tervelőírások, hatósági engedélyek, hatósági előírások, technológiai előírások, előírt
"~~~~ határidők, minőségi előírások teljesülésének, valamint a szerződéses előírások

megtartásának és a munkamenet-szervezésnek a folyamatos ellenőrzése.

;. - ) A folyamatos, naponkénti műszaki ellenőrzés során az építési naplóbejegyzések és
egyéb keletkező dokumentumok ellenjegyzése illetőleg észrevételezése, műszaki
ellenőri felelős naplózás.

- A beérkező számlák ellenőrzése, a teljesítés igazolása, az igazolt számlák építtetőnek
történő átadása az átvételtől számított 8 napon belül. A számla benyújtáshoz szükséges
készültség (teljesítés) igazolás csak a szerződésben meghatározott műszaki teljesítések
minőségi és mennyiségi ellenőrzése, értékelése után adható ki.

r



A szokásosnál is szigorúbb, hatékony, folyamatos minőségi ellenőrzés, mind a
termékek, anyagok, tanúsítványaira, mind a leszállított termékekre, anyagokra, mind a
kivitelezésre vonatkozóan. A tapasztalt hibák, hiányosságok, eltérések építési
naplóban való rögzítése, intézkedés azok azonnali megszüntetéséről, a javítás
ellenőrzése, a hibák, eltérések összeadódásának feltétlen megakadályozása.

A műszaki illetve gazdasági szükségességből indokolt esetleges tervváltozásokkal,
kivitelezési módosításokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére.

Az eltakarás előtti munkák, rétegek mennyiségi és minőségi ellenőrzése, az ellenőrzés
dokumentálására naplózással.

Statikai szerkezetek és egyes speciális technológiák esetén (például vasalás átvétele,
hegesztések, stb.) az ellenőrzésbe az illetékes tervező bevonása. Indokolt esetben külső
szakértő igénybevétele az építtető előzetes tájékoztatásával és hozzájárulásával.

Az építmény műszaki teljesítményjellemzőinek ellenőrzése, a technológiával
összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, az érvényes tervezői és
vállalkozói minőségügyi terv szerint, folyamatosan.

A munkavédelmi és munkajogi előírások betartásának folyamatos ellenőrzése, szükség
esetén figyelemfelhívó intézkedések megtétele.

A kivitelezés előrehaladásának legalább havonkénti rendszeres felmérése, az érvényes
ütemtervhez mérten esetleg bekövetkező eltérések feltárása, lemaradások esetén a
szükséges intézkedéseket megtétele. A kivitelezői szerződésben és az építési
engedélyben szereplő kikötések teljesülésének részletesen ellenőrzése, határidőre való
teljesítését kikényszerítése.

Negyedévente összefoglaló jelentés készítése a beruházás előrehaladásáról.

A kivitelezés mellett folyó tervezés során szakmai felülvizsgálat és véleményezés.

A beépítendő anyagok, szerkezetek, gépek és berendezések minőségtanúsításának
folyamatos ellenőrzése a vonatkozó érvényes jogszabály szerint, a szükséges
intézkedések megtétele.

Az építési hibáknak, a kivitelezési hiányosságoknak, eléréseknek az építési naplóban
való feltüntetése.

A kivitelezés során a már meglévő szerkezetek korróziós, biológiai és egyéb külső
hatások elleni védelmének ellenőrzése, a meglévő munkarészek állagának ellenőrzése
a csatlakozó munka elkezdése előtt.

A vállalkozói szerződésben vagy a vonatkozó szabályzatokban előírt minőségvédelmi
mérések, dokumentációk (próbaterhelés, próbakocka vizsgálati jegyzőkönyv, stb.)
megkövetelése a kivitelezőtől, eredmények ellenőrzése.
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A kivitelezői szerződésben rögzített számlabenyújtásokkal kapcsolatos részmunka
készültségek ellenőrzése, teljesülés esetén az igazolások megtétele.

A kivitelezés folyamatának, jelentősebb munkafázisainak fotó és videó
dokumentálása, digitális formában történő archiválása, a digitális állomány építtetőnek
havonként történő dokumentált átadása.

A tervezői művezetés felügyelete, a szükséges naplózások megtörténtének ellenőrzése,
a teljesítés igazolása.

A vállalkozóval előzetes üzempróba elvégeztetése, próbaüzem terv elkészíttetése, a
próbaüzemi terv ellenőrzése illetve építtetői jóváhagyás után annak véglegesítése.

Az üzemi próbák és próbaüzemeltetés során a beépített gépi berendezések, rendszerek
minőségének, működőképességének, az előírt teljesítmény adatoknak, speciális
követelményeknek való megfelelőség ellenőrzése. Az eredmények külön próbaüzemi
naplóba történő foglalása, az eljárásról jegyzőkönyv felvétele.

A kivitelezői készrejelentésjogosságának ellenőrzése.

Az építtetővel, vállalkozóval és üzemeltetővel közösen minden esetleges hibáról,
hiányról - ezen belül külön kiemelve a rendeltetésszerű használatot akadályozó
hibákat, hiányokat - lista készítése, hatékony intézkedés a listába foglalt, műszaki
átadás-átvételt illetve használatbavételt gátló hiányok azonnali javítására, pótlására.

A létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárásának teljes körű előkészítése,
lebonyolítása és felügyelete, az előírt példányszámú Átadási dokumentáció vállalkozói
elkészíttetése, ellenőrzése, szükség esetén javíttatása.

A műszaki átadás-átvétel keretében a megelőző vállalkozói próbaüzem sikerességének
értékelése és dokumentálása, az indító értekezlet megszervezése, lebonyolítása és
dokumentálása, a szükséges hatósági bejárások megszervezése, lebonyolítása és
dokumentálása,

Az Átadási dokumentáció teljességének, tényszerűségének és pontosságának
ellenőrzése, a Megvalósulási tervek, Kezelési és karbantartási utasítások és az egyéb
átadási dokumentumok részletesen ellenőrzése és bírálata az üzemeltető előzetes
véleményének kikérését követően, majd ezen dokumentációk véglegesíttetése.

Az érvényes előírásoknak, szakmai szokásoknak megfelelően, az építtető érdekeit
szem előtt tartva a teljes műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyvezése, dokumentálása,
annak záró jegyzőkönyvéig.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során a szerződés adta keretek között a
vállalkozónak igazolnia, műszaki ellenőrnek ellenőriznie kell, hogy a munka a
szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és hatósági
előírásoknak, valamint - az esetlegesen menetközben elrendelt módosításoknak
megfelelően - hiány- és hibamentesen elkészült és ezt az elvégzett építési és szerelési
munkákra vonatkozóan a kivitelező az előírt, előzetesen átadott minőségtanúsítási
jegyzőkönyvekkel, dokumentumokkal bizonyítani tudja.
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- A műszaki ellenőrnek a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében vizsgálnia kell azt,
hogy teljeskörűen rendelkezésre állnak-e a szükséges, illetve az építtető, a lebonyolító,
a műszaki ellenőr által megkívánt alkalmassági és minőségi vizsgálatok
bizonyítványai, továbbá a jogszabályban meghatározott hatóságok, üzemeltetők,
szolgáltatók hozzájáruló nyilatkozatai. Fentieket az építtetői és üzemeltetői
nyilatkozattal együtt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

- A vállalkozóval való végelszámolás kidolgozása. Indokolt esetben visszatartásra,
leértékelésre, törlésre történő javaslat kidolgozása építtető felé, ezügyben a
vállalkozói, építtetői egyeztetések lebonyolítása.

- A vállalkozói és az üzemeltetői dokumentumok (például: üzemeltetői munkavédelem,
üzemeltetési terv, stb.) elkészítésének illetve a végleges beüzemelési engedélyek
megszerzésének menedzselése, felügyelete.

Az építtető és az üzemeltető igényei alapján a létesítmény beüzemelési folyamatában
történő közreműködés, a beüzemelés során felszínre jutó hibák azonnali
kijavíttatásához az építtető és az üzemeltető képviselete a kivitelezővel szemben.

- Az építtető által igényelt mélységben történő adatszolgáltatás, közreműködés a
beruházás pénzügyi lezárásában, építtetői aktiválásában, a statisztikai jelentés
elkészítésében.

Utógondozás részletezése

- A vállalkozó részvételének megszervezése a birtokbaadás utáni üzemeltetői
beüzemelésben a finombeállítások elvégzésére.

- Az építtetői birtokbavétel idején esetlegesen még fennálló, a rendeltetésszerű
használatot nem gátló, jegyzőkönyvben rögzített kisebb hibák, hiányok javíttatása,
pótoltatása az utógondozási időszakban, a birtokbaadási jegyzőkönyv előírásainak
maradéktalan betartatása, felügyelete, ellenőrzése, dokumentálása.

- A birtokbavétel után l év időtartamig a garanciális javítási, hiánypótlási munkák
lebonyolítása, műszaki ellenőrzése és dokumentálása, az egy éves, üzemeltetői
tapasztalatokat is figyelembe vevő utófelülvizsgálati eljárás lefolytatása, az ott feltárt
hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtétele,
teljeskörű dokumentálás.

- Szükség esetén a jogszerűen igényelt, de nem teljesített javítások jogi úton való
kikényszerítésének előkészítése.


