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BUDAPEST FOVAROS XVL KERULETI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Targy: KMOP-5.2.2/B-2008-0008 jeli  pdalyazat
(,Budapest, XVI.  keriilet, Sashalom
varoskézpont komplex rehabilitaciéja”), és a
kapcsolédd sajat beruhazas onkormanyzati
fedezete
Tisztelt Képviselo-testiilet!

A KMOP-5.2.2/B-2008-0008 jelt palyazat (,,Budapest, XVI. keriilet, Sashalom varoskdzpont
komplex rehabilitaciéja”) eldkészitése soran a KépviselS-testiilet a 260/2008. (V. 7))
hatarozataban (1. sz. melléklet) a palyazat becsiilt kiltségvetése alapjan, az elékészités soran
tervezett beruhazashoz 453 millié forint sajat forrast és a kapcsolddo sajat beruhazas
megvalositdsahoz 172 millié forintot biztositott,

A palyazat felépitése két fordulds, amely soran lehetdséget kaptunk a masodik forduldban a
palyazat véglegesitésére. A palyazat teljes anyaganak benyijtasat harom lépesében hataroztuk
meg (mérfoldkovek), amelynek a masodik mérfsldkéhoz kapesoldodd részeit — a projekt
részletes terveinek és ez alapjan készitett koltségbecslések alapjan késziilt koltségvetés
kidolgozasa, tovabba az eredeti projekt elemek részleges cstkkentése (10, kilatd), valamint a
palyazati részbe 1] elem beemelése (piactdl kerékparos megkézelités a Veres Péter utra) —
teljesitettik. A palyazathoz kapcsolédo, projektfejlesztési  utvonalterv 11, szami
mérféldkdvének formai elfogadasardl elektronikus formaban 2009. jinius 26-an értesitést
kaptunk (2. sz. melléklet).

A harmadik mérfsldkd, a palyazat teljes anyaganak benyijtasa 2009. jilius hdnapban térténik
meg, amely a palyazathoz kapcsolodé, sajat beruhazasban megvaldsuld piaci képviseldk altal
is timogatott, tovabbi arusitohelyek, lizletek kialakitasaval valtozott meg.

A palyazat sordn — mint arr6l korabbi beszamoldkban tajékoztattuk a Képvisels-testiiletet — a
tamogatas Osszege az els6é forduléhoz képest cstkkent, amelynek mértéke 659.913.900 Ft
(Hatszazotvenkilencmillid-kilencszaztizenhdromezer-kilencszaz  forint). A tamogatas a
kiilénbdz6 projekt elemekre kiilonbézé mértéki, igy az atdolgozott és csoportositott projekt
elemeket az optimalizalt timogatdsi mértékhez igazitottuk.

A palyazatban szerepld projekt osszkoltsége: 1.128.034.600 Ft
A pilyazati thmogatés: 659.913.900 Ft
Onkorményzati sajat rész: 468.120.700 Ft
Kotelezd tartalék és pénziigyi tranzakeid koltségei: 60.000.000 Ft

A Képvisel§-testillet altal korabban biztositott sajat forrasként megjelolt 453 millioé forinthoz
75.120.700 Ft (Hetvendtmmillid-egyszazhuszezer-hétszaz forint) kiegészités sziikséges.

A kapcsolddo sajat beruhdzas — a megnovelt arusitd felitletek és a kiviteli tervek alapjan — 405
millié Ft-os becsiilt koltségét 28 millid forint bontasi és 377 millié forintos épitési koltség
teszi ki, igy a Képviseld-testlilet a 260/2008. (V. 7.) hatdrozatiban biztositott 172 millié
forintot szlikséges kiegésziteni 233 millié forinttal a kéltségvetés , Fejlesztési céltartalck”
keret terhére, amelybdl ez az §sszeg biztosithato.




Az elsé hatdrozati javaslat a palyazathoz, és a kapesolddo sajat beruhdzds megvalésitasahoz
sziikséges pénziigyi fedezet biztositasarél és forrisardl rendelkezik, mig a masodik hatdrozati
javaslat a palyazathoz igazolja a sajat forras rendelkezésre allasat.

Keérem, a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy az elGterjesztést megtirgyalni és a hatarozati
javaslatokat elfogadni sziveskedjen.

HATAROZATI JAVASLAT L.:

Budapest Féviros XVI. kerilleti Onkormanyzat Képvisel6-
testiilete a KMOP-5.2.2/B-2008-0008 jeli (,,Budapest, XVI.
kertilet, Sashalom varoskdzpont komplex rehabilitacidja”)
palyazatban régzitett feladatok megvaldsitasanak
468.120.700 Ft  (azaz  Négyszazhatvannyolcmillid-
egyszazhuszezer-hétszaz forint) Gsszegll sajat koltségét a
260/2008. (V. 7.) hatirozatban meghatarozott 8sszeg (453
millié forint) feletti rész vonatkozasaban, 75.120.700 Ft
(azaz Hetvenétmillid-egyszazhiszezer-hétszaz forint)
Osszegben a ,,Fejlesztési céltartalék keret” terhére biztositja,
mely Osszeg a kotelezd tartalék ¢és pénziigyi tranzakcio
kdéltségeit (60 millid forint) is tartalmazza.

A Képviseld-testillet a palydzathoz kapcesolodd sajat
beruhazas megvaldsitisdhoz szitkséges 405 millid forintot, a
260/2008. (V. 7.) hatirozatban meghatarozott Ssszeg (172
millié forint) feletti rész vonatkozasaban, 233 millio Ft (azaz
Kettdszazharmincharommillio forint)  Gsszegben a
,Fejlesztési céltartalék” keret terhére biztositja.

Felelds: Kovacs Péter polgarmester
Hataridé: 2009. pilius 10.
(elfogadasa egyszerii szotdbhséget 1gényel)

HATAROZATI JAVASLAT IL.:

Budapest, 2009. junius 26.

Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzat Képvisels-
testilete a KMOP-5.2.2/B-2008-0008 jelii (,,Budapest, XVI.
keritlet, Sashalom véaroskézpont komplex rehabilitdcidja™)
palyazatban rogzitett feladatok megvaldsulasdhoz a sajat
forras rendelkezésre Aallasat, 468.120.700 Ft-ot (azaz
Négyszazhatvannyolemillid-egyszazhiszezer-hétszaz forint)
biztositja.

A Képviselo-testiilet felhatalmazza a Polgarmestert, hogy a
palyazat alapjan a kotelezetiségvallalo nyilatkozatot alaina.

Felelds: Kovacs Péter polgarmester
Hataridg: 2009. julius 2.

(elfogadasa egyszeruer igényel)

polgarmester
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Melléklet:

1. szamu: 260/2008. (V. 7.) Kt. sz. hatarozat (1. sz. melléklet),
2. szamu: II. mérfoldké formai elfogadasa (2. sz. melléklet)
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HATAROZAT:

260/2008. (V. 7.) Kt. Budapest Févaros XVI. keriileti Onkorminyzat
Képviseld-testilete a,,Budapest: Integralt
Viarostejlesztési  Program - Budapesti  keriilet

kozpontok  fejlesztése”  (KMOP-2007-5.2.2/B)
palyazatban rogzitett feladatok megvalosulasahoz a
sajat forras rendelkezésre allasat 453,00 millo
forintot, azaz négyszdzotvenhiarom millid forintot
biztositja.

A kapcsolodd sajat beruhazds megvalositasdhoz
sziiks¢ges forrast 172,00 millio, azaz,
Egyszazhetvenkettd miliio Ft-ban biztositja.

Hatéridd: 2008. majus 26.
Felelos: Kovacs Péter polgarmester

(17 igen, 0 nem, 8 tartdzkodas)
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Toth Miklds részére
Budapest Fovaros XVI.kerileti

Onkormanyzat

Budapest

Havashalom utca 43. Budapest, 2009, jinius 25,

1163 Targy: értesités az 11. merfoldkd formai

elfogadasardl

Tisztelt Toth Miklés Ur!

Tajékoztatjuk, hogy a Budapest F8varos XVI.keriteti Onkorményzat aital benydjtott Budapest, XVI.
keriilet, Sashalom varoskdzpont komplex rehabilitacidja (KMOP-2007-5.2.2/B) KMOP-5.2.2/8-
2008-0008 azonositd jelli palydzatdhoz kapcsaiddo, a projektfejlesztési Utvonalterv II. szdmd

mérféldkdvét a Kdzrem{kddo Szervezet

formailag eifogadta,

Tajékoztatom, hogy jelen levél nem jelenti a mérfdldké tartalmi elfogadésat.
A mérfaldkdvekhez kapesolddd dokumentumok tartalmi ellendrzését a mindségbiztositasért felelds
munkatars megkezdte. A tartalmi ellendrzés eredményérdl, az esetleges hianypdtlasrdl kulén

levélben értesitjok.

A projektfejlesztéssel kapcsolatban tovéabbi felvildgositas és informacid kizarélag az alabbi
elérhetdségeken kérhetd:

Telefon: 1/471-8955

Email: adam@proregic.hu

Koszbnette! és (dvoziettel:

Buréermeistélr.‘"/iagﬁ;
projektfejlesztd

Pro Regic Kdzép-Magyarorszagi Regiondlis Fejlesztési s Szolgaitatd Nonprofit Kézhasznd KFt.
1146 Budapest, Hermina at 17. Tel.: 1/471-8955 Fax: 1/471-8975

Internet: www.kozpontiredic hu
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