
B U D A P E S T F Ő V Á R O S X V I . K E R Ü L E T Ö N K O R M Á N Y Z A T 
P O L G Á R M E S T E R E 

T á r g y : Sürgősségi indítvány 

Tisztelt Képviselő- testület! 

A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi 
indítvány előterjesztésére. 
A csatolt tárgyban megjelölt előterjesztés Képviselő-testület elé vitelét sürgősséggel azért 
kérem, mert a Fővárosi Önkormányzat által benyújtott pályázatokban foglalt határidők 
lejárnak, így a megállapodás mihamarabbi aláírása szükséges. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni 
szíveskedjék! 

H a t á r o z a t i j avas la t : Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő­
testülete a „Javaslat a XVI. kerületi szennyvízcsatornázás 
előmozdítása érdekében a 112/2013. (III. 27.) Kt. határozatban 
jóváhagyott megállapodás tervezet módosítására" tárgyában 
benyújtott sürgősségi indítványt napirendi pontként 
tárgyalja. 

(minősített szótöbbséget igényel az SzMSz 18. § (2) bekezdés 1) 
pontja alapján) 

Budapest, 2013. április 15. 

Kovács Péter 
polgármester 



B U D A P E S T F Ő V Á R O S X V I . K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T 
P O L G Á R M E S T E R E 

Készült a Képviselő-testület 2013. április 17-i ülésére. 
Készítette: Dr. Lukács Titanilla irodavezető 

T á r g y : Javaslat a XVI. kerületi 
szennyvízcsatornázás előmozdítása érdekében a 
112/2013. (III. 27.) Kt. határozatban jóváhagyott 
megállapodás tervezet módosítására 

Tisztelt Képviselő- tes tület! 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - továbbiakban Kerület - 2006. szeptember 
29-én Megállapodást kötött a Fővárosi Önkormányzattal - továbbiakban Főváros - Budapesti 
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése un. BKISZ projekt keretében a hiányzó 
szennyvízcsatornák megvalósítására (1 . sz. melléklet). A Főváros a Megállapodásban 2010. 
évi befejezési határidővel vállalta a beruházást, a Kerület 1%-os saját és 6 %-os lakossági 
hozzájárulásával. A Megállapodás rögzíti a Főváros és a Kerület feladatait, ebben 
egyértelműen felsorolva a Főváros feladatai között a szükséges területek megvásárlását, a 
Kerület feladatai között a lakossági hozzájárulás beszedését. Sajnos a csatornaépítési 
beruházás eddig nem valósult meg, de minden jel arra mutat, hogy végre elkezdődött. A 
Főváros feltételes közbeszerzési eljárást indított, mely a beérkezett pályázatok elbírálásának 
fázisában van. A Főváros a régi Megállapodás módosítását kezdeményezte. 

2013. március 17-ei ülésén a Tisztelt Képviselő-testület nem hagyta jóvá a Főváros által 
küldött megállapodás tervezetet, hanem a 112/2013. (III. 27.) Kt. határozatában a Főváros 
által küldött megállapodást - javaslatom alapján - több ponton is módosította. 

A határozatot határidőben megküldtük a Fővárosnak, ezt követően pedig tárgyalásokat 
kezdeményeztünk a megállapodás aláírása érdekében. A megegyezés központi kérdése a 
kisajátítások és különösen azok költségeinek viselése volt. 

Végül sikerült konszenzusra jutnunk a csatolt megállapodás-tervezet szerint, mely a Főváros 
korábbi álláspontjához képest jelentős előrelépést jelent abban a tekintetben, hogy a 
kisajátítások helyett a XVI/13 térképszelvényen a beruházó által alapítandó szolgalmi/vezeték 
vagy használati jog kerülne bejegyzésre, melynek költségeit Önkormányzatunk vállalja, de ez 
a jogi megoldás a kisajátítás esetén fizetendő ellenérték töredéke lesz csak, ráadásul az érintett 
területen a kisajátítás a magántulajdonosok nagy részének az építési lehetőségeit 
ellehetetlenítené vagy jelentősen megnehezítené. így viszont ezek az ingatlanrészek a 
továbbiakban is növelnék az ingatlanok beépítési százalékához számított alapterületet. 
A XVI/14-es szelvényen található ingatlanok esetében pedig útlejegyzést tervezünk, melynek 
költségeit szintén Önkormányzatunk vállalja. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg 
döntését! 



H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T : 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő­
testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében található 
„MEGÁLLAPODÁS a „Budapest Komplex Integrált 
Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási projekt XVI. 
kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái 
megvalósításának támogatására, és a KEOP támogatási 
programban megvalósuló projekthez szükséges önerő 
biztosításában való közreműködésre" megállapodásban 
foglaltakat jóváhagyja, egyben felhatalmazza a 
Polgármestert a módosított Megállapodás aláírására. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: 2013. május 3 1 . 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest, 2013. április 15. 

Kovács Péter 
polgármester 

Láttam: 

jegyző 

Melléklet: 
1. sz.: Megállapodás tervezet 
2. sz.: A 2013. március 27-én tárgyalt előterjesztés 
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M E G Á L L A P O D Á S 

a „ B u d a p e s t K o m p l e x In t eg rá l t Szennyvízelvezetése" fővárosi b e r u h á z á s i 
p ro j ek t B u d a p e s t F ő v á r o s XVI . kerü le t t e rü le té re eső szennyvízcsa torna 

fejlesztési m u n k á i megva lós í t á sának t á m o g a t á s á r a , és a K E O P t á m o g a t á s i p r o g r a m b a n 
megvalósuló p ro j ek thez szükséges önerő b iz tos í t ásában va ló k ö z r e m ű k ö d é s r e 

a 2006.09.29. n a p j á n , a „ B u d a p e s t Főváros X V I . ke rü le t be l te rü le t i elválasztott 
szennyvíz/egyesítet t r e n d s z e r ű közcsa to rna(há lóza t ) b e r u h á z á s o k megva lós í t á sának és 

m ű k ö d t e t é s é n e k r end jé rő l , v a l a m i n t a megva lós í tásban é rdeke l t ö n k o r m á n y z a t o k 
közöt t i e g y ü t t m ű k ö d é s feltételeiről" t á r g y b a n lé t re jöt t megá l l apodás 

módos í tása és egységes szerkeze tbe 
foglalása ú t ján 



M e g á l l a p o d á s 

amely megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás") az alulírott időpontban, a következő 
szerződő felek között jöt t létre: 

(1) Budapest Fővárosi Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. ; 
törzskönyvi azonosító szám: 735638; képviseletében Tarlós István főpolgármester 
(továbbiakban: „Főváros"), 

(2) Budapest XVI. Kerület Önkormányzata (székhely: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. ; 
törzskönyvi azonosító szám: 735793; képviseletében Kovács Péter polgármester 
(továbbiakban: „Kerület") 

illetve a Főváros és a Kerület - a továbbiakban együttesen: a „Felek" vagy (ha a 
szövegösszefüggés úgy kívánja, a továbbiakban egyenként a „Fél") 

E lőzmények: 

(A) Felek között 2006.09.29. napján, a „Budapest Főváros XVI. kerület belterületi elválasztott 
szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna(hálózat) beruházások megvalósításának és 
működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti 
együttműködés feltételeiről" tárgyban megállapodás jött létre. A megállapodás alapján az 
abban szerepeltetett központi , illetve fővárosi céltámogatással megvalósult kerületi 
csatornafejlesztések lezárultak, illetve a Főváros az uniós forrásokból finanszírozható, a 
Kerület közigazgatási területére eső csatornafejlesztések előkészítését elvégezte. Feleknek 
ezzel kapcsolatban igénye vagy követelése egymással szemben nincs. A Budapest teljes körű 
csatornázásának befejezésére irányuló projekt terjedelme, a jogszabályi és pályázati feltételek 
az előkészítés során folyamatosan változott. Jelenleg a fővárosi csatornázási program 
megvalósításának előkészítése Budapest és Budaörs közös szennyvízelvezetési 
agglomerációjában „ B u d a p e s t K o m p l e x In t eg rá l t Szennyvízelvezetése" (továbbiakban: 
BKISZ) projekt megnevezéssel a Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: 
„KEOP") keretében benyújtott pályázatként az előkészítési szakasz lezárása előtt áll. A 
projekt pályázati azonosító száma: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056. 

(B) A BKISZ projekt keretében a beépítéssel rendelkező csatornázatlan fővárosi lakóterületek 
szennyvízelvezetését kívánja a Főváros megoldani európai uniós támogatással. A beruházás 
célja Budapesten a lakosságszámra vetített csatornázottság (szennyvízelvezetés) legalább 98 
%-os, majd a későbbiekben 99,1 %-os szintjének elérése. A BKISZ projekt olyan jelentős 
környezetvédelmi beruházás, amely 16 fővárosi kerületet érintve, összesen 238 km 
szennyvízcsatorna megépítésével, mintegy 14 ezer ingatlan, közel 20 ezer lakás rákötésével a 
közműves szennyvízelvezető rendszerre több, mint 41 ezer fővárosi lakos életminőségének 
jelentős javulását eredményezi. A budapesti kerületek csatornahálózatának fejlesztése 
érdemben fogja javítani az érintett területek infrastrukturális ellátottságát és az ott lakók 
életkörülményeit. A Kormány 1072/2013. (II. 21.) sz. határozatában döntött a BKISZ projekt 
Európai Bizottság által még jóvá nem hagyott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási 
igényű projektjavaslatáról. A támogatási szerződés megkötése után a projekt beruházási 
munkái a támogatási szerződésben ütemezett módon valósulnak meg. 
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(C) Kerület kiemelkedően fontosnak tekinti je len Megállapodás 1. sz. mellékletében 
részletezett területei szennyvízelvezetésének mielőbbi megoldását, e területeken a 
csatornahálózat kiépítését. A Kerület a Kormány döntése szerinti feltételekkel támogatásban 
részesíthető BKISZ projekt keretében a Kerület illetékességi területén megvalósuló 
csatornafejlesztési munkák határidőben való kivitelezését elő kívánja segíteni. Kerület teljes 
mértékben támogatja a beruházónak a támogatott projekt megvalósítására irányuló 
tevékenységét, és segíteni kívánja a Kerület területén megvalósuló csatorna beruházási 
munkák határidőre történő végrehajtását. Kerület már korábban, az (A) pont szerint Felek 
között létrejött megállapodásban vállalta, hogy az uniós források felhasználásával 
megvalósuló csatornafejlesztési program megvalósításához szakmai és pénzügyi területen 
hozzájárul, és a korábbi vállalásait a jelen Megállapodás aláírásával kívánja megerősíteni. 

(D) Felek a korábbi szerződéses együttműködésük folytatásaként a Kerület területén a BKISZ 
projekt keretében megvalósítandó szennyvízcsatorna beruházási munkákkal kapcsolatos 
együttműködésük részletes feltételeit e Megállapodásban kívánják rögzíteni és korábbi 
kötelezettségvállalásaikat aktualizálni. 

Fenti Előzmények alapján Felek megállapodnak abban, hogy az Előzményekben hivatkozott, 
2006.09.29. napján létrejött megállapodásuk 1.-8.5 pontja, valamint összes melléklete helyébe 
a jelen - a szerződéses fedőlap szerinti címmel átnevezett - Megállapodás és mellékleteinek 
rendelkezéseit léptetik az együttműködésükre irányuló szerződéses jogviszonyuk 
folytonossága fenntartásának szándékával. 

A fenti E lőzmények a l a p j á n Fe lek a K E O P t ámoga tá s i p r o g r a m ke re tében a Kerü le t 
terüle tén megva lós í t andó szennyvízcsa torna b e r u h á z á s i m u n k á k k a l kapcsola tos 
együ t tműködés feltételeiről az a l á b b i a k szer int á l l a p o d n a k meg : 

1. A Megá l l apodás célja 

A Megállapodás célja, hogy Főváros és Kerület rögzítsék a BKISZ projekt megvalósításához 
szükséges feltételeket, különösen a BKISZ projekt Kerület területére eső beruházási 
munkáihoz szükséges fedezet megosztásának (a Kerület önrész hozzájárulása feltételeinek) és 
a Felek beruházási projekthez kapcsolódó együttműködési kötelezettségeinek előírásait. 

Felek leszögezik, hogy mindkét Fél érdeke a BKISZ projekt Kerület területére eső beruházási 
munkáinak eredményes és maradéktalan megvalósítása, a KEOP támogatás hatékony és 
jogszerű felhasználása. 

2. A b e r u h á z á s szervezet i ke re te i 

A BKISZ projekt gesztor-önkormányzati és pénzügyi-gazdasági feladatait a Főváros végzi. A 
beruházási projekt szakmai irányítását a Főváros a saját hivatali szervezete útján látja el. 

A BKISZ projekt támogatási pályázatának benyújtása előtt a Főváros és Budaörs Város 
Önkormányzata a projekt megvalósítására létrehozta a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési 
Beruházó Önkormányzati Társulást (a továbbiakban: Társulás). A pályázati feltételek 
jövőbeni változása érintheti a Társulás beruházói jogállását, és Társulást érintően a beruházási 
modellben a korábbi tervekhez képest módosulások történhetnek. Felek megállapodnak 
abban, hogy a jelen Megállapodásban a Főváros felé tett Kerületi kötelezettségvállalás 
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megfelelően irányadó a Társulás felé, amennyiben a Társulás a projekttel kapcsolatosan 
beruházói vagy bonyolítási feladatot fog ellátni. 

A BKISZ projekt beruházási célokmánya - a mindenkori hatályos tartalommal - tartalmazza 
a projekt forrásösszetételét, amelyben feltűntetésre kerül a projektben érintett kerületi 
önkormányzatokkal a jelen Megállapodással azonos tartalommal létrejövő szerződések 
alapján teljesítendő kerületi önkormányzati összesített pénzügyi hozzájárulás. A csatorna­
beruházás kivitelezési munkái a BKISZ projekt pályázatának részét képező végleges részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban (RMT) bemutatásra kerülő közbeszerzési tenderkoncepció 
és ütemezés szerint valósulnak meg a Kerület / . sz. mellékletben feltüntetett egyes 
közterületein a támogatási szerződésben meghatározott határidőben. 

3 . A B K I S Z p r o j e k t b e r u h á z á s i m u n k á i n a k a Ke rü l e t t e rü le tén való megvalós í tása és 
f inanszírozása 

A Felek rögzítik, illetve megállapodnak az alábbiakban: 

a.) A BKISZ projekt fővárosi csatornaépítési munkáinak előkészítését a Főváros saját 
forrásait igénybe véve elvégezte, a kivitelezés megvalósítását a Kormány határozata szerinti 
támogatás felhasználásával finanszírozza. 

A támogatási szerződésben jóváhagyott műszaki tartalmat, szennyvízcsatorna beruházási 
munkákat a Kerület területén a Főváros a Kerület je len Megállapodásban vállalt anyagi 
hozzájárulásával és saját forrásai, valamint a Kormány határozata szerinti támogatás 
felhasználásával valósítja meg. 

A Főváros a BKISZ projekt keretein belül a projekt elszámolható (támogatott) költségének 
minősülő beruházási munkáinak önrészét és az el nem számolható (nem támogatott) 
költségeket, valamint a beruházás forgalmi adóját a saját költségvetése terhére a 
finanszírozza. A Kerület a jelen Megállapodás feltételei szerint és mértékben hozzájárul a 
Kerület területén megvalósuló csatornaépítések támogatott (elszámolható) költségeinek 
önrészéhez. 

A jelen Megállapodás 1. sz. melléklete a KEOP pályázat részét képező R M T alapján 
összeállított, a Kerületet érintő szennyvízcsatorna beruházások műszaki tartalmát mutatja be, 
amely a támogató döntése alapján, a pályázat feltételei szerint módosulhat. 

A BKISZ projekt fővárosi közigazgatási határain belül megvalósítandó hálózatfejlesztéshez 
kapcsolódó lakossági házi átemelők kivitelezésének el nem számolható ellenértékének 
költségét 100 % százalékban a Főváros biztosítja a projekthez. A Kerület - amennyiben a 
vonatkozó jogszabályok ezt lehetővé teszik - vállalja az ingatlantulajdonosok kötelezését a 
házi átemelők üzemeltetésére vonatkozólag (magántulajdonú ingatlanokon megépült házi 
átemelőket üzemeltetési feladatok ellátására nem lehet megközelíteni, ezért az érintett 
fogyasztó a beruházó által biztosított házi szennyvízátemelőt üzemelteti , és őt terheli a házi 
átemelő energiafogyasztásának, karbantartásának díja). 

A Fővárost terhelő beruházási költségek viselésében a Kerület részt vállal az alábbi b.) és c.) 
pontokban írtak szerint. 
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b.) Kerület a közigazgatási határain belül megvalósuló csatornafejlesztési vagy csatornaépítési 
beruházás hálózatfejlesztési elemeinek teljes elszámolható nettó építési költségéből (nettó) 
6% -ot vállal. N e m minősül hálózatfejlesztési elemnek a főművek építése. 

A Kerületet érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható (nettó) építési becsült 
költségeinek 6%-át a Megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza. Felek rögzítik, hogy 
Kerületet érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható nettó építési becsült 
költségeinek 2. sz. mellékletben megjelölt összege egy számított ún. „mérnök áron" alapul, a 
tényleges kivitelezési költség ettől eltérhet. A Kerületet a beruházás hálózatfejlesztési 
elemeinek tényleges (azaz az elszámolható költségek körében szerződött vállalkozóknak 
kifizetendő) nettó építési költségeinek 6%-a terheli. Amennyiben a Kerületre háruló tényleges 
fizetési költség a mérnökárat legalább 30%-os mértékben meghaladja, Felek egyeztetnek a 
Kerületet emiatt terhelő, a 30%-ot meghaladó mértékű többletköltségek viselésének 
megosztásáról. 

c.) A KEOP támogatási programban kizárólag a sávos/nyomvonalas helyreállítást 
finanszírozzák, és ismerik el elszámolható költségként. A Kerület vállalja, hogy a tárgyra 
vonatkozó rendeletét és korábbi nyilatkozatait - ha szükséges - módosítja olyan tartalommal, 
hogy az 5 éves útburkolat-bontási tilalom tekintetében a BKISZ projekt által érintett 
közterületek esetében ne kelljen a teljes útpályát burkolni. 

Szilárd burkolatú utcák esetében a tervekben szereplő sávos/nyomvonalas (a munkaárok 
szélessége plusz a betonalap és a kötőréteg esetében 30-30 centiméter túlnyúlással, a 
kopóréteg esetében további 15-15 cm túlnyúlással burkolat helyreállításon kívüli, a Kerületi 
tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulásokban előírt teljes pályás helyreállítások félpályás, 
helyreállítások elszámolható költségén felüli részét a Kerület 100 %-ban fizeti, kivéve, ha az 
adott útszakaszon a sávos/nyomvonalas burkolat helyreállítást meghaladó burkolat 
helyreállítást - kerületi rendeletnél magasabb szintű - jogszabályban rögzített burkolatbontási 
tilalom vagy olyan állami/fővárosi közútkezelői nyilatkozat írja elő, ami nem Kerületi döntés 
eredménye. Ilyen esetben a Kerület a hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható nettó 
építési költségeinek (nettó) 6%-át meghaladó hozzájárulást fizet, mert azt növeli az általa 
igényelt nyomvonalast meghaladó visszaburkolás el nem számolható teljes költsége, amelyet 
a Kerület teljes egészében magára vállal, és annak forrását a Főváros részére átadja. 

d.) A Főváros a közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozóval megkötött szerződés alapján 
tájékoztatja a Kerületet a fenti b.) és c.) pontok szerinti, elszámolható és nem elszámolható 
költségek várható összegéről, hogy azt a Kerület évente a költségvetésébe betervezze. 

A Kerület által viselt, vállalt - a b.) és c.) pontokban részletezett - költségek rendezéséről a 
Felek a jelen megállapodás aláírását követően külön fizetési megállapodásban rendelkeznek, 
amelyben tisztázzák a költségek elismerésének, befogadásának, a Kerületi önrész hozzájárulás 
teljesítésének menetét, aláírási, ellenjegyzési jogosultságokat, számlaszámokat. 

Ezen fizetési megállapodás elvei a következők: 
A Főváros évente, illetve 2015. év I. és II. félévében a Kerületi hozzájárulás rendezésével, 
pénzügyi teljesítésével kapcsolatban úgy jár el, hogy a tárgyi időszakban teljesített, a 
Kerületet érintő fejlesztésekre vonatkozó kifizetések alapján (a Főváros) lehívólevelet küld a 
Kerületnek, amelyhez csatolja a kivitelező kollaudált számlamásolatait, a teljesítésigazolások 
és a kifizetéseket alátámasztó banki bizonylatok másolatait. Ennek alapján a Kerület átutalja 
vállalt pénzügyi hozzájárulását a Fővárosnak. 
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Feleket terheli a kifizetések pénzügyi elszámolásának, a Fővárost a felhasználásról való 
elszámolás kötelezettsége. 

4. A megépülő s zennyv ízcsa to rnák tu la jdonjoga 

A beruházás keretében megépült szennyvízcsatornák a Főváros, mint ellátásért felelős 
kizárólagos tulajdonába kerülnek. A Főváros, mint ellátásért felelős gondoskodik a beruházás 
révén megvalósult, a Főváros tulajdonába kerülő közterületi szennyvíz-elvezetési 
létesítmények üzemeltetésbe adásáról a víziközművek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi, 
támogatási és szerződéses előírásokkal összhangban. 

5. A Kerü l e t fe lada ta i a p r o j e k t b e n megvalósuló szennyvízcsa torna b e r u h á z á s o k k a l 
kapcsola tosan 

a) Felek vállalják, hogy a tulajdonukban lévő közterületek vonatkozásában mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások keretei között a 
szükséges tulajdonosi hozzájárulások mindenkor és bármely ellenszolgáltatás kikötése nélkül 
megadásra kerülhessenek a beruházó részére ahhoz, hogy e közterületeken a projekt részeként 
szennyvízcsatorna, egyéb műtárgy, létesítmény épüljön, és az önkormányzati közterületet a 
kivitelezés során a beruházás céljára ideiglenesen igénybe vegyék. 

b.) A Kerület az a.) pontban írtak kapcsán vállalja, hogy a BKISZ projekt keretében 
végrehajtott építési munkák kivitelezésével összefüggésben úthasználati, közterület-használati 
díjat, burkolatbontási vagy egyéb, a közterület vagy közút nem közforgalmi célú 
igénybevételéért fizetendő díjtól eltekint, és ilyen díjat a beruházásban résztvevő kivitelezőkre 
sem hárít át. 

Kerület vállalja, hogy a BKISZ projekt beruházással összefüggésben semmilyen olyan 
további díjat, illetéket vagy egyéb pénzügyi kötelezettséget nem vet ki, illetve nem állapít 
meg a projektben résztvevők terhére, amely a projekt el nem számolható költségeit növeli. 

c.) Kerület vállalja, hogy a vízjogi engedélyezési eljárásban benyújtott műszaki tervekhez és a 
pályázati útmutatókban rögzített feltételekhez képest semmilyen többletkövetelményt nem ír 
elő a projekt Kerület területén kivitelezett építési munkálatainak megvalósítása során. 

A Kerület vállalja, hogy amennyiben a vízjogi létesítési engedélyezési folyamatában tett 
kerületi nyilatkozatok, - tulajdonosi, közútkezelői - hozzájárulások lejártak, illetve a 
beruházási munkák befejezése előtt érvényességüket vesztik, akkor a kivitelezés során a 
munkakezdési engedélyek kiadásakor, vagy a munkálatok folyamán többlet igénnyel és 
többlet kikötésekkel nem áll elő, a tervekben jóváhagyott műszaki tartalom megvalósítását 
támogatja, ahhoz hozzájárul, illetőleg a hozzájárulását megújítja. 

Továbbá a Kerület a korábbi engedélyekben, hozzájárulásokban, amennyiben nem ezt 
tartalmazták, az előírt útfelújítási tartalmat módosítja olyan módon, hogy a sávos 
úthelyreállítás kerüljön előírásra (amennyiben a teljes burkolatépítés el nem számolható 
költségeit nem kívánja magára vállalni a Kerület jelen Megállapodás szerint). 

Kerület vállalja, hogy - amennyiben nyilatkozata ettől korábban eltért és a burkolat teljes 
helyreállítása miatt felmerült el nem számolható költségeket nem kívánja megfizetni a 
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Főváros részére - a jelen Megállapodás aláírásától számított 15 naptári napon belül levélben 
megküldi a Főváros részére azon dokumentumokat, amelyben kizárólag a sávos 
úthelyreállítást írja elő. 

d.) A szennyvízcsatornák minél magasabb arányú kihasználtsága fő környezetvédelmi és 
gazdasági szempont. 

A támogatást a jelenlegi pályázati útmutató megfelelő bekötési arány elérésének feltételéhez 
köti. Erre figyelemmel a Kerület vállalja, hogy figyelemmel kíséri és a rendelkezésére álló 
jogi eszközökkel elősegíti, hogy a szennyvízcsatornával érintett ingatlanok tulajdonosai 
ingatlanaikat az elérhető legnagyobb arányban, de legalább az üzembe helyezés évére a 7 5 % -
ban, és a minimálisan elvárt a fenntartási időszak végre (beruházás befejezését követő 5. év 
vége) legalább 92%-os arányban csatlakoztassák a kiépült szennyvízcsatorna hálózathoz. 

Az ingatlantulajdonosok a víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011 . évi CCIX. törvény szerint a 
csatorna-beruházás üzembe helyezésétől, illetve a meglévő csatornarendszer bővítésétől 
számított egy éven belül kötelesek az ingatlanukat a víziközmű-rendszerbe beköttetni. Ha az 
érintett ingatlan tulajdonosa a törvényben előírt beköttetési kötelezettségét nem teljesíti, a 
Kerület a fővárosi kormányhivatal fővárosi kerületi hivatalának jelzi a rákötés elmaradását, 
aki az ingatlantulajdonost hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére. 

e.) A Kerület, mint a beruházás társfinanszírozója kizárólag saját döntése és elhatározása 
szerint, a jelen Megállapodásban vállalt projekt önrész Kerületi hozzájárulásának részleges 
vagy teljes finanszírozása érdekében a szennyvízberuházással érintett területek 
ingatlantulajdonosainak terhére pénzügyi kötelezettségeket állapíthat meg. Az érintett 
ingatlantulajdonosokat víziközműtársulat (csatornatársulat) szervezése, vagy az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII . törvény szerinti 
közműfejlesztési hozzájárulás előírása és önkormányzati hatósági határozaton alapuló 
beszedése útján bevonja a beruházáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségének teljesítésébe, 
amennyiben ezt a törvény lehetővé teszi. Ilyen esetben a Főváros a csatornaszolgáltatónál 
eljár annak érdekében, hogy csak olyan tulajdonos részére engedélyezze a rákötést, aki/amely 
az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése mellett a közműfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi 
kötelezettségeit is rendezte a Kerület felé. 

Ennek kapcsán a Kerület vállalja, hogy a Főváros tulajdonában lévő (a Főváros vagy 
intézményei által használt) ingatlanokra, és a Főváros - közvetlenül vagy közvetve -
kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő társaságok tulajdonában lévő ingatlanokra a 
Kerület nem érvényesít fizetési kötelezettséget semmilyen jogcímen a beruházásban épülő 
csatorna-hálózattal és a rákötéssel kapcsolatosan. 

f.) A szennyvízcsatornák építésének nyomvonala után az út-, járda- és egyéb burkolatok 
nyomvonalas helyreállítása minden esetben a Főváros feladata. Földút alatti csatornázás 
esetén nem feladata a Fővárosnak a szilárd burkolat kiépítése, de az útpálya és a járdák 
járhatóságát az eredeti állapotnak megfelelő módon a Fővárosnak biztosítani kell, azzal, hogy 
a Kerület egyes útszakaszokra előírhatja a 90%-os tömörségi fokot a csatornaépítés után, 
melyet jogosult saját költségén ellenőrizni is. Minderre azért van szükség, mert a kerületi 
Önkormányzat a szennyvízcsatorna építést követően szilárd burkolatú utat kíván létesíteni, 
így amennyiben a szilárd burkolatú út építése miatti tömörségi fokot a Főváros nem biztosítja, 
úgy a Kerület a tömörség kialakítása érdekében jogosult a Főváros költségére a szükséges 
munkálatok elvégzésére, a Főváros egyidejű értesítése mellett. 
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g.) A Kerület által megbízott szakértő vagy a Kerület polgármesteri hivatalának munkatársa a 
kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel és a megbízott projektmenedzsment szervezettel történő 
előzetes egyeztetést követően jogosult a kivitelezés helyszíneire belépni, azt megtekinteni, a 
kivitelezési tevékenységet ellenőrizni, továbbá jogosult a Kerület területét érintő 
építéskivitelezési munkák kooperációs értekezletén részt venni. A Kerület a területét érintő 
kooperációs értekezletekről az értekezletek szervezésének eljárásrendje szerint értesítést kap a 
kooperációs értekezlet helyszínéről és dátumáról. A Kerület - kivitelezést érintő -
észrevételeit jogosult a projektmenedzser szervezetnek jelezni, figyelemmel a 3. c.) és d.) 
pontokban foglaltakra is. A Kerület érdekkörében felmerülő pótmunka kezdeményezésére a 
Kerület és a Főváros közötti megállapodást követően a kivitelezés FIDIC Mérnöke jogosult a 
beruházóval egyeztetve. 

6. A Főváros fe ladata i és kötelezettségei 

A Főváros mindent megtesz annak érdekében, hogy a BKISZ projektben tervezett beruházási 
munkák a támogatási szerződésben meghatározottak szerint határidőre megvalósuljanak. 

A Főváros minden eszközével arra törekszik, hogy a Kerület területére eső beruházási 
munkákat a projekt útvonal-terv (ütemterv) szerint a vállalt határidőben megkezdje, és 
határidőben befejezze. A z ütemezés során a Főváros figyelemmel volt az építést befolyásoló 
tényezőkre, a kivitelezés által érintett közterületeken várható egyéb munkálatokkal való 
összehangolásra, a forgalomtechnikai és közlekedésszervezési intézkedésekre. A tervezett 
megvalósítást a legnagyobb körültekintés ellenére váratlanul felmerülő tényezők is 
befolyásolhatják, ezért az ütemezés a Főváros részéről a megvalósítás során rendszeresen 
felülvizsgálatra kerül. 

A Főváros feladata különösen, a beruházás 2.) pont szerinti szervezeti rendje szerint: 
a.) a hálózatfejlesztési létesítmények vízjogi engedélyes terveinek elkészíttetése, a vízjogi 
létesítési engedélyek megszerzése, a - szükség szerint - felmerülő módosítások 
engedélyeztetése, az engedélyező hatóságokkal való kapcsolattartás, 
b.) a projekt engedélyokiratának saját hatáskörben történő elkészíttetése és jóváhagyása, a 
nem támogatott költségek viselése (a Kerület által vállalt önrész hozzájárulására is 
figyelemmel), 
c.) a támogatási szerződés végrehajtása és betartása, 
d.) a beruházás teljes körű megvalósítása, beleértve a FIDIC Mérnöki felügyeletet és műszaki 
ellenőrzést is, valamint a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, 
e.) a csatornaépítés számláinak kifizetése a vállalkozónak, a támogatási kifizetések lehívása, 
f.) az elkészült hálózatfejlesztési létesítmények üzemeltetésre való átadása a fővárosi 
csatornaszolgáltatónak 
g) A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata közigazgatási területén belül a XVI/13 
szelvényen és a XVI/14 számú szelvényen létesítendő csatornahálózati létesítmények 
megépítésének nyomvonala által érintett magántelkeken a szükséges ingatlanrész biztosítása 
az alábbiak szerint: 
A fenti szelvényeken létesítendő csatornahálózat feletti magántulajdonú ingatlanrészek 
biztosítása, tekintettel a projekt kiemelt fontosságára és az abban vállalt határidőkre oly 
módon történhet, hogy a XVI/13 szelvényen létesítendő csatornahálózat létesítéséhez a 
beruházó által létesítendő közérdekű szolgalmi, vezeték vagy használati jog biztosítása 
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szükséges, melynek elrendelését követően a magántulajdonosok felé fizetendő kártalanítási 
kötelezettség megfizetését a Kerület átvállalja, míg a XVI/14 szelvényen létesítendő út és 
csatorna létesítéséhez szükséges útlejegyzési eljárást a Kerület indítja el, és annak költségeit 
fizeti. 

7. A Kerü le t fe ladata i és kötelezettségei 

A Kerület - a Fővárossal együttműködésben - vállalja az alábbi feladatok pénzügyi és 
műszaki ütemezésnek megfelelő teljesítését: 
a.) beruházás megvalósítása érdekében együttműködés a vízjogi létesítési engedélyek és az 
esetleges engedély módosítások teljes körű beszerzésében, 
b.) csatornahálózati létesítmények megépítésének nyomvonala által érintett magántelkeken a 
szükséges ingatlanrész tulajdonjogának megszerzése (kisajátíttatása), amennyiben az a 
kerületi szabályozási tervekkel összhangban szükséges, a 6. g pontban foglaltak 
figyelembevételével, 
c.) együttműködés a Fővárossal a támogatási szerződés végrehajtásában, az engedélyek és 
egyéb előírások teljesítésében, 
d.) beruházás során a csatornaépítés révén csatornabekötéshez ju tó ingatlanok 
tulajdonosainak, valamint a közlekedésben érintett lakosok, gazdálkodók és intézmények 
Főváros általi tájékoztatásának elősegítése, a projektinformációk és forgalomszervezési 
intézkedések helyi szintű kommunikációjának támogatása, 
e.) az építési munkálatok folyamatos figyelemmel kísérése és az érdekeltekkel való 
folyamatos kapcsolattartás, 
f.) az ingatlantulajdonosok víziközmű törzshálózatra történő rákötésének figyelemmel 
kísérése, a hatósági rákötési kötelezés kezdeményezése, a rákötésre a Kerület hatáskörében 
alkalmazható ösztönző jogi intézkedése alkalmazása, a rákötés és a szennyvízelvezetés 
környezetvédelmi előnyeinek ismertetése a helyi médiákban, 
g.) a Főváros felé vállalt önrész hozzájárulás fizetésének a Kerület gazdasági programjában, 
gördülő költségvetési tervezésében és éves költségvetésében való betervezése, illetve 
szerepeltetése, és a je len Megállapodás alapján vállalt összegeknek a Főváros felé 
határidőben való megfizetése, 
h.) a Kerületi önrész hozzájárulás átutalása a Főváros számlájára, a Főváros lehívólevele 
alapján 
i.) a jelen Megállapodásban vállalt Kerületi feladatok ellátása, a Kerületi vállalások és fizetési 
kötelezettségek betartása. 

8. Egyéb rende lkezések 

8.1 Együttműködési és értesítési kötelezettség 

Felek a jelen Megállapodás teljesítése során szoros együttműködésben kötelesek eljárni. 
Ennek során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a Megállapodásban 
vállalt feladataik, kötelezettségeik teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul 
értesíteni kötelesek. A jelen Megállapodás teljesítését és a mindenkori továbbhaladáshoz 
szükséges feltételeket a Megállapodás bármelyik aláírójának kezdeményezése szükség szerint, 
de - e kezdeményezés hiányában - legalább háromhavonta a Felek, illetve a Megállapodás 
aláírói által felhatalmazott személyek áttekintik, értékelik, illetve meghatározzák. Ezekről a 
tárgyalásokról - a tárgyalást követő 48 (negyvennyolc) órán belül - jegyzőkönyv vagy 
emlékeztető készül. 

9 



Kerület tudomásul veszi, hogy együttműködési kötelezettsége a beruházó mellett a beruházás 
lebonyolításában részt vevő projektmenedzsment szervezettel szemben is fennáll. 

8.2 A közvélemény tájékoztatása 

Kerület elősegíti a projekttel érintett lakosság és a közvélemény projekt kommunikációs terve 
által előírt tájékoztatását. Ennek érdekében a Kerület az ingyenes kerületi újságban 
tájékoztató cikkeket jelentet meg, továbbá a Felek - szükség szerint - sajtótájékoztatókat, 
lakossági fórumokat szerveznek, és kölcsönösen együttműködve teljesítik a Fővárosnak a 
jogszabályban vagy a támogatási programban előírt tájékoztatási kötelezettségeit. 

8.3 A Megállapodás időtartama 

A jelen Megállapodás a megvalósult BKISZ projekt pénzügyi zárásáig, de legkésőbb a 
Kerületet érintő kivitelezési szerződés lezárásig hatályban marad. 

8.4 Jóváhagyások és felhatalmazások 

Felek kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező testületeik a jelen Megállapodást megfelelően 
jóváhagyták, és a Megállapodás aláírását követően a Felekre nézve érvényes és kötelező. 
Felek képviselői a szükséges felhatalmazás birtokában, törvényes képviseleti jogkörükben 
járnak el. Felek rögzítik, hogy je len Megállapodásuk harmadik személy hozzájárulásától nem 
íugg-

8.5 A Megállapodás módosítása 

A Megállapodás módosítása kizárólag írásban érvényes. 

8.6 Szerződéspéldányok 

A jelen, 11 (tizenegy) számozott oldalból és 2 (két) mellékletből álló Megállapodás egymással 
minden tekintetben egyező tartalmú 8 (nyolc) eredeti példányban készült, amelyből mindkét 
Felet 4-4 (négy-négy) példány illeti meg. 

A Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi mellékletek. 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: A Megállapodás 3. a) pontjában meghatározott, a Kerület területére eső 
fejlesztések 
2. sz. melléklet: A Kerületet terhelő hozzájárulás megfizetésének szabályai és tervezett éves 
eloszlása (a Megállapodás 3. b.-d.) pontjában meghatározottak szerint) 
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Mindezek tudomásu lvé te l e je léül a jelen Megá l l apodás t a Felek érvényesen a l á í r t ák 
a lábbi i dőpon tban . 

Budapest, 2013. 

B u d a p e s t F ő v á r o s Ö n k o r m á n y z a t a 
képviseletében 

dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes 

a főpolgármester megbízásából 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 
2013. 

Verő Tibor 
főosztályvezető 
Pénzügyi Főosztály 

Láttam: 

B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerü le t i 
Ö n k o r m á n y z a t 
képviseletében 
Kovács Péter 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 
2013. 

Nyíriné Kovács Ildikó 
irodavezető 

Költségvetési és Pénzügyi Iroda 

Láttam: 

Sárádi Kálmánné dr. 
főjegyző 

Ancsin László 
jegyző 



1. sz. melléklet: 

A Megá l l apodás 3 . a) p o n t j á b a n megha tá rozo t t , a K e r ü l e t t e rü l e t é r e eső fejlesztések 
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2. sz. melléklet: 

A Kerü le t e t t e rhe lő hozzá já ru lá s megfizetésének szabálya i és te rvezet t éves eloszlása 

A Megállapodás 3. pontjában foglaltak megfelelően 
1. A kifizetés szabálya i , vá l la lások: 

Kerület vállalja, hogy 
- együttműködik a Fővárossal a BKISZ projekt Kerület területén megvalósuló beruházási 
munkáinak megvalósítása során, valamint a támogatási forrásból megvalósuló beruházás 
támogatott (elszámolható) költségei önrészének pénzügyi finanszírozásában (Kerület által 
vállalt önrész hozzájárulásnak megfelelő pénzeszközök Fővárosnak való átadása, 
megfizetése), 
- mindenkor betervezi költségvetésében a Fővárosi önrész forrás finanszírozásához részéről 
átadásra kerülő, és általa a Megállapodásban vállalt pénzösszegeket, 
- a Kerület területén végzett hálózatfejlesztési munkák költségeihez vállalt önrész 
hozzájárulás aktuális összegét a Fővárosi lehívó levelek kézhezvételét követő követő 8 banki 
napon belül a Főváros számlájára átutalja, 
- amennyiben a Megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségét elmulasztja a törvényes 
késedelmi kamat fizetésének terhével helyt áll a Főváros felé. 

A Főváros vállalja, hogy 
- a Kerületi hálózatfejlesztési munkák költségeihez vállalt önrész hozzájárulásra is 
figyelemmel és együttműködve a KEOP támogatási program közreműködő szervezetével a 
támogatási hányad kifizetésében, mindenkor az előírt határidőre kiegyenlíti a beruházás 
megvalósításához kapcsolódó támogatott kifizetések vállalkozói számláinak pénzügyi 
teljesítéséhez szükséges önrészt és a számla ÁFA tartalmát (a Főváros a pályázati 
kifizetéseknél a szállítói kifizetést választotta), valamint a saját forrásai terhére megfizeti a 
projekt nem támogatott költségeit, 
- a jogszabályokban, a támogatási előírásokban és a támogatási szerződésben előírt módon 
elszámol a projekt megvalósításához nyújtott támogatással a támogató felé. 

2. A kifizetések te rveze t t éves eloszlása 

A beruházás intézkedési tervét és ütemtervét a BKISZ projekt második fordulóban benyújtott 
RMT-jének 8. fejezete tartalmazza. A konkrét fizetési ütemezés a BKISZ projekt támogatási 
szerződésében és az építési szerződésben megfogalmazottak, a munkák előrehaladása és a 
vállalkozók által benyújtott számlák pénzügyi ütemezése függvényében változhat. 

2 0 1 3 . é v 2014 . év 2 0 1 5 . é v Összesen 
A Kerületet érintő 
hálózatfejlesztési 
elemek teljes 
elszámolható nettó 
építési becsült 
költségeinek 6%-a 

[•] Ft [•] Ft [•] Ft [ • ] F t 
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B U D A P E S T F Ő V Á R O S X V I . K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T 
P O L G Á R M E S T E R E 

Készült a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére. 
Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető 

Tárgy: Szerződésmódosítás a XVI, kerületi 
szennyvízcsatornázás előmozdítása érdekében. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - továbbiakban Kerület - 2006. szeptember 
29-én Megállapodást kötött a Fővárosi Önkormányzattal - továbbiakban Főváros - Budapesti 
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése un. BKISZ projekt keretében a hiányzó 
szennyvízcsatornák megvalósítására (1. sz. melléklet). A Főváros a Megállapodásban 2010. 
évi befejezési határidővel vállalta a beruházást, a Kerület 1%-os saját és 6 %-os lakossági 
hozzájárulásával. A Megállapodás rögzíti a Főváros és a Kerület feladatait, ebben 
egyértelműen felsorolva a Főváros feladatai között a szükséges területek megvásárlását, a 
Kerüld feladatai között a lakossági hozzájárulás beszedését. Sajnos a csatornaépítési 
beruházás eddig nem valósult meg, de minden jel arra mutat, hogy végre elkezdődött. A 
Főváros feltételes közbeszerzési eljárást indított, mely a beérkezett pályázatok elbírálásának 
fázisában van. A Főváros a régi Megállapodás módosítását kezdeményezte. 
A Főváros által küldött megállapodás tervezet az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. 
Önkormányzatunk részére ezen megállapodás tervezet bizonyos szempontból nem kedvező 
kritériumokat is meghatároz, illetve bizonyos kérdésben a jelenleg érvényben levő 
megállapodásnál rosszabb helyzetbe hozza a kerületi önkormányzatot. 
Fentiek alapján Önkormányzatunk érdekeit figyelembe véve előkészítettük a megállapodás 
módosításának tervezetét, melynek jóváhagyását javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek és 
mely jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. 

Problémás a kisajátítás kérdése: a jelenleg hatályosnak tekintett megállapodás a Kerület és a 
Főváros között ezt egyértelműen rögzíti, és a Főváros feladatává teszi. A módosított 
Megállapodás ezt a Kerület feladatai közé tette. A Kerület a Megállapodásban vállalt 
együttműködés keretében mindent megtett annak érdekében, hogy a segítse a BKISZ projekt 
megvalósítását, (elkészítette a szabályozási tervet, megosztási vázrajzokat) így ehhez anyagi 
segítséget is készek voltunk, vagyunk nyújtani. Mindez nem jelenti azt, hogy a Kerület a 
feladatot a Fővárostól bármikor átvállalta volna. Ezt a jövőben sem kívánjuk megtenni. 
Segítséget, akár anyagi segítséget is - költségek egy részét - vállalhatunk, de a teljes kisajátítás 
költségét kb. 60-100 MFt költséget nem javaslom átvállalni. 
A terület megszerzésének több módja van, amennyiben a Főváros nem vállalja a terület 
megvásárlásának költségét javasolhatjuk a legkisebb anyagi áldozattal járó csatorna szolgalmi 
jog bejegyzését (a Szilas-patak északi részén), mellyel gyorsan és olcsón megoldható a 
csatornázás. Mivel a csatorna nyomvonal a patak partján halad, és a 21/2006. (I. 31) Kormány 
rendelet értelmében a parttól 3 méteren belül semmit sem lehet - kerítést sem - építeni patak 
fenntartása miatt, annak érdekében, hogy a csalornaüzemeltető bármikor meg tudja közelíteni 
a területet. Amennyiben a Főváros ezt a változatot elfogadja, Önkormányzatunk a 
lebonyolításban segít. 



Másik megoldás az útlejegyzés szintén gyors, de igen drága megoldás, ezt a kerületi 
önkormányzat nem tudja vállalni és nem is feladata a meglevő szerződésünk szerint. 
A Szilas-patak és a Szlovák út közötti terülten megoldást jelenthet a nyomott 
szennyvízcsatorna rendszer is, akkor nincs szükség a patak mellett húzódó gyűjtőcsatornára és 
így az ahhoz szükséges földterületre sem. 

Feleslegessé vált a Főváros javaslata, mely szerint a tervezett nettó költségek 6%-a és még 
+30%-ig vállaljon fizetési kötelezettséget a Kerület. A Főváros közlése alapján, mely szerint a 
beérkezett ajánlatok a tervezett költségek alatt maradtak, az esetleges plusz önrész 
biztosításának lehetősége okafogyottá vált. 

Fentieken túl a földutak alatti csatornázás esetén a megfelelő tömörség biztosításában sikerült 
a Fővárossal konszenzusra jutnunk. 

A Főváros által küldött Megállapodáshoz képest 3. sz. melléklet szerinti módosításokat 
javaslom: 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg 
döntését! 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő­
testülete a Budapest Fővárosi Önkormányzat által 
megküldött „MEGÁLLAPODÁS a „Budapest Komplex 
Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási projekt 
XVI. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési 
munkái megvalósításának támogatására, és a KEOP 
támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges 
önerő biztosításában való közreműködésre" megállapodás 
módosítását az előterjesztés 3. sz. mellékleteként becsatolt 
Megállapodás-tervezet szerinti szöveggel támogatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított Megállapodás aláírására. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: 2013. március 31. 
(elfogadása egyszerű szótöbbsé^^ícnvcty 

K J L I I 
Budapest, 2013. március 26. T<Z,,J 

Kovács Péter 
polgármester 

Láttam: 

y ~ ^ 
Ancsin László 
jegyző ^ 
Melléklet: 

l.sz.: 2006. évi Megállapodás 
2.sz.: 2013. évi Főváros által megküldött Megállapodás tervezet és mellékletei. 
3.sz.: 2013. évi Kerület által módosított Megállapodás tervezet. 
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1 A , S>2 . m e \ \ e W . \ 

2/b. melléklet 

M e g á l l a p o d á s 

a Budapes t XVI. kerület bel terület i 
elválasztott szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna(hálózat ) beruházások 

megvalós í tásának és működtetésének rendjéről , va lamin t 
a megvalósí tásban érdekel t önkormányza tok közötti együ t tműködés feltételeiről 

„ B " változat, a kerületi költségek visszatérítése nélkül megépített 
kerületi csatornavagyon a Kerületnél marad, de a Kerület a bérleti díjat 

a csatornaprogram, illetve a felújítás finanszírozására engedményezi 

A Megállapodás Budapesten, az alulírott időpontban, a következő felek között jött létre: 
(1) Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.), képviseli: 
dr. Demszky Gábor főpolgármester - a továbbiakban: „Főváros", 
(2)Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata (1163 Budapest XVI. Havashalom 
utca 43.), képviseli: Dr Szabó Lajos Mátyás polgármester - a továbbiakban: „Kerület", 
illetve a Főváros és a Kerület - a továbbiakban együttesen: a „Felek" vagy (ha a szöveg­
összefüggés úgy kívánja, egyenként) a „Fél" 

1. Előzmények 

Budapest Főváros területén a Főváros a többségi tulajdonában lévő Fővárosi Csatornázási 
Művek Rt. („FCSM Rt.") útján biztosítja az egységes csatornaszolgáltatást a Társasággal 
1997-ben megkötött Közüzemi Szolgáltatási Szerződés alapján. Valamely önkormányzat 
által épített szennyvízcsatorna üzemeltetésbe adása a tulajdonos önkormányzatot megillető 
jog és kötelezettség. 

A 2003. évi forrásmegosztási rendelet elfogadásakor a Fővárosi Közgyűlés felvállalta a 
csatornahálózat európai uniós támogatással 2010-ig történő teljes körű kiépítését a fővárosi 
kerületekben. Ennek keretében kötelezettséget vállalt arra, hogy szerződéses megállapodás 
alapján a kerületektől átvállalja a csatornahálózat kiépítésével kapcsolatos feladatokat, va­
lamint kötelezettséget vállalt arra, hogy a forrásmegosztás elfogadását követően saját költ­
ségvetési forrásaiból visszapótolja a fővárosi szennyvízcsatorna-céltámogatás keretében 
folyamatban lévő, vagy azt követően kezdődő fejlesztési feladatok teljesítésére 2003. janu­
ár l-jétől teljesített kerületi önkormányzati kifizetéseket az új szennyvízcsatorna-fejlesztési 
program beindításáig. 

2. A Megállapodás célja 

- a szennyvízcsatorna-beruházások megvalósítási lehetőségeinek rögzítése; 
- a Kerület és a Főváros közös tulajdonában lévő szennyvízcsatornák Főváros által tör­

ténő bérbe és üzemeltetésbe adása feltételeinek rögzítése; 



2 

- megállapodás a Felek együttműködéséről a jövőbeni beruházásokkal kapcsolatban; 
- a Felek kötelezettségeinek rögzítése. 

3. A jövőbeni fejlesztések 

A Felek megállapodnak az alábbiakban: 

a) Az L mellékletben foglalt csatornaberuházásokat a Kerület készíti elő és nyújtja be fő­
városi, illetve központi céltámogatásra, és beruházóként meg is valósítja azokat. 

b) A 2. mellékletben foglalt, a Kerület által elsőrendű prioritásként megjelölt azon 
szennyvízcsatorna-beruházások előkészítését, amelyek esetében házi bekötések nélkül 
figyelembe vett 1 km hosszú szakaszára beköthető meglévő, valamint érvényes építési 
engedéllyel megépíthető lakások és munkahelyek száma eléri a 45-öt, vagy az ott élők, 
illetve dolgozók száma a 120-at, a Főváros haladéktalanul megkezdi, a Kerülettel közö­
sen központi céltámogatásra benyújtja úgy, hogy a kerületi önkormányzat a bruttó költ­
ségekből 1%-ot visel, és a Kerület szedi be az érdekelt ingatlantulajdonosoktól a bruttó 
költségek 6%-ának megfelelő hozzájárulást is. Az 1% kerületi hozzájárulást a Főváros a 
Kerületnek két 50%-os részletben téríti vissza. A jogszabályokban előírt pályázati do­
kumentációt a Főváros állítja össze és nyújtja be. Amennyiben a pályázó Kerület és Fő­
város a központi céltámogatást elnyerik, a Főváros a szennyvízcsatornát a Kerület köz­
reműködésével beruházóként megépítteti, amennyiben nem nyerik el, a c) alatt leírt mó­
don a Főváros Kohéziós Alap támogatással valósítja meg. 

c) Valamennyi olyan belterületi szennyvízcsatornát, amely kielégíti a b) pontban leírt kri­
tériumot (kilométerenként legalább 45 lakás/munkahely vagy 120 fő), a Főváros Kohé­
ziós Alap támogatás és állami társfinanszírozási hányad igénybevételével 2010. decem­
ber 31-éig beruházóként megépít és üzembe helyez. Ezen beruházások forrásához a Ke­
rület szedi be az érdekelt ingatlantulajdonosoktól a bruttó költségek 6%-ának megfelelő, 
a házi bekötések kiépítését fedező átlagosított hozzájárulást. A Főváros mint beruházó a 
kivitelező kollaudált számlamásolatát megküldi a Kerületnek, amelynek alapján a Kerü­
let átutalja a 6%-os hozzájárulást a Fővárosnak. 

A Kerület jogosult az érdekelt ingatlantulajdonosok 6%-ban meghatározott hozzájárulá­
sának részben vagy egészben történő átvállalására, amelyet ilyen esetben a Kerület fizet 
meg a Fővárosnak visszatérítési igény nélkül. 

4. A közös tulajdonú szennyvízcsatornák bérbe és üzemeltetésbe adásának szabályai 

4.1 A közös tulajdonú szennyvízcsatornák meghatározása 

A Kerület elismeri, hogy a fővárosi cél- vagy decentralizált támogatási rendszer segítségé­
vel megépült, a Kerület könyveiben jelenleg a Kerület saját tulajdonaként nyilvántartott 
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csatornavagyon a Főváros igazolt támogatásának arányában - az állami támogatásra vetí­
tetten is - a Fővárosi Önkormányzattal közös tulajdonukat képezi. 

Minden olyan esetben, amikor a Kerület a csatornavagyon kizárólagos tulajdonosának te­
kinthető (így különösen, ha a Kerület beruházást a Főváros támogatása nélkül valósította 
meg, vagy a más által megvalósított csatornavagyon tulajdonjogát átvette), a Kerület köte­
lezettséget vállal arra, hogy kizárólagos tulajdonjogú csatornavagyona 10%-os tulajdoni 
hányadát a Fővárosra ruházza át. A Főváros e tulajdoni illetőségek tulajdonjogát minden­
nemű per, teher és igény nélkül szerzi meg, míg a Kerület a továbbiakban e szennyvízcsa-
torna-vagyon 90%-os tulajdoni hányadával fog rendelkezni. 

A fentiek következtében az 1997-2002 között épült szennyvízcsatornák a Kerület és a Fő­
város közös tulajdonába kerülnek. 

A Kerület kötelezettséget vállal arra, hogy a Megállapodás aláírásától számított 120 naptári 
napon belül a Fővárossal együttműködésben meghatározza azon vagyoni kört, amelyben a 
Főváros támogatása arányában, illetve 10%-os arányú tulajdoni illetőséget szerez. 

A tulajdoni hányad meghatározása a Felek képviseletére jogosult személyek által aláírt (el­
lenjegyzett) átadás-átvételi okirattal történik, amely okirat tartalmazza a szennyvízcsator­
nák jogi adatait (Fővárosi és Kerületi tulajdoni hányadát), műszaki leírását, elhelyezkedé­
sét és értékét. Az FCSM Rt. jogosult részt venni az átadás-átvételi folyamatban. Az átadás­
átvétet követően a közös tulajdoni illetőségét a Főváros jogosult számviteli nyilvántartásá­
ban és vagyonleltárában megjeleníteni. 

A Kerület a tulajdoni hányadok azonosítását szolgáló átadás-átvételi okirathoz köteles csa­
tolni a szennyvízcsatornákra vonatkozó összes irat másolatát, így különösen azok vízjogi 
létesítési engedélyét, átnézeti helyszínrajzát, a csatorna(hálózat) műszaki jellemzőinek, va­
lamint minden, a vagyontárgyra vonatkozó lényeges információ megadásával. Ezen iratok 
és információk körét a jelen Megállapodás 3. melléklete írja le. 

4.2 A Kerület beruházásában a 2003. évtől megvalósuló szennyvízcsatornák Fővárosi 
talajdonba adása 

A Kerület vállalja, hogy az általa épített azon szennyvízcsatornákat, amelyekkel kapcsola­
tos kerületi költségeket a Főváros visszatérítette, illetve visszatéríti, térítésmentesen a Fő­
város tulajdonába adja. A tulaj donátruházás dokumentumait a 1. melléklet tartalmazza. 

4.3. A lakótelepi bekötőhálózat tulajdonviszonyainak és üzemeltetésének rendezése 

A Főváros vállalja, hogy az FCSM Rt.-vel kivizsgáltatja azon lakótelepi csatornahálózatok 
tulajdonviszonyainak és üzemeltetésének a rendezését, amelyek rendezetlenségéről tájé­
koztatást kap. Ehhez azonban kéri 

- a terület pontos körülhatárolását (utcák, épületek) 
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- a tárggyal kapcsolatban dokumentumok másolatát, valamint 
- a Kerület nyilatkozatát arról, hogy a hálózat nincs a tulajdonában. 

5. A közös tulajdonú szennyvízcsatornák Főváros által történő bérbe és 
üzemeltetésbe adásának feltételei 

A Főváros kötelezi magát, hogy a tulajdonostársak képviseletében legkésőbb a tulajdoni 
hányadok meghatározásától számított 60 naptári napon belül 

a) az FCSM Rt.-vel bérleti, üzemeltetési szerződést köt a közös tulajdonú szennyvízcsa­
tornák tekintetében, továbbá 

b) a saját közös tulajdoni illetőségeit a saját könyveibe bevezeti. 

A Kerület elfogadja, hogy amennyiben a Megállapodás aláírását követő 120 naptári napon 
belül nem valósul meg a tulajdoni illetőségek teljes körű meghatározása, úgy a késedelem 
időtartamára köteles megfizetni az eszközök után esedékes teljes értékcsökkentési leírás 
(amortizáció) költségfedezetét a Főváros erre irányuló fizetési felhívásának kézhezvételét 
követő 15 napon belül a Fővárosnak. Az értékcsökkenési leírás (amortizáció) költségfede­
zetének esedékességére a Főváros és az FCSM Rt. között létrejövő bérleti, üzemeltetési 
szerződés szerinti elszámolási időszak az irányadó. 

A Kerület elfogadja továbbá, hogy a Fővárosi tulajdoni hányad meghatározására adott ha­
táridő elmulasztása esetén - annak tényleges megtörténtéig - a fővárosi szennyvízcsatorna­
céltámogatás keretében folyamatban lévő feladatok teljesítésére biztosított Kerületi kiadá­
sok visszapótlását a Főváros felfüggeszti. 

A Kerület elfogadja, és felhatalmazza a Fővárost, hogy a jelen Megállapodás alapján kös­
sön bérleti és üzemeltetési szerződést az FCSM Rt.-vel. A Kerület a bérleti és üzemeltetési 
szerződés hatálya alatt a Fővárosra engedményezi az őt a Kerületi tulajdoni hányad alapján 
megillető és a Társaság által fizetendő bérleti díjból származó bevételeit. A Kerület kijelen­
ti, hogy a Fővárosra engedményezett bérleti díj mint követelés tehermentes. A Kerület kö­
teles társtulajdonosként kötelezettségeit olyan gondossággal teljesíteni, hogy az a legkisebb 
mértékben se veszélyeztesse a bérleti díjnak a Főváros javára történő megfizetését, köteles 
továbbá tájékoztatni a Fővárost minden olyan tudomására jutott körülményről, amely kihat 
akár a bérletidíj-követelés fennállására, akár annak érvényesíthetőségére. 

6. A Felek együttműködése és feladatai a folyamatban lévő és jövőbeni 
beruházásokkal kapcsolatosan 

A Főváros a 2004., a 2005. és a 2006. évben is fenntartja a céltámogatási rendszert és a de­
centralizált felhalmozási célú támogatás rendszerét, és tudomásul veszi, hogy a Kerület az 
1. melléklet szerinti ütemezésben tervezi pályázatai benyújtását. A Kerület elfogadja, hogy 
a folyamatban lévő és jövőbeni csatornaberuházások tulajdonjoga a Főváros illeti meg. 
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Az ezen felüli kerületi szennyvíz-elvezetési feladatok átvállalásának feltételeként a Kerület 
vállalja, hogy a 2005. évtől a központi állami támogatások, céltámogatás elnyerése céljából 
a Fővárossal közösen pályázik a saját forrás 1%-ának biztosításával azon szennyvízcsator­
na-beruházások megvalósítására, amelyek kielégítik a 3/b pontban foglalt kritériumot (ki­
lométerenként legalább 45 lakás/munkahely vagy 120 fő). 

A kerületi forrást a Főváros ugyancsak két egyenlő részben pótolja vissza a Kerületnek. Az 
első 50%-os részletet a Főváros a fővárosi céltámogatás átutalásával egyidejűleg utalja a 
Kerületnek. A második 50%-os részletet pedig a Főváros a következő évi fővárosi költség­
vetés elfogadását követő 60 napon belül, illetve ha a Kerület a csatornát a Főváros tulajdo­
nába adja, a tulajdonba adást követő 15 napon belül utalja át a Kerületnek. 

A beruházás összköltségének 6%-át, amely a házi bekötő csatornák megépítéséhez szüksé­
ges átlagos forráshányad, a csatornázásban érdekeltek biztosítják olyan módon, hogy ezt a 
forráshányadot a Kerület szedi be az érdekelt telektulajdonosoktól. A Főváros mint beruhá­
zó a kivitelező kollaudált számlamásolatát megküldi a Kerületnek, amelynek alapján a Ke­
rület átutalja a 6%-os hozzájárulást a Fővárosnak. 

A Felek vállalják, hogy mindenkor és minden ellenszolgáltatás kikötése nélkül tulajdonosi 
hozzájárulásukat adják a másik Fél mint beruházó részére ahhoz, hogy a tulajdonukban lé­
vő közterületeken szennyvízcsatorna épüljön, vagy hogy a közterületet a kivitelezés során 
ideiglenesen igénybe vegyék. 

A megvalósuló szennyvízcsatornák minél nagyobb arányú használata környezetvédelmi és 
gazdasági érdek, illetve a központi céltámogatást a jelenlegi jogi szabályozás a megfelelő 
bekötési arány előírásának feltételéhez köti. Erre figyelemmel a Kerület vállalja, hogy a 
maga eszközeivel és a jogszabályi rendelkezések tiszteletben tartásával elősegíti, hogy a 
szennyvízcsatornával érintett ingatlanok tulajdonosai ingatlanukat az elérhető legnagyobb 
arányban, de legalább a céltámogatási jogszabályokban előírt és a pályázaton vállalt mér­
tékben csatlakoztassák a kiépült szennyvízcsatornához. 

Az ingatlantulajdonosok kötelezését a házi bekötőcsatornák megépítésére az ingatlantulaj­
donos költségviselésével írja elő a Kerület, és vállalja a beruházási ráfordítások 6%-ának 
mint a házi bekötőcsatornák építésére jutó költséghányadnak a beszedését a Főváros tájé­
koztatása alapján - a megvalósítási költség ismertté válása u t á n - , valamint a forrás átuta­
lását a Főváros számlájára, a Főváros által meghatározott esedékességi időben. 

A szennyvízcsatornák építése után az út-, járda- és egyéb burkolatok helyreállítása minden 
esetben a beruházó önkormányzat feladata. Nem feladata a beruházó önkormányzatnak a 
szilárd burkolat kiépítése, de földút alatti csatornázás esetén az útpálya és a járdák járható­
ságát biztosítani kell. 

A kerületi közműnyilvántartást a 241/1997. (XII. 19.) Korm. sz. rendelet szerint a Kerület 
polgármesteri hivatala vezeti mint elsőfokú építési hatóság. A Kerület erre tekintettel vál­
lalja, hogy - amennyiben szükséges - mindenkor térítésmentesen és soron kívül bocsátja a 
kerületi közműnyilvántartása adatait a beruházó Főváros rendelkezésére. 
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7. A Főváros feladatai és kötelezettségei 

A Főváros vállalja, hogy a Kerületi önkormányzatok által a szennyvízcsatornahálózat-
építés ösztönzésére igénybe vehető fővárosi céltámogatásról szóló, 37/2004 (V.27.) Főv. 
Kgy. rendelettel módosított 10/1999. (IV.23.) Főv. Kgy. rendeletet a 2005. és 2006. évben 
is fenntartja." A jelen megállapodás /. mellékletéve] a Kerület által előzetesen megadott 
ütemezés tájékoztató jellegű, a Főváros előzetes pénzügyi tervezését szolgálja. A Főváros 
valamennyi 2005. január 1-jéig, illetve 2006. január 1-jéig benyújtott szabályszerű pályá­
zatot befogad. 

7.2. Azon kerületi csatornák beruházásának előkészítését, amelyeket a Kerület a 2. mellék­
letbe történő felvétellel elsőrendű prioritásúnak nevez meg, és amelyek az 3/b pontban 
leírt rákötési kritériumot kielégítik, a Főváros a rendelkezésére álló pénzügyi forrás 
erejéig azonnal megkezdi, és amennyiben a Felek által közösen pályázott, de a Fővá­
ros által benyújtandó központi céltámogatási pályázatot a pályázók elnyerik, a beruhá­
zást folyamatosan megvalósítja. A beruházás kerületi finanszírozása a 3/c pontban leírt 
módon történik. A Főváros a kivitelező kollaudált számlamásolatát megküldi a Kerü­
letnek, amelynek alapján a Kerület átutalja a 6% + 1% lakossági, illetve kerületi hoz­
zájárulást. 

A Kerület 1%-os hozzájárulásának visszatérítése 50%-ban a számla kifizetését követő 
30 napon belül, a második 50%-ban pedig a következő évi fővárosi költségvetés jóvá­
hagyását követő 60 naptári napon belül esedékes. Ha azonban a megvalósított létesít­
ményt ezen időpontnál előbb aktiválja a Főváros, akkor az aktiválást követő 15 naptári 
napon belül téríti vissza a Főváros a második 50%-os részletet a Kerületnek. E beru­
házások körében a Főváros feladata különösen: 

a) a program keretében megvalósuló csatornák elvi vízjogi engedélyes terveinek elké­
szíttetése és az elvi vízjogi engedélyek megszerzése, 

b) a csatornaberuházásokhoz szükséges célokmányok és engedélyokiratok saját hatás­
körben történő elkészíttetése és jóváhagyása, 

c) az előkészítő és megvalósító mérnöki feladatokat (beleértve a műszaki ellenőrzést 
is) ellátó szervezet kiválasztása, megbízása, finanszírozása, illetve a szervezettel 
való együttműködés a beruházások megvalósítása során, , 

d) a beruházáshoz szükséges telkek megvásárlása,, 

e) a vízjogi engedélyezési és tendertervek elkészíttetése, a vízjogi engedély megszer­
zése, 1 pld. engedélyezett terv és az engedély másolatának átadása a Kerületnek, 

f) a központi céltámogatási pályázat(ok) összeállítása és benyújtása az illetékes kor­
mányszervnek, 

g) a generálvállalkozó kiválasztása közbeszerzési eljárással és szerződéskötés a 
generálkivitelezésre, 

h) a csatornaépítés teljes körű lebonyolítása, beleértve a műszaki ellenőrzést is, vala­
mint a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, 



i) a csatornaépítés számláinak kifizetése a vállalkozónak - a Főváros a kivitelező kol-
laudált számlamásolatát megküldi a Kerületnek, amelynek alapján a Kerület átutal­
ja a 6% + 1% lakossági, illetve kerületi hozzájárulást- illetve az 1% kerületi há­
nyad két részletben történő visszatérítése az 7.2 pont általános részében foglaltak 
szerint, 

j) a kész csatornahálózat próbaüzemének elvégeztetése, az üzembehelyezési eljárás 
lefolytatása, a csatornahálózat fővárosi tulajdonba vétele és az FCSM Rt.-nek bérbe 
és üzemeltetésbe adása. 

7.3. A Kerület bevonásával elkészítteti Budapest teljes körű csatornázásának tervét, és eb­
ből azokat a szennyvízcsatornákat, amelyekről üzembe helyezésükkor legalább 45 
meglévő vagy érvényes engedéllyel megépíthető lakás vagy munkahely (pl. üzem, 
szolgáltató egység, iroda) bekötése, illetve 120 állandó lakos vagy dolgozó csatornael­
látása biztosítható, 2010. december 31-éig uniós és központi támogatással beruházó­
ként megépíti. Az uniós Kohéziós Alap támogatási pályázatot a kerület egyetértésével 
állítja össze és nyújtja be az illetékes minisztérium(ok)nak. E feladatkörben a Főváros 
részfeladatai különösen: 

a) a Kerület teljes körű csatornázása különböző szintű terveinek elkészíttetése (általá­
nos terv korszerűsítése, döntés-előkészítő tanulmány), 

b) a program keretében megvalósuló csatornák elvi vízjogi engedélyes terveinek elké­
szíttetése és az elvi vízjogi engedélyek megszerzése, 

c) a csatornaberuházásokhoz szükséges célokmányok és engedélyokiratok saját hatás­
körben történő elkészíttetése és jóváhagyása, 

d) az előkészítő és megvalósító mérnöki feladatokat (beleértve a műszaki ellenőrzést 
is) ellátó szervezet kiválasztása, megbízása, finanszírozása, illetve a szervezettel 
való együttműködés a beruházások megvalósítása során, 

e) a beruházáshoz szükséges telkek megvásárlása, 

í) a Kohéziós Alap támogatási pályázat összeállítása és benyújtása az illetékes minisz-
térium(ok)nak, 

g) a Kohéziós Alap támogatási és az állami társfinanszírozási szerződés megkötése a 
un. közreműködő szervezettel, 

h) a vízjogi engedélyezési és tendertevek elkészíttetése, a vízjogi engedély megszerzé­
se, 1 pld. engedélyezett terv és az engedély másolatának átadása a Kerületnek, 

i) a generálvállalkozó kiválasztása közbeszerzési eljárással és szerződéskötés a 
generálkivitelezésre, 

j) a csatornaépítés teljes körű lebonyolítása, beleértve a műszaki ellenőrzést is, vala­
mint a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, 

k) a csatornaépítés számláinak kifizetése a vállalkozónak, a házi bekötések építésére 
jutó lakossági költséghányad számlázása a Kerület felé, 
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I) a kész csatornahálózat próbaüzemének elvégeztetése, az üzembehelyezési eljárás 
lefolytatása, a csatornahálózat fővárosi tulajdonba vétele és az FCSM Rt.-nek bérbe 
és üzemeltetésbe adása. 

7.4. A Főváros feladata továbbá valamennyi olyan 50 cm-nél nagyobb átmérőjű gyűjtő- és 
főgyűjtő csatornának az 7.2. a) pontban foglalt tanulmányok szerinti sorrendben törté­
nő megvalósítása, amely az 7.1., az 7.2., illetve az 7.3. pontban leírt csatornaépítések­
hez szükséges, illetve amelyek a már teljes körűen csatornázott kerületek túlterhelt 
szennyvízcsatornáit olyan mértékig tehermentesítik, hogy az építési övezet által meg­
engedett beépítéshez a csatornaszolgáltatás teljesíthető legyen. Egyesített rendszerű 
övezetekben a csatornaszolgáltatás a csapadékvíz elvezetésére is kiterjed. 

8. A Kerület feladatai és kötelezettségei 

8.1. A fővárosi céltámogatás beruházások körében (a 3. a pont szerint) 

A folyamatban lévő, valamint a 2005-ben majd a későbbi években a kerületek által elkészí­
tendő fővárosi céltámogatásos beruházások beruházói feladatait még a Kerület látja el. A 
2005. és 2006. évi céltámogatási pályázatokat a Kerület mint beruházó nyújtja be mind a 
Fővárosnak, mind a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének. 

8.2. A fővárosi beruházások körében (3.b és 3.c pont) 

A Kerület - a Fővárossal mint beruházóval együttműködésben - vállalja az alábbi felada­
tok pénzügyi és műszaki ütemezésnek megfelelő teljesítését: 

a) a beruházás előkészítése körében közreműködés a megalapozó előkészítő tanul­
mány, döntés-előkészítő tanulmány, vízjogi létesítési engedélyezési terv kidolgoz­
tatásában és a vízjogi létesítési engedély beszerzésében, 

b) a bemházó, támogatása a létesítmények megépítéséhez szükséges telkek megvásár­
lásában, kisajátításában vagy azokon csatornaátvezetési szolgalom alapításában, 

c) együttműködés a Fővárossal az állami támogatás és Kohéziós Alapból való támoga­
tás iránti pályázatban, 

d) a csatornaépítés révén csatornabekötéshez jutó ingatlanok tulajdonosainak, vala­
mint a közlekedésben érintett lakosoknak, vállalkozóknak és intézményeknek a tá­
jékoztatása, 

e) együttműködés a csatornaberuházások közbeszerzési eljárásában, 
f) az építési munkálatok folyamatos figyelemmel kísérése és az érdekeltekkel való fo­

lyamatos kapcsolattartás, 
g) az ingatlanoknak a szennyvízhálózathoz történő csatlakoztatására vonatkozó nyi­

latkozat megszerzése, valamint a házi bekötésekre jutó 6%-os forráshányad besze­
dése az érdekeltektől, 
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h) a kerületi forráshányad és a 6% lakossági hozzájárulás átutalása a Főváros számlá­
jára az 7.3. pont szerinti beruházások esetében a kivitelező kollaudált számlája má­
solata alapján a fizetési határidőt legalább három banki nappal megelőzően. 

9. Egyéb rendelkezések 

9.1. Együttműködési és értesítési kötelezettség 

A Felek a jelen Megállapodás teljesítése során szoros együttműködésben kötelesek eljárni. 
Ennek során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a Megállapodás­
ban vállalt feladataik, kötelezettségeik teljesítése szempontjából lényeges, egymást hala­
déktalanul értesíteni kötelesek. A jelen Megállapodás teljesítését és a mindenkori tovább­
haladáshoz szükséges feltételeket a Megállapodás bármelyik aláírójának kezdeményezésé­
re szükség szerint, de - e kezdeményezés hiányában- legalább háromhavonta a Felek, 
illetve a Megállapodás aláírói által felhatalmazott személyek áttekintik, értékelik, illetve 
meghatározzák. Ezekről a tárgyalásokról - a tárgyalást követő 48 (negyvennyolc) órán be­
lül - jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül. 

A Kerület tudomásul veszi, hogy a Főváros a szennyvízcsatorna-fejlesztési projektek beru­
házás-előkészítési feladataival megbízandó mérnökirodát közbeszerzési eljárás útján vá­
lasztja ki, és ennek megfelelően együttműködési kötelezettsége a kiválasztandó társaság 
irányában is fennáll. 

9.2 A közvélemény tájékoztatása 

A Felek együttesen gondoskodnak a csatornaberuházásban érintett lakosság és a közvéle­
mény tájékoztatásáról; ennek érdekében a Kerület a kerületi újságban tájékoztató cikkeket 
jelentet meg, továbbá a Felek szükség szerint sajtótájékoztatókat, lakossági fórumokat 
szerveznek, és teljesítik a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettséget. 

9.3 Hatálybalépés 

A jelen Megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 

9.4 Megfelelő felhatalmazottság 

A Felek kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező testületeik a jelen Megállapodást megfele­
lőenjóváhagyták, és az az aláírását követően a Felekre nézve érvényes és kötelező. 
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9.5 Szerződéspéldányok 

A jelen Megállapodás egymással minden tekintetben egyező 8 (nyolc) példányban készült, 
amelyből a Feleket 4-4 (négy-négy) példány illeti meg. 

Budapest, 2006. szeptember 29. 

6 l — 

dr. Demszky Gábor t-<&-
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2. A Kerület által fővárosi előkészítésre és megvalósításra elsőrendű prioritással megjelölt 
szennyvízcsatornák 

3. A kerületi szennyvízcsatornák tulajdonátruházásához szükséges tervek és okmányok 



2 - . m e l l é k l e t 

M E G Á L L A P O D Á S 

a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási 
projekt [•] kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái 

megvalósításának támogatására , és a K E O P támogatási p r o g r a m b a n megvalósuló 
projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésre 

a [•] napján, a „Budapest [•] kerület belterületi elválasztott szennyvíz/egyesített 
rendszerű közcsatorna(hálózat) beruházások megvalósításának és működtetésének 

rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti együttműködés 
feltételeiről" tárgyban létrejött megállapodás 

módosítása és egységes szerkezetbe 
foglalása útján 



M e g á l l a p o d á s 

amely megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás") az alulírott időpontban, a következő 
szerződő felek között jött létre: 

(!) Budapest Fővárosi Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest Városház u. 9-11.; 
törzskönyvi azonosító szám: 735638; képviseletében Tarlós István főpolgármester 
(továbbiakban: „Főváros"). 

(2) Budapest [•] Kerület Önkormányzata (székhely: [•] ; törzskönyvi azonosító szám: [»J; 
képviseletében [•] polgármester (továbbiakban: „Kerület") 

illetve a Főváros és a Kerület - a továbbiakban együttesen: a „Felek" vagy (ha a 
szövegösszefüggés úgy kívánja, a továbbiakban egyenként a „Fél") 

Előzmények: 

(A) Felek között [•]. napján, a „Budapest ("•] kerület belterületi elválasztott 
szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna(hálózat) beruházások megvalósításának és 
működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti 
együttműködés feltételeiről" tárgyban megállapodás jött létre. A megállapodás alapján az 
abban szerepeltetett központi, illetve fővárosi céltámogatással megvalósult kerületi 
csatornafejlesztések lezárultak, illetve a Főváros az uniós forrásokból finanszírozható, a 
Kerület közigazgatási területére eső csatornafejlesztések előkészítését elvégezte. Feleknek 
ezzel kapcsolatban igénye vagy követelése egymással szemben nincs. A Budapest teljes körű 
csatornázásáriak befejezésére irányuló projekt terjedelme, a jogszabályi és pályázati feltételek 
az előkészítés során folyamatosan változott. Jelenleg a fővárosi csatornázási program 
megvalósításának előkészítése Budapest és Budaörs közös szennyvízelvezetési 
agglomerációjában „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" (továbbiakban: 
BKISZ) projekt megnevezéssel a Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: 
„KEOP") keretében benyújtott pályázatként az előkészítési szakasz lezárása előtt áll. A 
projekt pályázati azonosító száma: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056. 

(B) A BKISZ projekt keretében a beépítéssel rendelkező csatornázatlan fővárosi lakóterületek 
szennyvízelvezetését kívánja a Főváros megoldani európai uniós támogatással. A beruházás 
célja Budapesten a lakosságszámra vetített csatornázottság (szennyvízelvezetés) legalább 98 
%-os. majd a későbbiekben 99,1 %-os szintjének elérése. A BKISZ projekt olyan jelentős 
környezetvédelmi beruházás, amely 16 fővárosi kerületet érintve, összesen 238 km 
szennyvízcsatorna megépítésével, mintegy 14 ezer ingatlan, közel 20 ezer lakás rákötésével a 
közműves szennyvízelvezető rendszerre több. mint 41 ezer fővárosi lakos életminőségének 
jelentős javulását eredményezi. A budapesti kerületek csatornahálózatának fejlesztése 
érdemben fogja javítani az érintett területek infrastrukturális ellátottságát és az olt lakók 
életkörülményeit. A Kormány 1072/2013. (II. 21.) sz. határozatában döntött a BKISZ projekt 
Európai Bizottság által még jóvá nem hagyott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási 
igényű projektjavaslatáról. A támogatási szerződés megkötése után a projekt beruházási 
munkái a támogatási szerződésben ütemezett módon valósulnak meg. 

(C) Kerület kiemelkedően fontosnak tekinti jelen Megállapodás /. .sz. mellékletében 
részletezett területei szennyvízelvezetésének mielőbbi megoldását, e területeken a 
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csatornahálózat kiépítését. A Kerület a Kormány döntése szerinti feltételekkel támogatásban 
részesíthető BKISZ projekt keretében a Kerület illetékességi területén megvalósuló 
csatornafejlesztési munkák határidőben való kivitelezését elő kívánja segíteni. Kerület teljes 
mértékben támogatja a beruházónak a támogatott projekt megvalósítására irányuló 
tevékenységét, és segíteni kívánja a Kerület területén megvalósuló csatorna beruházási 
munkák határidőre történő végrehajtását. Kerület már korábban, az (A) pont szerint Felek 
közölt létrejött megállapodásban vállalta, hogy az uniós (brrások felhasználásával 
megvalósuló csatornafejlesztési program megvalósításához szakmai és pénzügyi területen 
hozzájárul, és a korábbi vállalásait a jelen Megállapodás aláírásával kívánja megerősíteni. 

(D) Felek a korábbi szerződéses együttműködésük folytatásaként a Kerület területen a BKISZ 
projekt keretében megvalósítandó szennyvízcsatorna beruházási munkákkal kapcsolatos 
együttműködésük részletes feltételeit e Megállapodásban kívánják rögzíteni és korábbi 
kötelezettségvállalásaikat aktualizálni. 

Fenti Előzmények alapján Felek megállapodnak abban, hogy az Előzményekben hivatkozott, 
[•]. napján létrejött megállapodásuk 1.-8.5 pontja, valamint összes melléklete helyébe a jelen 
- a szerződéses fedőlap szerinti címmel átnevezett - Megállapodás és mellékleteinek 
rendelkezéseit léptetik az együttműködésükre irányuló szerződéses jogviszonyuk 
folytonossága fenntartásának szándékával. 

A fenti Előzmények alapján Felek a KEOP támogatási p rogram keretében a Kerület 
területén megvalósítandó szennyvízcsatorna beruházási munkákka l kapcsolatos 
együttműködés feltételeiről az alábbiak szerint ál lapodnak meg: 

1. A Megállapodás célja 

A Megállapodás célja, hogy Főváros és Kerület rögzítsék a BKISZ projekt megvalósításához 
szükséges feltételeket, különösen a BKISZ projekt Kerület területére eső beruházási 
munkáihoz szükséges fedezet megosztásának (a Kerület önrész hozzájárulása feltételeinek) és 
a Felek beruházási projekthez kapcsolódó együttműködési kötelezettségeinek előírásait. 

Felek leszögezik, hogy mindkét Fél érdeke a BKISZ projekt Kerület területére eső beruházási 
munkáinak eredményes és maradéktalan megvalósítása, a KEOP támogatás hatékony és 
jogszerű felhasználása. 

2. A beruházás szervezeti keretei 

A BKISZ projekt gesztor-önkormányzati és pénzügyi-gazdasági feladatait a Főváros végzi. A 
beruházási projekt szakmai irányítását a Főváros a saját hivatali szervezete útján látja el. 

A BKISZ projekt támogatási pályázatának benyújtása előtt a Főváros és Budaörs Város 
Önkormányzata a projekt megvalósítására létrehozta a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési 
Beruházó Önkormányzati Társulást (a továbbiakban: Társulás). A pályázati feltételek 
jövőbeni változása érintheti a Társulás beruházói jogállását, és Társulást érintően a beruházási 
modellben a korábbi tervekhez képest módosulások történhetnek. Felek megállapodnak 
abban, hogy a jelen Megállapodásban a Főváros felé tett Kerületi kötelezettségvállalás 
megfelelően irányadó a Társulás felé, amennyiben a Társulás a projekttel kapcsolatosan 
beruházói vagy bonyolítási feladatot fog ellátni. 
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A BKISZ projekt beruházási célokmánya - a mindenkori hatályos tartalommal - tartalmazza 
a projekt forrásösszetétel ét. amelyben feltüntetésre kerül a projektben érintett kerületi 
önkormányzatokkal a jelen Megállapodással azonos tartalommal létrejövő szerződések 
alapján teljesítendő kerületi önkormányzati összesített pénzügyi hozzájárulás. A csatorna­
beruházás kivitelezési munkái a BKISZ projekt pályázatának részét képező végleges részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban (RMT) bemutatásra kerülő közbeszerzési tenderkoncepció 
és ütemezés szerint valósulnak meg a Kerület /. sz. mellékletben feltüntetett egyes 
közterületein a támogatási szerződésben meghatározott határidőben. 

3. A BKISZ projekt beruházási munkáinak a Kerület területén való megvalósítása és 
finanszírozása 

A Felek rögzítik, illetve megállapodnak az alábbiakban: 

a.) A BKISZ projekt fővárosi csatornaépítési munkáinak előkészítését a Főváros saját 
forrásait igénybe véve elvégezte, a kivitelezés megvalósítását a Kormány határozata szerinti 
támogatás felhasználásával finanszírozza. 

A támogatási szerződésben jóváhagyott műszaki tartalmat, szennyvízcsatorna beruházási 
munkákat a Kerület területén a Főváros a Kerület jelen Megállapodásban vállalt anyagi 
hozzájárulásával és saját forrásai, valamint a Kormány határozata szerinti támogatás 
felhasználásával valósítja meg. 

A Főváros a BKISZ projekt keretein belül a projekt elszámolható (támogatott) költségének 
minősülő beruházási munkáinak önrészét és az el nem számolható (nem támogatott) 
költségeket, valamint a beruházás forgalmi adóját a saját költségvetése terhére a 
finanszírozza. A Kerület a jelen Megállapodás feltételei szerint és mértékben hozzájárul a 
Kerület területén megvalósuló csatornaépítések támogatott (elszámolható) költségeinek 
önrészéhez. 

A jelen Megállapodás /. sz. melléklete a KEOP pályázat részét képező RMT alapján 
összeállított, a Kerületet érintő szennyvízcsatorna beruházások műszaki tartalmát mutatja be. 
amely a támogató döntése alapján, a pályázat feltételei szerint módosulhat. 

A BKISZ projekt fővárosi közigazgatási határain belül megvalósítandó hálózatfejlesztéshez 
kapcsolódó lakossági házi átemelők kivitelezésének el nem számolható ellenértékének 
költségét 100 % százalékban a Főváros biztosítja a projekthez. A Kerület vállalja az 
ingatlantulajdonosok kötelezését a házi átemelők üzemeltetésére vonatkozólag 
(magántulajdonú ingatlanokon megépült házi átemelőket üzemeltetési feladatok ellátására 
nem lehet megközelíteni, ezért az érintett fogyasztó a beruházó által biztosított házi 
szennyvízátemelőt üzemelteti, és őt terheli a házi átemelő energiafogyasztásának, 
karbantartásának díja). 

A Fővárost terhelő beruházást költségek viselésében a Kerület részt vállal az alábbi b.) és c.) 
pontokban írtak szerint. 

b.) Kerület a közigazgatási határain belül megvalósuló csatornafejlesztési vagy csatornaépítési 
beruházás hálózatfejlesztési elemeinek teljes elszámolható nettó építési költségéből (nettó) 
6% -ot vállal. Nem minősül hálózatfejlesztési elemnek a főművek építése. 
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A Kerületet érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható (nettó) építési becsült 
költségeinek 6%-át a Megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza. Felek rögzítik, hogy 
Kerületet érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható nettó építési becsült 
költségeinek 2. sz. mellékletben megjelölt összege egy számított ún. ..mérnök áron" alapul, a 
tényleges kivitelezési költség ettől eltérhet. A Kerületet a beruházás hálózatfejlesztési 
elemeinek tényleges (azaz az elszámolható költségek körében szerződött vállalkozóknak 
kifizetendő) nettó építési költségeinek 6%-a terheli. Amennyiben a Kerületre háruló tényleges 
fizetési költség a mérnökárat legalább 30%-os mértékben meghaladja. Felek egyeztetnek a 
Kerületet emiatt terhelő, a 30%-ot meghaladó mértékű többletköltségek viselésének 
megosztásáról. 

c.) A KF.OP támogatási programban kizárólag a sávos/nyomvonalas helyreállítást 
linanszirozzák, és ismerik el elszámolható költségként. A Kerület vállalja, hogy a tárgyra 
vonatkozó rendeletét és korábbi nyilatkozatait - ha szükséges - módosítja olyan tartalommal, 
hogy az 5 éves útburkolat-bontási tilalom tekintetében a BKISZ projekt által érintett 
közterületek esetében ne kelljen a teljes útpályát burkolni. 

Szilárd burkolatú utcák esetében a tervekben szereplő sávos/nyomvonalas (a munkaárok 
szélessége plusz a betonalap és a kötőréteg esetében 30-30 centiméter túlnyúlással. a 
kopóréteg esetében további 15-15 cm túlnyúlással burkolat helyreállításon kívüli, a Kerületi 
tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulásokban előírt teljes pályás helyreállítások félpályás, 
helyreállítások elszámolható költségén felüli részét a Kerület 100 %-ban fizeti, kivéve, ha az 
adott útszakaszon a sávos/nyomvonalas burkolat helyreállítást meghaladó burkolat 
helyreállítást - kerületi rendeletnél magasabb szintű - jogszabályban rögzített burkolatbontási 
tilalom vagy olyan állami/fővárosi közútkezelői nyilatkozat írja elő. ami nem Kerületi döntés 
eredménye. Ilyen esetben a Kerület a hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható nettó 
építési költségeinek (nettó) 6%-át meghaladó hozzájárulást fizet, mert a/t növeli az általa 
igényelt nyomvonalast meghaladó visszaburkolás el nem számolható teljes költsége, amelyet 
a Kerület teljes egészében magára vállal, és annak forrását a Főváros részére átadja. 

d.) A Főváros a közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozóval megkötött szerződés alapján 
tájékoztatja a Kerületet a fenti b.) és c.) pontok szerinti, elszámolható és nem elszámolható 
költségek várható összegéről, hogy azt a Kerület évente a költségvetésébe betervezze. 

A Kerület által viselt, vállalt - a b.) és c.) pontokban részletezett - költségek rendezéséről a 
Felek a jelen megállapodás aláírását követően külön fizetési megállapodásban rendelkeznek, 
amelyben tisztázzák a költségek elismerésének, befogadásának, a Kerületi önrész hozzájárulás 
teljesítésének menetét, aláírási, ellenjegyzési jogosultságokat, számlaszámokat. 

Ezen fizetési megállapodás elvei a következők: 
A Főváros évente, illetve 2015. év I. és II. félévében a Kerületi hozzájárulás rendezésével, 
pénzügyi teljesítésével kapcsolatban úgy jár el, hogy a tárgyi időszakban teljesített, a 
Kerületet érintő fejlesztésekre vonatkozó kifizetések alapján (a Főváros) lehívólevelet küld a 
Kerületnek, amelyhez, csatolja a kivitelező kollaudált számlamásolatait, a teljesítésigazolások 
és a kifizetéseket alátámasztó banki bizonylatok másolatait Ennek alapján a Kerület átutalja 
vállalt pénzügyi hozzájárulását a Fővárosnak. 

Feleket terheli a kifizetések pénzügyi elszámolásának, a Fővárost a felhasználásról való 
elszámolás kötelezettsége. 
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4. A megépülő szennyvízcsatornák tulajdonjoga 

A beruházás keretében megépült szennyvízcsatornák a Főváros, mint ellátásért felelős 
kizárólagos tulajdonába kerülnek. A Főváros, mint ellátásért felelős gondoskodik a beruházás 
révén megvalósult, a Főváros tulajdonába kerülő közterületi szennyvíz-elvezetési 
létesítmények üzemeltetésbe adásáról a víziközmüvek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi, 
támogatási és szerződéses előírásokkal összhangban. 

5. A Kerület feladatai a projektben megvalósuló szennyvízcsatorna beruházásokkal 
kapcsolatosan 

a) Felek vállalják, hogy a tulajdonukban lévő közterületek vonatkozásában mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások keretei között a 
szükséges tulajdonosi hozzájárulások mindenkor és bármely ellenszolgáltatás kikötése nélkül 
megadásra kerülhessenek a beruházó részére ahhoz, hogy c közterületeken a projekt részeként 
szennyvízcsatorna, egyéb műtárgy, létesítmény épüljön, és az önkormányzati közterületet a 
kivitelezés során a beruházás céljára ideiglenesen igénybe vegyék. 

b.) A Kerület az a.) pontban írtak kapcsán vállalja, hogy a BKISZ projekt keretében 
végrehajtott építési munkák kivitelezésével összefüggésben úthasználati, közterület-használati 
díjat, burkolatbontási vagy egyéb, a közterület vagy közút nem közforgalmi célú 
igénybevételéért fizetendő díjtól eltekint, és ilyen díjat a beruházásban résztvevő kivitelezőkre 
sem hárít át. 

Kerület vállalja, hogy a BKISZ projekt beruházással összefüggésben semmilyen olyan 
további díjat, illetéket vagy egyéb pénzügyi kötelezettséget nem vet ki, illetve nem állapít 
meg a projektben résztvevők terhére, amely a projekt el nem számolható költségeit növeli. 

c.) Kerület vállalja, hogy a vízjogi engedélyezési eljárásban benyújtott műszaki tervekhez és a 
pályázati útmutatókban rögzített feltételekhez képest semmilyen többletkövetelményt nem ír 
elő a projekt Kerület területén kivitelezett építési munkálatainak megvalósítása során. 

A Kerület vállalja, hogy amennyiben a vízjogi létesítési engedélyezési folyamatában lett 
kerületi nyilatkozatok. - tulajdonosi, közútkezelői - hozzájárulások lejártak, illetve a 
beruházási munkák befejezése előtt érvényességüket vesztik, akkor a kivitelezés során a 
munkakezdési engedélyek kiadásakor, vagy a munkálatok folyamán többlet igénnyel és 
többlet kikötésekkel nem áll elő, a tervekben jóváhagyott műszaki tartalom megvalósítását 
támogatja, ahhoz hozzájárul, illetőleg a hozzájárulását megújítja. 

Továbbá a Kerület a korábbi engedélyekben, hozzájárulásokban, amennyiben nem ezt 
tartalmazták, az előírt útfelújítási tartalmat módosítja olyan módon, hogy a sávos 
úthelyreállítás kerüljön előírásra (amennyiben a teljes burkolatépítés el nem számolható 
költségeit nem kívánja magára vállalni a Kerület jelen Megállapodás szerint). 

Kerület vállalja, hogy - amennyiben nyilatkozata ettől korábban eltért és a burkolat teljes 
helyreállítása miatt felmerült el nem számolható költségeket nem kívánja megfizetni a 
Főváros részérc - a jelen Megállapodás aláírásától számított 15 naptári napon belül levélben 
megküldi a Főváros részére azon dokumentumokat, amelyben kizárólag a sávos 
úthelyreállítást írja elő. 
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d.) A szennyvízcsatornák minél magasabb arányú kihasználtsága lő környezetvédelmi és 
gazdasági szempont. 

A támogatást a jelenlegi pályázati útmutató megfelelő bekötési arány elérésének feltételéhez 
köti. Erre figyelemmel a Kerület vállalja, hogy figyelemmel kíséri és a rendelkezésére álló 
jogi eszközökkel elősegíti, hogy a szennyvízcsatornával érintett ingatlanok tulajdonosai 
ingatlanaikat az elérhető legnagyobb arányban, de legalább az üzembe helyezés évére a 75%-
ban, és a minimálisan elvárt a fenntartási időszak végre (beruházás befejezését követő 5. év 
vége) legalább 92%-os arányban csatlakoztassák a kiépült szennyvízcsatorna hálózathoz. 

Az ingatlantulajdonosok a víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CC1X. törvény szerint a 
csatorna-beruházás üzembe helyezésétől, illetve a meglévő csatornarendszer bővítésétől 
számított egy éven belül kötelesek az ingatlanukat a víziközmü-rendszerbe beköttetni. Ha az 
érintett ingatlan tulajdonosa a törvényben előírt beköttetési kötelezettségét nem teljesíti, a 
Kerület a fővárosi kormányhivatal fővárosi kerületi hivatalának jelzi a rákötés elmaradását, 
aki az ingatlantulajdonost hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére. 

e.) A Kerület, mint a beruházás társfinanszírozója kizárólag saját döntése és elhatározása 
szerint, a jelen Megállapodásban vállalt projekt önrész Kerületi hozzájárulásának részleges 
vagy teljes finanszírozása érdekében a szennyvízberuházással érintett területek 
ingatlantulajdonosainak terhére pénzügyi kötelezettségeket állapíthat meg. Az érintett 
ingatlantulajdonosokat víziközmütársulat (csatornatársulat) szervezése, vagy az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXV11I. törvény szerinti 
közműfejlesztési hozzájárulás előírása és önkormányzati hatósági határozaton alapuló 
beszedése útján bevonja a beruházáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségének teljesítésébe. 
Ilyen esetben a főváros a csatornaszolgáltatónál eljár annak érdekében, hogy csak olyan 
tulajdonos részére engedélyezze a rákötést, aki/amely az egyéb jogszabályi feltélelek 
teljesítése mellett a közműfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeit is rendezte a 
Kerület felé. 

Ennek kapcsán a Kerület vállalja, hogy a Főváros tulajdonában lévő (a Főváros vagy 
intézményei által használt) ingatlanokra, és a Főváros - közvetlenül vagy közvetve -
kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő társaságok tulajdonában lévő ingatlanokra a 
Kerület nem érvényesít fizetési kötelezettséget semmilyen jogcímen a beruházásban épülő 
csatorna-hálózattal és a rákötéssel kapcsolatosan. 

f.) A szennyvízcsatornák építésének nyomvonala után az út-, járda- és egyéb burkolatok 
nyomvonalas helyreállítása minden esetben a Főváros feladata. Földút alatti csatornázás 
esetén nem feladata a Fővárosnak a szilárd burkolat kiépítése, de az útpáiya és a járdák 
járhatóságát az eredeti állapotnak megfelelő módon a Fővárosnak biztosítani kell. 

g.) A Kerület által megbízott szakértő vagy a Kerület polgármesteri hivatalának munkatársa a 
kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel és a megbízott projektmenedzsment szervezettel történő 
előzetes egyeztetést követően jogosult a kivitelezés helyszíneire belépni, azt megtekinteni, a 
kivitelezési tevékenységet ellenőrizni, továbbá jogosult a Kerület területét érintő 
építéskivitelezési munkák kooperációs értekezletén részt venni. A Kerület a területét érintő 
kooperációs értekezletekről az értekezletek szervezésének eljárásrendje szerint értesítést kap a 
kooperációs értekezlet helyszínéről és dátumáról. A Kerület - kivitelezést érintő -
észrevételeit jogosult a projektmenedzser szervezetnek jelezni, figyelemmel a 3. c.) és d.) 
pontokban foglaltakra is. A Kerület érdekkörében felmerülő pótmunka kezdeményezésére a 
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Kerület és a Főváros közötti megállapodást követően a kivitelezés FIDIC Mérnöke jogosult a 
beruházóval egyeztetve. 

h.) A Kerület területére vonatkozó közműnyilvántartást a Kerület vezeti. A Kerület elősegíti 
és vállalja, hogy - amennyiben szükséges - soron kívül valamennyi kerületi 
közműnyilvántartás adatait térítésmentesen a beruházó, illetve a projektmenedzsment 
szervezet rendelkezésére bocsátja. 

6. A Főváros feladatai és kötelezettségei 

A Főváros mindent megtesz annak érdekében, hogy a BKISZ projektben tervezett beruházási 
munkák a támogatási szerződésben meghatározottak szerint határidőre megvalósuljanak. 

A Főváros minden eszközével arra törekszik, hogy a Kerület területére eső beruházási 
munkákat a projekt útvonal-terv (ütemterv) szerint a vállalt határidőben megkezdje, és 
határidőben befejezze. Az ütemezés során a Főváros figyelemmel volt az építést befolyásoló 
tényezőkre, a kivitelezés által érintett közterületeken várható egyéb munkálatokkal való 
összehangolásra, a forgalomtechnikai és közlekedésszervezési intézkedésekre. A tervezett 
megvalósítást a legnagyobb körültekintés ellenére váratlanul felmerülő tényezők is 
befolyásolhatják, ezért az ütemezés a Főváros részéről a megvalósítás során rendszeresen 
felülvizsgálatra kerül. 

A Főváros feladata különösen, a beruházás 2.) pont szerinti szervezeti rendje szerint: 
a.) a hálózatfejlesztési létesítmények vízjogi engedélyes terveinek elkészíttetése, a vízjogi 
létesítési engedélyek megszerzése, a - szükség szerint - felmerülő módosítások 
engedélyeztetése, az engedélyező hatóságokkal való kapcsolattartás. 
b.) a projekt engedélyokiratának saját hatáskörben történő elkészíttetése és jóváhagyása, a 
nem támogatott költségek viselése (a Kerület által vállalt önrész hozzájárulására is 
figyelemmel), 
c.) a támogatási szerződés végrehajtása és betartása, 
d.) a beruházás teljes körű megvalósítása, beleértve a FIDIC Mérnöki felügyeletet és műszaki 
ellenőrzést is, valamint a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, 
e.) a csatornaépítés számláinak kifizetése a vállalkozónak, a támogatási kifizetések lehívása, 
f.) az elkészült hálózatfejlesztési létesítmények üzemeltetésre való átadása a fővárosi 
csatornaszolgáltatónak. 

7. A Kerület feladatai és kötelezettségei 

A Kerület - a Fővárossal együttműködésben - vállalja az alábbi feladatok pénzügyi és 
műszaki ütemezésnek megfelelő teljesítését: 
a.) beruházás megvalósítása érdekében együttműködés a vízjogi létesítési engedélyek és az 
esetleges engedély módosítások teljes körű beszerzésében, 
b.) csatornahálózati létesítmények megépítésének nyomvonala által érintett magántelkeken a 
szükséges ingatlanrész tulajdonjogának megszerzése (kisajátíttatása). amennyiben az a 
kerületi szabályozási tervekkel összhangban szükséges. 
c.) együttműködés a Fővárossal a támogatási szerződés végrehajtásában, az engedélyek és 
egyéb előírások teljesítésében, 
d.) beruházás során a csatornaépítés révén csatornabekötéshez jutó ingatlanok 
tulajdonosainak, valamint a közlekedésben érintett lakosok, gazdálkodók és intézmények 
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Főváros általi tájékoztatásának elősegítése, a projektinformációk és forgalomszervezési 
intézkedések helyi szintű kommunikációjának támogatása. 
e.) az építési munkálatok folyamatos figyelemmel kísérése és az érdekeltekkel való 
folyamatos kapcsolattartás. 
f.) az ingatlantulajdonosok víziközmü törzshálózatra történő rákötésének figyelemmel 
kísérése, a hatósági rákötési kötelezés kezdeményezése, a rákötésre a Kerület hatáskörében 
alkalmazható ösztönző jogi intézkedése alkalmazása, a rákötés és a szennyvízelvezetés 
környezetvédelmi előnyeinek ismertetése a helyi médiákban. 
g.) a Főváros felé vállalt önrész hozzájárulás fizetésének a Kerület gazdasági programjában, 
gördülő költségvetési tervezésében és éves költségvetésében való betervezése, illetve 
szerepeltetése, és a jelen Megállapodás alapján vállalt összegeknek a Főváros felé 
határidőben való megfizetése, 
h.) a Kerületi önrész hozzájárulás átutalása a Főváros számlájára, a Főváros lehívólevele 
alapján 
i.) a jelen Megállapodásban vállalt Kerületi feladatok ellátása, a Kerületi vállalások és fizetési 
kötelezettségek betartása. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1 Együttműködési és értesítési kötelezettség 

Felek a jelen Megállapodás teljesítése során szoros együttműködésben kötelesek eljárni. 
Ennek során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a Megállapodásban 
vállalt feladataik, kötelezettségeik teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul 
értesíteni kötelesek. A jelen Megállapodás teljesítését és a mindenkori továbbhaladáshoz 
szükséges feltételeket a Megállapodás bármelyik aláírójának kezdeményezése szükség szerint, 
de - e kezdeményezés hiányában - legalább háromhavonta a Felek, illetve a Megállapodás 
aláírói által felhatalmazott személyek áttekintik, értékelik, illetve meghatározzák. Ezekről a 
tárgyalásokról - a tárgyalást követő 48 (negyvennyolc) órán belül - jegyzőkönyv vagy 
emlékeztető készül. 

Kerület tudomásul veszi, hogy együttműködési kötelezettsége a beruházó mellett a beruházás 
lebonyolításában részt vevő projektmenedzsment szervezettel szemben is fennáll. 

8.2 A közvélemény tájékoztatása 

Kerület elősegíti a projekttel érintett lakosság és a közvélemény projekt kommunikációs terve 
által előírt tájékoztatását. Ennek érdekében a Kerület az ingyenes kerületi újságban 
tájékoztató cikkeket jelentet meg, továbbá a Felek - szükség szerint - sajtótájékoztatókat, 
lakossági fórumokat szerveznek, és kölcsönösen együttműködve teljesítik a Fővárosnak a 
jogszabályban vagy a támogatási programban előírt tájékoztatási kötelezettségeit. 

8.3 A Megállapodás időtartama 

A jelen Megállapodás a megvalósult BKISZ projekt pénzügyi zárásáig, de legkésőbb a 
Kerületet érintő kivitelezési szerződés lezárásig hatályban marad. 

8.4 Jóváhagyások és felhatalmazások 
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Felek kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező testületeik a jelen Megállapodást megfelelően 
jóváhagyták, és a Megállapodás aláírását követően a Felekre nézve érvényes és kötelező. 
Felek képviselői a szükséges felhatalmazás birtokában, törvényes képviseleti jogkörükben 
járnak el. Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodásuk harmadik személy hozzájárulásától nem 
függ. 

8.5 A Megállapodás módosítása 

A Megállapodás módosítása kizárólag írásban érvényes. 

eV. 6 Szerződéspéldányok 

A jelen. 11 (tizenegy) számozott oldalból és 2 (két) mellékletből álló Megállapodás egymással 
minden tekintetben egyező tartalmú 8 (nyolc) eredeti példányban készült, amelyből mindkét 
Felel 4-4 (négy-négy) példány illeti meg. 

A Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi mellékletek 

Mellékletek: 
/. ,v- melléklet: A Megállapodás 3. a) pontjában meghatározott, a Kerület területére eső 
fejlesztések 
2. sz. melléklet: A Kerületet terhelő hozzájárulás megfizetésének szabályai és tervezett éves 
eloszlása (a Megállapodás 3. b-d.) pontjában meghatározottak szerint) 
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Mindezek tudomásulvétele jeléül a jelen Megállapodást a Felek érvényesen aláírták 
alábbi időpontban. 

Budapest. 2013. [•] 
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1. sz. melléklet: 

A MegaUapodás 3 . a, pof t j ábao meghatározót. , a KerttLe. terükre e S 6 ,ej .« S z.é S ek 



2. sz. melléklet: 

A Kerületet terhelő hozzájárulás megfizetésének szabályai és tervezett éves eloszlása 

A Megállapodás 3. pontjában foglaltak megfelelően 
1. A kifizetés szabályai, vállalások: 

Kerület vállalja, hogy 
- együttműködik a Fővárossal a BKISZ projekt Kerület területén megvalósuló beruházási 
munkáinak megvalósítása során, valamint a támogatási forrásból megvalósuló beruházás 
támogatott (elszámolható) költségei önrészének pénzügyi finanszírozásában (Kerület által 
vállalt önrész hozzájárulásnak megfelelő pénzeszközök Fővárosnak való átadása, 
megfizetése). 
- mindenkor betervezi költségvetésében a Fővárosi önrész forrás finanszírozásához részéről 
átadásra kerülő, és általa a Megállapodásban vállalt pénzösszegeket. 
- a Kerület területén végzett hálózatfejlesztési munkák költségeihez vállalt önrész 
hozzájárulás aktuális összegét a Fővárosi lehívó levelek kézhezvételét követő 5 banki napon 
belül a Főváros számlájára átutalja. 
- amennyiben a Megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségét elmulasztja a törvényes 
késedelmi kamat fizetésének terhével helyt áll a Főváros felé. 

A Főváros vállalja, hogy 
- a Kerületi hálózatfejlesztési munkák költségeihez vállalt önrész hozzájárulásra is 
figyelemmel és együttműködve a KLiOP támogatási program közreműködő szervezetével a 
támogatási hányad kifizetésében, mindenkor az előírt határidőre kiegyenlíti a beruházás 
megvalósításához kapcsolódó támogatott kifizetések vállalkozói számláinak pénzügyi 
teljesítéséhez szükséges önrészt és a számla ÁFA tartalmát (a Főváros a pályázati 
kifizetéseknél a szállítói kifizetést választotta), valamint a saját forrásai terhére megfizeti a 
projekt nem támogatott költségeit. 
- a jogszabályokban, a támogatási előírásokban és a támogatási szerződésben előírt módon 
elszámol a projekt megvalósításához nyújtott támogatással a támogató félé. 

2. A kifizetések tervezett éves eloszlása 

A beruházás intézkedést tervét és ütemtervét a BKISZ projekt második fordulóban benyújtott 
RMT-jének 8. fejezete tartalmazza. A konkrét fizetési ütemezés a BKISZ projekt támogatási 
szerződésében és az építési szerződésben megfogalmazottak, a munkák előrehaladása és a 
vállalkozók által benyújtott számlák pénzügyi ütemezése függvényében változhat. 
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R é s z l e t e s m ű s z a k i i s m e r t e t é s 

M ű s z a k i l e í r á s 

Hálózatfejlesztési és vízkormányzási projektelemek 

Budapest kerületeinek csatornázása, szennyvízelvezetése még napjainkban is nagyon 

eltérő képet mutat, kerületenként nagyon eltérő mértékű hálózatfejlesztésre van 

szükség, ami magába foglalja a hálózat bővítését, illetve a szennyvízelvezetéshez 

szükséges átemelőket és nyomócsövek kiépítését. 

Az üzemelő csatornahálózat kapacitásbővítése, az üzemeltetési tapasztalatok alapján 

történő átalakítása, a leromlott állagú csatornák felújítása folyamatos feladatot ró a 

hálózat tulajdonosára és üzemeltetőjére. Ezek a rekonstrukciós, tehermentesítő és a 

vízelvezetési biztonságát növelő fejlesztések a projekt kertében nem megvalósítható 

feladatok. 

XVI. ke rü le t 

A XVI. és XVII. kerületek az Angyalföldi Szivattyútelep vízgyűjtőjéhez taroznak. A 

vízgyűjtőről érkező szennyvizek befogadója az Angyalföldi Szivattyútelep. A 

szivattyútelep az érkező szennyvizeket az Észak-Budapesti szennyvíztisztító telepre 

továbbítja. 

A terület főgyűjtői nagyobbrészt kiépültek. A Rákosvölgyi északi főgyűjtő kiépítését a 

főváros a közeljövőben kezdi meg. A főgyűjtő kiépítése előfeltétele a XVI. és XVII. 

kerületi szennyvízelvezető hálózat bővítésének. 

Az elválasztott rendszerrel csatornázott XVI. és XVII. kerületben a projekt keretében 

jelentős mértékű szennyvízelvezető hálózat épül a szükséges átemelőkkel együtt. A Décsi 

József utca domborzati adottsága nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiépítését teszi 

szükségessé az utca egy szakaszán. 

A XVI. kerületben kertes családi házas beépítettségű területen 16 0 6 3 , 6 fm csatorna, 

valamint két szennyvízátemelő épül az íjász utcában és a Szilas-patak mellett. 
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XVI. k e r ü l e t t á j ékoz ta tó m e n n y i s é g e i c s a t o r n á n k é n t 

Utca Szakaszhatár Hossz 
[fm] 

Méret Anyag 

Bártfa utca Szlovák út - Istráng u. 143 315 PVC-U 

Besztercebányai utca Szlovák út - Istráng u. 92 315 PVC-U 

Máramarosi utca Szlovák út - Istráng u. 170 315 PVC-U 

Pál utca,Szilaspatak u,Gusztáv u Pál u - Gusztáv u.126 sz. 21 300 ÜPE 

Pál utca,Szilaspatak u,Gusztáv u Pál u - Gusztáv u.126 sz. 132 315 PVC-U 

Pál utca,Szilaspatak u,Gusztáv u Pál u - Gusztáv u.126 sz. 397 315 PVC-U 

Rákospalotai határút Szlovák út - Istráng u. 67 300 PP 
SN8 

Rimaszombat utca Szlovák út - Istráng u. 106 315 PVC-U 

Szlovák út Gusztáv u. - Kistelek u. 135 315 PVC-U 

Szlovák út Gusztáv u. - Rákospalotai határút 454 315 PVC-U 

Temető utca Szlovák út - Istráng u. 103 315 PVC-U 

Rozsos utca Avarszállás-Csömöri 127 315 PVC-U 

Rozsos utca Baross-Ferenc 59,9 315 PVC-U 

Rozsos utca Cserkút-lrha 31 315 PVC-U 

Rozsos utca Ferenc-Avarszállás 92,5 315 PVC-U 

Vágás utca Alsó Malom-Olló 47,7 315 PVC-U 

Vágás utca Alsó Malom-Olló 178,1 315 PVC-U 

Aranyfa utca Szílas-patak u. - Szlovák út 106,9 315 PVC-U 

Béla utca Szilas-patak u. - Szlovák út 119 315 PVC-U 
Csömöri út Szilas-patak u. - Szlovák út 94,8 315 PVC-U 
Csömöri út Szlovák út - Szilas-patak u. 121,5 90 KPE 
Kassai utca Szilas-patak u. - Szlovák út 97,1 315 PVC-U 
Nagyvárad utca Szilas-patak u. - Szlovák út 156,7 315 PVC-U 
Pozsonyi utca Szilas-patak u. - Szlovák út 118,1 315 PVC-U 
Rákosi út Szilas-patak u. - Szlovák út 147 315 PVC-U 
Szent Imre utca Szilas-patak u. - Szlovák út 109,6 315 PVC-U 
Szent korona utca Szilas-patak u. - Szlovák út 120 315 PVC-U 
Szilaspatak menti gyűjtő Csömöri út - Aranyfa u. 884,9 315 PVC-U 
Temesvári utca Szilas-patak u. - Szlovák út 97,4 315 PVC-U 
Újarad utca Szilas-patak u. - Szlovák út 135,2 315 PVC-U 
Aradi utca Névtelen u.5.- Szilas-patak u. 103,2 315 PVC-U 
Béla utca Névtelen u. 5. - Szilas-patak u. 65,1 315 PVC-U 
Béla utca Sarkad u. - Szénás u. 50 315 PVC-U 
Csömöri út Sarkad u. - Szilas-patak u. 165 315 PVC-U 
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Ferenc utca Szilas-patak u. - Damjanich u. 81,4 315 PVC-U 
Kassai utca Sarkad u. - Szilas-patak u. 237 315 PVC-U 

Utca Szakaszhatár 
Hossz 
Ifm] 

Méret Anyag 

Nagyvárad utca Csallóközi utca - Szilas-patak u. 180,5 315 PVC-U 
Névtelen u. 5. Szent korona u. - Aradi u. 343,3 315 PVC-U 
Pozsonyi u. Névtelen u. 5. - Szilas-patak u. 118 315 PVC-U 

Rákosi út Csallóközi utca - Szilas-patak u. 159,2 315 PVC-U 

Szent Imre utca Sarkad u. - Szilas-patak u. 220,5 315 PVC-U 
Szent korona utca Sarkad u. - Szénás u. 30 315 PVC-U 

Szent korona utca Sarkad u. - Szilas-patak u. 273 315 PVC-U 

Szilas-patak utca Baross u. - Viola u. 235,4 315 PVC-U 

Temesvári utca Sarkad u. - Szilas-patak u. 193,9 315 PVC-U 

Viola utca Szilas-patak u. - Damjanich u. 136,7 315 PVC-U 

Vízgát utca Csallóközi utca - Szilas-patak u. 180 315 PVC-U 

Budapesti út József u. - Sashalom u. 48,5 315 PVC-U 

Budapesti út Keringő u. - Főhadnagy u. 60,8 315 PVC-U 

Csömöri út Eperjes u. - Pálya u. 70,8 315 PVC-U 

Hársfavirág utca Thököly u. - Baross u. 67,8 315 PVC-U 

Hársfavirág utca Thököly u. - Csömöri út 127,2 315 PVC-U 

Névtelen utca Rákóczi út - Református templom 70 315 PVC-U 

Rákosi út Jávorfa u. - Attila u. 24 315 PVC-U 

Rákosi út Párta u. - Wesselényi u. 39,4 315 PVC-U 

Szent imre utca Hársfa u. - Akácfa u. 50,1 315 PVC-U 

Szent Imre utca Wesselényi u. - Párta u. 40 315 PVC-U 

Szent korona utca Ungvári u. - Rózsa u. 23,4 315 PVC-U 

Arany János utca Sasvár-Zrínyi 155 315 PVC-U 

Arany János utca Zrínyi-Margit 155 315 PVC-U 

Dióskáli utca Corvin-Baross G. 67,5 315 PVC-U 
Thaly Kálmán utca Futórózsa-Vak Bottyán 47,8 315 PVC-U 
Thaly Kálmán utca Vak Bottyán-Szabadság 53,1 315 PVC-U 

Forrásmajori dűlőút Zsemlékes út-íjász utcai tervezett 
átemelő 

229,5 400 PVC-U 

Forrásmajori dűlőút, íjász utca, 
Zselic utca, Nyílhegy utca, Újszász 
utca, Prodám utca 

Prodám utca-íjász utcai tervezett 
átemelő 

1290 400 KPE 

Gárda utca Vulkán u-Guzsaly u 22 315 PVC-U 

Lakó utca Pósa Lajos utca-Lakó utca 4. 46,7 200 PVC-U 
Nebántsvirág utca Csenkesz u-Bökényföldi út 40 315 PVC-U 
Szilágyi Mihály utca Jókai u-Zsélyi u. 97,8 315 PVC-U 
Zselic utca Csenkesz u-Bökényföldi út 39 315 PVC-U 
118692/5 118771 hrsz.-118774 hrsz. 65 315 PVC-U 
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118692/5 118775 hrsz.-118777 hrsz. 60 315 PVC-U 
118692/5-Szakoly u. 118692/12 hrsz.-Vidámvásár u. 161 315 PVC-U 

Utca Szakaszhatár Hossz 
[fm] 

Méret Anyag 

Bény u. Vidámvásár u.-Szakoly u. 30 315 PVC-U 
Csücsök utca Szakoly u.-Vidámvásár u. 150 315 PVC-U 

Szakoly utca 116449 hrsz.-Simongát utca 141,5 315 PVC-U 

Szakoly utca Bény utca-Szakoly utca 23. 271 315 PVC-U 

Tóköz u.-Somkút u.-118694/16-
118694/41-118692/12-118692/5 Tóköz u.-Simongát u. 14 300 ÜPE 

Tóköz u.-Somkút u.-118694/16-
118694/41-118692/12-118692/5 Tóköz u.-Simongát u. 1292,4 315 PVC-U 

Cukornád köz Cukornád utca - Simongát utca 63,2 315 PVC-U 

Cukornád utca 116587/15 hrsz. - Vidámvásár utca 651,9 315 PVC-U 

Cukornád utca Cukornád u. 61. - Rózsalevél utca 66 315 PVC-U 

Décsi József utca Décsi u. 20. - Mokány u. 54 315 PVC-U 

Décsi József utca Décsi u. 22. - Décsi u. 24. 42,5 63 KPE 

Décsi József utca Décsi u. 24. - Simongát u. 41 315 PVC-U 

Lóca utca Mokány utca - Tátraszirt sor 123 315 PVC-U 

Simongát utca Cukornád köz - Tátraszirt sor 1108,7 315 PVC-U 

Simongáti köz Cukornád utca - Simongát utca 107,9 315 PVC-U 

Tátraszirt sor Décsi utca - Simongát utca 237,5 315 PVC-U 

Léva utca Újszász utca - Zselic u. 440 315 PVC-U 

Májusfa utca Prodám u. - Koronafürt u. 35 315 PVC-U 

Veres Péter út Bökényföldi út - Koronafürt u. 506 315 PVC-U 

Zúgó köz Katymár u. - zsákutca vége 100 63 KPE 
Összesen: 16063,6 fm 

Átemelő megnevezése ... [db] 
Forrásmajori dűlőúti átemelő - 1 - -
Csömöri úti átemelő - 1 - -
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3 - m e ^ & k - * 

M E G Á L L A P O D Á S 

a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási 
projekt XVI. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái 

megvalósításának támogatására , és a KEOP támogatási p rog ramban megvalósuló 
projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésre 

a 2006. szeptember 29. napján, a „Budapest XVI. kerület belterületi elválasztott 
szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatoma(hálózat) beruházások megvalósításának és 

működtetésének rendjéről , valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok 
közötti együt tműködés feltételeiről" tárgyban létrejött megállapodás 

módosítása és egységes szerkezetbe 
foglalása útján 



M e g á l l a p o d á s 

amely megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás") az alulírott időpontban, a következő 
szerződő felek között jött létre: 

(1) Budapest Fővárosi Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest. Városház u. 9-11.; 
törzskönyvi azonosító szám: 735638; képviseletében Tarlós István főpolgármester 
(továbbiakban: „Főváros"), 

(2) Budapest Főváros XVI. Kerület önkormányzata (székhely: 1163 Budapest Havashalom 
utca 43, törzskönyvi azonosító szám: 735793 képviseletében Kovács Péter polgármester 
(továbbiakban: „Kerület") 

illetve a Főváros és a Kerület - a továbbiakban együttesen: a „Felek" vagy (ha a 
szövegösszefüggés úgy kívánja, a továbbiakban egyenként a „Fél") 

Előzmények: 

(A) Felek között 2006. szeptember 29. napján, a „Budapest XVI. kerület belterületi 
elválasztott szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna(hálózat) beruházások 
megvalósításának és működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt 
önkormányzatok közötti együttműködés feltételeiről" tárgyban megállapodás jött létre. A 
megállapodás alapján az abban szerepeltetett központi, illetve fővárosi céltámogatással 
megvalósult kerületi csatornafejlesztések lezárultak, illetve a Főváros az uniós forrásokból 
finanszírozható, a Kerület közigazgatási területére eső csatornafejlesztések előkészítését 
elvégezte, de a Főváros a 2006. szeptember 29-én létrejött szerződésben vállalat 2010. 
december 31-ig nem építette meg a szennyvízcsatornákat. Feleknek ezzel kapcsolatban igénye 
vagy követelése egymással szemben nincs. A Budapest teljes kőrü csatornázásának 
befejezésére irányuló projekt terjedelme, a jogszabályi és pályázati feltételek az előkészítés 
során folyamatosan változott. Jelenleg a fővárosi csatornázási program megvalósításának 
előkészítése Budapest és Budaörs közös szennyvízelvezetési agglomerációjában „Budapest 
Komplex Integrál t Szennyvízelvezetése" (továbbiakban: BKISZ) projekt megnevezéssel a 
Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: „KEOP") keretében benyújtott 
pályázatként az előkészítési szakasz lezárása előtt áll. A projekt pályázati azonosító száma: 
KEOP-1.2.0/09-11 -2011 -0056. 

(B) A BKISZ projekt keretében a beépítéssel rendelkező csatornázatlan fővárosi lakóterületek 
szennyvízelvezetését kívánja a Főváros megoldani európai uniós támogatással. A beruházás 
célja Budapesten a lakosságszámra vetített csatornázottság (szennyvízelvezetés) legalább 98 
%-os, majd a későbbiekben 99,1 %-os szintjének elérése. A BKISZ projekt olyan jelentős 
környezetvédelmi beruházás, amely 16 fővárosi kerületet érintve, összesen 238 km 
szennyvízcsatorna megépítésével, mintegy 14 ezer ingatlan, közel 20 ezer lakás rákötésével a 
közműves szennyvízelvezető rendszerre több, mint 41 ezer fővárosi lakos életminőségének 
jelentős javulását eredményezi. A budapesti kerületek csatornahálózatának fejlesztése 
érdemben fogja javítani az érintett területek infrastrukturális ellátottságát és az ott lakók 
életkörülményeit. A Kormány 1072/2013. (II. 21.) sz. határozatában döntött a BKISZ projekt 
Európai Bizottság által még jóvá nem hagyott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási 
igényű projektjavaslatáról. A támogatási szerződés megkötése után a projekt beruházási 
munkái a támogatási szerződésben ütemezett módon valósulnak meg. 
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(C) Kerület kiemelkedően fontosnak tekinti jelen Megállapodás 1. sz. mellékletében 
részletezett területei szennyvízelvezetésének mielőbbi megoldását, e területeken a 
csatornahálózat kiépítését. A Kerület a Kormány döntése szerinti feltételekkel támogatásban 
részesíthető BKISZ projekt keretében a Kerület illetékességi területén megvalósuló 
csatornafejlesztési munkák határidőben való kivitelezését elő kívánja segíteni. Kerület teljes 
mértékben támogatja a beruházónak a támogatott projekt megvalósítására irányuló 
tevékenységét, és segíteni kívánja a Kerület területén megvalósuló csatorna beruházási 
munkák határidőre történő végrehajtását. Kerület már korábban, az (A) pont szerint Felek 
között létrejött megállapodásban vállalta, hogy az uniós források felhasználásával 
megvalósuló csatornafejlesztési program megvalósításához szakmai és pénzügyi területen 
hozzájárul, és a korábbi vállalásait a jelen Megállapodás aláírásával kívánja megerősíteni. 

(D) Felek a korábbi szerződéses együttműködésük folytatásaként a Kerület területén a BKISZ 
projekt keretében megvalósítandó szennyvízcsatorna beruházási munkákkal kapcsolatos 
együttműködésük részletes feltételeit e Megállapodásban kívánják rögzíteni és korábbi 
kötelezettségvállalásaikat aktualizálni. 

Fenti Előzmények alapján Felek megállapodnak abban, hogy az Előzményekben hivatkozott, 
2006. szeptember 29. napján létrejött megállapodásuk 1.-8.5 pontja, valamint összes 
melléklete helyébe a jelen - a szerződéses fedőlap szerinti címmel átnevezett - Megállapodás 
és mellékleteinek rendelkezéseit léptetik az együttműködésükre irányuló szerződéses 
jogviszonyuk folytonossága fenntartásának szándékával. 

A fenti Előzmények alapján Felek a KEOP támogatási p rogram keretében a Kerület 
területén megvalósítandó szennyvízcsatorna beruházási munkákka l kapcsolatos 
együttműködés feltételeiről az alábbiak szerint á l lapodnak meg: 

1. A Megállapodás célja 

A Megállapodás célja, hogy Főváros és Kerület rögzítsék a BKISZ projekt megvalósításához 
szükséges feltételeket, különösen a BKISZ projekt Kerület területére eső beruházási 
munkáihoz szükséges fedezet megosztásának (a Kerület önrész hozzájárulása feltételeinek) és 
a Felek beruházási projekthez kapcsolódó együttműködési kötelezettségeinek előírásait. 

Felek leszögezik, hogy mindkét Fél érdeke a BKISZ projekt Kerület területére eső beruházási 
munkáinak eredményes és maradéktalan megvalósítása, a KEOP támogatás hatékony és 
jogszerű felhasználása. 

2. A beruházás szervezeti keretei 

A BKISZ projekt gesztor-önkormányzati és pénzügyi-gazdasági feladatait a Főváros végzi. A 
beruházási projekt szakmai irányítását a Főváros a saját hivatali szervezete útján látja el. 

A BKISZ projekt támogatási pályázatának benyújtása előtt a Főváros és Budaörs Város 
Önkormányzata a projekt megvalósítására létrehozta a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési 
Beruházó Önkormányzati Társulást (a továbbiakban: Társulás). A pályázati feltételek 
jövőbeni változása érintheti a Társulás beruházói jogállását, és Társulást érintően a beruházási 
modellben a korábbi tervekhez képest módosulások történhetnek. Felek megállapodnak 
abban, hogy a jelen Megállapodásban a Főváros felé tett Kerületi kötelezettségvállalás 
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megfelelően irányadó a Társulás felé, amennyiben a Társulás a projekttel kapcsolatosan 
beruházói vagy bonyolítási feladatot fog ellátni. 

A BKISZ projekt beruházási célokmánya - a mindenkori hatályos tartalommal - tartalmazza 
a projekt forrásösszetételét, amelyben feltűntetésre kerül a projektben érintett kerületi 
önkormányzatokkal a jelen Megállapodással azonos tartalommal létrejövő szerződések 
alapján teljesítendő kerületi önkormányzati összesített pénzügyi hozzájárulás. A csatorna­
beruházás kivitelezési munkái a BKISZ projekt pályázatának részét képező végleges részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban (RMT) bemutatásra kerülő közbeszerzési tenderkoncepció 
és ütemezés szerint valósulnak meg a Kerület /. sz. mellékletben feltüntetett egyes 
közterületein a támogatási szerződésben meghatározott határidőben. 

3. A BKISZ projekt beruházási munkáinak a Kerület területén való megvalósítása és 
finanszírozása 

A Felek rögzítik, illetve megállapodnak az alábbiakban: 

a.) A BKISZ projekt fővárosi csatornaépítési munkáinak előkészítését a Főváros saját 
forrásait igénybe véve elvégezte, a kivitelezés megvalósítását a Kormány határozata szerinti 
támogatás felhasználásával finanszírozza. 

A támogatási szerződésben jóváhagyott műszaki tartalmat, szennyvízcsatorna beruházási 
munkákat a Kerület területén a Főváros a Kerület jelen Megállapodásban vállalt anyagi 
hozzájárulásával és saját forrásai, valamint a Kormány határozata szerinti támogatás 
felhasználásával valósítja meg. 

A Főváros a BKISZ projekt keretein belül a projekt elszámolható (támogatott) költségének 
minősülő beruházási munkáinak önrészét és az el nem számolható (nem támogatott) 
költségeket, valamint a beruházás forgalmi adóját a saját költségvetése terhére a 
finanszírozza. A Kerület a jelen Megállapodás feltételei szerint és mértékben hozzájárul a 
Kerület területén megvalósuló csatornaépítések támogatott (elszámolható) költségeinek 
önrészéhez. 

A jelen Megállapodás 1. sz. melléklete a KEOP pályázat részét képező RMT alapján 
összeállított, a Kerületet érintő szennyvízcsatorna beruházások műszaki tartalmát mutatja be, 
amely a támogató döntése alapján, a pályázat feltételei szerint módosulhat. 

A BKISZ projekt fővárosi közigazgatási határain belül megvalósítandó hálózatfejlesztéshez 
kapcsolódó lakossági házi átemelők kivitelezésének el nem számolható ellenértékének 
költségét 100 % százalékban a Főváros biztosítja a projekthez. A Kerület - amennyiben a 
vonatkozó jogszabályok ezt lehetővé teszik - vállalja az ingatlantulajdonosok kötelezését a 
házi átemelők üzemeltetésére vonatkozólag (magántulajdonú ingatlanokon megépült házi 
átemelőket üzemeltetési feladatok ellátására nem lehet megközelíteni, ezért az érintett 
fogyasztó a beruházó által biztosított házi szennyvízátemelőt üzemelteti, és őt terheli a házi 
átemelő energiafogyasztásának, karbantartásának díja). 

A Fővárost terhelő beruházási költségek viselésében a Kerület részt vállal az alábbi b.) és c.) 
pontokban írtak szerint. 
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b.) Kerület a közigazgatási határain belül megvalósuló csatornafejlesztési vagy csatornaépítési 
beruházás hálózatfejlesztési elemeinek teljes elszámolható nettó építési költségéből (nettó) 
6% -ot vállal. Nem minősül hálózatfejlesztési elemnek a főművek építése. 

A Kerületet érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható (nettó) építési becsült 
költségeinek 6%-át a Megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza. 

c.) A KEOP támogatási programban kizárólag a sávos/nyomvonalas helyreállítást 
finanszírozzák, és ismerik el elszámolható költségként. A Kerület vállalja, hogy a tárgyra 
vonatkozó rendeletét és korábbi nyilatkozatait - ha szükséges - módosítja olyan tartalommal, 
hogy az 5 éves útburkolat-bontási tilalom tekintetében a BKISZ projekt által érintett 
közterületek esetében ne kelljen a teljes útpályát burkolni. 

Szilárd burkolatú utcák esetében a tervekben szereplő sávos/nyomvonalas (a munkaárok 
szélessége plusz a betonalap és a kötőréteg esetében 30-30 centiméter túlnyúlással, a 
kopóréteg esetében további 15-15 cm túlnyúlással burkolat helyreállításon kívüli, a Kerületi 
tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulásokban előírt teljes pályás helyreállítások félpályás, 
helyreállítások elszámolható költségén felüli részét a Kerület 100 %-ban fizeti, kivéve, ha az 
adott útszakaszon a sávos/nyomvonalas burkolat helyreállítást meghaladó burkolat 
helyreállítást - kerületi rendeletnél magasabb szintű - jogszabályban rögzített burkolatbontási 
tilalom vagy olyan állami/fővárosi közútkezelői nyilatkozat írja elő, ami nem Kerületi döntés 
eredménye. Ilyen esetben a Kerület a hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható nettó 
építési költségeinek (nettó) 6%-át meghaladó hozzájárulást fizet, mert azt növeli az általa 
igényelt nyomvonalast meghaladó visszaburkolás el nem számolható teljes költsége, amelyet 
a Kerület teljes egészében magára vállal, és annak forrását a Főváros részére átadja. 

d.) A Főváros a közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozóval megkötött szerződés alapján 
tájékoztatja a Kerületet a fenti b.) és c.) pontok szerinti, elszámolható és nem elszámolható 
költségek várható összegéről, hogy azt a Kerület évente a költségvetésébe betervezze. 

A Kerület által viselt, vállalt - a b.) és c.) pontokban részletezett - költségek rendezéséről a 
Felek a jelen megállapodás aláírását követően külön fizetési megállapodásban rendelkeznek, 
amelyben tisztázzák a költségek elismerésének, befogadásának, a Kerületi önrész hozzájárulás 
teljesítésének menetét, aláírási, ellenjegyzési jogosultságokat, számlaszámokat. 

Ezen fizetési megállapodás elvei a következők: 
A Főváros évente, illetve 2015. év I. és II. félévében a Kerületi hozzájárulás rendezésével, 
pénzügyi teljesítésével kapcsolatban úgy jár el, hogy a tárgyi időszakban teljesített, a 
Kerületet érintő fejlesztésekre vonatkozó kifizetések alapján (a Főváros) lehívólevelet küld a 
Kerületnek, amelyhez csatolja a kivitelező kollaudált számlamásolatait, a teljesítésigazolások 
és a kifizetéseket alátámasztó banki bizonylatok másolatait. Ennek alapján a Kerület átutalja 
vállalt pénzügyi hozzájárulását a Fővárosnak. 

Feleket terheli a kifizetések pénzügyi elszámolásának, a Fővárost a felhasználásról való 
elszámolás kötelezettsége. 

4. A megépülő szennyvízcsatornák tulajdonjoga 

A beruházás keretében megépült szennyvízcsatornák a Főváros, mint ellátásért felelős 
kizárólagos tulajdonába kerülnek. A Főváros, mint ellátásért felelős gondoskodik a beruházás 
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révén megvalósult, a Főváros tulajdonába kerülő közterületi szennyvíz-elvezetési 
létesítmények üzemeltetésbe adásáról a víziközmüvek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi, 
támogatási és szerződéses előírásokkal összhangban. 

5. A Kerület feladatai a projektben megvalósuló szennyvízcsatorna beruházásokkal 
kapcsolatosan 

a) Felek vállalják, hogy a tulajdonukban lévő közterületek vonatkozásában mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások keretei között a 
szükséges tulajdonosi hozzájárulások mindenkor és bármely ellenszolgáltatás kikötése nélkül 
megadásra kerülhessenek a beruházó részére ahhoz, hogy e közterületeken a projekt részeként 
szennyvízcsatorna, egyéb műtárgy, létesítmény épüljön, és az önkormányzati közterületet a 
kivitelezés során a beruházás céljára ideiglenesen igénybe vegyék. 

b.) A Kerület az a.) pontban írtak kapcsán vállalja, hogy a BKISZ projekt keretében 
végrehajtott építési munkák kivitelezésével összefüggésben úthasználati, közterület-használati 
díjat, burkolatbontási vagy egyéb, a közterület vagy közút nem közforgalmi célú 
igénybevételéért fizetendő díjtól eltekint, és ilyen díjat a beruházásban résztvevő kivitelezőkre 
sem hárít át. 

Kerület vállalja, hogy a BKISZ projekt beruházással összefüggésben semmilyen olyan 
további díjat, illetéket vagy egyéb pénzügyi kötelezettséget nem vet ki, illetve nem állapít 
meg a projektben résztvevők terhére, amely a projekt el nem számolható költségeit növeli. 

c.) Kerület vállalja, hogy a vízjogi engedélyezési eljárásban benyújtott műszaki tervekhez és a 
pályázati útmutatókban rögzített feltételekhez képest semmilyen többletkövetelményt nem ír 
elő a projekt Kerület területén kivitelezett építési munkálatainak megvalósítása során. 

A Kerület vállalja, hogy amennyiben a vízjogi létesítési engedélyezési folyamatában tett 
kerületi nyilatkozatok, - tulajdonosi, közútkezelői - hozzájárulások lejártak, illetve a 
beruházási munkák befejezése előtt érvényességüket vesztik, akkor a kivitelezés során a 
munkakezdési engedélyek kiadásakor, vagy a munkálatok folyamán többlet igénnyel és 
többlet kikötésekkel nem áll elő, a tervekben jóváhagyott műszaki tartalom megvalósítását 
támogatja, ahhoz hozzájárul, illetőleg a hozzájárulását megújítja. 

Továbbá a Kerület a korábbi engedélyekben, hozzájárulásokban, amennyiben nem ezt 
tartalmazták, az előírt útfelújítási tartalmat módosítja olyan módon, hogy a sávos 
úthelyreállítás kerüljön előírásra (amennyiben a teljes burkolatépítés el nem számolható 
költségeit nem kívánja magára vállalni a Kerület jelen Megállapodás szerint). 

Kerület vállalja, hogy - amennyiben nyilatkozata ettől korábban eltért és a burkolat teljes 
helyreállítása miatt felmerült el nem számolható költségeket nem kívánja megfizetni a 
Főváros részére - a jelen Megállapodás aláírásától számított 15 naptári napon belül levélben 
megküldi a Főváros részére azon dokumentumokat, amelyben kizárólag a sávos 
úthelyreállítást írja elő. 

d.) A szennyvízcsatornák minél magasabb arányú kihasználtsága fő környezetvédelmi és 
gazdasági szempont. 
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A támogatást a jelenlegi pályázati útmutató megfelelő bekötési arány elérésének feltételéhez 
köti. Erre figyelemmel a Kerület vállalja, hogy figyelemmel kíséri és a rendelkezésére álló 
jogi eszközökkel elősegíti, hogy a szennyvízcsatornával érintett ingatlanok tulajdonosai 
ingatlanaikat az elérhető legnagyobb arányban, de legalább az üzembe helyezés évére a 75%-
ban, és a minimálisan elvárt a fenntartási időszak végre (beruházás befejezését követő 5. év 
vége) legalább 92%-os arányban csatlakoztassák a kiépült szennyvízcsatorna hálózathoz. 

Az ingatlantulajdonosok a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint a 
csatorna-beruházás üzembe helyezésétől, illetve a meglévő csatornarendszer bővítésétől 
számított egy éven belül kötelesek az ingatlanukat a víziközmű-rendszerbe beköttetni. Ha az 
érintett ingatlan tulajdonosa a törvényben előírt beköttetési kötelezettségét nem teljesíti, a 
Kerület a fővárosi kormányhivatal fővárosi kerületi hivatalának jelzi a rákötés elmaradását, 
aki az ingatlantulajdonost hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére. 

e.) A Kerület, mint a beruházás társfinanszírozója kizárólag saját döntése és elhatározása 
szerint, a jelen Megállapodásban vállalt projekt önrész Kerületi hozzájárulásának részleges 
vagy teljes finanszírozása érdekében a szennyvízberuházással érintett területek 
ingatlantulajdonosainak terhére pénzügyi kötelezettségeket állapíthat meg. Az érintett 
ingatlantulajdonosokat víziközműtársulat (csatornatársulat) szervezése, vagy az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti 
közműfejlesztési hozzájárulás előírása és önkormányzati hatósági határozaton alapuló 
beszedése útján bevonja a beruházáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségének teljesítésébe. 
Ilyen esetben a Főváros a csatornaszolgáltatónál eljár annak érdekében, hogy csak olyan 
tulajdonos részére engedélyezze a rákötést, aki/amely az egyéb jogszabályi feltételek 
teljesítése mellett a közműfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeit is rendezte a 
Kerület felé. 

Ennek kapcsán a Kerület vállalja, hogy a Főváros tulajdonában lévő (a Főváros vagy 
intézményei által használt) ingatlanokra, és a Főváros - közvetlenül vagy közvetve -
kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő társaságok tulajdonában lévő ingatlanokra a 
Kerület nem érvényesít fizetési kötelezettséget semmilyen jogcímen a beruházásban épülő 
csatorna-hálózattal és a rákötéssel kapcsolatosan. 

f.) A szennyvízcsatornák építésének nyomvonala után az út-, járda- és egyéb burkolatok 
nyomvonalas helyreállítása minden esetben a Főváros feladata. Földút alatti csatomázás 
esetén nem feladata a Fővárosnak a szilárd burkolat kiépítése, de az útpálya és a járdák 
járhatóságát az eredeti állapotnak megfelelő módon a Fővárosnak biztosítani kell, azzal, hogy 
a Kerület egyes útszakaszokra előírhatja a 90%-os tömörségi fokot a csatornaépítés után, 
melyet jogosult saját költségén ellenőrizni is. Minderre azért van szükség, mert a Kerület a 
szennyvízcsatorna építést követően szilárd burkolatú utat kíván létesíteni, így amennyiben a 
szilárd burkolatú út építése miatti tömörségi fokot a Főváros nem biztosítja, úgy a Kerület a 
tömörség kialakítása érdekében jogosult a Főváros költségére a szükséges munkálatok 
elvégzésére, a Főváros egyidejű értesítése mellett. 

g.) A Kerület által megbízott szakértő vagy a Kerület polgármesteri hivatalának munkatársa a 
kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel és a megbízott projektmenedzsment szervezettel történő 
előzetes egyeztetést követően jogosult a kivitelezés helyszíneire belépni, azt megtekinteni, a 
kivitelezési tevékenységet ellenőrizni, továbbá jogosult a Kerület területét érintő 
építéskivitelezési munkák kooperációs értekezletén részt venni. A Kerület a területét érintő 
kooperációs értekezletekről az értekezletek szervezésének eljárásrendje szerint értesítést kap a 

7 



kooperációs értekezlet helyszínéről és dátumáról. A Kerület - kivitelezést érintő -
észrevételeit jogosult a projektmenedzser szervezetnek jelezni, figyelemmel a 3. c.) és d.) 
pontokban foglaltakra is. A Kerület érdekkörében felmerülő pótmunka kezdeményezésére a 
Kerület és a Főváros közötti megállapodást követően a kivitelezés FIDIC Mérnöke jogosult a 
beruházóval egyeztetve. 

6. A Főváros feladatai és kötelezettségei 

A Főváros mindent megtesz annak érdekében, hogy a BKISZ projektben tervezett beruházási 
munkák a támogatási szerződésben meghatározottak szerint határidőre megvalósuljanak. 

A Főváros minden eszközével arra törekszik, hogy a Kerület területére eső beruházási 
munkákat a projekt útvonal-terv (ütemterv) szerint a vállalt határidőben megkezdje, és 
határidőben befejezze. Az ütemezés során a Főváros figyelemmel volt az építést befolyásoló 
tényezőkre, a kivitelezés által érintett közterületeken várható egyéb munkálatokkal való 
összehangolásra, a forgalomtechnikai és közlekedésszervezési intézkedésekre. A tervezett 
megvalósítást a legnagyobb körültekintés ellenére váratlanul felmerülő tényezők is 
befolyásolhatják, ezért az ütemezés a Főváros részéről a megvalósítás során rendszeresen 
felülvizsgálatra kerül. 

A Főváros feladata különösen, a beruházás 2.) pont szerinti szervezeti rendje szerint: 
a.) a hálózatfejlesztési létesítmények vízjogi engedélyes terveinek elkészíttetése, a vízjogi 
létesítési engedélyek megszerzése, a - szükség szerint - felmerülő módosítások 
engedélyeztetése, az engedélyező hatóságokkal való kapcsolattartás, 
b.) a projekt engedélyokiratának saját hatáskörben történő elkészíttetése és jóváhagyása, a 
nem támogatott költségek viselése (a Kerület által vállalt önrész hozzájárulására is 
figyelemmel), 
c.) a támogatási szerződés végrehajtása és betartása, 
d.) a beruházás teljes körű megvalósítása, beleértve a FIDIC Mérnöki felügyeletet és műszaki 
ellenőrzést is, valamint a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, 
e.) a csatornaépítés számláinak kifizetése a vállalkozónak, a támogatási kifizetések lehívása, 
f.) az elkészült hálózatfejlesztési létesítmények üzemeltetésre való átadása a fővárosi 
csatornaszol gál tatónak. 
g) csatornahálózati létesítmények megépítésének nyomvonala által érintett magántelkeken a 
szükséges ingatlanrész tulajdonjogának megszerzése (kisajátíttatása), amennyiben az a 
kerületi szabályozási tervekkel összhangban szükséges, illetve a csatorna nyomvonala feletti 
területeken elrendelt közérdekű szolgalmi jogért fizetendő kártalanítás finanszírozása. A 
Kerület akár anyagi segítséget is nyújthat a Főváros ebben a pontban rögzített feladatának 
megoldásában. 

7. A Kerület feladatai és kötelezettségei 

A Kerület - a Fővárossal együttműködésben - vállalja az alábbi feladatok pénzügyi és 
műszaki ütemezésnek megfelelő teljesítését: 
a.) beruházás megvalósítása érdekében együttműködés a vízjogi létesítési engedélyek és az 
esetleges engedély módosítások teljes körű beszerzésében, 
b.) együttműködés a Fővárossal a támogatási szerződés végrehajtásában, az engedélyek és 
egyéb előírások teljesítésében, 
c.) beruházás során a csatornaépítés révén csatornabekötéshez jutó ingatlanok 
tulajdonosainak, valamint a közlekedésben érintett lakosok, gazdálkodók és intézmények 
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Főváros általi tájékoztatásának elősegítése, a projektinformációk és forgalomszervezési 
intézkedések helyi szintű kommunikációjának támogatása, 
d.) az építési munkálatok folyamatos figyelemmel kísérése és az érdekeltekkel való 
folyamatos kapcsolattartás, 
e.) az ingatlantulajdonosok víziközmü törzshálózatra történő rákötésének figyelemmel 
kísérése, a hatósági rákötési kötelezés kezdeményezése, a rákötésre a Kerület hatáskörében 
alkalmazható ösztönző jogi intézkedése alkalmazása, a rákötés és a szennyvízelvezetés 
környezetvédelmi előnyeinek ismertetése a helyi médiákban, 
f.) a Főváros felé vállalt önrész hozzájárulás fizetésének a Kerület gazdasági programjában, 
gördülő költségvetési tervezésében és éves költségvetésében való betervezése, illetve 
szerepeltetése, és a jelen Megállapodás alapján vállalt összegeknek a Főváros felé 
határidőben való megfizetése, 
g.) a Kerületi önrész hozzájárulás átutalása a Főváros számlájára, a Főváros lehívólevele 
alapján 
h.) a jelen Megállapodásban vállalt Kerületi feladatok ellátása, a Kerületi vállalások és fizetési 
kötelezettségek betartása. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1 Együttműködési és értesítési kötelezettség 

Felek a jelen Megállapodás teljesítése során szoros együttműködésben kötelesek eljárni. 
Ennek során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a Megállapodásban 
vállalt feladataik, kötelezettségeik teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul 
értesíteni kötelesek. A jelen Megállapodás teljesítését és a mindenkori továbbhaladáshoz 
szükséges feltételeket a Megállapodás bármelyik aláírójának kezdeményezése szükség szerint, 
de - e kezdeményezés hiányában - legalább háromhavonta a Felek, illetve a Megállapodás 
aláírói által felhatalmazott személyek áttekintik, értékelik, illetve meghatározzák. Ezekről a 
tárgyalásokról - a tárgyalást követő 48 (negyvennyolc) órán belül - jegyzőkönyv vagy 
emlékeztető készül. 

Kerület tudomásul veszi, hogy együttműködési kötelezettsége a beruházó mellett a beruházás 
lebonyolításában részt vevő projektmenedzsment szervezettel szemben is fennáll. 

8.2 A közvélemény tájékoztatása 

Kerület elősegíti a projekttel érintett lakosság és a közvélemény projekt kommunikációs terve 
által előírt tájékoztatását. Ennek érdekében a Kerület az ingyenes kerületi újságban 
tájékoztató cikkeket jelentet meg, továbbá a Felek - szükség szerint - sajtótájékoztatókat, 
lakossági fórumokat szerveznek, és kölcsönösen együttműködve teljesítik a Fővárosnak a 
jogszabályban vagy a támogatási programban előírt tájékoztatási kötelezettségeit. 

8.3 A Megállapodás időtartama 

A jelen Megállapodás a megvalósult BKISZ projekt pénzügyi zárásáig, de legkésőbb a 
Kerületet érintő kivitelezési szerződés lezárásig hatályban marad. 

8.4 Jóváhagyások és felhatalmazások 
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Felek kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező testületeik a jelen Megállapodást megfelelően 
jóváhagyták, és a Megállapodás aláírását követően a Felekre nézve érvényes és kötelező. 
Felek képviselői a szükséges felhatalmazás birtokában, törvényes képviseleti jogkörükben 
járnak el. Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodásuk harmadik személy hozzájárulásától nem 

fligg-

8.5 A Megállapodás módosítása 

A Megállapodás módosítása kizárólag írásban érvényes. 

8.6 Szerződéspéldányok 

A jelen, 11 (tizenegy) számozott oldalból és 2 (két) mellékletből álló Megállapodás egymással 
minden tekintetben egyező tartalmú 8 (nyolc) eredeti példányban készült, amelyből mindkét 
Felet 4-4 (négy-négy) példány illeti meg. 

A Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi mellékletek. 

Mellékletek: 
1. sz. melléklet: A Megállapodás 3. a) pontjában meghatározott, a Kerület területére eső 
fejlesztések 
2. sz. melléklet: A Kerületet terhelő hozzájárulás megfizetésének szabályai és tervezett éves 
eloszlása (a Megállapodás 3. b.-d.) pontjában meghatározottak szerint) 
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Mindezek tudomásulvétele jeléül a jelen Megállapodást a Felek érvényesen aláír ták az 
alábbi időpontban. 
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