



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdés f) pontja alapján a következő tájékoztatást adja:

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Budapest XVI. kerületi önerős útépitések XXXI.”

1. rész: Sándor u. (Szent Imre u.–Szent Korona u.), Homokdomb u. (Homokdomb u. 5.–Ottó u.), Ida u. (Hársfa u.–Jávorfalja u.) útépitése, Szent Imre u. (Ilona u.–János u.) vízvezeték és útépitése

2. rész: Caprera u. (Kukoricás u.–Csépa u.) és Csobaj u. (Kukoricás u.–Csépa u.) útépitése

3. rész: Rákosi út (Ilona u.–Gelléri Andor Endre u.) térburkolat építése

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény: Az ajánlati felhívás 2012. május 7-én KÉ-6432/2012 számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.

Szerződő felek:

1. rész:

Megrendelő: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.)

Vállalkozó: ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft. (1164 Budapest, Fenőkö u. 2/b.) és Relid Bau Közműépítő Kft. (1164 Budapest, Lassú u. 1.) és „MÉLYKÖZÉP” Kft. (1215 Budapest, Vasas u. 14.)

2. rész:

Megrendelő: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.)

Vállalkozó: ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft. (1164 Budapest, Fenőkö u. 2/b.) és Relid Bau Közműépítő Kft. (1164 Budapest, Lassú u. 1.) és „MÉLYKÖZÉP” Kft. (1215 Budapest, Vasas u. 14.)

3. rész:

Megrendelő: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.)

Vállalkozó: STONELAND Építőipari, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. (1165 Budapest, László utca 45.)

A teljesítés szerződés szerű volt: 1. rész: igen

2. rész: igen

3. rész: igen

A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja:

1. rész: 2012. október 25.

2. rész: 2012. szeptember 3.

3. rész: 2012. szeptember 11.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és értéke:

1. rész: 2012. szeptember 20-án 5.465.920,- Ft, 2012. november 16-án 16.628.250,- Ft, 2012. november 30-án 12.921.270,- Ft és 2012. december 14-én 16.554.840,- Ft.

2. rész: 2012. október 10-én 27.657.389,- Ft.

3. rész: 2012. szeptember 20-án 33.256.004,- Ft és 2012. október 10-én 1.662.801,- Ft.