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Tárgy: polgármesteri beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri beszámoló keretében a 2007. május 2-i és a mostani testületi ülés között eltelt időszakban
történt fontosabb eseményekről számolok be.

Május 3.-án közmeghallgatás volt, ami a korábbi évek tapasztaktával szemben népes hallgatóság előtt zajlott.
A helyszín Cinkota a Rádió utca volt mozi épülete volt. Köszönöm a részvételüket, azoknak a
képviselőtársaimnak, akik részt vettek a közmeghallgatáson.

Május 8.-án lakossági fórumon vettem részt a Katymár utca környékének lakóival, akik elsősorban a
közlekedési problémák megoldását várják az önkormányzattól. Negatív meglepetésemre a lakók azt mondták,
hogy már 4 évvel ezelőtt is két év várakozási időt mondtak nekik az aszfaltútra, ami azért meglepő, mert a lista
alapján még 5-6 év várakozási időre van szükség.

Május 9-12.-e között részt vettem Törley Mária szobrászművész luxemburgi kiállításán. A megnyitón a
luxemburgi kulturális tárca államtitkára mellett, a XVI. kerület polgármester mondott köszöntőt, mindketten
francia nyelven. A kiállítás, melyet Törley Mária Frederic Faber fotóművész úrral közösen tartott igazi
kulturális csemegének számított Luxemburgban. A festői környezetben levő Bourglinster várkastélyában
rendezett kiállításon jelen volt Magyarország luxemburgi nagykövete, a kultusztárca vezető beosztású
munkatársai, Dr. Szabó Lajos Mátyás volt XVI. kerületi polgármester (ő nyitotta meg 2004-ben ugyanitt a
kiállítást). A kiállítás fővédnöke Sólyom László köztársasági elnök volt.

Május 15.-én reggel Dr. Csömör Ervin alpolgármesterrel közösen átadtuk a pályázati pénz felhasználásával
magvalósult Monoki utcai Bölcsőde akadálymentesítési beruházását. Mozgássérült mellékhelyiség mellett,
szabvány szerint kialakított rámpa segíti a kerekesszékkel közlekedőket.

Május 18.-án Kovács Raymund alpolgármesterrel közösen utolsó tárgyaláson vettünk részt a BKV-nál a
kerület közlekedésszervezési átalakítás témájában. Jó hír, hogy a BKV szinte minden kerületi javaslatot
beépített az anyagába, rossz hír, hogy ennek megfelelően a képviselők csak nemrég kapták meg a végleges
javaslatot.

Május 18.-án bejelentést kapott az önkormányzat, hogy a cinkotai Erős utcában kiégett egy faház. Azonnal a
helyszínre siettünk Csömör Ervin alpolgármesterrel és Müller Kingával a Szociális ügyosztály vezető
munkatársával. Egy Magtár utcai lakó segítségével megtaláltuk a helyszínt, ahol két idősebb embert találtunk a
tűző napon fedél nélkül. A pár hölgy tagja csúnya égési sérüléseket szenvedett, akit a mentők kórházba
szállítottak kezelésre. Azonnali intézkedésként a Polgári Védelemmel karöltve sátrat állítottunk fel a telken
(köszönet a Keruletüzemeltetési Iroda munkatársainak az élőerős segítségér, amit péntek délután nyújtottak).
A pár iratainak pótlása megkezdődött.

Szintén Május 18.-án megnyitó beszédet mondtam a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola
fennállásának 10. évfordulóján rendezett ünnepségen. Az ünnepség fő vendége Erdő Péter bíboros úr volt.



Május 19.-én köszöntöttem a Cserhát művészkör tavaszi tárlatán megjelenteket az Erzsébet-ligeti Színházban.

Május 21 .-én mintegy 1,5 millió forint értékben rádió adó-vevőt adtam át a kerületi polgárőröknek. A rádió
segítségével kommunikációs híd alakult ki a Budapesti Polgárőr Szövetség, a kerületi polgárőr csoportok, a
kerületi rendőrség, a polgármesteri hivatal között.

Szintén május 21.-én a Sürgősségi Vérszállítók Mátrix Police, rendszámfelismerő rendszerét teszteltük, s
számukra is biztosított az önkormányzat kapcsolatot az előbb említett kommunikációs hídhoz. Az
önkormányzat 500 eFt-al támogatta a Mátrix Police rendszer kerületi bevezetését, cserébe heti két alkalommal
történő felderítést vállaltak a kerületben. Az első hónap tapasztalata igen kedvező: 20 körözött gépjárművet
fogtak a kerületben. A tapasztalat akpján a vállaltaktól eltérően minden nap végeznek majd felderítést a
kerületben a Mátrix Police rendszerrel.

Fontosabb tárgyalások:
1. Tárgyalást folytattam az Erzsébet-ligeti uszoda kivitelezőjével az általa benyújtott pótmunka

igényekről. A legtöbb túlmunka igényt Gémes Sándorral karöltve visszavertük, immár hivatalos
formában is. A kivitelező jelzett olyan többletmunka igényt, amit ésszerű megfontolni az MLTC
épület beruházásánál. Az uszoda leendő üzemeltetője részéről több módosítási javaslat érkezett, ami a
hatékony üzemeltetéshez elengedhetetlenül fontos. Ezek: az öltöző helyiségek (paravánfal) oly módon
történő átalakítása, hogy a várhatóan nagy létszámú öltözési igényt ki tudja szolgálni az uszoda,
valamint többletbevételt hozható beruházások, mint például a masszázshelyiség kialakítása, szolárium
helyiség áttervezése vagy a jacuzzi. Szintén építő javaslat volt felesleges válaszfalak elhagyása. A
kivitelezőtől árajánlatot kértünk a felmerült igényekre.

2. Tárgyalást folytattam Koczor György Ybl-díjas építész tervezővel, aki az Erzsébet-ligeti uszodát
tervezte. A felmerült többletigények szakszerű elvégzéséhez felkértem tervezői művezetésre bruttó 2
millió forint költségkeretig, amit ő el is vállalt, így biztosítható a szakszerűség mellett a épület
építészeti összhangja is.

3. Tárgyalást folytattam az Ikarus Ipari Park megbízottjával. A tárgyaláson részt vett Tóth Miklós
főépítész is. A befektető képviselője több javaslattal állt elő, s közte voltak olyanok is, amelyek nem
ellentétesek a kerület érdekeivel.

Tájékoztató a 2007. évi 8. sz. rendelet 23. § (1) bekezdésében a polgármester beszámolási kötelessége keretébe
tartozó témákban: (május 18-i állapot, a korábbi jelentéshez képest eltérések vannak csak feltüntetve)

• Nevezett jogszabály 10. § (3) bekezdése akpján: (Felújítási és fejlesztési céltartalék)
Az elmúlt időszakban intézkedés nem történt. Az eldöntött munkák mindegyike folyamatban van.

• 12. § (4) bekezdése akpján: (Fejlesztési céltartalék 80 MFt-os keret)
SMSV Mátrix Police járőrszolgálat támogatása: 500 eFt

• 17. § (4) bekezdés alapján: (Azonnali intézkedést igénylő településüzemeltetési feladat 3,5 MFt-os
keret

A polgármester hatáskörébe tartozó 3,5 MFt terhére kötelezettségválklás az elmúlt időszakban
nem történt.

• 17. § (10) bekezdés alapján: (Pályázati önrészhez szolgáló inkasszójog nyiktkozat)
Nevezett időszakban ilyen nem történt.

• 20. § (l)-(2) bekezdés akpján: (Elemi csapás miatti intézkedés és költségvetési átcsoportosítás)
Intézkedés és átcsoportosítás nem történt.

• 20. § (3) bekezdés akpján: (Hitelfelvétel vagy hitel lehívása)
Nevezett időszakban ilyen nem történt



• 20. § (4) bekezdése alapján: (Központosított támogatások és céltámogatások megszerzése)
Nevezett időszakban változás nem történt.

• 20. § (6) bekezdése akpján: (önálló gazdálkodó intézmények átcsoportosításai)
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat
átcsoportosításról nem tájékoztatott.

• 20. § (7) bekezdése alapján: (PH bér és dologi közötti átcsoportosítás)
Átcsoportosítás nem történt.

Nagy beruházások állása:
A tárgyi beruházások kivitelezése során az elmúlt napokban folyamatos volt mindhárom
munkaterületen a munkavégzés, a kivitelezői ütemtervekhez képesti a részprojekteknél közlöm.

1. Erzsébet-ligeti uszoda: A napokban folyamatosan volt a strandlépcső és a strandtorony
szerkezetépítési munkája. A főépületben a földszinten és az első emeleten folyamatosan történt a
válasz- illetve határoló falak építése. Megkezdődött a földszinti területen a korábbi elázás miatti
feltöltés cseréje, illetve a még hiányzó feltöltések készítése. Az épületgépészeti kivitelezés a múlt héten
megkezdődött a kondicionáló területen illetve a büfé részen. A már helyszínen lévő két pár fatartóra a
konzolok felszerelése és a szelemenezés folyt még a földön. A középső traktus még hiányzó RRFA
szerkezetű fatartóinak beemelése egyszerre, várhatóan két hét múlva történik.

A szerkezetépítésnél a külső munkák (strandlépcső és strandtorony) miatt a csúszás 30 napos, a
további munkafázisok elmaradása kb. másfél hónapos (belső kőműves munkák), illetve 2 hónapos
(villanyszerelés, épületgépészet).

A munka jelenlegi ütemét a csúszás behozására nem tartom megfelelőnek, ezért a május 22-ei
kooperációs ülésen műszaki ellenőrrel közösen felszólítottuk kivitelezőt a munkavégzés érdemi
gyorsítására.

2. MLTC beruházás:
a. MLTC épület: A belső térben folyamatosan történt a külső nyílászárók beépítése és

megkezdődtek a festési munkák. Folyamatosan történt a villanyszerelési, szellőzési,
épületgépészeti és burkolási munka. Az épület körüli területen a beton térkő járda és
térburkolat építése is folyamatosan történt. A tetőn elkészült megkezdődött a járólapok
elhelyezése illetve a lakatos szerkezetek mázolása. A külső homlokzaton megkezdődött a
színezés és a lábazati külső réteg készítése.

b. Új öltözőépület: Az öltözőszárnyak és a nyilvános illemhely lemezfedése elkészült. Az
ablakok beépítésre kerültek. A belső térben miden épületrészben folytatódott a
villanyszerelés, a burkolási munka, a légtechnikai szerelés, és megkezdődött a festés
illetve a zuhanytálcák beépítése. A lelátón a felület előkészítése folyt a külső műgyantás
burkolathoz. A korlátépítés folyamatosan történt. A két épület közötti út burkolása
megkezdődött.

A munkavégzés folyamatosan nagy ütemben folytatódott, viszont a csúszás napról napra csökken,
most körülbelül 5 napos ennél a beruházásnál.



3. Színház és lepényépület felújítás: A képviselő-testület döntésének megfelelően a Bayer Center Kft-
vel az előre meghirdetett időpontban május 1l .-én megpróbáltuk a szerződéskötést. A Bayer Center
jelenlevő felhatalmazott munkatársa megtagadta a szerződéskötést, így a második helyezett Renovit
Kft.-vel egy héttel később május 17.-én 13.30 perckor megkötésre került a szerződés. Mivel az két
hetes csúszás a Renovitnak nem felróható okból következett, így a szerződés rész- és véghatár-
időpontjai módosultak. A részhatáridő, a színházépület átadása: 2007. szeptember 7-re. A véghatáridő:
2007. október 15.-re változott. A munkaterület átadás (lepényépület) május 22.-én 11 órakor
megtörtént.

4. Tiszti kaszinó: Az állagmegóvásra vonatkozó ajánlati felhívást és dokumentációt eddig 4 pályázó
vásárolta meg.

5. Zöldfelület, térburkolat építése: A kivitelező továbbra is folyamatosan végzi a munkát. A héten a
gesztenyefasor sétányának burkolása folyt a színház-lepényépület előtti területen Az íves sétányok
illetve a főiskola és színhíz közötti járda és térburkolatok elkészültek.

6. Rákosszentmihályi uszoda: Az elmúlt napokban a Segesvár utcai és a Baross utcai oldalon a
válaszfalak építése folyt, párhuzamosan ezzel folyamatosan dolgoztak a villanyszerelők, és az
épületgépészeti szerelések is készültek. A munka jelenleg a kivitelezőtől elvárható ütemben folyik, és
vállalkozói ígéret szerint a tetőszerkezet további építését is folyamatosan fogják végezni. A
szerkezetépítésnél jelentkező kéthónapos csúszás a jelenleg folyó szakipari munkák ütemét tekintve
nem veszélyezteti a szerződés szerinti véghatáridőre történő teljesítést.

Budapest, 2007. május 23.

Kovács Péter
polgármester



Erzsébet-ligeti uszoda május 21

MLTC épület május 21.



MLTC új öltöző épület május 21.

Zöldfelület megújítás május 21.



Rákosszentmihályi uszoda május 21.


