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BUDAPEST FOVAROS XVL KERULET ONKORMANYZAT
POLGARMESTER

Targy: Siirgésségi inditvany

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A Budapest Févaros XVI. Keriillet Onkormanyzat SZMSZ-e lehetdséget ad siirgdsségi
inditvany el6terjesztésére.

A csatolt targyban megjelolt eléterjesztés Képviselo-testiilet elé vitelét siirgGsséggel azért
kérem, mert az Erzsébet-ligeti rekreacids kodzpont projekthez kapcsolédd beruhdzasok
kivitelezése soran t6bb esetben jogosnak itélt pétmunka illetve sziikségesnek tartott
tobbletmunka igény meriilt fel, melyeket a projekt — illetve annak egyes részelemei zarasaig —
el kell végezni, ezért a megrendeléseket illetve elokészitésiiket el kell kezdeni.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy a siirgdsségi inditvany napirendre vételérdl
donteni sziveskedjen.

HATAROZATI JAVASLAT:

.............. /2007. (.......) Kt. Budapest Févaros XVI. Keriilet Onkormanyzatanak
Képvisel6-testiilete ,,Az Erzsébetligeti rekreacios
kozpont projekthez kapcsolddé beruhazéasok
pénziigyl allasa a tébbletigények meghatarozasa”
targyaban benyujtott stirgdsségi inditvanyt ..........
napirendi pontként targyalja.

(mindsitett szétobbséget igényel az SzMSz 9.§
(4) bek. alapjan)

Budapest, 2007. junius 11.

Kovacs Péter
polgarmester
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BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT

POLGARMESTERE
Targy: Az Erzsébetligeti rekreacidés kozpont projekthez

kapcsolod6é beruhazasok pénziigyr allasa a
tobbletigények meghatarozasa

Tisztelt KépviselS-testiilet!

Az Erzsébetligeti rekreicios kozpont kialakitdsara vonatkozé6 projektink a vége felé kozeledik.
Mindenféleképen fontosnak tartom, hogy a polgarmesteri beszamolon tilmenden ismertessem 2
képviselSkkel a projekt pénzigyi allisat is, valamint kérjem a képvisel6k dontését az idSkozben
felmerult tobblet munkakkal kapcsolatban.

Mindannyian tudjuk, hogy az Erzsébetligeti beruhazis Eurdépai Unidhoz benyujtott palyazata
igencsak alultervezett volt pénziigyileg. SSt az eredeti fejlesztési tartalombdl is , hiazott” az el6z6
képviselS testillet, amikor a palyazat beadasardl dontdttek 2004-ben. Ez a dontés az akkori
helyzetben helyesnek bizonyult, hisz timogatast kapott az Uni6tdl a kerilet. Akkor is agy tlnt,
hogy a keriilet nagyobb ivii tervekkel rendelkezik a projekt elemeire, mint ami a palyazatban
szerepel. A képviselGtarsaim is szembesultek ezzel a problémaval, amikor sorra olyan arajanlatok
érkeztek a kozbeszerzési eljaras keretében, ami meghaladta az el6re tervezett koltséget.

Masrésztol viszont vannak olyan az elGtetjesztS altal jogosnak itélt tobbletmunka igények, amik
szukségesek, ahhoz, hogy az Erzsébetligeti beruhazas teljes legyen. Ezeket az igényeket az
késébbiekben részletezem, elobb lassuk, hogyan all a projekt pénzigyileg.

Mar majdnem minden részprojektre leszerz6dott az onkormanyzat a kivitelezokkel, igy )6
kozelitéssel becsiilheté az uszoda alapon még rendelkezésre all6 pénzdsszeg, ami felett a testiilet
szabadon rendelkezhet, amibdl finanszirozni lehet a logikus tobbletigényeket valamint a jogos
potmunka igényeket.

Az 1. sz. mellékletben szerepl6 tablazat foglalja Gssze a pénziigyi kotelezettségvallalasokat és az
eloterjeszt6 altal még szitkségesnek itélt beruhazasok varhaté koltségeit.

Mint ahogy az 1. sz. mellékletben szereplé tablazatbdl lathaté a képviselS-testilet 2007. évi
koltségvetésnél alkalmazott bolcs elorelitisanak készonhetSen még kozelitSleg 104 millié forint all
rendelkezésre arra, hogy a menet kézben felmertlS jogos pétmunka és tobbletigényeket kielégitse.
Szintén ez a keret nydjthat fedezetet az elére mar tudott olyan munkdkra, amik az eredeti
palyazatbol pénzhianyra val6 hivatkozassal kimaradtak.

Lassuk most a felmeriilt pétmunka valamint tébbletigényeket, illetve javasolt kezelésik modjat
részprojektenként.

Tajékoztatisul a potmunka igény ag, amit a villalko3d nydjtott be, tibbletmunka az, amit a megrendeld
dnkormdnyzat seretne.

Elére szeretném bocsatani, hogy a vallalkozénak csak azokrél a pétmunka igényeirdl szamolok be,
melyet irasban is benyujtott. A kivitelezés sorin szimos esetben jelezte széban is a kivitelezd a
potmunka igényét, de ezeket a bonyolité NOX zRt, a polgirmester személyes megbizottja: Gémes
Sandor és a polgarmester k6zdsen visszautasitottak.



A. Erzsébetligeti uszoda:

Pétmunka igények:

1.

A foldmunkaknal feltirt kozmialagutak valamint felhagyott koézmivek bontasa és
lerakéhelyre szallitasa. Vallalkozoi potmunka igény: 44.844.564,- forint. Az elSterjesztd
javaslata: 1,5 milli6 forint pétmunka elismerése a pontalapok kozotti, alapozasi sik
feletti bontasokra vonatkozoan, az ezen felilli igény elutasitdsa. Tekintettel arra,
hogy az ezen felilli mennyiség miiszakilag nem indokolhatd, a véllalasi 4t pedig
irrealis.

A foldmunkaknal fellelt robbandszerkezetek hatastalanitisa és elszallitasa. A kivitelez6 a
folyamatos munkavégzés érdekében tizszerészeti villalkozassal szerzédést kotott a
foldmunka sordn folyamatos tlizszerészeti atvizsgalasra, melynek vallalkoz6 iltali pétmunka
igénye: 11.280.000,- forint. Az elSterjeszté nem javasolja ennek elfogadasit, tekintettel atra,
hogy a kozbeszerzési dokumenticié tartalmazta, hogy a munkavégzés volt szovjet laktanya
teriiletén torténik, igy kivitelezOnek szimitania kellett volna otthagyott 16szerekre,
robbandanyagokra. Javaslat: a potmunka igény elutasitasa.

Kivitelezd konkrét végosszeg megjeldlése nélkil elSzetesen pétmunka igényt jelzett azzal az
indokkal, hogy a szetkezetépitéshez hasznilt két daru kozil csak az egyik elektromos
energiaellatasat tudja az U]szasz utcai haldzatrdl kiépitett ideiglenes ellatasrdl biztositani, a
masik daru hasznalatihoz napi 45.000,- Ft + AFA koltségen aggregitort kellett bérelnie. A
pOtmunka igény elutasitisra kerilt azzal, hogy ezzel a koltséggel a palyazat kidolgozasa
sotin az otganizaciés tételeknél kalkuldlnia kellett volna, ha kell6 gondossiggal jir el
Javaslat: a p6tmunkaigény elutasitdsa.

Osszefoglalva: Az elStetjeszté javasolja 1,5 millié forint pétmunka elismerését, ami a
beruhazasi koltség 0,1%-a.

Tobbletmunka igények:

4,

Az uszodakat lzemeltetS cég vezetSjének javaslata az emeleti 6ltozokabinok atalakitasara.
Mivel az 6lt6z6 szekrények hasznalata koedukalt médon megvalésitott, igy fél6, hogy a
nagyobb szimban egyszerre érkezéknek kevés lesz az eredeti tervben szerepls 6
o6ltozSkabin. Ritonyi Gabor javaslata alapjan egy-egy csoportos néi és férfi 6ltozékabin
kialakitasaval (valamint 2 darab megmaradé csalddi 61t6z6) a probléma kezelhetd. Javaslat: a
kivitelez6t6l arajanlat kérése. Becsiilt koltség: 400 eFt. Javaslat: 400 ezer forint biztositasa
¢és a munka megrendelése.

Szintén az UzemeltetS javaslata az emeleti szauna térben jacuzzi elhelyezése. A jacuzzi
tobblet bevétel forrast jelenthet az Uzemeltetd szamara, igy az Uzemeltetési koltség
onkormanyzati része csokkenthetd: Javaslat: a szauna tér dttervezése utin 5-7 £6 egyidejd
hasznalatat biztosité kozhasznalatd jacuzzi kialakitasira ajanlat kérés. Becsiilt koltség: 5-7
millié forint a belépteté rendszer nélkiil. Javaslat: 7 millié forint biztositisa és a
munka megrendelése.

Foldszinti konditerem méreteinek novelése, az Uzemeltetd javaslata alapjin. Mivel a
megoldas egyik lehetséges médja valaszfal elhagyasa virhatéan megtakaritast eredményez.
Uzemeltet5i )avaslatra a kizardlag a fitness-kondi részleghSl megkozelithetd szolitium
blokk atforgatasa, gy, hogy az uszodatétbél lehessen megkozeliteni. A varhaté bevétel
csokkenti az Uzemeltetési onkormanyzati timogatist. Becsiilt koltség: 50 ezer forint.
Javaslat: 50 ezer forint biztositisa és a munka megtrendelése.

Masszazs helyiség és elirusitdé egység kialakitdsa a ruhatiri blokkban. Az iizemeltetd
javasolja, hogy a ,tilméretezett” ruhatir rovasira keriljon kialakitisra. A kialakuld
helyiségek az uszodai szolgiltatis szinvonalit emelnék és bevételt jelentenének az
uzemeltetonek. Becsilt koltsége: 3-4 milli6 forint. Javaslat: 4 milli6 forint biztositisa és
a munka megrendelése.

Az lizemeltetS gazdasigi szempontokat szem el6tt tartva javasolja pénzérmével mikods
hajszarito beszerzését. A polegirmester nem ért eavet a haicsieirde fmnsZanz 2zi12 1 o
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mivel a cég lizleti tervében szerepelt a hajszatitasbol szarmazé évi 1 millié forint bevétel, s
az uzlet tervet a képviselG-testiilet tirgyalta, igy a dontés a képvisel6-testiileté. Becsilt
beszerzési koltség (8 db): 1.440 ezer forint a fizetSs késziilék, 960 Ft a nem fizetSs késziilék.
Javaslat: 960 ezer forint biztositasa €s a munka megrendelése.

Csoportos hajszaritd beszerelése. A gyermeket uszasoktatisanal egyszerre nagyszimu
hajszaritasi igény 1ép fel, amit a csoportos hajszaritd beszerzése esetén gyorsan meg lehet
oldani. Javaslat: amennyiben épitészetileg elhelyezheté és az esztétikai hatast nem rontja,
ugy timogatandé. Becsilt koltség: 2 milli6 forint. Javaslat: 2 milli6 forint biztositisa és a
munka megrendelése.

Tovabbi tzemeltet6i, beruhizishoz kapcsolhaté eszkGzbeszerzések (falba épithetd
pancélszekrény, egyszerd ul6padok helyett akasztos padok, személyzeti 6lt6zészekrényekbdl
tovibbi 18 db, zarhaté irodaszekrények, értékmeg6rz6 szekrény, kézszaritok, rozsdamentes
fogasok, parkoloba és diszparkba szemétgylijté edények, strandteriileten locsolocsapok
kiépitése, stb.) becsilt 6sszkoltsége: 4,5 millié forint. Javaslat: 4.500 ezer forint
biztositasa és a munka megrendelése.

Az uzemelteti tobbletigények miatt pétlolagos tervezésre is sziikség van. A tervezd
Tebodin zRt. a fenti igények tervezésére 11 millié forintos ajanlatot adott, amit a
polgarmester visszautasitott. Erre a célra elSterjeszté 3 millié forint biztositasat javasolja.
Egyben felkérte a tervpalyazaton gyéztes Koczor Gyorgy Ybl-dijas tervezodt tervezoi
mivezetésre, melynek koltségére 2 milli6 forintban allapodtak meg. Becsiilt koltség: 5 muilli6
forint. Javaslat: 5 milli6 forint biztositasa és a munka megtrendelése.

Osszefoglalva: az elSterjeszté javasolja az iizemeltet6i tobbletigények elfogadasat (a fizetds
hajszarit6 kivételével), melynek végrehajtisara javasolja 23.910 ezer forint elkiilonitését,
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ami a beruhazasi koltség 1,8%-a. Az elGterjesztd javasolja a tervekben nem szereplS graffiti
elleni védelem ut6lagos megoldasat.

B. MLTC épiilet felajitas és 6lt6z6 épitése:

Potmunka igények:

A 100 éves MLTC klubhaz épiilet tervezésekor sem az alap, sem a f6dém roncsolasos vizsgalatira
nem keriilt sor. Igy a kivitelez nem lehetett biztos, abban, hogy az alap vizszigetelése megoldott, s
az sem, hogy a f6dém bontisa soran mi kertil el8.

1.

Az alap kivitelezés kozbeni feltirasa alapjan kiderult, hogy hianyzik a teherhordd f8falak
vizszigetelése, igy annak pétlasa sziikséges. A kivitelez6i pétmunka igény: 5.940.048,- fotint,
valamint 1 hét hatirid6 médositas. Javaslat: 5.940.048,- forint a részprojektre kotott
kivitelezési szerz8désben szereplS tartalékkeret terhére, valamint 1 hét hataridé
modositas. A szerz6désmodositds megtortént, melyrdl a polgirmesteri beszamoldban a
képvisel6k mar értestilhettek.

A fodém tetGszerkezet bontisa sorin kiderilt, hogy hirom egymis tetejére épitett
szetkezetet kellett bontani, ami soran a kivitelez6 igénye szetint 4.975.422,- forint
tobbletkoltség keletkezett, valamint hirom hét csiszis. A potmunka igény elutasitasra
keriilt, tekintettel arra, hogy kivitelezS elGszor elbontotta a tetSszerkezetet, majd ezt
kévetben jelezte poOtmunka igényét, igy tételes felmérés nem készillhetett a valds
mennyiségekrdl. Javaslat: a pétmunka igény elutasitasa.

Beton térks jarda készitése az épiilet EK-i sarkinil, mely a terven nem szerepelt, viszont az
ujonnan kialakitott, Békényfoldi 1t felé esS palyik megkozelitéséhez szitkséges. Kivitelezéi
potmunka arajanlat 335.621 Ft, mely a megépités kotelezettsége mellett elutasitasra keriilt,
tekintettel arra, hogy a DNY-i oldalon az épiilet fala mellé kerilt a jirda, ami

nagysagtendileg azonos elmaradé munkit jelentett. Javaslat: a pétmunka igény
elutasitasa.
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4. A mozgissérilt rampa korlat kiépitésére kivitelezé 242.777,- pétmunka igényt jelzett. Az
igény elutasitisra keriilt azért, tekintettel arra, hogy a kiviteli tervek kiegészité tételkiirasaban
a kotlat szerepelt, azt a kivitelezs be is arazta. Javaslat: a pétmunka igény elutasitasa.

5. Szintén kivitelez6 pétmunka igényként kerilt benyijtisra az épités soran statikus altal
készitett fedvény- és részlettervek munkainak, tovabba a tet6rdl eltavolitott salakfeltoltés
koltsége, a salakfeltSltés helyére beépitett habbeton ellenértéke, mindosszesen 10.014.264,-
Ft ellenértékkel. Az igény egyrészt a kivitelezGi teljességi nyilatkozatra valé hivatkozassal,
mastészt azért, mert a salakfelt6ltés eltavolitasanak sziikségessége megelGzhets lett volna
kell6 kivitelez3i gondossaggal (amire egyébként a kivitelezS tobb izben felszolitasra keriilt),
elutasitasra kerilt. Javaslat: a pé6tmunka igény elutasitasa.

6. Tovabbi pétmunka igények kivitelez6 részérSl: teheratadé monolit vb. lemez acéllépcsé ala,
focipalya locsolasa, palyavilagitis hasznilata, kiegészitd lakatos szerkezetek, torony
bidogozasa, a terven szerepls és a koltségvetési kiirasban szereplé viacolor burkolat
mennyiségi eltérése, melyeknek sszkoltségét kivitelez6 6.073.262,- Ft-ban hatirozta meg.
Az igények elutasitasra keriiltek, melyek 6 indokai a kévetkez6k voltak: kivitelezoi teljességi
nyilatkozat, kivitelez3i felelGsség a tervek atvizsgalasakor, illetve hogy a palyak locsolasarol
és vilagitasirdl, annak koltségvallalasardl kivitelezének MLTC-vel meg kellett volna
egyeznie a munkaterilet atadas-atvételi eljarasa soran. Itt jegyezném meg, hogy janius 7-én
kivitelez6 és MLTC kozott a koltségmegosztasrol a szdbeli megallapodas megtortént (a
helyzet ugyanis forditott volt: a kivitelezés soran a szamlakat tovabbra is az MLTC kapta és
fizette, igy kivitelezGnek kell megtétitenie MLTC felé az altala hasznalt energia koltségeket!).
Javaslat: a p6tmunka igény elutasitasa.

Fenti pétmunkak miatt kivitelezS jelezte, hogy a vallalkozasi szerz6dés véghataridejét nem
tudja betartani, és kérte a véghatanidé 2007. jilius 15-ére torténé modositasat. Ez — a
meglévé épilet utdlagos falszigetelési munkai miatti tényleges idoszikséglet illetve
akadalyoztatas miatt jovahagyott 7 nap kivételével — elutasitasra keriilt, tekintettel az elsé ket
hénap munkavégzésének utemére, ami miatt személyes felszolitast is kellett killdenem
kivitelez6 cégvezetésének.

Osszefoglalva: Az elStetjeszté ~ a meglévé épiilet utélagos falszigetelését kivéve — nem
javasolja potmunka elismerését.

Tobbletmunka igények:

7. A focipalya megkozelitésére szolgalé mozgassériilt rampa oldalfalinak vakolisa és miké
fedlappal torténo ellatasa, valamint a korlat stritése a gyermekek védelme érdekében. Mivel
a tervben nem szerepeltek ezek a munkarészek ezért mindenképpen tobbletmunkit
igényelnek. A kivitelezével valé targyalas eredményeképpen a kivitelez§ ingyen vallalta a
tobbletkoltségeket, a meglévé épiilet 0j tetfeljardja koré tervezett, de a gizvezeték feltarasa
utin az att6l valé védoGtivolsigra vonatkozd elSirds betarthatatlansiga miatt nem
megeépithetS kerités elmaradé koltsége terhére. A kivitelezési munkara 1 hét cstszast kért a
kivitelez6. Javaslat: a beruhdzias miiszaki lezarasaig, tobbletkdltség nélkiil
kivitelez6nek a munkait el kell végeznie.

8. A MLTC 4 teniszpalyija melletti parkol6 kialakitasa a beruhazo kérésére nem gyephézagos
kiviteld, hanem teljes felilletében viacoloros kialakitisi lesz. Ezt a megoldist a felszini
csapadékviz elvezetés egyértelmd, teniszpalyakkal ellentétes iranyu elvezetése indokolja (a
gyephézagos burkolaton atszivargd viz a talajban 1évé vegyes rétegz3dések miatt utat
talalhat a palyak rézsGje felé, megbonthatja és erodilhatia azt). A kivitelez
tobbletkoltséget jelentd munkat ingyen vallalta, de egy hét hataridé moédositast kért.
Javaslat: kivitelezdnek a beruhazis miszaki lezirasdig a munkat el kell végeznie,
tobbletkoltség nélkiil

9. A MLTC klubépiilet és az 1j lelaté kozott levd diszburkolati gyalogit a tervek szerint a
telekhatiron 1évS kapuig tart. A gyalogit és a teniszpalyik k6z6tt egy elhanyagolt allapoti
tamfal volt, ami terv szerint az Gi beton térkd burkolat kétoldali meotamasztasiara kellatt
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volna felhasznilni. A beruhazé kétése, hogy az egységes megjelenés érdekében a régi tamfal
kerillion elbontisra és j tamfal épiljon a gyalogut mindkét oldalara a MLTC terilet
keritéséig. Az \j timfal vakolt kivitelben, az épiilettel azonos szinezéssel és miké fedlappal
ellitva késziljon. Az elGtetjesztG javasolja a tobbletmunka koltségigényére:
2.866.032,- forint biztositasat azzal, hogy a beruhazas miiszaki lezarasaig a feladatot
kivitelez&nek el kell végeznie.

Az Gj oltozéépilet dongaboltozatd lefedésének vizelvezetése miszakilag nem teljes
tészletességgel volt tervezve. A kivitelezés soran a megrendel6 és a kivitelezé a gyartomi
miiszaki javaslatira 0j miszaki megoldasban allapodott meg, melynek pétlélagos koltségét a
kivitelez8 magira vallalta, de kért egy hét hatarid6 médositast. Javaslat: kivitelezének a
beruhdzas miszaki lezirasdig a munkat el kell végeznie, tobbletkoltség nélkiil.
Pincelejarat f6lott z6ld szind, rossz dllapotd mdanyag hullimlemezfedés cseréjét a tervek
nem tartalmaztik, de mindenképpen indokolt lecserélése a lelaté lefedéséhez illeszkedd
dongatetSvel, tobbletmunkaként. Az erre vonatkozé kivitelezdi arajanlat 312 ezer forint.
Javaslat: 312 ezer forint biztositisa és a munka megrendelése.

A meglévd épilet villanyora szekrénye f6lé a terveken nem szereplS féltetd gyartisa és
elhelyezése, a bejovS kabelek védelmét szolgalé védbbeton labazat és annak vakolasa,
szinezése szikséges, melyre vonatkozé kivitelezb1 arajanlat: 31.200,- Ft. Javaslat: 31.200,-
jovahagydsa a részprojektre kotott kivitelezési szetz3désben szetepl§ tartalékkeret
tethére és a munka megrendelése.

Az oltoz6épiilet elektromos betiapkabelének kiépitése a régi épiilet elektromos
betaplalasinak felhasitasaval, a pincerészen atvezetve az 1\j épilet elektromos fogadd
szekrényélg. Fzt a kiviteli tervdokumenticié nem tartalmazta, tekintettel arra, hogy az
ELMU Rt. erre vonatkozé nyilatkozata csak 2007. marciusaban 4llt csak rendelkezéstre (a
megfizetendé és késGbbiekben szereplé kozmufejlesztési hozzijarulassal egyitt). Az
oltozoépiilet betapkabelének kiépitési koltségére kivitelezoi 694.890,- Ft. Tekintettel arra,
hogy a kiépitést a miszaki atadas-atvételi eljarasig el kellett végezni, halaszthatatlansig okan
a munka megrendelésre kerilt, a kiépités megtortént. Javaslat: 694.890,- Ft ut6lagos
biztositasa és az elvégzett feladat jovahagyasa.

Az MLTC egyesiilet iltal korabban kiépitett labdarugd palya vilagitasi tartGoszlopai kézul
hirom az Gjonnan kiépitett lelaté elStt volt, a rajta 1évé reflektorok pont szemmagassiagba
keriiltek. Etre vonatkozoban a terv nem tartalmazott semmiféle utalast (elbontas, thelyezés).
A pilyavilagitas koribban a meglévé épiiletrdl légkabelrdl volt ellitva, a kozépsé oszlopra
torténd atkotéssel és onnan szintén légkabellel tovabbvezetve a tobbi tartGoszlopra. A
kivitelezés sorin egyértelmivé valt, hogy ez a rendszer sem fizikai, sem biztonsigtechnikai
sem pedig esztétikai okok miatt sem maradhat igy, Gizemeltetési szempontbdl pedig menet
kézbeni igényként meriilt fel, hogy a labdarugé palya vilagitisinak kapcsolasit az 4j 6lt6z6
épiiletegyiittesbdl kellene megoldani. Fentiekre kivitelez6tdl arajanlatot kértink be, melynek
végosszege 411.026 Ft volt. Javaslat: 411.026,- forint biztositisa é€s a munka
megrendelése.

Koézmifejlesztési koltségigények:

15.

16.

17.

Févarosi Gizmiivek Rt-nek az MLTC vj oltozépilet tobbletenergia igénye miatt
fizetend6 fejlesztési hozzajarulas dsszege: 224.604,- Ft. Javaslat: 224.026,- Ft biztositasa.
Févarosi Gazmivek Rt.-nek a szinhiz lepényépilet beruhizis tobblet enetgia igényéhez
meghatarozasra keriil6 fejlesztési hozzajarulis Gsszege jelenleg még nem ismert, virhatéan
az 500 eFt-ot nem fogja meghaladni. Javaslat: a polgarmester felhatalmazasa arta, hogy
amennyiben a fejlesztési hozzijirulisra vonatkozé Févarosi Gazmiivek nyilatkozat
megérkezik, Ggy azt az uszoda-alap felosztisra nem keriil5 maradvinya terhére
felhasznalja.

ELMU Rt. az MLTC 1j 6ltézok épiiletének illetve a szinhiz és a hozzad kapcsolédé
lepényépiilet tobbletenergia igényének ellatisahoz becsilt kéltségként 1.976.400,- forint
csatlakozasi dijat jelzett azzal, hogy a végleges Gsszeget a létesitmények megvalésitisa utan
tudjik és fogjak meghatirozni. Javaslat: 1.976.400.- Ft biztositisa és a nnlodrmectar




6

felhatalmazasa arra, hogy amennyiben a végleges koltség ezt a jovahagyott 6sszeget
meghaladja, gy azt az uszoda-alap felosztasra nem keriil6 maradvanya terhére
felhasznalja.

Osszefoglalva: Az elSterjesztS javasolja 4.283.948,- Ft forint tobbletmunka (ami az eredeti
beruhazasi koltség 1,35%-a) és 2.200.426,- Ft kozmifejlesztési hozzajarulas j6vahagyasat és
a polgarmester felhatalmazasat a tényleges kozmiifejlesztési hozzijarulasi koltségek
felhasznalasara. Az elGterjeszt6 javasolja a tervekben nem szereplé graffiti elleni védelem
utdlagos megoldasat.

C. Corvin Muvelodési Haz, Erzsébetligeti Szinhaz és lepényépilet feljitasa:

Pétmunka igény:
Potmunka igénnyel a kivitelez6 még nem jelentkezett, de mivel régbta nem hasznalt a lepényépiilet,
valoszinGsithet6, hogy a bontasi és feltarasi munkak soran a kivitelez6 pétmunka igényt fog jelezni

Tobbletmunka igény:
Mivel nem rég kezdédott a kivitelezés, ezért nem meriilt fel még a megrendelé részérdl tobblet

1gény.

Tervez61 muvezetés
1. Tervez61r mivezetésre az elterjeszté 960 ezer forint elzetes koltségkeret biztositasat
javasolja. Javaslat: 960 ezer forint biztositisa és tervezdi miivezetési szerzédés
megkotése tételes elszamolassal.

D. Zoldfelilet, kozvilagitas és parkold kivitelezés

Megjegyzem, hogy az erzsébetligeti projekt részprojektje1 kozil ez az ahol a legjobban érvényesiilt a
koltségtakarékossag. S ez az a hely, ahol a felmeriils tobbletigények elutasitisa a beruhdzas
osszképének egyértelmi negativ megitélését vonja maga utan.

Pétmunka igény:

A vallalkoz6 pétmunka igénnyel nem kereste meg a beruhazot. A koriv alaka diszburkolata sétany
nyomvonalinak kijelolése a tervtS]l eltéréen a meglevé novényzet figyelembe vételével a
beruhazéval egyeztetve médositasta keriilt.

Tobbletmunka igények:
1. A tervek szerint a f6sétany és a MLTC épuletek kozotti sétany diszburkolata nem talalkozik,

a kornyék elhasznalt aszfaltburkolata megmaradna. Az elGterjesztd javasolja az
aszfaltburkolat bontasit és részben beton térké burkolattal torténd pdtlasat, részben
termé6folddel és favel valé kivaltasat. Javaslat: 3,5 milli6 forint jovahagyisa a
tobbletigényre.

2. A jov8ben kiépitend6 kozvilagitis és ont6z8hilézat véddesoveinek elhelyezése a sétiny
burkolata alatt. Javaslat: 1,5 millié forint jovahagyasa a tobbletigényte.

3. A park kozepén talalhat6 ,,volt orosz szamitastechnikai kézpont épuletének” megkozelitése
jelenleg elhasznalt betonburkolatd uton kozelitheté meg. A butkolat bontisa és a
Hunyadvar utcai lakohazak el6tti parkolé burkolattal torténd ellatisa. Javaslat: 13 millio
forint jovahagyasa a tobbletigényre.

4. A f6sétany melletti elavult pihendhelyek (rossz padok, térburkolat) elbontisa és megfelels
szinvonald Gjjaépitése. Javaslat: 3 milli6 forint jovahagyisa a tobbletigényre.

5. Pétlélagos parki berendezések kihelyezése (szemetes, pad, stb.). Mivel koltségtakarékossagi

okbdl igen kevés utcabutor kerillt tervezésre, a sziikséges hasznalathoz mindenképen
javasolt szamuk emelése. Tavaclat: 3 milliA facins fAeflnzo o - Lmv e
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6. A féiskola Hunyadvar utcai szarnya melletti aszfaltozott terillet bontasa és fiivesitése.
Jelenleg ezen a teriileten fiatalok gordeszkaznak és kerékparos akrobatikai mutatvanyokat
gyakorolnak, ami igencsak zavarja a kornyék lakéit. Javaslat: a tobbletigény II. {itemben
torténé megvaldsitisa, amennyiben az 6sszes egyéb beruhazas lezajlott és még van
maradvanypénz.

7. A ,volt orosz szamitistechnikai kozpont épiiletét” koriilvevd elhasznalt kerités bontasa.
Javaslat: a tSbbletigény II. {itemben t6rténd, amennyiben az Osszes egyéb
beruhazas lezajlott és még van maradvanypénz.

8. Ontoz8halézat kiépitése. A liget most feldjitand6 részének gondozisa nem megoldott,
mindenképen szikséges az 6ntoz6haldzat kiépitése. Javaslat: a tobbletigény II. iitemben
torténd megvaldsitisa, amennyiben az dsszes egyéb beruhazas lezajlott és még van
maradvanypénz.

9. Fapétlasi kotelezettség keretében 354 db fa Ultetése kozteriiletre. Javaslat: 9 millié forint
jovahagyasa a tobbletigényre.

Osszefoglalva: Az elStetjeszté két lépcsGben javasolja a tobbletigények kezelését. Elsé
korben most j6vahagyasta javasolja 33 millié forint tobbletmunka igényt, ami az eredeti
beruhizasi koltség 24 %-a. Masodik lépcsGben a teljes erzsébetligeti projekt lezarasat
kovetGen javasolja visszatérni a képviselG-testiilet altal jogosnak talalt tébbletmunka
igények kielégitésére.

E. Tiszti Kaszin6 allagmego6viasa:

Pétmunka 1gény:
A kivitelez6 kivalasztasa és szerz6déskotés folyamatban, pétmunka igény természetesen nem
keletkezett.

Tobbletmunka igény:

A tervezésbdl koltséghatékonysiag miatt kimaradt tobbletmunka igényeket mar a kozbeszerzési
kiirdsba beleépitettiik, igy a palyazok arajanlatai tartalmazzik azokat. A dontést a tobbletkoltség
biztositasarol a KépviselS-testiilet hozza meg.

Tekintettel arra, hogy az erzsébetligeti projekt minden elemére még nincs aldirt szerz8dése az
onkormanyzatnak illetve, még tobb épitési beruhazas nem kezd6dott el, az elStetjesztd a jo gazda
gondossaganak elvét figyelembe véve javasolja jelents tartalékkeret megtartisit. Az eredeti
projektben szereplé 10 millié forint felett még 38,319 millié forint tartalékkeretet javasol az
elSterjeszté. Vagyis nem javasolja az uszodaalap koltségvetési sorin még a hatirozatok elfogadisa
utan megmarado pénzosszeg atcsoportositasat mas beruhazasokra.

Mindezek alapjan kérjik a Tisztelt KépviselG-testiletet, hogy az elGterjesztést megtargyalni és az
alabbi hatarozati javaslatokat elfogadni sziveskedjen.



HATAROZATI JAVASLAT L. :

testilete —egyetért— —az—Erzsébet liget—rekredeidbs—kozpont
projekthezkapesolédéan—az-elbtetjesztés A/ 12 B/A17C-
1—és D /19 pontokban—szereplé—ecéloldwlFelhatalmazza a

atdsara és a

modositasa
(egyszerd sz6tobbséget igényel)

HATAROZATI JAVASLAT Til. :
A Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkormanyzat Képvisel6-
testiilete ugy dont, hogy az Erzsébet-ligeti rekreaciés kozpont
projekthez kapcsolodoan meg kell oldani az MLTC épiileteinek
és az uszoda épiiletének graffiti elleni védelmét.
Felkéri a polgirmestert, hogy a koltségvetés kovetkezd
modositasaig ennek koltségigényét tisztazza.

Felel6s: Koviacs Péter polgarmester
Hataridé: 2007. janius 27.
(egyszerl sz6tobbséget igényel)

Budapest, 2007. janius 11. WZ

Kovacs Péter
polgarmester

La

Ancsit 753216
jegyzso
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ERZSEBET-LIGETI PROJEKT
&

A projekt végrehajtasara szerz6déssel lekotott 6sszegek eFt
Lepényépiilet megvasarlasa (Altos Kft.) 55 000

Uszoda kivitelezés (Excluziv-Bau Kft.) 1 346 064

MLTC+61t6z8 kivitelezés (Excluziv-Bau Kft.) 323 000

Zoldfelilet kivitelezés (Penta Kft.) 93 894

Kozvilagitas kivitelezés (Fokert Kft.) 17 704

Parkolo kivitelezés (Penta Kft.) 23953

Projekt menedzsment (kiilsG) (HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft.) 8 676

Kozbeszerzés koltségei (Dr. Nagy Laszlé Gabor) 1050

Muszaki ellenér (NOX 2000 Zrt.) 18 600

Corvin MH+lepényépiilet kivitelezés (Renovit Kft.) 332 142

Osszesen 2 220 083

Folyamatban lév6 szerz8dések eFt
Tiszti Kasziné allagmeg6vas 17 025

Konyvvizsgald dija 1200

Osszesen 18 225

Egyéb eFt
Nyilvanossag biztositasa 1 000

Tartalék keret 10 000

Osszesen 11 000

Projekt kéltségei eddig dsszesen 2 249 308

Tovabbi igények 1. (projektben villalt kbtelezGen teljesitendd rész) eFt
Uszoda kivitelezés-napkollektor rendszer kiépitése (becslés) 80 000

Projekt varhat6 koltségei napkollektoros rendszerrel egyiitt 2 329 308

A folyamatban levé szerzédések és a napkollektoros rendszer kiépitése

utin még az uszoda alapon rendelkezésre allo rész 104 174

Tovabbi igények 2. ("'Szabadon valasztott" tész) eFt
Pétmunkik ekt
- Uszoda kivitelezés 1 500

- MLTC+061t6z6 kivitelezés 0

Tobbletmunkak ekt
- Uszoda kivitelezés 18 910

- Uszoda tervezés 5 000

- MLTC+061t6z6 kivitelezés 6 485

- Corvin MH +lepényépiilet kivitelezés (tervezoi milvezetés) 960

- Zoldfelilet, kozvilagitas és parkold kivitelezés 1. item 33 000

Tovabbi igények 2. 6sszesen 65 855

Képviselbtestiileti dontés utin megmarado biztonsdgi tartalék 10 millio

forintos kereten feliil 38 319

PROJEKT VARHATO OSSZKOLTSEGE

2 395 163
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HELYSZINI KIEGESZITES
»Az Erzsébetligeti rekreacios kozpont projekthez kapcsolodé beruhazasok
pénziigyi allasa a tobbletigények meghatarozasa” targya, 9/c. szamu
napirendi ponthoz

A. Erzsébetligeti uszoda:

Kozmiifejlesztési igények:

13. Az uszodihoz az ELMU Rt. 2006. évben eldzetesen meghatérozta a kozmiifejlesztési
hozz4jarulds mértékét, ami akkor atutalasra is keriilt. Az elézetesen kalkulalt
kozmifejlesztési hozzajarulési koltség az ujonnan épiild trafotd 30 méter légkabel vagy 15
meéter foldkadbel normativ kiépitési koltségét tartalmazta azzal, hogy amennyiben a
tényleges csatlakozési hossz ezt meghaladja, ennek koltségét a beruhazénak a végleges
koltségelszdmolas alapjan meg kell téritenie. Idén tavasszal a trafé és a mérési pont
kézott1 folkabel kiépitésre keriilt. A mai napon kézhez kapott végleges villamos energia
ellatasi koltségelszamolas a 15 méteren feliil kiépitett foldkabel szakaszra 134.400,- Ft
kiilonbozeti dijat tartalmaz, melyet az Onkorméanyzatnak teljesitenie kell. Javaslat:
134.400,- Ft csatlakozasi dijkiilonbozet biztositasa.

A javaslat elfogadasa esetén az Uszodaalap maradvanya 38.184 eFt-ra modosul, és az eredeti
eldterjesztés hatarozati javaslatai koziil az I: és II. szami az alabbiak szerint valtozik:

HATAROZATI JAVASLAT L. ;
A Budapest Féviros XVI. Keriilleti Onkormanyzat Képvisel-
testillete egyetért — az Erzsébetligeti rekreiciés kozpont
projekthez kapcsoléddan — az elSterjesztés A/1-13., B/1-17., C-
1. és D/1-9. pontokban szereplé célokkal. Felhatalmazza a
polgarmestert, a szikséges targyalisok lefolytatisira és a
szerz6dések megkotésére.

Felel6s: Kovacs Péter polgarmester
Hatarid6: 2007. augusztus 21.
(egyszerd sz6tGbbséget igényel)




HATAROZATI JAVASLAT IL. ;

A Budapest Févaros XVI. Keriilleti Onkormanyzat Képvisel6-
testillete Ggy dont, hogy az Erzsébet-ligeti rekreacios kozpont
projekthez ~ kapcsoléddéan  minddsszesen
potelbiranyzatot biztosit az uszodaalap terhére az alabbi

65.990

megbontasban:
Zoldfelilet, kozvilagitas és parkold
kivitelezés I. ttem 33.000
Uszoda kivitelezés és tervezés 25.545
MLTC+0ltéz6 kivitelezés 6.485
Szinhaz-lepényépulet 960

Felkéri a polgarmestert, hogy a koltségvetés kovetkezd

moédositisanal fentieket vezesse at.

Felel6s: Kovacs Péter polgarmester
Hataridé: 2007. janius 14.

A koltségvetésen vald Atvezetésre: a koltségvetés 1. sz.

moddositasa
(egyszeri szotobbséget igényel)




