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BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT

POLGARMESTERE

Targy: Rakosszentmihalyi tanuszoda
megvaldsitisa
Tisztelt Képviseld-testiilet!

A targyi beruhdzas kivitelezésére az Onkormanyzat sikeres és eredményes nyilt kozbeszerzési
eljarast kovetden 2006. szeptember 26-an 10,00 érakor kotott kivitelezési vallalkozasi szerzodést
az Excluziv-Bau Kft.-vel, 2007. november 30-ai teljesitési hataridére. A vallalkozasi szerzédés a
teriilet tlizszerészeti atvizsgalasa miatt 2007. november 29-én a teljesitési hataridé tekintetében
mdodositasra kertilt, 0j teljesitési hatarid6ként 2008. februar 15-¢ lett meghatirozva. Excluziv-
Bau Kft. 2008. februar 12-¢én kelt levelében a teljesitési hatariddt egyoldaltian felmondta (1. sz.
melléklet). Az abban felsorolt indokok koziil szamunkra egyediil elfogadhaté a harmadik: az
ANTSZ 4ltal ugyanazon a napon tortént helyszin bejaras soran meghatarozott eldirasok (2. sz.
melleklet) teljesitése valdban szinte valamennyi szakagat érint6, jelentds potmunkaval és
idéigénnyel (terveztetés, engedélyeztetés, bontas, atépités, (ij kiépités) jarnak, és a hasznalatba
vétell hozzajarulas megszerzéschez elengedhetetleniil sziikségesek. Targyalasok eredményeként
a kivitelezd potlolagos koltség nélkiil a teljes megvalositast vallalja.

Ebben a helyzetben azonnali intézkedésként a februar 15-én lejard vallalkozasi szerz6dés
hataridejének médositasara volt sziikség (3. és 4. sz. melléklet), melynek hatélybalépéséhez
utlagosan kérem a Tisztelt Képviselo-testiilet egyetértését. A hataridé modositas elfogadasat az
1s indokolja, hogy az Erzsébet-ligeti Uszoda iizemelése soran szerzett tapasztalatok alapjan a
Rakosszentmihalyi Tanuszoda beléptetd rendszerének 4talakitasa (6nalld pénztaros fiilke,
elkiilonitett be- és kiléptetési lehetdséggel) sziikséges, ellenkezd esetben csak folyamatos
biztonsagi szolgalattal lehet a ,kar6rak™ leadasat illetve a sziikséges tobbletbefizetéseket
biztositani, ami jelentds lizemeltetési tobbletkiadassal jarna. Ezt az atalakitast az ANTSZ altal
eloirtak végrehajtasa alatt, kiilon térités nélkiil kivitelezo felvallalta. A szitkséges éatalakitasok
altal nem érintett teriileteken kétségteleniil fennallo késedelem ellentételezéseként kivitelezd az
alabbi potmunkak elvégzését vallalja téritésmentesen:

1. Viacolor jarda kiépitése a Baross utcaban (6voda meglév$ aszfalt jardaja és a Segesvar
uica kdzotti szakaszon) illetve a Segesvar utcdban (Baross utca — Ifjusagi Tabor fel6li
telekhatar kozott), a Baross utcaban facsemeték iiltetésével, a Segesvar utcaban pedig fa
védokorlatokkal.

2. Telken beliili ,,vendég” parkolé vizelvezetésének kiépitése,

Epiileten beliili és kiviili kameras biztonsagi rendszer kiépitése a megrendeld és az

tizemeltetd altal kézosen meghatarozott médon.

4. Uzemeltetéi igények szerinti tovabbi bels6 atalakitasok (belépteté villa a jacuzzi-szauna
térhez, véltokabinos 6ltozék Gsszenyitdsa csoportos 6ltozéshez, plusz iroda kialakitasa,
sth.)

5. Mindkét medencéhez egy személy altal kezelheté mozgaskorlatozott beemeld szerkezet
kiépitése, mely az izemszer(i miikddést nem akadalyozza.

6. ANTSZ és Tiizoltosdg 4ltal meghatarozott egyéb feltételek (pl. kényszer labmosok,
»lerobband” bevilagito kupolik, stb.)

7. Epiilet anti- graffiti védelme.

8. Teljes kozmiicsatlakozasok kiépitése gerincvezetékre vald rakotéssel, ideiglenes
forgalomtechnikaval, burkolat helyreallitassal (ivéviz, csapadékviz, szennyviz) és a
telefonos rendszer illetve ELMU betapkabel részére véddcssvek fektetése.
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Amennyiben a Tisztelt Képviseld-testillet a hataridd modositasaval nem ért egyet, gy
természetesen az nem lép hatalyba. Ebben az esetben februar 16-4tol koteles kivitelezé kotbér
megfizetésére. Kivitelezé nyilvan megtimadja a kotbérfizetési kotelezettségét, a kivitelezés
pedig ledll. Amennyiben a vallalkozé birésagon megtamadja a szerzodést, akkor varhatoan nem
magyardzhatd, hogy a véghataridét 3 nappal megel6z6 ANTSZ j eléirasokra miért nem kapott
hataridé modositast, kiillénésen, hogy a szerz6dés szerint hasznalatbavételi engedélyre alkalmas
létesitményt kellett megvaldsitania, a végszamla kifizetésnek ez feltétele. A vallalkozasi
szerzbdés szerint megrendel$ 30 nap késedelmet kovetden jogosult a szerz6déstdl egyoldaluan
elallni, az ellehetetleniilést megallapitani. A munkateriiletet jogszertien ekkor lehet megprébalni
a kivitelez6tdl visszavenni, az elkésziilt illetve fennmaradd munkakat szakaganként tételesen
meghatarozni (minimalisan két-harom honap), illetve a beruhazast a vonatkozé kézbeszerzési
el6irasok szerint palyaztatni (harom hénap), kiviteleztetni (minimum 5 hdnap), vagyis varhatoan
csak 2009-ben fejezGdne be. Viszont az allami céltimogatassal ebben az évben el kell tudm
szamolni. Ebben az esetben tovabbi problémat jelenthet, ha az alvallalkozok a szamukra ki nem
fizetett azon munkakat visszabontjak, melynek ellenértékét a fovallalkozé felé az Onkormanyzat
mar teljesitette.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az alabbi hatdrozati javaslatot elfogadm
sziveskedjen.

Hatarozati javaslat: Budapest Févaros X VL. keriileti Onkormanyzat Képviseld-
testiilete jovahagyja a Polgarmester altal 2008. februar 15-
én alairt szerz6dés modositast a Rakosszentmihalyi
Tanuszoda kivitelezésére.

Hataridé: azonnal
Felelds: Kovdcs Péter polgarmester
(Elfogadasa egyszer( szOtobbséget igényel)

Budapest, 2008. februar 19.

polgarmester

Meliéklet: 1.). EXCLUZIV-BAU Kft. felmondé levele
2.) ANTSZ helyszini szemle jegyz6konyve
3.) 148/206/M2 szamu szerz6dés modositas
4.) ANTSZ el6irasok megvalésitasi id6sziikséglete
5:) Miiszaki ellendri vélemény a 4. szamu mellékletrél (az eléterjesztés postazasaig
nem érkezett meg)

Ry, Al
LAY Vs
Lattam: Ancsin i}a 0

jegyzd
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B CCLUZS TS,

EpitSipari Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. %
payiem

1106 Budapest, Csillagvirag u. 3.
Tel.: +36 1 260 0311 Fax: +36 431 7677

Cimzett: ~ BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZATA
Kovics Péter Polgarmester Ur részére Iktatoszam: 430/2008
Cim: 1163 Budapest, Havashalom u. 43,
Telefon; 40-11-400

Fax: 40-11-419 A 6 I\Z@LH&

Feladé:  EXCLUZIV-BAU Kft. Me
Zorkéczy Géziné Ugyvezetd igazgatd
Cim: 1106 Budapest, Csillagvirag u. 3.
Telefon: 260-03-11
Fax: 431-75-77

Targy: Budapest XVL ker. Rakosszentmihalyi Tanuszoda kivitelezési munkai

Tisztelt Polgdrmester Ur!

A 2006. szeptember 26. 10 6ra 00 perckor megkdotott vallalkozasi szerzédésiink 2007. november
29-én kelt 1. szami moédositasanak 2. pontjat , A felek kozos megdllapoddssal a szerzGdés teljesitési
hataridejét 2007. november 30-rol, 2008. februdr 15-re modositjak”, az alabb felsorolt mér t6bbszoéri
alkalommal széban, épitési naploban, kooperacids jegyzokonyvben, levélben megfogalmazott okok
miatt tartani nem tudjuk: '

. tizemeltetéi —~ megrendel6i kérésre az lizemeltetéshez elengedhetetlenill sziikséges
modositasok, pétmunkak (pénztarfiilkék pontos helye, 24 O6rds gépészeti tartdzkodd
utdlagos betervezése, tlizjelz6-, riasztd- és telefonkdzpont helyének megjelolése, és az
ehhez kapcsolé nyomvonalak kiépitése 2007. februar 7-én megkiildott leveliinkben
foglaltak szerint)

- telekhataron kivilli gaz elosztovezetéki ledgazas tervezéséhez szilkséges
ligyintézésének id6ben elhizdédasa (2007. februar 6-an megkiildstt leveliinkben
foglaltak szerint) _

- Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgilat Budapest XIV.-XVI. keriileti
intézete altal elézetes kGzegészségiigyi ellendrzés soran felvet6dott kiviteli terveken
nem szerepld6 munkak, pétmunkak (2008. februar 12-én megkiild6tt leveliinkben
foglaltak szerint)

A fent leirt Excluziv-Bau Kft.-n kiviil 4116 okokra hivatkozva szerzédésiink véghataridejét felmondjuk.

Kérjikk a Tisztelt Megrendel6t, hogy az Wj véghataridé és az ehhez tartozd szerzédésmoédositashoz
sziikséges egyeztetés idopontjat kitlizni és céglink részére megadni sziveskedjék.

EXCLUZIV-BAU
Budapest, 2008. februar 12. k:..;rleg:ﬁdu:rz%fgg’é%z%f?:al?;’;lrr_
_ . ' tes -2',:“59:3_1'7-24. A
Ko6szonettel és tisztelettel: el ek CLBnr

Zorkéczy Gézané
Ugyvezet6 igazgatd

Masolatban kapja: Téth Péter — Miszaki ellenor - NOX 2000 Zrt.

PODMANICZKY-DIJJAL KITUNTETETT VALLALKOZAS
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Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat
== - Budapest XIV-XVI. Keriileti Intézete

———

. MINOSEG
1148 Budapest, Banki Donéat Park 12/f., 1581 Budapest, Pf. 1. ﬁfﬂ%‘mﬂ -;
Telefon: (36-1) 3630827; 3830514; 4070963; 4070964; e '

Telefax: (36-1) 3833987
email:-14kerulet@fovaros.antsz.hu .. .

T':'ngirats_zém':" '
JEGYZOKONYYV | i
Keésziilt:  A(z) &Wtf‘-‘-—v ..... Boun e (cégnéy, .sty.)
12008, - '%%'W.m...hénap.....‘_..:L.f’fﬂ..'..nap ...... e (INSZ)..... { 'LG
' Budapest DeLRLALON '_:...(u tér,stb) 16.._.. .. alatt.

Térgy: Kozegészségligyi hatosagi ellendrzés.

Az ellenbrzés megkezdése elétt az iigyfelet a 2004. évi CXL torvény 5. § ére]meben tajékoztattam

jogairdl, illetve kotelezettségeirdl, tovabba arrdl, hogy a 2004. évi CXL tSrvény 6. §.(3) bekezdés
szerint a hat6sag eljardsi - birsaggal quthatJa és a tobbletksltségek megfizetésére kbtelezhen

(rosszhiszemilség esetén), A 2004. évi CXL torvény 51 §. (4) (5) alapjan: a jogszabalyon alapulé

adatszolgaltatast - az dllamtitok és a szolgalati titok kivételével - nem lehet megtagadni a térvény altal

védett egyéb titokra valo hxvatkozassal Az 51. §. (4) bekezdes szermtl kotelezo adatszolgaltatast az

-iigyfél megtagadhatja, ha: .
a) nem kapott felmentést az 4llamtitoknak vagy szolgélati titoknak mindsitett adatra vonatkozo

titoktartasi kételezettség aldl,

b) nyilatkozataval sajit magét vagy hozzétartozéjat buncselekmeny elkovetesével vadolna

Adatszolgaltatas
Munkaltato/l{zemelreto/Fenntar 3 vee

Székhelye: l O(b ..........
Vezetd neve: AN O Sl

Foglalkozas—egeszsegugyz elldts: LN L SR QAT
Cime: .cooovvvivinannnnn. XTQ-«‘@;-{SU».A({ ..........................................
Ellen6rzésben érintett 1étszam: No_.. . : -‘ .. 10, Ferﬁ.....&S 16, Osszesen. ... (\ .16

- - A felelds személy(ek)

- Ellendrzdtt - _ - Ellenérzé

F-XIV -001 - 001
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Lényeges megallapitasok, a helyszini szemle hatosagl ellendrzés tapasztalateu

QchQeolb %%g{b% Q(oa_,. LA uomhﬂ.@‘
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Nyilatkozatok:

A Jegyzokbnyvet elolvasés uté.n, mint akaratommal rmndenben megegyezit jovéhagyolag
irtam aia. .

| Ke’szﬁlt '{ ere thpeldanyban
Melléklet: ORI ¢4 SV e i :

—-;'ALAIRASOK
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F - XIV-001-001




Szerzédés dnkormanyzati szama: KFI 148/2006/M2 1. sz. példany

U Geol veltidces

KIVITELEZESI VALLALKOZASI SZERZODES

2. szami modositasa

amely létrejott egyrészrl Budapest Févaros XVIL Keriileti Onkormdnyzata (1163
Budapest, Havashalom u. 43., addszam: 15516006-2-42, bankszamlaszam: 11784009-
15516006, képviseli: Kovées Péter polgarmester), mint megrendelé (a tovébbiakban

Megrendel?),

mésrészrol EXCLUZIV-BAU Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltat6 Kft, (székhelye:
2040 Budaors, Hovirdg utca 26., cime: 1106 Budapest, Csillagvirag utca 3.., cégjegyzékszam:
Cg. 13-09-086735, addszadm: 12092237-2-13, képviseli: Zorkéczy Gézané iigyvezetd
igazgatd, bankszamlaszam: 12001008-00111310-00100000), mint vallalkozé (a
tovabbiakban Vallalkozd)

Megrendel6 és Vallalkozd egylittes emlitésiik esetén Felek, kiilon-kiilon Fél, k6zétt a mai

napon az alabbi feltételek szerint.

1) A Felek rogzitik, hogy kozottiik kozbeszerzési eljaras alapjan 2006. szeptember 26-4n a
148/2006.KF1 szamt szerzddés megkotésére és 2007. november 29-én ennek moédositasara
keriilt sor (szama: KFI 148/2006/M), melyeknek jelen modositassal nem érintett részei
valtozatlanul hatalyban maradnak.

A szerez6dés targya: a Budapest XVI keriilet Rakosszentmihalyi tanuszoda Kivitelezése és
a telken beliilli kozmil (viz, csatorna, gz, elektromos) csatlakozasok tervezése,
engedelyeztetése €s megvalositisa a belsGgépészethez kapcesoléddan, tovabba az

energiacllatas biztositasa targyt munkaélatainak elvégzése.

2) A Felek k6zos megallapodassal a szerzodés teljesitési véghataridejét 2008. februar 15-érél,
2008. aprilis 18-4ra mddositjak (miszaki atadas-atvételi eljaras), melyet kdvetden torténik az

eredeti szerzO6dés szerinti probaiizem.



A médositds indoka: Az épitési teriileten az ANTSZ az atadas-atvételi eljarast illetve

hasznalatba vételi eljarast megel6zd helyszini szemlét tartott, melynek soran a 24 oras
gépészeti ligyelet szamara 6nallé helyiség kialakitasat és kényszer-labmosok kiépiteset irta
eld olyan feltételek kikotésével, melyek tervezést, szakhatésagi egyeztetéseket, jelentOsebb
bontasi-atalakitasi munkakat igényelnek az épiileten.

Felek egyez6 akarattal megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6désmodositas azon a napon
1ép hatalyba, amely napon Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkorményzat képviselo-testiilete

ezen kivitelezési vallalkozasi szerzodés modositast jovahagyja.
A Felek ennek alapjan a megvalésitashoz szikséges idGtartammal a szerz6dés teljesitési
hataridejét meghosszabbitjak. A Felek rogzitik, hogy a szerz6désben rogzitett

ellenszolgaltatas Gsszegét a jelen mddositas nem érinti.

A szerz6do felek a jelen Megdllapoddst annak kozos elolvasisa és egybehangzo

értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot, jovahagyélag irtak ala.

Budapest, 2008. februar 15.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kovdcs Péter Zorkoczy Gézdné
polgdarmester ligyvezetd igazgato
Budapest Fovaros XVI. Keriileti EXCLUZIV-BAU Epitdipari, Kereskedelmi
Onkormanyzat és Szolgdltato Kft.
Megrendelo Villalkozo

Ellenjegyz6:



B XCLUZ:

Epitdipari Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.

1106 Budapest, Csillagvirag u. 3.
Tel.: +36 1 260 0311 Fax: +36 431 7577

Cimzett: BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZATA

Kovics Péter Polgirmester Ur,
Gémes Sandor Keriiletfejlesztési irodavezeté Ur részére L\ QM/LL
Cim: 1163 Budapest, Havashalom u. 43

Telefon: 40-11-400 ' Meliei e

Fax: 40-11-419

Felado: EXCLUZIV-BAU Epitoipari Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Zorkéczy Gézané
Cim: 1106 Budapest, Csillagvirag u. 3.
Telefon: 260-03-11
Fax: 431-75-77

Targy: Budapest XVI1. ker Baross utca , Segesvar utca sarkdn létesiilé tanuszoda
iizemszerdt hasznalatahoz és a hasznalatbavételi engedély beszerzéséhez
elengedhetetleniil sziikséges ANTSZ-Budilpest XIV-XVI, keriileti intézete
mint engedélyezd szakhatosag altal eldirt munkak :

Tisztelt Polgarmester Ur !

Eziton megkiildom Onnek a targyi munkak elvégzéséhez sziikséges tobbletidd
kimutatasat

Elézmények : _ ‘
2008. februar 12 én az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat Budapest

XIV.-XVI. keriileti intézetének képviseletében Gyobriné Szabd Ibolya a tirgyi beruhdzdson
cégiink altal kezdeményezett elézetes kozegészségligyi hatdsagi ellenbrzést végzett a jovibeni
sikeres miiszaki atadas és hasznalatbavételi engedély megszerzéséhez. Az ellendrzés soran a
helyszinen felvett jegyzOkonyvben rogzitették a sziikséges feltételeket.

A jegyzOkonyv a megemlitett 2 db falikuttdl eltekintve teljes mértékben olyan
munkarészeket tartalmaz, amely nem része a kiviteli terveknek és Excluziv-Bau Kfi.
vallalasanak.

Eldirt munkak tébbletidd kimutatésa : -

1. "Néi — Feérfi oltozoknél a medencetér Sfelé lévé kijdratokndl kényszerlibmoso
kiépitése , kialakitisa a sziikséges gépészeti berendezéssel egyiitt.( folyamatos
vizcserével ) |,

S.s2 Munkanem Id6szikséglet { munkanap )
1. Epitészeti tervezés 14 nap
2, Szakagi egyeztetések , ) ' 7 nap
3. Epitészeti kialakitas e L e LT
a. Szikséges bontésok 5 nap
b. Szerkezetépités 7 nap
c. Utdlagos vizszigetelés 2 nap _
d. Burkoldsi munkak 3 nap
4. Gépészeti kialakitas B B N S TS ST AR R S Ly
a. Szikséges bontasok. 2 nap
Viz és
csatornavezetékek
b. kiépitése 5 nap_
Padlodsszefolyok
c. kiépitése D memn




EpitSipari Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.

1106 Budapest, Csillagvirag u. 3.
Tel.: +36 1 260 0311 Fax: +36 431 7577

»

2. ,Mivel 24 oras gépész feliigyelet sziikséges az iizemeltetés sordn a gépész részére

tartozkodo hely kialakitdsa sziikséges ( + szocidlis blokk eldtérbol nyilo WC helyiség
és zuhanyzo kiilon szellozéssel ) ,,

S.sz Munkanem ldészikséglet ( munkanap )
1. Epitészeti tervezés -14_nap
2. Szakagi egyeztetés 18 nap
3. |Epltészeti kialakitas - S ™ :
a. Specialis bontasok.( betvag.) 6 nap
b. Szerkezetépitési munkak, 7 nap
c. - Nyilaszarok elh. 2 nap
d. Burkolasi munkak 5 nap
e. Festési munkak 7 nap
f. Szarazépitészeti munk. : 4 nap
g. Lakaftos munkéak i 5 nap
h. Belsdépiteszeti kialakitas 4 nap
4 Gépészeti kialakitas - . _
a. Szikseges bontasok. : 3 nap
b. Vizesblokkok kialakitasa 8 nap
C. Fltésszerelési munkak 4 nap
d. Légtechnikai szer. Munk. 4 nap
5. Elektromos szerelési munkak _ , . i .
a. Alapvezetékek kiépitése 3 nap
b. Szerelvényezés 1 nap
6. Gyengearamu szerelési munkak - L
_-"rﬁzjelzﬁ rendszer
a. alapvezetékelése 6 nap
Riaszto rendszer
b. alapvezetékelése 6 nap
Tlzjelzd kdzpont kialakitasa ,
C. helzemelés 7 nap
Riaszto kdzpont kialakitasa ,
e. belzemelés 7 nap

A fent felsorolt munkak elvégzéséhez sziikséges munkaidé figyelembevételével
kérjiik a véghataridé modositiasidt 2008.februar .15-rél 2008.4prilis 18-ra moédositani

sziveskedjen.
2008. februar. 14 EXCIEULIV-BAU
¢
- Kereskedelmi (‘Ei bzglgﬂl;\?}ﬂ i
A 14 r . .
Koszonettel és tisztelettel: 1106 Bp-- .lnlg’z[l));gzr% 9

Z’j Jleoce / b né

...............................

Zorkoezy Gézané
’ : Ugyvezet6 igazgato
Mellékletek : ANTSZ éltal felvett jegyzOkonyv.

Maisolatban kapja: Téth Péter Muszaki Ellenér ur NOX 2000 Zrt




