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Targy: NOX 2000 Beruhazo és Fovallalkozo Zrt.
beszamoltatasa a megépiilt Erzsébet-ligeti
Rekraciés Kozpont (els6sorban az
uszoda), valamint a Raékosszentmihdly
Baross u. — Segesvar u. sarkdn épiild
tanuszoda  beruhdzas-lebonyolitéi  és
miuszaki ellendrzési tevékenységérol

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

Mint ahogy az a Képviseld-testiilet tagjai eldtt is ismeretes, az Erzsébet-ligeti Rekracids
Kozpont kiilonbozé beruhdzési munkainal, igy az uszoda épitésénél — érdekeink szem el6tt
tartasa mellett — komoly nehézség akadalyozta minden tekintetben a munkélatok eredményes
befejeztét. Az eldre jol érzékelhetd akadalyok megoldasa érdekében a NOX 2000 Beruhazé és
Fovallalkozd Zrt-t biztuk meg azzal, hogy zokkendémentes befejezést nyerjenek
beruhazasaink. A kivitelez€s soran kételyek meriiltek fel, melyekre orvoslast a nevezett Zrt-
tol vartuk. A kételyek feloldasa érdekében javasolom a T. Képvisel6-testiiletnek, hogy a
Polgarmester ur felkérése alapjan a NOX képviseldje az alabbi kérdésekre és felvetésekre
adjon valaszt, illetve mutassa be a kotelezettségei teljesitését bizonyitd iratokat, jelentéseket,
valamint adjon altalanos értékelést a befejezett és befejezésre vard beruhazasrol.

Beruhazas-lebonyolitéi tevékenység esetén

— Készitettek-e eldzetes lebonyolitasi litemtervet tevékenységlistaval? Ha igen, akkor
igény annak bemutatésa.

— Készitettek-e havi rendszerességgel jelentést a munkdak elérehaladasarol, az iitemterv
tartasarol, a pénziigyi teljesitésrol, az esetleg sziikséges épittetdi intézkedésekr6l? Ha
igen kérjiik annak bemutatasat.

— Véghataridd veszélyeztetése (ez fennallt €s fenndll), annak elhdaritasa érdekében tettek-
e hatékony intézkedést, a szankciotételre javaslatot?

— Késziilt-e a beruhdzasrdl osszefoglald jelentés (Erzsébet-liget) az épittetd szamara?
Igen esetén kérjiikk annak bemutatasat.

Miiszaki ellenérzési tevékenység esetén
— Késziilt-e probalizem terv, azt feliilvizsgaltdk-e, az épittetd jovahagyasa mellett az
véglegesitésre kertilt-e?
— Kivitelez6 készrejelentését az adott idépontban jogosnak talaltdk-e, a készrejelentés
alapjan elkezdhet6 volt-e az dtadéas-atvételi eljaras?
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A rékosszentmihalyi (Baross u. — Segesvar u. sarok) tanuszoda esetén tovabbi kérdések

megvalaszolasanak igényét javaslom:

Beruhazas-lebonyolitoi tevékenységgel kapcsolatban
—  Késziilt-e a kivitelezés soran sziikségessé vald épittetdi dontésekhez (pl. medence

tervtol eltérd épitése) dontéseldkészitd anyag az alternativdk kimunkalasaval, a
varhaté kovetkezmények megjeldlésével?

Miiszaki ellendrzései tevékenység esetén
— Szerzddéses kotelezettségitk alapjan maradéktalanul teljesiiltek-e a hatdsagi

engedélyekben megfogalmazottak, a technologiai €s mindségi eldirasok?

— Volt-e folyamatos naponkénti miiszaki ellenérzés?
— A Kkivitelezés soran, annak el6rehaladasanal késziilt-e havonként felmérés, az

litemtervhez képest lemaradas dokumentélasa, esetleges sziikséges intézkedés? Milyen
intézkedést tettek a tényleges hatariddcsuszas elharitasa érdekében?

— Késziilt-e negyedévente Osszefoglald jelentés a beruhazés el6rehaladasaval

kapcsolatban? Ha ige kérjiik annak bemutatasat.

Ezuton kérem a T. Képviselo-testiiletet, hogy kérje fel a polgadrmestert a NOX 2000 Zrt.

beszamoltatasara.
HATAROZATI JAVASLAT. _
...... /2008. (......) Kt Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzat
Képviselo-testiilete felkéri a polgarmester, hogy a NOX
2000 Beruhédzé és Févallalkozd Zrt-t az elSterjesztésben
megfogalmazottak szerint szamoltassa be.
Hatarido: ............
Felelds: Kovéacs Péter polgarmester
(egyszerii sz6tobbséget igényel)
(zart iilést igényel)
Budapest, 2008. marcius 17. i
Kaszis éébor
Lattam!

Ancsin D&s0 jegyz6

Melléklet: - Erzsé et-ligeti Rekracios Kozpontra vonatkozo szerzédések, mellékletekkel

— Rékosszentmihdalyi tanuszoda bonyolitoi tevékenységével kapcsolatos
szerz0dés mellékleteivel ”
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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol a

Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkormanyzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Képviselo: Dr. Szab6 Lajos Matyas, polgarmester
Telefon: 4011-401

Adodszam: 15516006-2-42

KSH szam: 0108208

Bankszadmlaszam:  OTP Bank Rt. 11784009-15516006
a tdvabbiakban: Megrendelo

masrészrol a
NOX 2000 Beruhazé és Favallalkozo Zrt.

Székhely: 1113 Budapest, Bartdk Béla ut 152.
Képviseld: Dr. T6th Laszl6 vezérigazgatd
Telefon: (1)204-0051

Cégjegyzékszama:  01-10-042609

Adészam: 10952166-2-43

Bankszamlaszam: 10300002-20205207-00003285
a tovabbiakban: Vallalkozé
kozott az alabbi feltételekkel:

Jelen szerz6dés Eurdpai Unids Alapb6! finanszirozott projekttel kapcsolatos, melyre nézve
Megrendelé Eurépai Uniés forrasbol szarmazd tdmogatasra kotdtt szerzédést a Magyar
Teriilet- és Regionalis Fejlesztési Hivatal — Regionalis Fejlesztés Operativ Program Iranyito
Hatosdggal, melynek szama: ROP-2.2.1. -2005-05-0002/35. ‘

1. A szerzodés targya:
‘Megréndelé megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a Budapest XVI. keriilet Erzsébet-ligeti
Rekreaciés Kozpont kivitelezésére beruhazas lebonyolitdi, tervek ellendrzési, miiszaki

ellenéri tevékenységének ellatdsat, és 1 éves utdgondozasi tevékenység ellatasat, valamint a
kivitelezésekkel kapcsolatos ajanlati kifrasban torténd kézremiik6dést.

2. Villalkozé feladatai:

A Vallalkozo feladatait a jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezo 1. szamu melléklete
tartalmazza.

NG @}M



3. A szerzddés idotartama és a teljesités helye:

A teljesités megkezdésének idépontja: 2006. 0S. 05.

1. részhatéridé (tervdokumentaciok teljeskoriiségének €s alkalmassaganak felillvizsgalata, és
tervellenOrzés, irasbeli nyilatkozat elkészitése): 2006. 05. 23.

Befejezés idopontja (véghatarid6): 2008. 12. 31. (2007.12.31. + egy év utégondozas)
A megbizas teljesitésének helye: Budapest XVI. keriilet, Erzsébet-li;get -
4. Vallalkozasi dij:

A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel6 a jelen vallalkozadsi szerz6dés
elvalaszthatatlan részéf képezd 1. szami mellékletben meghatarozott feladatok ellatasaért
osszesen 15.500.000,- Ft + 20% AFA, azaz 15.500.000,- Forint + 3.100.000,- Ft AFA, tehat
minddsszesen 18.600.000,- Ft, azaz Tizennyolcmillio-hatszazezer Forint vallalkozasi dijat
koteles fizetni Vallalkozé részére.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a jelen pontban meghatarozott dijazason feliil egyéb dijazasra
semmilyen jogcimen nem jogosult.

5. Fizetési feltételek

A Megrendel6 a vallalkozasi dijat az alabbiak szerint teljesiti:

A szémlak kifizetési hatdrideje a Kbt. 305.§ (1) bekezdésének megfeleléen, az igazolt
teljesitést és a szamla hianytalan befogadasat kovetéen, a Magyar Allamkmcstarhoz tortént
beérkezéstdl szamitott minimum 60 nap. A Kkifizetést részben a Magyar Allamkincstar
folyosma igy az ebbdl fakadd késedelmekért a Megrendeldt semmllyen felelosseg nem

terheli.

A szamlak teljesitése banki atutaldssal térténik Vallalkozéo Magyar Kiilkereskedelmi Bank
Rt.-nél vezetett 10300002-20205207-00003285 szami bankszémlaszdmara.

Az ajanlatkér6 az aranyos és igazolt teljesitésnek megfelelden max1mum harom részszamlat
és egy végszamlat fogad el.
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A Vallalkoz6 a szerz6dés targydban meghatarozott teljes beruhdzas 25%-os, 50 %-os €s 75
%-0s Megrendelé altal is elismert és visszaigazolt késziiltségi foka esetén jogosult
részszamla benyujtasara, melynek dsszege részszamlankeént a bruttd véllalkoza31 dij 25 %-os
mértékéig terjedhet.

Vallalkoz6 a szerz6dés targyaban meghatarozott beruhazas sikeres miiszaki 4tadds atvételét és
ha sziikséges a hasznalatbavételi engedély meglétét kovetden, legkésobb 2007. 11. 30. napjaig
jogosult a fennmarad¢ véllalkozasi dij 6sszegére nézve a végszamla benyujtasara.

A szémlan a szamla benyujtdjanak fel kell tiintetnie a Tamogatasi szerzodes szamat, mely a
koVetkezo: ROP-2.2.1.-2005-05-0002/35.

6. Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

Vallalkoz6 jogosult a megbizasi dij Megrendeld altali késedelmes megfizetése esetén a
mindenkori jegybanki alapkamattal egyez6 mértékii késedelmi kamatot érvényesiteni.

Vallalkozé a beruhazas lebonyolitdo tevékenységét, a tervek feliilvizsgalatat, a miszaki
ellendrzést és utdgondozast, illetve a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezé 1. szamu
mellékletében meghatarozott feladatokat az elvarhaté maximalis gondossaggal koteles
végezni.

Vallalkozé koteles Megrendeldt tajékoztatni a tevékenység ellatasa soran felmeriildé minden
lényeges koriilményrol.

Amennyiben a Vallalkozé a koriilményekb6l arra a kovetkeztetésre jut, hogy a kivitelezés
befejezése eldre lathatéan késedelemmel térténik, vagy a kivitelez6 ilyen értelmii kozléssel él,
koteles errdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni, és Megrendel6 részére javaslatait illetve
a késedelem elharitasa érdekében a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Amennyiben a Véllalkozd a kortilményekbd! arra a kovetkeztetésre jut, hogy a kivitelezés
elére lathatéan hibas lesz, az épitési naploba ezen tényt az ok megjelolésével koteles
bejegyezni, és a Megrendelével haladéktalanul szoban, és 3 napon beliil irasban k&zolni.
Vallalkozo6 koteles a hibak halmozddasanak elkeriilése érdekében a szukseges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni.

Vallalkozd koteles Megrendeldt figyelmeztetni abban az esetben, ha Megrendeld a Vallalkozo
részére célszeriitlen, szakszeriitlen, vagy jogszeriitlen utasitast ad.

7. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:

Megrendel$ — elsésorban a Véllalkoz6 feladatainak hataridére torténo teljesitése érdekében —
koteles az el6zményi iratokat, a kiviteli tervet (1 példanyban) a vallalkozasi szerz6dés
alairasakor, a vallalkozasi ajanlatot és a kivitelezési vallalkozési szerzddést pedig annak
rendelkezésre allasakor azonnal Vallalkozd részére atadni, valamint kételes a Vallalkozo
vallalkozasi dija fedezetének biztositdsara, és a vallalkozasi dij megfizetésére sziikséges
intézkedéseket megtenni, amennyiben Vallalkozé a jelen vallalkozéasi - szerz6dés
rendelkezéseinek maradéktalanul eleget tett.
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8. Felelosségbiztositas

A Vallalkozénak a szerz6dés idbtartama alatt rendelkeznie kell érvényes altalanos szakmai
felelosségbiztositassal, melyben a kartérités fels¢ hatdra eseményenként eléri a 10 millid
(HUF) forintot, és évente legalabb az 50 millié (HUF) forintot.

9. A szerzddés modositdsa, kiegészitése, a feladat elvégzése elétti megsziintetése és a
megsziintetés, illetve a szerzédésszegés jogkovetkezményei:

Jelen szerz6dést modositani, illetve kiegésziteni a Felek egyiittes megallapodasa alapjan
irasban lehet.

Amennyiben Villalkozé a szerzddést nem, vagy nem szerzddésszertien, illetve hibdsan
teljesiti, ugy az alabbiakban meghatarozott kotbér fizetésére kotelezi magat:

Villalkozé — a Vallalkoz6 felelosségi korében felmeriild esetekben - a késedelmes napokra
100.000.- Ft, azaz Egyszazezer forint napi késedelmi kotbért koteles Megrendelének
megfizetni, mely 6sszesen maximum a bruttd szerzédéses érték 10 %-dig terjedhet.

Villalkozd — a Villalkozo felelésségi korében felmertild esetekben - a hibas teljesités esetére
a hibaval érintett 6sszeg 10 %-4ig kotbért koteles megfizetni Megrendeldnek, mely 6sszesen
maximum a bruttd szerzédéses érték 20 %-dig terjedhet.

Vallalkoz6 a szerzédés — a Vallalkoz sajat érdekkdrében felmeriilé — barmely okbdl t6rténé
felmondasa esetére Osszesen 5.000.000.- Ft, azaz Otmillio forint Osszegii kotbért koteles
Megrendelonek megfizetni.

Megrendeld jogosult a késedelmi kotbér 6sszegét a vallalkozasi dijbol levonni, és a szamlabol
érvényesiteni. .

A kotbérfizetés Vallalkozdnak a tevékenységével okozott polgari jogi karfelelosségét nem
zarja ki.
10. Teljesitési garancia:

Villalkoz6 a teljesités biztositékaul 2008.12.31. napjdig 2.000.000,- Ft, azaz Kettémillid
forint Osszegli visszavonhatatlan és feltétel nélkiili garancia (bankgarancia/biztositési
szerzOdés/befizetés utjan) vald nyujtasara koteles.

A teljesitési garancia az alabbi feltételek egyidejti teljesitése esetén felel meg:

- Korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan
- A felszolitastdl szamitott 5 nap alatt igénybe vehetd
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- Futamideje a hianytalan és hibatlan teljesitést igazolo atadas-atvétel lezarasat kovetd 30.
napig tart. (Amennyiben a 30. nap munkasziineti napra esik, annylban az azt kovetd
munkanapig tart a futamidé.)

A fenticken tulmenden a teljesitési biztositék iratainak tartalmaznia kell a bank/biztosité
kotelezettségvallalasat, hogy a Megrendeld elsé irasbeli felszolitasara — a Vallalkozd, vagy
barmely harmadik személy esetleges kifogasat, illetve szervezet, hatosdg eljarasat figyelmen
kiviill hagyva -, az alapjogviszony vizsgalata nélkiil, haladéktalanul teljesiti a biztositék
Osszegét Megrendeld felé.

Jelen szerzOdés létrejottének feltétele, hogy Vallalkozod a teljesitési garanc1a létezését igazold
eredetl okiratot a jelen Megallapodashoz csatolja. :
A biztositék a Kbt. 53.§ (5) bekezdés a) pontja szerinti moédokon nyujthatd.

11. A jelen vallalkozasi szerzédés 2. pontban meghatirozott 1. sz. mellékletén Kkiviil
elvilaszthatatlan mellékletét képezik az alabbi dokumentumok is:

. Megrendelé a beruhazas lebonyolitasra, tervek feliilvizsgalatara, miszaki ellenéri
feladat elvégzésére kiirt palyazati dokumentacidja;
. A beruhdzas kivitelezésére megkotott kivitelezési vallalkozasi szerzédés — annak

megkotését kovetden — és az annak részét képezd, abban mellékletként feltiintetett dsszes
dokumentum.
. Vallalkozo lebonyolitasra, tervek feliilvizsgalatasa és muszak1 ellenérzésre vonatkozd
ajanlati dokumentécidja.
Be
12. A Megrendelé részérél kapcsolattartasra jogosult:
Név: Gémes Sandor
Tel.: 4011-490, 4011-543
Fax: 4011-543 -
E-mail: Gemes@bpl6.hu -

Akadalyoztatasa esetén: -
Név: Pappné Furdan Maria
Tel.: 4011-674
Fax: 4011-543
E-mail: Furdan@bp16.hu

A Villalkoz6 részérdl kapcsolattartisra jogosult:
Név: Toéth Péter
Tel.:  (1)209-2549
Fax: (1)209-2549
E-mail: tothpeter@noxrt.hu



Akadélyoztatasa esetén:
Név: Dr. Toth Laszlo
Tel.: (1) 204-0051
Fax: (1) 204-0051
E-mail: noxbox@enternet.hu

13. Felek a jelen szerzddésben és az annak mellékleteiben foglaltakat uzleti titoknak
mindsitik. Vallalkozé feleléssége tudatdban kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen
szerz6désben, illetve az annak mellékleteiben foglaltakrél, valamint a megbizas teljesitésével
kapcsolatosan tudomadsara jutott adatrél, tényrdl, informdaciérél harmadik személynek nem ad
informéaciot. Ezen kotelezettség Vallalkozo6t korlatlan ideig terheli. Vallalkozo titoktartassal
kapcsolatos feleldssége kiterjed alkalmazottaira, alvallalkozdira is.

14. A szerz0dés részeként, azzal Osszetartozoan kezelendé az ajanlattételi felhivas, az
ajanlatkérési dokumentacié és az ajanlat. Ellentmondas esetén az ajanlattételi felhivas és az
ajanlatkérési dokumentécié az iranyado.

15. Felek a jelen szerz6désbodl szarmazo esetleges jogvita esetére alavetik magukat hataskort6l
fiiggben a Pesti Kozponti Keriileti Birdsag, illletve a Foévarosi Birgsag kizarélagos
illetékességének.

16. A szerz6désben nem szabalyozott, egyéb kérdésekben a Ptk rendelkezései az irdnyadok.

17. Jelen szerzédés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl 4 példany Megrendel6é, 2 példany
Véllalkozéé.

Jelen szerz6dést felek elolvastdk, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezot,
j6véhagyolag irtak ala.

- Budapest, 2006. majus 8.

................................... bl
Dr. Szabo Lajos Matyas Dr, Té6th Laszl6
polgarmester vezérigazgatod
‘Budapest Févaros XVI. Kerilleti Onkormanyzat NOX 2000 Zrt. ,
i Megrendels Villalkozé
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1. szamu melléklet

A beruhazas-lebonyolitéi tevékenység részletezése

A vonatkozé 158/1997. (IX. 26.) szami Kormanyrendelet és a Kozbeszerzési torvény
elbirasainak, valamint az ajanlatkérési dokumenticioban foglalt épittetéi elvarasok
maradéktalan betartasa.

A beruhazas-lebonyolit6i munka megkezdéséig keletkezett illetve az ez utan keletkezo
épittetdi dokumentumok (tervek, iratok) teljes kori formai és tartalmi 4tvizsgélasa,
tervbiralati értékelése, véleményezése, az esetleges hibdk, rejtett hibdk, hianyok,
ellentmondasok feltarasa, szakagi tervek Osszhangjanak vizsgalata, a hibak
dokumentalasa, ennek alapjan a sziikséges intézkedések megtétele, hogy azok ne
veszélyeztessék kés6bb a mindségi, hataridé és koltségtartdsi kovetelmények
teljesiilését.

Az épittet6 rendelkezésére 4116 koltségkeret sszevetése a kivitelezdi ajanlatkérésben
megjelend létesitmény varhato konkrét koltségével.

A kivitelezési kdzbeszerzési eljaras épittetd rész€rol torténé meginditasa elott a tervek
alkalmassidgar6l torténd nyilatkozat épittetdnek tortén6é atadasa, az ajanlatkérd
dokumentacié véleményezése, indoklassal ellatott javaslattétel az esetlegesen
sziikségesnek itélt valtoztatasokra.

El6zetes lebonyolitasai iitemterv tevékenységlistdjanak elkészitése. A tevékenységek
tartalmazzdk a Megbizdk altal eldirt Gsszes kdvetelményt, illetve a lebonyolité altal
javasolt sziikséges tobbletfeladatokat, kezdési és befejezési hataridejét, logikai
kapcsolatokat, a végrehajtasért felelds szervezeteket, a megbizdi dontéseket igényld
eseményeket, a megvaldsitas szempontjabol kritikus folyamatokat €s eseményeket.

A kivitelezésre  vonatkozé  ajanlattételi szakaszban  beérkez6  kérdések
megvalaszolasdban torténé szakmai kdzremiikodés, esetlegesen igényként jelentkezd
helyszini bejaras megszervezése a tervezd jelenlétének biztositasaval.

Epittetd igényei szerinti részvétel a Kkivitelez6i ajanlatok véleményezésében,
értékelésében, biralataban.

Az épités folyaman felmeriil6 esetleges tervmodositas sziikkségessége esetén a pontos
muszaki igény megfogalmazasa épittetd és tervezd fel€, a tervezés folyamatanak és
végeredményének ellenérzése, mémmoktanacsadas, tervbiralat, kozmii- és szakhatésagi
egyeztetések koordinalasa, a valtozasoknak a terveken és dokumentumokon torténd
atvezetése, atvezettetése. A tervezés sordn a tervezot6l a mindségi szinvonal feltétien
biztositdsdhoz sziikséges kivitelezés koézbeni mindségellendrzések, helyszini és
labormérések programjanak, eldirasainak, lebonyolitasi médjanak megkovetelése. A
tervezo altal valasztott megoldasok koltségvonzatanak figyelemmel kisérése, indokolt
esetben koOzvetlen beavatkozds a tervezési folyamatba a beruhazéasi koltségkeret
feltétlen betartasa érdekében.

A beruhdzasi teriilet épittet6i elokészitésével kapcsolatos teendék iigyintézése, a
munkadk feliigyelete, dokumentalasa és ellenérzése.
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Az  épittetd  képviselete az  érintett  hatdsdgokkal,  szakhatésdgokkal,
kozmiiszolgaltatokkal, iizemeltetokkel folytatott egyeztetéseken, az egyeztetések
dokumentalasa.

A sajté- és kozonségkapcesolatok tekintetében az épltteto eseti igényei szerinti
adatszolgaltatas, eljaras, lebonyolitas.

Az érvényes tervillomany folyamatos, naprakész nyilvantartasa. A tervek,
engedélyek, szakhatosagi és kozmil nyilatkozatok érvényességi hatdridejének
folyamatos figyelemmel kisérése, ezek barmelyikének esetleges idokozbeni lejarta
elétt a meghosszabbitas id6ben torténd intézése.

Az épités kozbeni, helyszini tervmddositasok kezelése.

A kivitelezd altal készitendd tervek 8. francia bekezdés szerinti szakmai feliigyelete,
ellendrzése, szaktanacsadas, az épittetd érdekeinek figyelembe vételével.

A kivitelezés kornyezetében 1év6 utak, uttartozékok, jardak, épiiletek és épitmények
allaganak videofelvételen torténd rogzitése a munkateriilet atadasakor és a kivitelezési
munkadk befejezésekor (a miiszaki atadas-atvételi eljards sikeres lezarasakor),
videokazettan és digitalis allom4nyban térténd archivalds.

A tervezdi milvezetésre vonatkozd szerzodés teljeskori elokészitése.

A kivitelezével a sziikséges kiegészitd kiviteli terv részeken feliil az indokolt,
megfelelé miihelytervek, kivitelezéstechnolégiai tervek, kivitelezési id6 iitemterv,
mindségiigyi és munkavédelmi terv, pénziigyi iitemterv, valamint térbeli organizacids
terv és lizembehelyezési terv elkészittetése, feliilvizsgalata, sziikség esetén —
épittetdvel torténdé konzultacié és jovahagyas utdn — médosittatisa, betartdsanak
folyamatos ellendrzése. A mindségiigyi tervnek elsésorban a specidlis technologidk
leirasat, el6irasait kell tartalmaznia az ellenérizhetoséghez, valamint a kivitelezés
kozbeni mindségi ellendrzések programjat, eldirasait, lebonyolitasi modjat.

Epitteté képviselete a feladatkdrébe tartozd, még hatralévd hatésagi engedélyezési
tigyekben.

Részletes lebonyolitasi iitemterv elkészitése a kivitelezési illetve mindségiigyi terv
figyelembe vételével A részletes lebonyolitasi iitemtervnek mar tartalmaznia kell a
min6ségellendrzés modjat €s litemezését is. A miszaki ellen6rzés folyaman a szakag
specifikus konkrét mindségi ellendrzések helyére, mddjara, dokumentaldsara kiilon
Miiveleti utasitast kell egyidejlileg elkésziteni és épittetdnek 4tadni.

A munkateriilet 4tadas megszervezése, lebonyolitasa, dokumentalasa, az alappont(ok)
dokumentalt ataddsa. A vallalkozé szamara a szukseges egyéb megrendel6i
dokumentumok atadasa.

Az épittetd érdekkorében-esetlegesen felmeriild épitési akadélyok elharitasaban
torténd kozremikodeés.



Folyamatos kapcsolat szervezése az épittetd, uzemelteté tervezd és a vallalkozo(k),
valamint a szolgaltaték, hat6sagok kozott. A beruhdzés-feliigyelet egyik legfontosabb
eszkdze a heti rendszerességgel megtartandé kooperaciés értekezlet. Ennek
szervezése, lebonyolitasa és dokumentalasa lebonyolité feladata.

Havi rendszerességgel jelentés készitése az ¢pittetdé szdmédra a munkék
elérehaladasardl, az iitemezett hatdridok tartasarol és a pénziigyi teljesitésrél. A
jelentésekben alatdmasztott javaslattétel az esetlegesen sziikséges épittetdi
intézkedésekre. A véghatdridét veszélyeztetdé esetleges késedelmekrdl az épittetd
azonnali irdsban t6rténd tajékoztatasa. '

Folyamatos kapcsolattartas a projekt menedzserrel, az unids palyazati forrasok
felhasznalasaval megvalosulé beruhdzasok esetén eldirt jelentési kotelezettségekhez
adatszolgaltatas a szerz6déskotéstdl az utégondozas lezarultaig.

A lebonyolitasi iitemterv €s pénziigyl itemterv, illetve a vallalkozé altal készitett
kivitelezési litemterv alapjan a kivitelezés eldrehaladasanak, a miiszaki, mindségiigyi,
illetve a pénziigyi teljesitésének folyamatos nyomon kdvetése. Indokolt esetben az
ttemterv(ek) aktualizdlasa. A véghatarid0 betartasdnak, vagy a mindséget
veszélyezteté késedelem, kivitelez0i magatartds esetén hatékony intézkedések
meghozatala, illetve megfeleld szankcidkra torténd javaslattétel az épittetének.

Epittetéi beruhazasi igény id® kozbeni médosulasa miatt sziikségessé valo illetve
kivitelez6 altal jelzett potmunka igény miszaki feliilvizsgdlata, az utdbbi
jogossaganak elbiralasa, a koltségek tisztazdsa, dontés elbkészité anyag Gsszedllitisa
épittetdnek, a kivitelezési szerz6dés modositas elokészitése, az esetlegesen szitkséges
tovabbi intézkedések megtétele.

A kivitelezés soran sziikségessé valo egyéb épittet6éi dontésekhez a részletes dontés
elokészitd munkaanyag Osszeallitasa, dontési alternativak kidolgozasa, megadva az
egyes alternativak varhat6é kévetkezményeit is.

Epittetd helyszini vagy egyéb modon torténd ellendrzéseihez a feltételek és sziikséges
dokumentumok biztositasa.

Az aléirt szerz6désekr6l, elkésziilt munkarészekrdl, kiadott teljesitésigazolasokrol, a
beérkezd szamldkrol, a tényleges pénziigyi felhasznalasrol olyan részletezettségii
nyilvantartas vezetése, amely naprakészen alkalmas a beruhdzassal kapcsolatban
felmeriild nyilvantartasi €és adatszolgéltatasi kotelezettségek minden iranyd
kielégitésére. ‘

Az iizemi probak, vallalkozéi probaiizem épittetéi feltételeinek biztositasa.

Az lizemeltetd személyzet tervezd, kivitelezd, beszallito altal torténé kiképzésének
menedzselése.

A hasznalatbavételi eljaras meginditasa, a hasznilatbavételi engedély iranti kérelem
mellékletét képez6 dokumentaci6 dsszeallitisa az épittetd részére.
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- Az épittetdi birtokbavétel el6készitése, az el6zetes egyeztetések lefolytatasa, az eljaras
lebonyolitasa, dokumentum-tervezetének elkészitése.

- El6készités és adatszolgdltatds a létesitmény Megvalosuldsi  térképének
(Eptiletfeltiintetési vazrajzanak) elkészitéséhez, foldhivatali atvezetéséhez.

- A beruhizids megvaldsitisa sorin keletkezett dokumentumok rendszerezése €s
részletes jegyzékkel térténd atadasa Epittetd részére.

=™ Aberuhazasrol dsszefoglalé jelentés elkészitése az épittetd siéméra.

Miiszaki ellenorzés részletezése

- A miiszaki ellenérzési feladatokat a 158/1997. (IX. 26.) Kormanyrendeletnek
megfeleléen, de azt meghaladé tartalommal, az épittetd érdekeinek mindenkori
képviseletével, naponta torténd feladatellatassal, a kivitelezés tényleges iitemének
megfelel6 szakdgankénti miszaki ellendrzés és a munkateriileten a munkavégzés ideje
alatti folyamatos jelenlét biztositaséval, a kivitelez6i felelés munkavezetdi allandd
jelenlétének megkdvetelésével kell végezni.

~ Munkateriilet atadason valé érdemi részvétel, épitési naplé megnyitasa.

- Az épitési teriilet €és a felvonulasi teriilet kivitelezOi teljeskorii elokészitésének
megkdvetelése és ellendrzése, hogy ennek hianyai késobb ne akadalyozhassdk a
kivitelezést. ‘

- Az eldirt vallalkozéi dokumentumokon feliil a vallalkozéi elékészitd munkak,
kittizések, felmérések, vizsgalatok megtorténtének, eredményének ellenérzése.

- A késziiltség folyamatos nyomon kovetése alapjan a részteljesitések miiszaki,
mindségi és pénziigyi felillvizsgalata, indokoltsdg esetén az idGszakos késziiltség
(teljesités) igazoldsok kiallitdsa. Részteljesités vagy szdmla vitdk esetén elézetes
egyeztetések alapjan déntés eldkészitd anyag sszeallitdsa az épittetd szamdra.

- A vonatkozd jogszabalyokban, példaul a Kozbeszerzési torvényben foglaltak
teljesiilésének kiemelt ellen6rzése, a munkdn foglalkoztatott alvallalkozok,
kozremiik6dok jogosultsaganak ellendrzése, a kivitelezd és a kdzbeszerzési eljarasban
megjelolt alvallalkoz6(k) céges munkaruhazat viselésének megkévetelése, a
vallalkozé altal sziikségszeriien bevondsra keriild gyartdk, beszallitok és azok
termékeinek, mindségi tanusitvanyainak, bizonylatainak ellendrzése.

- A terveldirasok, hatosagi engedélyek, hatosagi el6irasok, technoldgiai eldirasok, eloirt
hataridok, min6ségi eloirdsok teljesiilésének, valamint a szerzddéses elbirdsok
megtartisanak és a munkamenet-szervezésnek a folyamatos ellenrzése.

- A folyamatos, naponkénti muszaki ellendrzés soran az épitési naplébejegyzések és
egyéb keletkezd dokumentumok ellenjegyzése illetbleg észrevételezése, miiszaki
ellendri felel6s naplozas. '
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A beérkezd szamlik ellendrzése, a teljesités igazoldsa, az igazolt szamlak épittetének
térténd atadasa az atvételt6l szamitott 8 napon beliil. A szamla benyujtashoz sziikséges
késziiltség (teljesités) igazolas csak a szerz6désben meghatérozott miiszaki teljesitések
mindségi és mennyiségi ellendrzése, értékelése utan adhato ki.

A szokasosndl is szigoribb, hatékony, folyamatos mindségi ellen6rzés, mind a
termékek, anyagok, tanisitvanyaira, mind a leszéllitott termékekre, anyagokra, mind a
kivitelezésre vonatkozoan. A tapasztalt hibak, hidnyossagok, eltérések épitési
napléban valé rogzitése, intézkedés azok azonnali megsziintetésérdl, a javitds
ellendrzése, a hibak, eltérések dsszeadédasanak feltétlen megakadalyozasa.

A miszaki illetve gazdasagi sziikségességb6l indokolt esetleges tervvaltozasokkal,
kivitelezési modositasokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az épittetd részére.

Az eltakaras el6tti munkak, rétegek mennyiségi és mindségi ellenérzése, az ellen6rzés
dokumentéldsara naplézassal.

Statikai szerkezetek és egyes specidlis technoldgidk esetén (példaul vasalds atvétele,
hegesztések, stb.) az ellen6rzésbe az illetékes tervezd bevonasa. Indokolt esetben kiilsé
szakértd igénybevétele az épittetd eldzetes tajékoztatasival és hozzajarulasival.

Az épitmény miszaki teljesitményjellemzbinek ellené')rzése,: a technologiaval
Osszefliggd biztonsagi eldirdsok betartdasanak ellenbrzése, az érvényes tervezéi és
vallalkoz6i mindségiigyi terv szerint, folyamatosan.

A munkavédelmi és munkajogi eldirdsok betartadsanak folyamatos ellenrzése, sziikség
esetén figyelemfelhivé intézkedések megtétele.

A kivitelezés elorehaladasanak legaldbb havonkénti rendszeres felmérése, az érvényes
iitemtervhez mérten esetleg bekévetkezd eltérések feltarasa, lemaradasok esetén a
szilkséges intézkedéseket megtétele. A kivitelez6i szerzoédésben és az épitési
engedélyben szerepld kikotések teljestilésének részletesen ellen6rzése, hataridére valé
teljesitését kikényszeritése.

Negyedévente dsszefoglalo jelentés készitése a beruhdzas eldrehaladasarol.

A kivitelezés mellett folyd tervezés soran szakmai feliilvizsgalat és véleményezés.

A beépitendé anyagok, szerkezetek, gépek és berendezések mindségtanusitasanak
folyamatos ellendrzése a vonatkozd érvényes jogszabaly szerint, a sziikséges

intézkedések megtétele.

Az épitési hibaknak, a kivitelezési hianyossagoknak, eléréseknek az épitési naploban
valé feltiintetése. ’

A kivitelezés soran a mér nieglévd szerkezetek korrdzids, bioldgiai és egyéb kiilso
hatasok elleni védelmének ellendrzése, a meglévé munkarészek allaganak ellen6rzése
a csatlakozé munka elkezdése el6tt.
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A villalkozdi szerzddésben vagy a vonatkozd szabalyzatokban eléirt mindségvédelmi
mérések, dokumentaciok (probaterhelés, probakocka vizsgalati Jegyzdkonyv, stb.)
megkovetelése a kivitelez6t6l, eredmények ellendrzése. ‘

A kivitelezdi szerzddésben rogzitett szamlabenytjtasokkal kapcsolatos részmunka
késziiltségek ellendrzése, teljesiilés esetén az igazolasok megtétele.

A kivitelezés folyamaténak, jelentdsebb munkafazisainak fot6 ¢és vided
dokumentalasa, digitalis formaban torténé archivaldsa, a dlgxtélls allomany épittetdnek
havonként torténé dokumentalt atadasa.

A tervez6i miivezetés felligyelete, a sziikséges naplozasok megtorténtének ellendrzése,
a teljesités igazolasa.

A viéllalkozéval el6zetes lizemproba elvégeztetése, probaiizem terv elkészittetése, a
probaiizemi terv ellendrzése illetve épittet6i jovahagyas utdn annak véglegesitése.

Az lizemi probak és probaiizemeltetés soran a beépitett gépi berendezések, rendszerek
mindségének, miikodéképességének, az elbirt teljesitmény adatoknak, specidlis
kovetelményeknek valé megfeleléség ellenbrzése. Az eredmények kiilén prébaiizemi
napléba torténd foglalasa, az eljarasroél jegyzokonyv felvétele.

A kivitelezoi készrejelentés jogossaganak ellenérzése.

Az épittetdvel, vallalkozéval és lizemeltetdvel kozdsen minden esetleges hibardl,
hidnyr6l — ezen beliil kiilon kiemelve a rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozé
hibakat, hidnyokat — lista készitése, hatékony intézkedés a listaba foglalt, miiszaki
atadas-atvételt illetve hasznalatbavételt gatlé hianyok azonnali javitasara, pétlasara.

A létesitmény miszaki 4tadas-atvételi eljarasnak teljes kori elSkészitése,
lebonyolitasa és feliigyelete, az el6irt példanyszamu Atadasi dokumentacié vallalkozoi
elkészittetése, ellendrzése, sziikség esetén javittatdsa. ‘

A miiszaki atadas-atvétel keretében a megel6z6 vallalkozoi probatizem sikerességének
értékelése és dokumentalasa, az indité értekezlet megszervezése, lebonyolitisa és
dokumentalasa, a sziikséges hatdsagi bejarasok megszervezése, lebonyolitasa és
dokumentalasa, _

Az Atadisi dokumenticié teljességének, tényszerlségének és pontossaganak
ellendrzése, a Megval6sulasi tervek, Kezelési és karbantartasi utasitasok és az egyéb
ataddsi dokumentumok részletesen ellendrzése és birdlata az iizemeltetd el6zetes
véleményének kikérését kévetden, majd ezen dokumentacidk véglegesittetése.

Az érvényes elbirasoknak, szakmai szokdsoknak megfeleléen, az épitteté érdekeit
szem el6tt tartva a teljes miiszaki atadas-atvétel jegyz6konyvezése, dokumentalasa,
annak zaro jegyz6konyvéig.

A miszaki 4tadas-atvételi eljards sorin a szerzbdés  adta Kkeretek kozott a

véllalkozénak igazolnia, miiszaki ellen6émek ellenériznie kell, hogy a munka a
szerz0dés és annak mellékleteiben meghatirozott kdvetelményeknek és hatosagi

.
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el6irdsoknak, valamint — az esetlegesen menetk6zben elrendelt moddositasoknak
megfeleléen — hidny- és hibamentesen elkésziilt és ezt az elvégzett épitési és szerelési
munkakra vonatkozdan a kivitelezd az elbirt, el6zetesen atadott minGségtanisitasi

jegyzokonyvekkel, dokumentumokkal bizonyitani tudja.

- A miszaki ellendmek a mlszaki atadas-atvételi eljaras keretében vizsgalnia kell azt,
hogy teljeskdriien rendelkezésre allnak-e a sziikséges, illetve az €pittetd, a lebonyolito,
a miszaki ellenér 4ltal megkivant alkalmassagi €és min6ségi vizsgalatok
bizonyitvanyai, tovabba a jogszabalyban meghatarozott hatésigok, ilizemeltetok,
szolgéltatok hozzajarulé nyilatkozatai. Fentieket az  ©pittetdi és lizemeltetdi
nyilatkozattal egylitt a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben rogziteni kell.

- A véllalkozéval valé végelszamolas kidolgozasa. Indokolt esetben visszatartasra,
leértékelésre, torlésre t6rténd javaslat kidolgozasa épittetd felé, eziigyben a
vallalkozéi, épittetdi egyeztetések lebonyolitasa.

- A vallalkozdi és az lizemeltet6i dokumentumok (példaul: tizemeltetéi munkavédelem,
lizemeltetési terv, stb.) elkészitésének illetve a végleges beiizemelési engedélyek
megszerzésének menedzselése, feliigyelete.

~ Az épittetd és az lizemeltetd igényei alapjan a létesitmény belizemelési folyamatéban
torténd kozremilkodés, a beiizemelés soran felszinre juté hibdk azonnali
kijavittatasahoz az épittets és az lizemeltetd képviselete a kivitelezOvel szemben.

- Az épittetd altal igényelt mélységben torténd adatszolgaltatas, kozremiikodés a
beruhdzds pénziigyi lezarasdban, épittetdi aktivalasaban, a statisztikai jelentés
elkészitésében. o

Utogondozas részletezése

- A villalkozé részvételének megszervezése a birtokbaadas utini (lizemeltet6i
belizemelésben a finombeallitasok elvégzésére.

- Az épittetdi birtokbavétel idején esetlegesen még fennalld, a rendeltetésszerii
hasznélatot nem gatlo, jegyzOkdnyvben rogzitett kisebb hibak, hidnyok javittatasa,
potoltatisa az utdgondozasi idészakban, a birtokbaadasi jegyz6kényv eldirasainak
maradéktalan betartatasa, feliigyelete, ellenérzése, dokumentalésa. ‘

- A birtokbavétel utan 1 év id6tartamig a garancialis javitasi, hidnypétlasi munkak
lebonyolitasa, miszaki ellen6rzése és dokumentilasa, az egy éves, lizemeltet6i
tapasztalatokat is figyelembe vevd utofeliilvizsgalati eljaras lefolytatasa, az ott feltart
hibak, hidnyossdgok megsziintetése érdekében sziikséges intézkedések megtétele,
teljeskort dokumentalas.

- Sziikség esetén a jogszeriien igényelt, de nem teljesitett javitasok jogi uton vald
kikényszeritésének elGkészitése.
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VALLALKOZASI SZERZODES
mely létrej6tt egyrészrol a

Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkorményzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Képvisel6: Dr. Szab6 Lajos Matyas, polgarmester
Telefon: 4011-401

Addszam: 15516006-2-42

KSH szam: 0108208

Bankszamlaszam:  OTP Bank Rt. 11784009-15516006

a tovabbiakban: Megrendeld

mésrészrol a

NOX 2000 Beruhazé és Févallalkoz6 Zrt.
SzékhelyKl 113 Budapest, Barték Béla ut 152.
Képviseld: dr. Toth Laszld, vezérigazgatd
Telefon: 204-0051

Cégjegyzékszama: Cg. 01-10-042609

Adoszam: 10952166-2-43

Bankszédmlaszam: 10300002-20205207-00003285
a tovabbiakban: Vallalkoz6

ko6zott az alabbi feltételekkel:

1. A szerzodés targya:

Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvéllalja a Budapest, 1165 Baross utca 112 223. hrsz-on
(Segesvéar utca sarok) létesiild Rakosszentmihdlyi tanuszoda kivitelezésére a teljes korii
épitési beruhdzds lebonyolitéi, miiszaki ellendri és a létesitmény 1 éves utégondozasi

tevékenység ellatasat.

-



2. Vallalkoz6 feladatai:

A Vilialkozé feladatait a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd 1. szamui melléklete
tartalmazza.

3. A szerz6dés id6tartama és a teljesités helye:
A teljesités megkezdésének idépontja: 2006.04.21.

1. részhatarid6 (tervdokumentécié teljeskorliségének és alkalmassdganak feliilvizsgalata,
irasbeli nyilatkozat elkészitése): 2006.04.27.

Befejezés idopontja (véghataridd): 2008.05.31.

A megbizis teljesitésének helye: Budapest,' 1165 Baross utca 112223. hrsz. (Segesvar utca
sarok)

4, Vallalkozasi dij:

A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelé a jelen vallalkozasi szerzddés
elvalaszthatatlan részét képez6 1. szamu mellékletben meghatarozott feladatok ellatasaért
osszesen 2.115.000.- Ft + 20.% AFA, azaz 2.115.000 Forint + 423.000.- AFA, tehat
minddsszesen 2.538.000.- Ft, azaz Kettomillio- otszazharmmcnyolcezer Forint vallalkozasi
dijat koteles fizetni Vallalkoz részére.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a jelen pontban meghatarozott dijazason feliil egyéb dijazasra
semmilyen jogcimen nem jogosult.

5. Fizetési feltételek
A Megrendel$ a véllalkozési dijat az alabbiak szerint teljesiti:

Megrendeld a vallalkozasi dijat az igazolt teljesitést kovetden kidllitott szamla ellenében — a
Kbt. 305. § (1) bekezdésének megfeleléen — 30 napon beliil ‘dtutalassal teljesiti a Vallalkozd
MKB Bank Rt-nél vezetett 10300002-20205207-00003285 szamu bankszdmlaszamara.

Az ajanlatkérd az arényos és igazolt teljesitésnek megfeleléen max1mum két részszamlat €s
egy végszamlat fogad el.

A Villalkozo a szerz6dés targydban meghatarozott éplilet szerkezetkész allapoténak elérése
esetén, Megrendeld altal tortént visszaigazoldsa esetén jogosult az elsé részszamla
benyujtasara, melynek 6sszege a brutté vallalkozasi dij 40 %-aig terjedhet.

A Villalkoz6 a szerzddés targyadban meghatarozott jogerﬁs.hasznélatbavételi engedélyének
rendelkezésre allasat kovetd 30. naptari napon, a Megrendel$ altal tortént visszaigazolasa

esetén jogosult az masodik részszimla benyijtasara, melynek bsszege a brutt6 vallalkozési
dij 80 %-éig terjedhet.

A Villalkoz6 a szerz0dés targyaban meghatérozott épiilet Megrendeld 4ltal igazolt miiszaki

atvételét kdvetden, 2008.05.31. napjén jogosult a fennmaradé vallalkozasi dij 6sszegére nézve
a végszamla benyijtasara.



6. Vallalkozo jogai és kitelezettségei

Villalkoz6 jogosult a megbizasi dij Megrendeld altali késedelmes‘megﬁzefése esetén a
mindenkori jegybanki alapkamattal egyez6 mértékil késedelmi kamatot érvényesiteni.

Vallalkoz6 a beruhazés lebonyolitd tevékenységét, a miiszaki ellenOrzést és utdégondozast,
illetve a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezo 1. szamui mellékletében meghatarozott
feladatokat az elvarhaté maximalis gondossaggal koteles végezni.

Vallalkoz6 koteles Megrendelot tajékoztatm a tevékenység ellatasa soran felmeriildé minden
lényeges koriilményekrol.

Amennyiben a Vallalkozé a koriilményekbd] arra a kévetkeztetésre jut, hogy a kivitelezés
befejezése elore lathatdéan késedelemmel torténik, vagy a kivitelezo ilyen értelmi kozléssel él,

koételes err6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, és Megrendelé részére javaslatait
megtenni.

Amennyiben a Villalkozé a koriilményekb6l arra a kovetkeztetésre jut, hogy a kivitelezés
elére lathatéan hibéds lesz, az épitési naploba ezen tényt az ok megjelolésével koteles
bejegyezni, és a Megrendel&vel haladéktalanul széban, €s 3 napon beliil irasban kzolni.

Vallalkozé koteles Megrendel6t figyelmeztetni abban az esetben, ha Megrendelo Vallalkozé
részére célszeriitlen, szakszerlitlen, vagy jogszeriitlen utasitast ad.

7. A Megrendeld jogai és kotelezettségei:

Megrendeld — els6sorban a Véllalkoz6 feladatainak hataridére torténd teljesitése érdekében —
kételes az el6zményi iratokat, a kiviteli tervet (1 példanyban) a véllalkozasi szerz6dés
alairasakor, a vallalkozési ajanlatot és a kivitelezési vallalkozasi szerz6dést pedig annak
rendelkezésre allasakor azonnal Vallalkozé részére atadni, valamint koteles a Vallalkozé
vallalkozasi dija fedezetének biztositisara, és a vallalkozasi dij megfizetésére, amennyiben
Villalkoz6 a jelen vallalkozasi szerz6dés rendelkezéseinek maradéktalanul eleget tett.

8. Felelosségbiztositas

A Vallalkozonak a szerz0dés idGtartama alatt rendelkeznie kell érvényes altalanos szakmai
felel6sségbiztositassal, melyben a kartérités felsd hatdra eseményenként minimum 10 millié
(HUF) forint, és évente minimum 50 millié (HUF) forint.

9. A szerzédés modositasa, kiegészitése, a feladat elvégzése el6tti megsziintetése és a
megsziintetés, illetve a szerzédésszegés jogkivetkezményei

Jelen szerzddést modositani, illetve kiegésziteni a Felek egyiittes megéllapodésa alapjan
irasban lehet.

Amennyiben Vallalkoz6 a szerz6dést nem, vagy nem szerzédésszerlien, illetve hibasan
teljesiti, Ugy az aldbbiakban meghatarozott k6tbér fizetésére kotelezi magat:

Vallalkoz6 a késedelmes napokra 50.000.- Ft napi késedelmi kotbért koteles Megrendel6nek
megfizetni, mely 6sszesen maximum a brutt6 szerzddéses érték 20 %-aig terjedhet.



Vallalkozé a hibas teljesités esetére napi 100.000.- Ft kotbért koteles Megrendeldnek
megfizetni, mely 6sszesen maximum a bruttd szerzodéses érték 20 %-aig terjedhet.

Vallalkoz6 a szerz6dés - a vallalkoz6 sajat érdekkdrében felmeriils - barmely okbél torténd

felmondasa esetére Osszesen 1.000.000.- Ft oOsszegli kotbért koteles Megrendelének
megfizetni.

A biztositékok a Kbt. 53.§ (5) bekezdés a) pontja szerinti médokon nytjthatok.

A kotbérfizetés Vallalkozonak a tevékenységével okozott polgari jogi karfelelosseget nem
zarja ki.

10. A jelen vallalkozast szerzodés 2. pontban meghatirozott 1. sz. mellékletén kiviil
elvalaszthatatlan mellékletét képezik az alabbi dokumentumok is:

* Megrendel6 a beruhazas lebonyolitdi, miiszaki ellenorl feladat elvégzésére kiirt
palyazati dokumentécidja;

» A beruhazas kivitelezésére megkotdtt kivitelezési vallalkozasi szerzédés — annak

megkotését kovetden - és az annak részét képezd, abban mellékletként feltiintetett
Osszes dokumentum.

»  Vallalkoz6 lebonyolitasra és miiszaki ellendérzésre vonatkozo6 ajanlati dokumentaciéja.

11. A Megrendel6 részérgl kapcsolattartasra jogosult:
Név: Gémes Sandor
Tel.: 4011-490, 4011-543
Fax: 4011-543
Akadalyoztatasa esetén:
Név: Pappné Furdan Méria
Tel.: 4011-674
Fax: 4011-543
A Vallalkoz6 részérdl kapcsolattartasra jogosult:
Név: Téth Péter
Tel.: 204-0051
Fax: 204-0051

12. Felek a jelen szerzddésben €s az annak mellékleteiben foglaltakat iizleti titoknal
mindsitik. Vallalkozé feleldssége tudataban kotelezettséget vallal arra, hogy a jele:
szerz6désben, illetve az annak mellékleteiben foglaltakrdl, valamint a megbizas teljesitéséve
kapcsolatosan tudomaésara jutott adatrdl, tényrdl, informaciérél harmadik személynek nem a



informécidt. Ezen kotelezettség Véllalkoz6t korlatlan ideig terhéli. Vallalkozé titoktartassal
kapcsolatos feleldssége kiterjed alkalmazottaira, alvéllalkozdira is.

13. A szerz06dés részeként, azzal Osszetartozéan kezelend6 az ajanlattételi felhivas, az
ajanlatkérési dokumentacié és az ajanlat. Ellentmondés esetén az aJanlatteteh felhivas és az
ajanlatkérési dokumentacié az iranyadad.

14. Felek a jelen szerz0désbdl szarmazd esetleges jogvita esetére alavetik magukat hataskoértél
fiiggben a Pesti Kozponti Keriileti Birosag, illetve a Févarosi Birésag kizardlagos
illetékességének.

15. A szerz6désben nem szabalyozott, egyéb kérdésekben a Ptk rendelkezései az iranyadok.

16. Jelen szerzodés 6 eredeti példanyban késziilt, melybol 4 peldany Megrendel6é, 2 példany
Vallalkozoé.

Jelen szerzodést felek elolvastak, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezét,
jovéahagyolag irtak ala.

Budapest, 2006. 4prilis 21.

Dr. Szab¢ Lajos Matyas Dr. Téth Laszlo
Polgarmester «. vezérigazgatd
Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkormanyzat NOX 2000 Zrt
Megrendelo Vallalkoz6
o%
5 NOX 2000 Beruhazo és
50 Févallalkoz6 ZRt.
PH ;, 1 apest, Bartok B. u. 152,
®
\&, A




1. szamu melléklet a Rakosszentmihalyi tanuszoda lebonyolitoi, miiszaki
ellendrzési vallalkozasi szerzédéshez

A beruhazas-lebonyolitéi tevékenység részletezése

- A vonatkoz6 158/1997. (IX. 26.) szamu Kormanyrendelet és a Kozbeszerzési térvény

eléirasainak, valamint az ajanlatkérési dokumentaciéban foglalt épittetdi elvarasok
maradéktalan betartésa.

- A beruhézas-lebonyolitéi munka megkezdéséig keletkezett illetve az ez utén keletkezd
épittet6i dokumentumok (tervek, iratok) teljes korli formai és tartalmi atvizsgalisa,
tervbiralati értékelése, véleményezése, az esetleges hibak, rejtett hibak, hidnyok,
ellentmondasok feltarasa, szakagi tervek Osszhangjanak vizsgalata, a hibdk
dokumentélasa, ennek alapjan a sziikséges intézkedések megtétele, hogy azok ne
veszélyeztessék kés6bb a mindségi, hataridé és koltségtartasi kovetelmények
teljesiilését.

- Az épittetd rendelkezésére alld koltségkeret dsszevetése a k1v1te1e201 ajanlatkérésben
megjelend létesitmény véarhatd konkrét koltségével.

- A Kkivitelezési kbzbeszerzési eljaras épittets részérdl torténd meginditasa elott a tervek
alkalmassagar6l torténé nyilatkozat épittetbnek torténd atadasa, az ajanlatkérd
dokumentacié véleményezése, indoklassal ellatott javaslattétel az esetlegesen
sziikségesnek itélt valtoztatasokra.

- Elbzetes lebonyolitasai iitemterv tevékenységlistdjanak elkészitése. A tevékenységek
tartalmazzak a Megbizdok altal eldirt sszes kovetelményt, illetve a lebonyolité éltal
javasolt sziikséges tobbletfeladatokat, kezdési és befejezési hataridejét, logikai
kapcsolatokat, a végrehajtasért felelos szervezeteket, a megbiz6i ddntéseket igényld
eseményeket, a megvaldsitas szempontjabol kritikus folyamatokat és eseményeket.

- A kivitelezésre  vonatkozd  ajanlattételi  szakaszban beérkez6  kérdések
megvalaszolasaban torténd szakmai kézremiik6dés, esetlegesen igényként jelentkezd
helyszini bejaras megszervezése a tervezod jelenlétének biztositasaval.

- Epittetd igényei szerinti részvétel a kivitelez6i ajanlatok véleményezésében,
értékelésében, biralataban.

- Az épités folyaman felmeriilé esetleges tervmddositas sziikségessége esetén a pontos
miszaki igény megfogalmazasa épittetd és tervezd felé, a tervezés folyamatanak és
végeredményének ellendrzése, mémoktanicsadas, tervbiralat, kdzmii- és szakhatdsagi
egyeztetések koordinilasa, a valtozasoknak a terveken és dokumentumokon torténd
atvezetése, atvezettetése. A tervezés soran a tervez6tdl a mindségi szinvonal feltétlen
biztositdsdhoz sziikséges kivitelezés kozbeni mindségellendrzések, helyszini és
labormérések programjanak, eldirasainak, lebonyolitisi médjanak megkdovetelése. A
tervezd altal valasztott megoldasok koltségvonzaténak figyelemmel kisérése, indokolt
esetben kozvetlen beavatkozds a tervezési folyamatba a beruhdzédsi koltségkeret
feltétlen betartasa érdekében.

- A beruvhazasi teriilet épittetdi elokészitésével kapcsolatos teend6k iigyintézése, a
munkak feliigyelete, dokumentalésa és ellen6rzése. -



Az  ¢épittetd  képviselete az  érintett  hatésdgokkal,  szakhatosigokkal,
kézmiiszolgaltatokkal, iizemeltetdkkel folytatott egyeztetéseken, az egyeztetések
dokumentalésa.

A sajté- és kozonségkapcsolatok tekintetében az epltteto eseti igényei szerinti
adatszolgaltatas, eljaras, lebonyolitas.

Az érvényes tervallomany folyamatos, naprakész nyilvantartasa. A tervek,
engedélyek, szakhatésagi és kozmii nyilatkozatok érvényességi hataridejének
folyamatos figyelemmel kisérése, ezek barmelyikének esetleges id6kozbeni lejarta
elott a meghosszabbitas iddben térténd intézése.

Az épités kdzbeni, helyszini tervimddositasok kezelése.

A kivitelez0 éltal készitendd tervek 8. francia bekezdés szerinti szakmai feliigyelete,
ellenrzése, szaktanacsadas, az épittetd érdekeinek figyelembe vételével.

A kivitelezés kdrnyezetében 1évo utak, uttartozékok, jardak, épiiletek és épitmények
allaganak videofelvételen t6rténd régzitése a munkateriilet atadasakor és a kivitelezési
munkak befejezésekor (a miiszaki atadas-atvételi eljards sikeres lezarasakor),
videokazettan és digitalis alloméanyban t6rténd archivalas.

A tervez6i miivezetésre vonatkozd szerzodés teljeskorii elokészitése,

A kivitelezOvel a sziikséges kiegészitd kiviteli terv részeken feliil az indokolt,
megfeleld muhelytervek, kivitelezéstechnologiai tervek, kivitelezési id6 litemterv,
min6ségligyi és munkavédelmi terv, pénziigyi iitemterv, valamint térbeli organizacids
terv és iizembehelyezési terv elkészittetése, feliilvizsgalata, sziikség esetén -
épittetovel torténd konzultacid és jovahagyas utdn — modosittatdsa, betartasanak
folyamatos ellenérzése. A mindségiigyi tervnek elsésorban a specialis technologiak
leirasat, el6irdsait kell tartalmaznia az ellenbrizhetdséghez, valamint a kivitelezés
k6zbeni minbségi ellendrzések programjat, eldirasait, lebonyolitasi médjat.

Epltteto képviselete a feladatkdrébe tartozd, még hatralevo hatdsagi engedélyezési
iigyekben.

Részletes lebonyolitasi iitemterv elkészitése a kivitelezési illetve minOségiigyi terv
figyelembe vételével A részletes lebonyolitasi iitemtervnek mar tartalmaznia kell a
min6ségellendérzés modjét és iitemezését is. A miiszaki ellendrzés folyamén a szakag
specifikus konkrét min6ségi ellendrzések helyére, moédjara, dokumentélasara kiilon
Miiveleti utasitast kell egyidejlileg elkésziteni €s épittetonek atadni.

A munkateriilet atadas megszervezése, lebonyolitasa, dokumentalasa, az alappont(ok)
dokumentalt 4taddsa. A vallalkozé szémara a sziikséges egyéb megrendel6i
dokumentumok atadasa.

Az épittetd érdekkorében esetlegesen felmeriild épitési akadalyok elharitasdban
torténd kozremiikdés.
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Folyamatos kapcsolat szervezése az épittetd, lizemeltetd, tervezd és a vallalkozo(k),
valamint a szolgéltatok, hatosagok kozott. A beruhazas-feliigyelet egyik legfontosabb
eszkdéze a heti rendszerességgel megtartandé kooperacids értekezlet. Ennek
szervezése, lebonyolitasa és dokumentélasa lebonyolité feladata.

Havi rendszerességgel jelentés készitése az épittetdé szdmira a munkak
elérehaladasarol, az litemezett hatdridok tartasardl és a pénziigyi teljesitésrél. A
jelentésekben alatdmasztott javaslattétel az esetlegesen sziikséges épittetdi
intézkedésekre. A véghataridot veszélyeztetd esetleges késedelmekrsl az épittetd
azonnali irdsban torténé tajékoztatasa.

A lebonyolitasi iitemterv €s pénziigyi iitemterv, illetve a vallalkozé altal készitett
kivitelezési litemterv alapjan a kivitelezés elérehaladdsanak, a miiszaki, mindségiigyi,
illetve a pénziigyi teljesitésének folyamatos nyomon kévetése. Indokolt esetben az
iitemterv(ek) aktualizalasa. A véghataridé betartdsdnak, vagy a minOséget
veszélyeztetd késedelem, kivitelezdi magatartds esetén hatékony intézkedések
meghozatala, illetve megfelel6 szankcidkra torténd javaslattétel az épittetének.

Epittetdi beruhdzési igény id6 kozbeni moédosuldsa miatt sziikségessé vald illetve
kivitelezd 4altal jelzett pdétmunka igény miszaki feliilvizsgdlata, az ut6bbi
jogossagéanak elbiralasa, a koltségek tisztazasa, dontés elokészité anyag osszeallitdsa
épittetdnek, a kivitelezési szerz6dés modositas elokészitése, az esetlegesen sziikséges
tovabbi intézkedések megtétele.

A kivitelezés soran sziikségessé vald egyéb épittetdi dontésekhez a részletes dontés
elOkészitd munkaanyag Osszeallitisa, dontési alternativak kidolgozasa, megadva az
egyes alternativak varhato kovetkezményeit is.

Epittetd helyszini vagy egyéb médon torténd ellendrzéseihez a feltételek és sziikséges
dokumentumok biztositéasa.

Az aléirt szerz6désekrol, elkésziilt munkarészekrol, kiadott teljesitésigazolasokrél, a
beérkezd szdmlakrdl, a tényleges pénziigyi felhasznéldsrél olyan részletezettségii
nyilvantartds vezetése, amely naprakészen alkalmas a beruhazassal kapcsolatban
felmeriild nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségek minden iranyu
kielégitésére.

Az ilizemi probak, véllalkozdi probaiizem épittetdi feltételeinek biztositésa.

Az lizemelteté személyzet tervezd, kivitelezd, beszallité altal torténd kiképzésének
menedzselése.

A hasznélatbavételi eljaras meginditasa, a hasznélatbavételi engedély iranti kérelem
mellékletét képez6 dokumentécid 6sszeallitasa az épittetd részére.

Az épittet6i birtokbavétel elokészitése, az eldzetes egyeztetések lefolytatasa, az eljaras
lebonyolitasa, dokumentum~tervezetének elkészitése.

Elokészités és adatszolgiltatdis a létesitmény Megvalosulasi térképének
(Epiiletfeltiintetési vazrajzanak) elkészitéséhez, foldhivatali atvezetéséhez.



A beruhazas megvaldsitdasa soran keletkezett dokumentumok rendszerezése és
részletes jegyzékkel torténd atadasa épittetd részére.

A beruhéazasrdl osszefoglald jelentés elkészitése az épittetd szaméra.

Miiszaki ellenOrzés részletezése

A miiszaki ellenorzési feladatokat a 158/1997. (IX. 26.) Kormanyrendeletnek
megfeleléen, de azt meghaladé tartalommal, az épittetd6 érdekeinek mindenkori
képviseletével, naponta torténd feladatellatassal, a kivitelezés tényleges iitemének
megfeleld szakagankénti miiszaki ellen6érzés és a munkateriileten a munkavégzés ideje
alatti folyamatos jelenlét biztositasaval, a kivitelez6i felelés munkavezetdi allando
jelenlétének megkovetelésével kell végezni.

Munkateriilet 4tadason val6 érdemi részvétel, épitési naplé megnyitasa.

Az épitési teriilet és a felvonulasi teriilet kivitelez6i teljeskor(i elékészitésének

megkovetelése és ellendrzése, hogy ennek hidnyai késébb ne akadalyozhassdk a
kivitelezést.

Az elbirt vallalkoz6i dokumentumokon feliil a vallalkozoi el6készitdé munkak,
kittizések, felmérések, vizsgalatok megtorténtének, eredményének ellendrzése.

A Kkésziiltség folyamatos nyomon kovetése alapjan a részteljesitések miszaki,
minGségi és pénziigyi feliilvizsgélata, indokoltsdg esetén az idészakos késziiltség
(teljesités) igazolasok kiallitasa. Részteljesités vagy szamla vitdk esetén elOzetes
egyeztetések alapjan dontés elokészitd anyag dsszeallitasa az épittetd szamara.

A vonatkozé jogszabalyokban, példaul a Kozbeszerzési torvényben foglaitak
teljesiilésének kiemelt ellendrzése, a munkan foglalkoztatott alvallalkozok,
k6zremiik6dok jogosultsaganak ellenbrzése, a kivitelez6 és a kozbeszerzési eljarasban
megjeldlt alvallalkozé(k) céges munkaruhdzat viselésének megkovetelése, a
vallalkoz6 4ltal sziikségszerlien bevondsra keriild gyartok, beszallitok és azok
termékeinek, mindségi tanidsitvanyainak, bizonylatainak ellenérzése.

A tervelbirdsok, hatosagi engedélyek, hatosagi el6irasok, technoldgiai eldirasok, eldirt
hataridék, mindségi elbirdsok teljesiilésének, valamint a szerzddéses eldirasok
megtartasinak és a munkamenet-szervezésnek a folyamatos ellendrzése.

A folyamatos, naponkénti miiszaki ellenérzés sordn az épitési naplébejegyzések és
egyéb keletkezd dokumentumok ellenjegyzése illetdleg észrevételezése, miiszaki
ellenéri felel6s naplozas.

A beérkezd szamlak ellendrzése, a teljesités igazolasa, az igazolt szamlék épittetének
torténd atadasa az atvételtdl szamitott 8 napon beliil. A szdmla benytjtashoz sziikséges
késziiltség (teljesités) igazolas csak a szerz6désben meghatérozott miiszaki teljesitések
mindségi és mennyiségi ellendrzése, értékelése utan adhato ki.
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A szokésosnal is szigoribb, hatékony, folyamatos mindségi ellenérzés, mind a
termékek, anyagok, tanusitvanyaira, mind a leszallitott termékekre, anyagokra, mind a
kivitelezésre vonatkozdan. A tapasztalt hibak, hianyossagok, eltérések épitési
naploban valé rogzitése, intézkedés azok azonnali megsziintetésér6l, a javitas
ellenOrzése, a hibak, eltérések 6sszeadddasanak feltétlen megakadalyozasa.

A miiszaki illetve gazdasagi sziikségességbo6l indokolt esetleges ‘tervvéltozésokkal,
kivitelezési mddositasokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az épittetd részére.

Az eltakaras el6tti munkak, rétegek mennyiségi és mindségi ellenbrzése, az ellen6rzés
dokumentalasara naplézassal.

Statikai szerkezetek és egyes speciélis technolégidk esetén (példaul vasalas atvétele,
hegesztések, stb.) az ellendrzésbe az illetékes tervez6 bevonasa. Indokolt esetben kiils6
szakértd igénybevétele az épittetd elozetes tdjékoztatasaval és hozzajarulasaval.

Az épitmény miszaki teljesitményjellemzbinek ellen6rzése, a technoldgidval
Osszefiiggd biztonsagi elbirdsok betartdsanak ellenérzése, az érvényes tervezbi és
vallalkoz6i mindségligyi terv szerint, folyamatosan.

A munkavédelmi és munkajogi elbirdsok betartidsanak folyamatos ellenorzése sziikség
esetén figyelemfelhivé intézkedések megtétele.

A kivitelezés elérehaladasanak legalabb havonkénti rendszeres felmérése, az érvényes
litemtervhez mérten esetleg bekovetkez6 eltérések feltarasa, lemaradasok esetén a
sziikkséges intézkedéseket megtétele. A KkivitelezOi szerzGdésben és az épitési

engedélyben szerepld kikotések teljesiilésének részletesen ellendrzése, hataridére val6
teljesitését kikényszeritése.

Negyedévente 6sszefoglalé jelentés készitése a beruhazas elérehaladaséarol.
A kivitelezés mellett folyé tervezés sordn szakmai feliilvizsgalat és véleményezés.

A beépitendé anyagok, szerkezetek, gépek és berendezések mindségtanisitdsdnak
folyamatos ellen6rzése a vonatkozd érvényes jogszabaly szerint, a sziikséges
intézkedések megtétele.

Az épitési hibaknak, a kivitelezési hidnyossagoknak, eléréseknek az épitési naploban
valé feltiintetése.

A kivitelezés sordn a mar meglévd szerkezetek korr6zids, bioldgiai és egyéb kiils6
hatasok elleni védelmének ellenérzése, a meglévé munkarészek allagénak ellenrzése
a csatlakoz6 munka elkezdése elott.

A vallalkozéi szerzb6désben vagy a vonatkozé szabélyzatokban elbirt mindségvédelmi
mérések, dokumentéciok (probaterhelés, prébakocka vizsgélati Jegyzokonyv, stb.)
megkdovetelése a kivitelez6tél, eredmények ellendrzése.



6

A kivitelez8i szerzédésben rogzitett szamlabenyijtasokkal kapcsolatos részmunka
késziiltségek ellendrzése, teljestilés esetén az igazolasok megtétele.

A kivitelezés folyamatanak, jelent6sebb munkafizisainak fotdé és vided
dokumentalasa, digitalis formaban torténd archivalasa, a digitalis llomany épittetének
havonként t6rténd dokumentalt atadasa.

A tervezdi milvezetés feliigyelete, a sziikkséges naplozasok megtérténtének ellendrzése,
a teljesités igazolasa.

A viéllalkozéval eldzetes lizemproba elvégeztetése, probaiizem terv elkészittetése, a
prébatizemi terv ellendrzése illetve épittetéi jovahagyas utan annak véglegesitése.

Az lizemi probak és probaiizemeltetés soran a beépitett gépi berendezések, rendszerek
mindségének, miikodoképességének, az eldirt teljesitmény adatoknak, specialis
kovetelményeknek valé megfelelség ellenérzése. Az eredmények kiilén probaiizemi
napldba torténd foglalésa, az eljarasrél jegyzokonyv felvétele.

A kivitelez6i készrejelentés jogossaganak ellendrzése.

Az épittetdvel, vallalkozéval és iizemeltetdvel kozdsen minden esetleges hibarol,
hidnyr6l — ezen beliil kiilon kiemelve a rendeltetésszerii hasznalatot akadélyozé
hibakat, hianyokat — lista készitése, hatékony intézkedés a listdba foglalt, miiszaki
atadas-atvételt illetve hasznélatbavételt gatlé hianyok azonnali javitasara, p6tlaséra.

A létesitmény miiszaki atadds-atvételi eljarasanak teljes koril elkészitése,
lebonyolitésa és feliigyelete, az el6irt példanyszamt Atadasi dokumentacié véllalkozoi
elkészittetése, ellendrzése, sziikség esetén javittatasa.

A miszaki atadas-atvétel keretében a megel6z6 vallalkozéi probatizem sikerességének
értékelése és dokumentalasa, az inditd értekezlet megszervezése, lebonyolitasa €s

dokumentalasa, a sziikséges hatdsigi bejardsok megszervezése, lebonyolitasa és
dokumentalasa,

Az Atadasi dokumenticié teljességének, tényszerliségének és pontossiginak
ellendrzése, a MegvalOsulasi tervek, Kezelési és karbantartasi utasitasok és az egyéb
atadasi dokumentumok részletesen ellenérzése és biralata az lizemeltetd eldzetes
véleményének kikérését kovetéen, majd ezen dokumentacidk véglegesittetése.

Az érvényes elbirasoknak, szakmai szokasoknak megfeleloen, az épittetd érdekeit
szem elbtt tartva a teljes miiszaki atadas-atvétel jegyzokdnyvezése, dokumentalasa,
annak zard jegyzokonyvéig.

A miszaki 4tadas-atvételi eljaras sordn a szerz6dés adta keretek kozott a
vallalkozénak igazolnia, miiszaki ellendrnek ellendriznie kell, hogy a munka a
szerz6dés és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és hatdsagi
eldirasoknak, valamint — az esetlegesen menetkdzben elrendelt mddositasoknak
megfelelen — hiany- és hibamentesen elkésziilt és ezt az elvégzett épitési és szerelési

munkakra vonatkozéan a kivitelez6 az elbirt, elozetesen atadott minbségtaniisitasi
jegyzOkonyvekkel, dokumentumokkal bizonyitani tudja.
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- A miszaki ellendrnek a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében vizsgalnia kell azt,
hogy teljeskoriien rendelkezésre dllnak-e a sziikséges, illetve az épittetd, a lebonyolitd,
a miiszaki ellen6r altal megkivant alkalmassdgi és minbségi vizsgilatok
bizonyitvanyai, tovabbid a jogszabdlyban meghatirozott hatdsagok, iizemeltetdk,
szolgaltatok hozzajarulé nyilatkozatai. Fentieket az épittetdi és iizemeltetdi
nyilatkozattal egyiitt a miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben rogziteni kell.

- A vallalkozéval valé végelszamolas kidolgozasa. Indokolt esetben visszatartasra,
leértékelésre, torlésre torténd javaslat kidolgozasa épittetd felé, eziigyben a
véllalkozdi, épittetdi egyeztetések lebonyolitdsa.

- A véllalkozdi és az lizemeltetdi dokumentumok (példaul: tizemeltetdi munkavédelem,
izemeltetési terv, stb.) elkészitésének illetve a végleges beiizemelési engedélyek
megszerzésének menedzselése, feliigyelete.

- Az épittetd és az lizemeltetd igényei alapjén a létesitmény beiizemelési folyamatdban
torténd kozremOkoddés, a belizemelés soran felszinre jutd hibadk azonnali
kijavittatasdhoz az épittetd €s az lizemeltetd képviselete a kivitelezdvel szemben.

~ Az épittetd altal igényelt mélységben torténd adatszolgaltatds, kozremiikodés a
beruhazas pénziigyl lezarasaban, épittetdi aktivalasdban, a statisztikai jelentés
elkészitésében.

Utégondozas részletezése

- A vallalkozd részvételének megszervezése a birtokbaadas utani lizemeltet6i
beiizemelésben a finombeéllitasok elvégzésére.

- Az épittetdi birtokbavétel idején esetlegesen még fennall, a rendeltetésszeril
hasznélatot nem gatl6, jegyzokényvben rogzitett kisebb hibak, hidnyok javittatésa,
potoltatdsa az utégondozési iddszakban, a birtokbaadasi jegyzokonyv elbirdsainak
maradéktalan betartatasa, feliigyelete, ellendrzése, dokumentélasa.

- A birtokbavétel utan 1 év idGtartamig a garancidlis javitasi, hianypotlasi munkak
lebonyolitdsa, miiszaki ellendrzése és dokumentilasa, az egy éves, lizemeltetdi
tapasztalatokat is figyelembe vev utdfeliilvizsgalati eljaras lefolytatasa, az ott feltart

hibak, hidnyosségok megsziintetése érdekében sziikséges intézkedések megtétele,
teljeskorii dokumentélés.

- Szilkség esetén a jogszerlien igényelt, de nem teljesitett javitasok jogi aton vald
kikényszeritésének el6készitése.




