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MAGYAR  SZOCIALISTA  PÁRT 

XVI. KERÜLETI  SZERVEZET 

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELPCSOPORT 

 

I N T E R P E L L Á C I Ó 

 

TÁRGY: Rákosszentmihályi tanuszoda 
kivitelezési vállalkozási szerződés 2. 
módosítása körüli simlik. 

 

Tisztelt Kovács Péter Polgármester Úr! 

 

Mint arra mindannyian emlékszünk ez év február 20.-án polgármester úr 
rendkívüli ülést hívott össze a Rákosszentmihályi tanuszoda kivitelezése 
ügyében. Ebben az előterjesztésben Ön azt állítja, hogy a kivitelező jogosan kéri 
a véghatáridő másodszori módosítását, tényként állítja, hogy a helyszínen járt 
ÁNTSZ - es szakemberek által írt jegyzőkönyv számunkra és a kivitelező 
számára is új eddig nem ismert feladatokat ír elő. Előterjesztésében hosszan 
ecseteli a véghatáridő felmondásának jogosságát egy a kivitelező által indított 
per esetén valószínűsíti vesztes pozíciónkat. Ön a kivitelezési vállalkozási 
szerződés 2. módosításában szó szerint a következőket írja: 

„ A módosítás indoka: Az építési területen az ÁNTSZ az átadás-átvételi eljárást 
illetve használatba vételi eljárást megelőző helyszíni szemlét tartott, melynek 
során a 24 órás gépészeti ügyelet számára önálló helyiség kialakítását és 
kényszer-lábmosók kiépítését írta elő olyan feltételek kikötésével, melyek 
tervezést, szakhatósági egyeztetéseket, jelentősebb bontási-átalakítási munkákat 
igényelnek az épületen. ” 
 
A testületi ülés után felvettem a kapcsolatot az ÁNTSZ – szel kérdésemre a 
következő tájékoztatást adták. 
 
„A 2008.február 22.-én történt telefonos megbeszélésünknek megfelelően utólag 
írásban tájékoztatom, hogy: Exlusiv Bau Kft képviselőjének (Szabó György 
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projekt menedzser) előzetes telefonon történt kérésére folyó év február 12.-én 
műszaki bejárást megelőző egyeztetésen vettünk rész a Kft irodájában. A 
bemutatott kiviteli tervek nem tartalmazzák a női és férfi öltöző uszoda térben 
lévő bejáratánál a kényszer lábmosót, valamint a gépészek tartózkodó 
helyiségeit. Az építő kérte a fenti észrevételek jegyzőkönyvi rögzítését. Az 
építési területet, és az  épületet nem láttuk, mivel az építő a jelenleg is folyó 
építkezésre és az állványokra hivatkozva a belső terek megtekintését megtagadta. 
A 1399-4/2005. szakhatósági állásfoglalásunkban tett kikötéseket továbbra is 
fenntartjuk. ” 
 
Ezek szerint, amire polgármester úr és a kivitelező hivatkozik már több mint két 
éve tudott mind az Ön, hivatala és a kivitelező számára is. Ezt az állításomat 
helyben is ellenőrizheti, ha megnézi a Rákosszentmihályi tanuszoda kivitelezési 
engedélyezési terveit, mely pontról pontra tartalmazza az állítólagosan újonnan 
felvetődött problémákat. Ezt a tervet az ajánlattételi dokumentáció is tartalmazza, 
amit a kivitelező az ajánlattétele során megismert majd a nyertes pályázata 
részét képező teljességi nyilatkozatával el is ismert. 
 
Ön polgármester úr szándékosan vagy hanyagságból, de félrevezette a testületet 
ezzel az előterjesztéssel. 
Ön polgármester úr ezzel az előterjesztéssel megakadályozta, hogy a testület a 
tények pontos ismeretének tudatában helyesen döntsön. 
Ön polgármester úr ezzel a tényeket elhallgató előterjesztéssel több tízmilliós 
kárt okozott a kerületnek, hiszen a kivitelezési vállalkozási szerződés 
tartalmazza a kötbér mértékét is, ami esetünkben napi 2 millió forint maximum a 
vállalkozási díj 20 % - a. 
 
Esetünkben a 2008. február 15.-ei napot fordulónapnak tekintve 122 millió 
forintos kötbér illetne meg minket a mai napig, viszont polgármester úr 
nagylelkűen kivitelezőnek adott hosszabbításával maximalizálta ezt az összeget 
így összesen mintegy 150 millió forintot hagyott a kivitelező zsebében, ami 
nagyjából megfelel az általunk fizetendő utolsó végszámla összegének. 
 
Ez ügyben még egy dolog van, ami különösen zavaró az az a mód vagy módszer 
amivel Ön ezt az ügyet kezeli, elkendőzi vagy pestiesen mondva a szőnyeg alá 
söpri. Nem polgármesterhez illő módszer kényes ügyek felemlegetése esetén az 
ülést berekeszteni és a teremből kiviharzani. Hallgatás helyett tisztességesebb 
lenne tiszta vizet önteni a pohárba. 
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Tisztelt Polgármester úr! 

 

1. Tudott-e ön a 1399-4/2005. szakhatósági állásfoglalásról? 

2. Tudott-e Ön arról, hogy a véghatáridő előtti ÁNTSZ ellenőrzés a 
kivitelező által lett kierőszakolva? 

3. Tudott-e Ön arról, hogy az ÁNTSZ szakemberei a helyszíni szemle 
helyett a 2005-ös kiviteli tervekre hivatkozva tettek megállapítást? 

4. Hajlandó-e a valóságos tényeket a testület elé terjeszteni? 

5. Hajlandó-e a hibás döntést visszavonni és a kivitelezőt a jogos kötbér 
kifizetésére rászorítani? 

 

 

 

Budapest, 2008. 04. 07. 

 

 Tisztelettel: 

 

Kovács György 

Képviselő 

 

 



Válasz Kovács György képviselő által 2008. 04. 07-i dátummal benyújtott:
interpellációra.

Tisztelt Képviselő Úr!

Képviselő úr interpellációjában megfogalmazott személyemet érintő vádakat
határozottan visszautasítom.
Nem vezettem félre a képviselőtestületet! Minden a megalapozott döntéshez
szükséges információt a képviselőtestület rendelkezésére bocsátottam ennél a
döntésnél is úgy, mint mindig.
Határozottan visszautasítom képviselőtársaim nevében is, hogy nem megalapozott
döntést hoztunk.

Azt az állítását, mely szerint tevékenységemmel kárt okoztam volna a kerületnek
szintén határozottan visszautasítom. Jó hírnevemet sértő állítása miatt jogi lépést
fontolgatok.

Kérdéseire az alábbiakban válaszolok.

ad. 1. A 1399-4/2005. számú ÁNTSZ szakhatósági állásfoglalás természetesen
ismert volt, hiszen ez a jogerős építési engedély részét képezte. Az állásfoglalásnak
az interpellációval kapcsolatos két pontja szó szerint a következő:

„9. A lábmosóban a folyamat(os) vízutánpótlást biztosítani kell."
„18. A kezelő részére a szociális ellátást biztosítani kell."

A lábmosó - a mellékelt engedélyezési tervlap alapján (1. sz. melléklet) kizárólag az
épületen kívüli, kert felöli két kényszer lábmosóra vonatkozott, a terv sehol máshol
nem tartalmaz illetve említ kényszer lábmosót. A kiviteli terv ennek az előírásnak
megfelelően készült (2. sz. melléklet), és szintén csak az épületen kívüli lábmosót
tartalmazta. Vagyis az ÁNTSZ az engedélyezési tervhez kiadott előírásai csak
és kizárólag az építményen kívüli lábmosóra vonatkozhatott.

Az épületen belüli, Öltözők és medencetér közötti kényszer lábmosó szükségének
tisztázását — másik párhuzamos beruházás műszaki ellenőrzése során szerzett
tapasztalatai alapján, ahol az ÁNTSZ a kész létesítmény használatba vételi
engedélyezési eljárása során pótlólag írta elő a szükségességét — a NOX 2000 Zrt.
műszaki ellenőre vetette fel mindkét uszodánál. Az Erzsébet-ligeti uszodánál annak
idején a tervező, a Rákos szentmihályinál a kivitelező egyeztetett az ÁNTSZ-szel. Az
Erzsébet-ligeti uszodában így került beépítésre a „mezítlábas lépcsőház" és
medencetér találkozásához a speciális kényszer lábmosó, míg az öltözői kijáratoknál
az ÁNTSZ a kiépítés szinte lehetetlen voltára tekintettel ettől eltekintett. A
szentmihályi uszoda esetében szintén a kiépítés szükségességét nyilatkozta szóban



az ÁNTSZ képviselője. Annak idején egyik egyeztetésről sem készült írásbeli
ÁNTSZ nyilatkozat, hiszen a megkeresések sem írásban, hivatalos úton történtek,
erre vonatkozhatott az ÁNTSZ válaszában, az hogy a kivitelező kérte, hogy a
kényszer lábmosóról szóló nyilatkozat kerüljön leírásra is.

A gépész tartózkodóra vonatkozó előírást - 8 órás munkaidős foglalkoztatást
figyelembe véve - a kiviteli terv készítése során a tervező betartotta. Időközben
azonban felállt az uszodákat üzemeltető szervezet, és a már működő uszoda
tapasztalatait is figyelembe véve egyértelmű üzemeltetői döntés született a 24 órás
gépészeti szolgálati működésről. Az ehhez szükséges feltételekről tervezővel több
ízben egyeztettünk, és ennek során derült ki, hogy erre a működési módra nem
tartható be az ÁNTSZ fenti előírása a meglévő helyiségekben, ehhez önálló helyiség
kialakítására van szükség.

ad. 2. Minden ilyen jelentősebb beruházás során általánosan, és nem csak
Önkormányzatunknál alkalmazott gyakorlat, hogy amennyiben arra mód van, még a
műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően előzetes helyszíni konzultációra hívja
meg a kivitelező a használatba vételi eljárás két kiemelten fontos szakhatósága, az
ÁNTSZ és a Tűzoltóság képviselőjét, így történt ez az Erzsébet-ligeti valamennyi
beruházás esetében (a színháznál is, aminek a RENOVIT Kft. volt a kivitelezője),
és ez történt a rákosszentmihályi uszoda esetében is, semmiféle kivitelezői erőszak
nem történt Ebben csak az lát turpisságot, aki nem ismeri a kivitelezési
folyamatokat, vagy akinek mindegy, hogy sapka van-e a nyuszikán, vagy sincs, akkor
is megyeri.
Ez utóbbi esetében azért is volt különösen indokolt az ÁNTSZ-t nyilatkoztatni,
mert a gépészeti tartózkodó esetében értelmezni kellett, hogy pontosan mik az
elvárásaik a „szociális ellátásra" vonatkozóan, így derült ki, hogy mellékhelyiséget,
kézmosót és zuhanyozót, ezekhez légtechnikát, valamint természetes megvilágítást
kell biztosítani a tartózkodó helyiséghez. Természetesen ezeket nem lehetett az
uszoda közönségének kialakított vizesblokkokkal megoldani. Az üzemeltetővel
történt egyeztetés alapján — a további szükséges berendezési tárgyak helyigényét is
figyelembe véve - egyetlen szóba jöhető helyiség átalakítására esett a választás, a 36-
os számmal jelzett szertárra. Ehhez jelentős áttervezési munkákra volt szükség az
épületgépészetet illetően, másrészt a pince és az üzemi terület megközelíthetősége
érdekében statikai-építész beavatkozásra is szükség volt. Ahogyan azt a
képviselőtestület elé tártam az előterjesztésben. Ellentétben azzal, amit Ön állít.

Az öltözők és a medencetér közötti kényszer lábmosó kialakítása is a vonatkozó
előírás figyelembe vételével, folyamatos vízutánpótlással, vízcserével lett kialakítva,
kezelt vízzel.

ad. 3. Mint ahogy az ÁNTSZ XIV. - XVI. kerületi Tisztifőorvos asszony által
megküldött emlékeztetőből kiderül (3. sz. melléklet), a jegyzőkönyvnek kötelező
hatálya nincs. De az is nyilvánvaló, hogy be nem tartása esetén vagy a



használatbavételi eljárás hozzájáruló nyilatkozatát, vagy pedig a működési
engedélyhez szükséges hozzájárulást nem kapjuk meg, és az utóbbi esetben a kész
létesítmény szétverésével kellett volna utólag a feltételeket biztosítani — amit jelen
esetben ingyen kaptunk meg. Másrészt az ÁNTSZ nem az eredeti tervekhez
ragaszkodott, hanem az eredeti kikötéseinek a betartásához, márpedig, mint
ahogy azt már a 2. pontban már részleteztem, a gépész tartózkodó esetében a 24
órás szolgálat miatt csak a leírt módosításokkal lehetett betartani!

Viszont az ÁNTSZ intézete által készített feljegyzésből még egy derül ki, hogy
Kovács György képviselő úr stílusát nem csak a képviselő-testületi ülésen
csillogtatja, hanem független, politika semleges intézet alkalmazottaival szemben is.
Idézem: „.. .Kovács György telefonon kereste Intézetünket, Budainé, majd Győriné
munkatársunkkal a telefonon beszélve kérdőre vonva és kiabálva
kifogásolta,..."

ad.4. Mindig a valóságos tényeket tárom a képviselők elé.

ad.5. Nem született hibás döntés, nincs is mit visszavonni.

Kérem válaszom elfogadását.

Budapest, 2008. április 16.

Kovács Péter
polgármester

mellékletek:
1. Szentmihályi uszoda engedélyezési terv részlet
2. Szentmihályi uszoda kiviteli terv részlet
3. ÁNTSZ feljegyzése 2008. 03. 17.
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BUDAPEST XVI. KÉR. ÖNKORMNYZAT
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GEr, ÍRÁL TERVEZŐ
BENCZÚR ÉS PARTNER ÉPÍTESZ KFT.

1125 BUDAPEST, SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR 24. TEL/FAX; (06-1) 394-2364
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FÖLDSZINTI ALAPRAJZ
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- ÉPÜLET PADLÓSZINTJE: +0,00 = BF. 125,10
- A KIVITELI TERVTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ ÉS A MEGRENDELŐ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL LEHET.
- ÉPÍTÉSZ TERVET A SZAKÁGI TERVEKKEL ÉS A RÉSZLETTERVEKKEL EGYÜTT KELL KEZELNI.
- A CSEMPE BURKOLAT +2 50M-IG KÉSZÜL. '
- ÉPÜLETSZERKEZETI RÉSZLETEKET LÁSD KÜLÖN TERVEN.
- MEDENCÉK KIALAKÍTÁSÁT LÁSD KÜLÖN SZAKÁGI TERVEKEN.
- SZAKIPARI MUNKÁK RÉSZLETMEGOLDÁSAIT ÉS A BEÉPÍTÉS MÓDJÁT
ATERVEZŐVEL MINDEN ESETBEN EGYEZTETNI KELL.

- GYÁRTMÁNYOK KIALAKÍTÁSÁNÁL A MÉRETEKET A HELYSZÍNEN EGYEZTETNI KELL.

MEGBÍZÓ BUDAPEST XVI. KÉR. ÖNKORMÁNYZAT
1163 BUDAPEST, HAVASHALOM U. 43. TEL: (06-1) 401-1400

GENERAL TERVEZŐ
BENCZÚR ÉS PARTNER ÉPÍTESZ KFT.

1125 BUDAPEST, SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR 24. TEL/FAX: (06-1) 394-2364
MEGBiZAS/HELYSZIN TANUSZODA

BUDAPEST XVI. KÉR. SEGESVÁR U. - BAROSS U. SAROK (HRSZ: 112223)
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2005.12.15
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PÁLOS ESZTER (E-2-OT4&?1) HAJNAL ÖDÖN
STATIKUS TERVEZŐ
BENCZE ZOLTÁN (T-1-01-2377)
BREUER DEZSŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ

POROSZ GÉZA (G-1-01-3014)
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ELEKTROMOS TERVEZŐ:

PALÁI LÁSZLÓ (V-1-01-0819)
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m/sz = 570.0/910.0(0.52m2) Allplan 2005



l l l ! i ! l ! l | l i l III l l l M III l l II

12.50*6 OO'OJO M
ROZSDAMENTES ACÉL GYERMEKMEDENCE





Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Budapest XIV.-XVI. Kerületi Intézete

1148 Budapest, Bánki Donát park 12/f., 1581 Budapest, Pf. 1.
Telefon: (36-1) 3630827; 3830514; 4070963; 4070964

Telefax: (36-1) 3833987
email: 14kerulet@fovaros.antsz.hu

Feljegyzés

Táragy: XVI. kér. Segesvár u. tanuszoda ügye
Ügyintéző: Győriné Szabó Ibolya / Budainé Szlezák Éva

2005, november 24.-én érkezett hivatalunkhoz az uszoda építésével kapcsolatos
tervdokumentáció, amit mérnöki szakvéleményezés céljából felterjesztettünk a fövárosi
intézethez. A szakvélemények 2005. december 7.-én érkeztek vissza. Ennek alapján az építési
engedélyhez a szakvéleményünket december 08,-i keltezéssel kiadtuk, amit a tervező cég
képviselője dec. 9.-én kézben vitt át a megkereső XVIII. Kerületi Önkormányzat Építési
irodájának. Az építési engedélyező határozat 2005.12. 19.-én érkezett meg intézetünkhöz.
Az építkezés 2006-ban megkezdődött.

2008. febr. 5.-én telefonált a kivitelező cég dolgozója (Szabó György), és azt kérte hogy a
hivatalos átadást megelőzően hatóságunk részéről történjen helyszíni szemle az építkezésen,
hogy a hivatalos átadásig a hibákat korrigálni tudják.
Nyomatékosan kértük a telefonos beszélgetés során, hogy írásban kérjék meg a helyszíni
szemlét, és írják le azt is: ki, hol, milyen szemlét kér, milyen célból. A z intézetünk FAX
számát is bediktáltuk. Amennyiben a megkeresés megérkezik szemlénknek nincs akadálya,
amelynek időpontja 2008. 02. 12. 10 óra a helyszíne a Segesvár u. 16 szám alatti építkezés.
Nem érkezett megkeresés.

Ennek ellenére segítő szándékkal két közegészségügyi-járványügyi felügyelő megjelent a
fenti időpontban a helyszínen /Budainé Szlezák Éva és Győriné Szabó Ibolya/.

Alábbiak történtek a helyszínen:
- Az építő cég irodájában Szabó György bemutatta a kiviteli tervek helyszínen lévő másolatát.
- Kérte, hogy átnézés után a taláh esetleges észrevételeinket jegyzőkönyvben rögzítsük.
- Egyeztetés közben az Exkluzív Bau Kft másik alkalmazottja Csepeli Zsolt is megérkezett,
aki észrevételeivel bekapcsolódott a beszélgetésbe.
- Felhívtuk figyelmüket, hogy a jóváhagyott tervektől történő bármi nemű eltérés esetén terv-
módosítást keh1 benyújtani, mert mi ragaszkodunk az eredeti kikötéseinkhez a kivitelezés
során.
- Kérték, hogy a medence térbe vezető öltözői folyosó végein kialakítandó kényszer lábmosót
- amit ők már gépészetileg kialakítottak - feltétlenül írjuk le, hogy szükséges.
- A gépészet nem távfelügyelettel lesz, és ezért a gépész számára szükséges tartózkodó
helyiség nem volt a terven, ami a 24 órás ügyelet miatt indokolt.
- Elmondtuk, hogy a jegyzőkönyvnek kötelező hatálya nincs, ez csak a bemutatott
dokumentációra vonatkozó észrevétel, és a változáshoz tervmódosítás szükséges.
- Az építkezés területére itt. az épületbe nem engedtek be az állványozásra és a jelenleg is

folyó munkálatokra hivatkozva.



2008, 02. 22.-én a Polgármesteri Hivatalból Közbeszerzési Bizottság elnöke, Kovács
György telefonon kereste Intézetünket, Budainé, majd GyŐriné munkatársunkkal a telefonon
beszé|ve_kérdőre yonyaés kiabálva, kifogásolta, hogy mit képzelünk mi, 80 milliós plusz
költségéT írunk elő az Önkormányzatnak, az ő tudtuk nélkül, egy már befejezés előtt álló
épületnél. Azt is firtatta, hogy mi mit kerestünk az építkezésen, hogy mertünk mi az Ő tudtuk
nélkül oda kimenni?

A válaszunkat aznap írásban megküldtük, és tájékoztattuk, hogy a jegyzőkönyvünk nem
kötelezés, csupán tájékoztató jellegű észrevételeket tartalmaz a dokumentációval
kapcsolatban, és a kivitelezés során a 1399/2005. sz. szakvéleményünkben előírtakat kell
betartani.
Levelünkre válasz nem érkezett.

Megjegyezni kívánjuk* hogy az engedélyezett tervektől eltérő kivitelezés hiányosságai
miatt az ÁNTSZ felelősséget nem vállal!

Budapest, 2008, 03. 17.


